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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/078/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 078/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017-0.014.630-7 (Proc. Orig. 2014-0.318.190-6).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, AGRUPADOS NO LOTE 07. 

OBJETO DO ADITAMENTO:     1)  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                    2)  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                                         ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 46.044.392/0001-91, sediada na Rua Almirante Calheiros, 392 - Tatuapé, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio Administrador, Sr. Gilberto Machado Giardino, portador do RG nº 4.131.783 - X – SSP/SP e do CPF nº 598.319.448-87, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 61 e o despacho de fls. 62, do Processo nº 2017-0.014.630-7, lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº 078/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 001/078/SIURB/16/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                         ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1.  Prorrogação do prazo de execução da a CEI Setor 4205 - IV, por mais 134 (cento e trinta e quatro) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 53.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 078/SIURB/16 e do respectivo Aditamento que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
           São Paulo,           de                                  de 2017.

                        _______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO

_____________________________________________________

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

GILBERTO MACHADO GIARDINO

                                            SÓCIO ADMINISTRADOR
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