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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/092/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 092/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.326.266-5 (Proc. Orig.n° 2014-0.342.258-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU’S PARQUE DO CARMO E CEU CLUBE ESCOLA VILA ALPINA - LOTE 4.

OBJETO DO ADITAMENTO:          1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL





2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL






3) DOS RECURSOS FINANCEIROS                                     

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI, constituído pelas empresas CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (Líder com 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 56.838.949/0001-10, sediada na Rua Michigan, 135 – Brooklin, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor, Senhor Alisson Pereira Bastos, portador do RG n° 27.893.406-7 e do CPF nº 269.195.888-46, e CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (Componente com 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 46.044.392/0001-91, sediada na Rua Almirante Calheiros, 392 – Tatuapé, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Sócio, Senhor Gilberto Machado Giardino, portador do RG nº 4.131.783-X – SSP/SP e do CPF nº 598.319.448-87, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 79 e o despacho de fls. 80 do Processo nº 2015-0.326.266-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 092/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 32 a 45, conforme informado pelo Departamento de Edificações, às fls. 51 a 59, conforme descrição abaixo:
a)  Inclusão de Serviços extracontratuais:

a.1.) CEU Clube Escola Vila Alpina, no valor de R$ 1.597.316,18 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e dezesseis reais e dezoito centavos);

a.2.)  CEU Parque do Carmo, no valor de R$ 1.825.344,82 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

b) Extensão Contratual:

b.1.) CEU Clube Escola Vila Alpina, no valor de R$ 12.554.000,42 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e dois centavos);
b.2.)  CEU Parque do Carmo, no valor de R$ 12.134.761,35 (doze milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

c) Redução Contratual:

c.1.) CEU Clube Escola Vila Alpina, no valor de R$ 2.013.679,93 (dois milhões, treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos);

c.2.) CEU Parque do Carmo, no valor de R$ 2.390.383,00 (dois milhões, trezentos e noventa mil e trezentos e oitenta e três reais).
d) Supressão Contratual:
       d.1.) 
CEU Clube Escola Vila Alpina, no valor de R$ 2.623.637,02 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos);
     d.2.) CEU Parque do Carmo, no valor de R$ 1.934.972,42 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

1.2. Em decorrência das alterações no item 1.1., as inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 28.111.422,77 (vinte e oito milhões, cento e onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 8.962.672,37 (oito milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 19.148.750,40 (dezenove milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. O Contrato com valor atual de R$ R$ 81.137.887,66 (oitenta e um milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos ), acrescido em R$ 19.148.750,40 (dezenove milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 100.286.638,06  (cem milhões, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos), representando um acréscimo de 23,60% sobre o valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.122.3010.3360.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. 
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito em garantia complementar no valor de R$ 957.437,52 (novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato 092/SIURB/15 que não colidam com o presente.
E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.






      São Paulo,              de                              de 2017.
___________________________________________________
                                                                P R E F E I T U R A

 MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
                                      CONSÓRCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI

_________________________                                  ____________________________

PROGREDIOR



               CONSTRUMEDICI

ALISSON PEREIRA BASTOS

               GILBERTO MACHADO GIARDINO

DIRETOR




               SÓCIO
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