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TERMO DE ADITAMENTO Nº 010/122/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 122/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.021.372-6.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CEI NO SETOR 1701, SITUADO NA RUA EUSÉBIO DE MATOS – SP/CL E DO CEI NO SETOR 5805 ANEXO AO CEU PEDREIRA / ALVARENGA, SITUADO NA ESTRADA DO ALVARENGA, 3.572 – SP/AD.
OBJETO DO ADITAMENTO:     1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                    2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                                        ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Rua Venezuela,  340 – Bairro Taboão, no Município de São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 49.252.885/0001-05, neste ato representada por  seu Procurador Sr. Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG nº 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 3.447 e o despacho autorizatório de fls. 3.448 do Processo nº 2014-0.021.372-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 122/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS
1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 009/122/SIURB/14/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1. 
Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 1701 – Eusébio Matos, por mais 100 (cem) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 3.439.
CLÁUSULA TERCEIRA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as cláusulas do contrato 122/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2017.
                                      ______________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO 

________________________________________

FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

PROCURADOR
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