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TERMO DE ADITAMENTO Nº 034/131/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 131/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.143-3 (Originário do Proc. n° 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 08, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:   1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                    2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                                        ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 57.510.596/0001-97, com sede na Rua João Adolfo, 118 – 13º andar – Conj. 1303 – Centro - São Paulo, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Sérgio Tiaki Watanabe, portador do RG nº 3.033.343 SSP/SP e do CPF nº 326.285.528-68, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3635 e o despacho de fls. 3637, do  Processo nº 2011-0.133.143-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 131/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS
1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontravam suspensos em decorrência dos aditamentos de nsº 030/131/SIURB/11/2016 a 033/131/ SIURB/11/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                            ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2.1.  Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 1602 – Estevão Ribeiro, por mais 113 (cento e treze) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 3.686.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 131/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                                             E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,            de                                    de 2017.

                                                              _________________________________________

                                                                                    P R E F E I T U R A

                                                                              LUIZ RICARDO SANTORO 

                                                                               SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                                                             SMSO
                                                          ____________________________________________

                                                                          SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA.
                                                                              SÉRGIO TIAKI WATANABE
                                                    REPRESENTANTE   LEGAL
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