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TERMO DE ADITAMENTO Nº 022/133/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 133/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.164-6 
(Originário do Processo nº 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 10, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;
                                                      2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E
                     ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e de outro a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada por sua Diretora Executiva Sra. Paula do Carmo Kalil Assad, portadora do RG nº 33.691.889-6 e do CPF nº 339.981.718-51, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando parecer jurídico , ás fls. 2.468 e o despacho, ás fls. 2.469, constante do processo nº 2011-0.133.164-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 133/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 021/133/SIURB/11/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E
                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2.1. 
Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 4304 – Carmelo Cali, por mais 106 (cento e seis) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 2.469.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 133/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                                    São Paulo,               de                                      de 2017.

                     _______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO

     _________________________________________________________

                                                     C O N T R A T A D A

                                           PAULA DO CARMO KALIL ASSAD
            DIRETORA EXECUTIVA 

   LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
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