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TERMO DE ADITAMENTO Nº 022/136/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 136/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.201-4 (Proc. Orig.n° 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 14, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:  1)  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                    2)  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                 ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,  neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CRONACON / FLASA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.660.939/0001-97, sediado na Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia, no Município de São Paulo, neste ato representada por seus Representantes Legais Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG n° 19.657.402 e do CPF nº 106.631.548-55 (CRONACON) e Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG n° 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00 (FLASA), a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.269/2.270 e o despacho de fls. 2.271 do Processo nº 2011-0.133.201- 4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 136/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 021/136/SIURB/11/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1.  Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 2306, por mais 81 (oitenta e um) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 3008, por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.3.  Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 5507, por mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
2.4.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 2.310/2.312.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 136/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                              São Paulo,            de                             de 2017.

___________________________________________
                                                              P R E F E I T U R A

 LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

                                                                      SMSO

                                
 CONSÓRCIO CRONACON / FLASA

 _______________________________              _________________________________

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO
         FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

REPRESENTANTE LEGAL

         REPRESENTANTE LEGAL

 
       (CRONACON)                                                         (FLASA)
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