((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 009/184/SIURB/11/2017.
PROCESSO 6022.2017/0000770-6 (PROC.ORIG. 2011-0.345.701-9).
CONTRATADA: CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA – ROMA.
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME, ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 4.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1.1. Do Replanilhamento com adoção de nova planilha de serviços e preços e adoção de novo cronograma físico-financeiro, sem alteração do valor.
((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
Publicação por omissão.
Termo de Aditamento 003/058/SIURB/15/2017 – PROCESSO 2014-0.328.145-5.

CONTRATADA: GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS NO LOTE 3.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL – Suspensão do prazo contratual por 120 dias corridos, a contar da data de sua publicação. 
((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

Termo de Aditamento 002/046/SIURB/13/2017 - PROCESSO: 2013-0.136.122-0.

CONTRATADA: CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 5 – SISTEMA VIÁRIO CAPÃO REDONDO / CAMPO LIMPO / VILA SÔNIA.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL – Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual, formalizado por SP-OBRAS e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo contratual por 120 dias corridos com término em 28 de setembro de 2017. 
((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

Termo de Aditamento 003/092/SIURB/15/2017 – PROCESSO 2015-0.326.266-5 (PROC. ORIGINÁRIO 2014-0.342.258-0)
CONTRATADA: CONSÓRCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU’S PARQUE DO CARMO E CEU CLUBE ESCOLA VILA ALPINA – LOTE 4.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL -  Suspensão do prazo contratual por mais 120 dias corridos, contados a partir de 08 de julho de 2017. 
((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

Termo de Aditamento 003/025/SIURB/16/2017 – PROCESSO 2016-0.173.297-6 (PROC. ORIGINÁRIO 2015-0.278.022-0).
CONTRATADA: JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 TERRITÓRIOS CEU’S EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 006/14/SIURB – LOTE 5.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL - Suspensão do prazo contratual por mais 120 dias corridos, contados a partir de 16 de julho de 2017. 
((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

Termo de Aditamento 004/056/SIURB/15/2017 – PROCESSO 2014-0.212.835-1.

CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 01 LOTE.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS – Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento 004/056/SIURB/15/2017; 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:      

2.1. Prorrogação do prazo de execução da UBS Brasilândia III, por mais 120 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2. Prorrogação do prazo de execução da UBS Jardim São Carlos, por mais 120 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.3. Prorrogação do prazo de execução da UBS Sem Terra – Pq das Nações Unidas, por mais 150 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.4. Prorrogação do prazo de execução da UBS Sacolão Cidade Nova São Miguel, por mais 210  dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.5. Prorrogação do prazo de execução da UBS Jova Rural, por mais 210 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

((TÍTULO))((NG))SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201((CL)).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

Termo de Aditamento 008/016/SIURB/15/2017 – PROCESSO 2014-0.317.054-8. CONTRATADA: CONSTRUTURA PROGREDIOR LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA’S, AGRUPADAS NO LOTE 2.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS – Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento 007/016/SIURB/15/2017; 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO -    

2.1. Prorrogação do prazo contratual da UPA Ermelino Matarazzo, por mais 300 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação; 

2.2. Suspensão do prazo contratual da Júlio Tupy, por 210 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação;

2.3. Suspensão do prazo contratual da UPA Perus, por 265 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.4. Suspensão do prazo contratual da UPA Pirituba, por 210 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.5. Suspensão do prazo contratual da UPA São Luiz Gonzaga, por 295 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.6. Suspensão do prazo contratual da UPA Tito Lopes, por 210 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação. 3) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 

3.1.  Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 12 meses, contados a partir de 27 de agosto de 2017. 

