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TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/185/SIURB/11/2017.
CONTRATO Nº 185/SIURB/11.
PROCESSO SEI N° 6022.2017/0000765-0 (Proc. Orig. 2011-0.348.393-1)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO PANAMBY.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CHUCRI ZAIDAN DA ESTACA 100 ATÉ A ESTACA 3.420 NA ALTURA DA AVENIDA JOÃO DIAS, INCLUSIVE A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO BURLE MARX DE ACESSO À AVENIDA HELENA PEREIRA DE MORAES, ATRAVÉS DE PONTE SOBRE O RIO PINHEIROS.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E

                                                      ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, o CONSÓRCIO PANAMBY, denominado “CONTRATADA”, sediada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201 – 16º andar, Pinheiros, no município de São Paulo, constituído pelas empresas: CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.445.838/0001-46, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201 – 16º andar, Pinheiros, no Município de São Paulo, representada por seu Procurador, Sr. Genésio Schiavinato Junior, portador do RG nº 5.556.040 e do CPF nº 979.044.738-87, e pela S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 60.332.319/0001-46, sediada Rua Joaquim Floriano, 466 – 7º andar – Edifício Corporate, representada pelo Representante legal, Sr. José Claudio de Almeida Mendonça de Barros, portador do RG nº 5.502.375 e CPF nº 770.014.278-53, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico Doc. SEI nº 5142400 e o despacho Doc. SEI nº 5176062, do Processo SEI nº 6022.2017/0000765-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº  185/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E

                    ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1.1. Prorrogação do prazo contratual contados a partir de 01 de novembro de 2017 com término em 28 de janeiro de 2018 e adoção do novo cronograma físico-financeiro, conforme Doc. SEI nº 5052644.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 185/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,           de                                         de 2017.
______________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO
C O N T R A T A D A
CONSÓRCIO PANAMBY

 _________________________________         _______________________________
        Genésio Schiavinato Junior                     José C. de Almeida M. de Barros
                      Procurador                                                Representante Legal

                 CONSTRUBASE                                                S.A. PAULISTA
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