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TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/047/SIURB/13/2017.
CONTRATO Nº 047/SIURB/13.

PROCESSO N° 6022.2017/0001668-3 (Proc. Orig. 2013-0.136.129-8).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSÓRCIO ARVEK / DP – BARROS.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 6 – CORREDOR M’BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO ARVEK / DP - BARROS, sediado na Rua Cardeal Arcoverde, 1749 – Pinheiros no Município de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.604.976/0001-39, constituído pelas empresas ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 – Bloco B, 5º andar, cj. 56, Pinheiros, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 47.218.979/0001-32 e DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22, neste ato representado pelo Sócio Diretor, Sr. Rubens Kaufman (ARVEK), portador do RG nº 2.579.238 e do CPF nº 024.288.228-53, e pelo Diretor, Sr. Pedro Eduardo de Barros (DP-BARROS), portador do RG nº 30.265.442-2 e do CPF nº 246.814.938-64, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico Doc. SEI nº 4700483 e o despacho Doc. SEI nº 4728336, do Processo nº 6022.2017/0001668-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 047/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – 
DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1.    Em decorrência do 3º termo de suspensão contratual juntado em Doc. SEI nº 4494722 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo contratual por mais 120 (cento em vinte) dias corridos, com término em 04 de janeiro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 047/SIURB/13, e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                        

                                                     São Paulo,             de                                      de 2017.
  ___________________________________________

                                                            P R E F E I T U R A

                                                  LUIZ RICARDO SANTORO
                                                    SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                                  SMSO
                                             CONSÓRCIO ARVEK/DP BARROS

__________________________

               _____________________________

                 RUBENS KAUFMAN


         PEDRO EDUARDO DE BARROS

                 SÓCIO - DIRETOR                                                       DIRETOR 

                     ARVEK                                                                DP-BARROS
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