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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/052/SIURB/13/2017.

CONTRATO Nº 052/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.155-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ/ENGEFORM – BRT’S CIDADE DE SÃO PAULO.

OBJETO: 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 13 – TERMINAL JARDIM ÂNGELA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.

OBJETO DO ADITAMENTO:  
DA SUSPENSÃO DO PRAZO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário da Secretaria de Serviços e Obras - SMSO, Senhor 
Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o Consórcio Andrade Gutierrez / Engeform – BRT’S Cidade de São Paulo, constituído pelas empresas Construtora Andrade Gutierrez S/A (líder 53%), inscrita no CNPJ sob o nº 17.262.213/0001-94, sediada na Av. do Contorno, 8.123 – Cidade Jardim – Belo Horizonte – MG, neste ato representada pelo  Superintendente Comercial, Senhor Flavio Augusto Ometto Frias, portador do RG nº 22.614.527-X, SSP/SP e do CPF nº 188.100.388-43 e pelo Gerente Comercial, Senhor Luiz Henrique de Menezes Zamperlini portador do RG nº 27.486.722-9 SSP/SP e do CPF nº 340.369.648-01 e Engeform Construções e Comércio Ltda (47%), inscrita no CNPJ sob o nº 48.246.920/0001-10  , sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.931 – 1º andar – Jardim Paulista – SP, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Marcelo Castro dos Santos, portador do RG nº 19.568.265-8 e do CPF nº 127.005.298-55, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 854 e o despacho de fls. 855, do Processo nº 2013-0.136.155-7, lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº 052/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DO CONTRATO
1.1. Em decorrência do 4º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 849 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 12 de setembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 052/SIURB/13 que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

              São Paulo,           de                               de 2017.

                  __________________________________________

P R E F E I T U R A

                                            MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
SMSO
C O N T R A T A D A

Consórcio Andrade Gutierrez / Engeform –

BRT’S Cidade de São Paulo

Construtora Andrade Gutierrez S/A

__________________________                    __________________________________

Flavio Augusto Ometto Frias                       Luiz Henrique de Menezes Zamperlini
   Superintendente Comercial                                           Gerente Comercial
Engeform Construções e Comércio Ltda

______________________________

Marcelo Castro dos Santos
Representante Legal
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