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TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/123/SIURB/14/2017.

CONTRATO Nº 123/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.021.606-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SPALLA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CEI SETOR 8701 – VILA JACUÍ, SITUADA NA RUA 6 (PRÓXIMO À RUA VENTURA BRANCO) – SP/CT E DA CEI SETOR 8703 – VILA JACUÍ, SITUADA NA AV. SÃO MIGUEL X RUA HENRIQUE XAVIER DE BRITO X RUA PAULA D’ARC – SP/MP.

OBJETO DO ADITAMENTO:        1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL;

                                                        2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado a empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua Antonio Lopes Marin, 125 – Casa Verde, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.633.207/0001-17, neste ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. Leonardo Grimm Franzo, portador do RG nº 30.158.507-6-SSP/SP e do CPF nº 276.632.048-24, a seguir denominada "CONTRATADA", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3.500 e o despacho autorizatório de fls. 3.501, do Processo nº 2014-0.021.606-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 123/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual com inclusão de serviços constantes e não constantes do caderno de preços nº 050/EDIF/SIURB/13, conforme descrição abaixo para o CEI Setor 8703:

a) Inclusão de serviços extra contratuais, no valor de R$ 453.323,77 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos);
b) Extensão de Serviços Contratuais, no valor de R$ 138.265,55 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

c) Redução Contratual, no valor de R$ 498.313,36 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e treze reais e trinta e seis centavos);

d) Supressão Contratual, no valor de R$ 42.980,60 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos). 

1.2. As inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 591.589,32 (quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) e as reduções e supressões um valor de R$ 541.293,96 (quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 50.295,36 (cinquenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. Em decorrência do exposto na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 7.398.767,80 (sete milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), acrescido em R$ 50.295,36 (cinquenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 7.449.063,16 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), representando um acréscimo de 0,8439% sobre o valor inicialmente contratado e um acumulado de 24.98834% do valor inicial.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1.  Para garantia do perfeito cumprimento das obrigações assumidas, a Contratada efetivou caução em complementação no valor de R$ 2.514,76 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 123/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                         
São Paulo,            de                                   de 2017.
_____________________________________
P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
________________________________________

SPALLA ENGENHARIA LTDA

LEONARDO GRIMM FRANZO 
SÓCIO – DIRETOR
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