PAGE  
[image: image3.png]




TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/140/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 140/SIURB/14.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.320.155-5
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

  OBJETO:  ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E OUTORGA DE PROJETO JUNTO AO DAEE PARA O REMANEJAMENTO DE GALERIA NA FOZ DO CÓRREGO DA MOOCA COM O RIO TAMANDUATEÍ
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO         

         2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

                             3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL         
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, sediada na Rua Loefgreen, 1057 – 14ª andar – Conj. 1401 e 1402 – Vila Clementino, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 55.069.736/0001-08, representada neste ato pela Sócia Diretora, Sra. Rosana Cândida de Oliveira, portadora do RG nº 12.746.139 e do CPF nº 021.802.568-84, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 452/453 e 464/465 e o despacho de fls. 454 e 466/467, do Processo nº 2008-0.320.155-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 140/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO     

1.1.  Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias corridos, a contar de 19 de setembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
2.1  Alteração contratual, com a inclusão da PEC 01:
“PEC 01 – Ensaio de Caracterização de Resíduos Sólidos conforme NBR 10.004....................................................................................................R$ 1.999,80/un.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
2.1. O contrato com valor atual de R$ 107.130,45 (cento e sete mil, cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), será acrescido em R$ 6.899,31 (seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), passando o valor contratual para R$ 114.029,76 (cento e quatorze mil, vinte e nove reais e setenta e seis centavos), representando um acréscimo de 6,44% sobre o valor inicialmente contratado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 140/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.      
          São Paulo,          de                                    de 2017.
  _____________________________________
  P R E F E I T U R A

 LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO
​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________
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