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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/141/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 141/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.248.238-4.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSÓRCIO CLD-SMG.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADOS NO PROCEDIMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2012, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 3 – CORREDOR LESTE – ARICANDUVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.

OBJETO DO ADITAMENTO: SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO CLD-SMG, inscrito no CNPJ sob o n° 21.127.240/0001-21, sediado na  Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo/SP, constituído pelas empresas CONSLADEL – CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº  55.996.615/0001-01, sediada à Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo e SOEMEG TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.693.761/0001-89, sediada na Estrada da Barrocada, 98 – Vila Bela, no Município de São Paulo, representado neste ato, pelo Representante Legal, Sr. Jorge Marques Moura, portador do RG nº 4.825.850/SSP-SP e do CPF/MF nº 761.631.568-20, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo considerando o parecer jurídico em fls. 1.598 e o despacho de fls. 1.599, do processo nº 2014-0.248.238-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 141/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Em decorrência do 3º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 1.588 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo por 120 (cento e vinte) dias corridos, com término em 25 de junho de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 141/SIURB/14, e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                        

                                                       São Paulo,              de                                    de 2017.
________________________________________

  P R E F E I T U R A

  LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO

 SMSO
CONSÓRCIO CLD – SMG

___________________________________

JORGE MARQUES MOURA

                                                 REPRESENTANTE LEGAL
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