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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/148/SIURB/14/2017.
CONTRATO Nº 148/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.345.778-2 (Proc. Orig. n° 2014-0.159.774-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA CRONACON LTDA, sediada na Rua Aimberê, 1081 – Perdizes no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 63.972.277/0001-04, neste ato representada pelo Sócio Diretor, Senhor Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG nº 19.657.402-X – SSP/SP e do CPF nº 106.631.548-55 e o pelo Diretor de Obras, Senhor Alexandre Shigeki Sagawa, portador do RG nº 26.602.319 – SSP/SP e do CPF nº 253.821.588-94, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 170/171 e o despacho de fls. 172, do Processo nº 2014-0.345.778-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 148/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Suspensão do prazo de execução da CEI SETOR 3014, por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 148/SIURB/14 e dos respectivos aditamentos que não colidam com o presente aditamento.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,             de                                 de 2017.

____________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO
                                         CONSTRUTORA CRONACON LTDA

          ______________________________           _____________________________

                Gilberto Vieira Esguedelhado                     Alexandre Shigeki Sagawa
      Sócio Diretor


                       Diretor de Obras
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