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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/009/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 009/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.092.008-4 (Proc. Orig. 2014-0.258.302-4)   

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO TCG – CÓRREGO ZAVUVUS.

OBJETO:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO CÓRREGO ZAVUVUS, INTEGRANTES DOS LOTES Z-1, Z-2 E Z-3, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 02. 
  

OBJETO DO ADITAMENTO:   DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL





Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO TCG – CÓRREGO ZAVUVUS, inscrito no CNPJ sob o nº 22.016.683/0001-08, sediada na Av. Doutor Cardoso de Melo, 1608, 3º andar, Bairro Vila Olímpia no Município de São Paulo, constituído pelas empresas: TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTO S/A (Líder com 50,00%), sediada na Av. Doutor Cardoso de Melo, 1608, 3º andar, Bairro Vila Olímpia  no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.579.577/0001-53, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Ricardo Bellon Junior, portador do RG nº 84.150.962-D e do CPF nº 588.370.437-91 e a empresa COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Componente com 50,00 %), sediada na Rua Professor Carlos Reis, 46 – Térreo – Pinheiros no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 09.033.330/0001-58, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. José Francisco Ribeiro Galasso, portador do RG nº 4.120.822,5  e do CPF nº 389.337.568-68, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 277 e o despacho de fls. 278 , do Processo nº 2015-0.092.008-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 009/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1. Suspensão do prazo contratual por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 21de julho de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 009/SIURB/15, e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                        

 São Paulo,            de                                de 2017.
___________________________________________

                                                        P R E F E I T U R A

                                            MARCOS RODRIGUES PENIDO

                                                           SECRETÁRIO  

                                                                  SMSO
                                CONSÓRCIO TCG – CÓRREGO ZAVUVUS 

_____________________                               __________________________

Ricardo Bellon Junior

                José Francisco Ribeiro Galasso
Representante Legal                                     Representante Legal
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