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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/011/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 011/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.092.001-7 (Proc. Orig. 2014-0.258.302-4)    
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO DP BARROS / PAULITEC

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO CÓRREGO ZAVUVUS, INTEGRANTES DOS LOTES Z-1, Z-2 E Z-3, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 01.  
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO DP BARROS/PAULITEC,                                                    inscrito no CNPJ sob o nº 22.093.882/0001-10, sediada na Rua Campos do Jordão. 109 – Caxingui no Município de São Paulo, constituído pelas empresas                                                                  DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (Líder com 50,00%), sediada na Rua Campos do Jordão, 109 – Caxingui no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Marcelo Oliveira Anezini, portador do RG nº 25.056.120-7 e do CPF nº 128.526.328-74 e a empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA (Componente com 50,00%), sediada na Avenida Lineu de Paula Machado, 1000 – Cidade Jardim no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 49.437.809/0001-74, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Pedro Luiz Paulikevis dos Santos, portador do RG nº 10.605.886-1 SSP/SP e do CPF nº 078.004.178-08, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 138 e o despacho de fls. 139, do Processo nº 2015-0.092.001-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 0 11/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL 
1.1. Suspensão do prazo contratual por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 21 de julho de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 011/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.         
          São Paulo,          de                                    de 2017.
         ___________________________________________

                                                        P R E F E I T U R A

                                            MARCOS RODRIGUES PENIDO

                                                           SECRETÁRIO  

                                                                  SMSO
                                    CONSÓRCIO DP BARROS / PAULITEC

_____________________



____________________________

Marcelo Oliveira Anezini



Pedro Luiz Paulikevis dos Santos
Representante Legal                                          Representante Legal
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