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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/020/SIURB/15/2017
CONTRATO Nº 020/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.235.892-9.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS.
OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA AS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS, OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVOS À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ANTIGO OTHON PALACE HOTEL.

OBJETO DO ADITAMENTO:     1)   DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL;
                                                       2) 
ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
                                                       3)  DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa SÃO PAULO OBRAS – SPObras, sediada na Praça Patriarca, 96 - Centro, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.958.828/0001-73, neste ato representada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Paulo Santoro De Mattos Almeida, portador do RG nº 5.254.967-7, e do CPF nº  007.515.038-78  e pelo Diretor Obras, Sr. Norberto Duran, portador do RG nº 6.489.825  SSP/SP e do CPF nº 747.305.928-91, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.680/1.681 e o despacho de fls. 1.682/1.683, do Processo nº 2010-0.235.892-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 020/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Prorrogação do prazo contratual com término em 31 de agosto de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – 
ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2.1.  Adoção de nova planilha de serviços e preços, constante de fls. 1.650/1.652, do processo em epígrafe;

2.2. 
Novo cronograma físico-financeiro, com alteração do prazo contratual, conforme fls. 1.653.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O contrato com valor atual de R$ 1.563.647,62 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), será acrescido em R$ 412.831,52 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), passando o valor contratual para R$ 1.976.479,14 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 17.10.04.126.3021.1383.4.4.90.39.00.01.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 020/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                     

                                                            São Paulo,          de                             de  2017.             .
____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO

                                                           CONTRATADA

           SÃO PAULO OBRAS – SPObras

________________________________                    ___________________________

 Paulo Santoro De Mattos Almeida                          Norberto Duran
 Diretor Administrativo e Financeiro                       Diretor de Obras               
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