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TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/024/SIURB/15/2016.

CONTRATO Nº 024/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.307.495-4.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA:
CONSÓRCIO HM BRASILÂNDIA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VILA BRASILÂNDIA, LOCALIZADO NA ESTRADA DO SABÃO X AVENIDA MICHIHISA MURATA - SP/FB.
OBJETO DO ADITAMENTO:  1)   DA ALTERAÇÃO DO ESCOPO

 2)
  DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL


 3)  DOS RECURSOS FINANCEIROS
 4)  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO









Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO HM BRASILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob o nº 22.436.787/0001-71, sediado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1º andar – Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (Líder 50%) inscrita no CNPJ sob o nº 48.246.920/0001-10, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1º andar – Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, representada neste ato por seu Diretor, Sr. Nei Busnardo, portador do RG nº 3.749.720-0 SSP/SP e do CPF nº 366.480.868-15 e CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA (Componente 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 62.445.838/0001-46, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, 16º andar, Bairro de Pinheiros, Município de  São Paulo, neste ato representada por seu Procurador,  Senhor Genésio Schiavinato Junior, portador do RG nº 5.556.040 - SSP/SP e do CPF nº 979.044.738-87 adiante designado simplesmente “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, conforme parecer jurídico de fls. 7724 e o despacho autorizatório de fls. 7725, do Processo nº 2013-0.307.495-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 024/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA -  DA 
ALTERAÇÃO DO ESCOPO
1.1. Alteração do escopo, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 051/SIURB/EDIF/14:
a) Inclusão de serviços extracontratuais, no valor de R$ 7.497.547,25 (sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

b) Extensão de Serviços contratuais, no valor de R$ 31.295.865,63 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos);

c) Redução de serviços, no valor de R$ 4.159.742,84 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

1.2. As inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 38.793.412,88 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) e as reduções um valor de R$ 4.159.742,84 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 34.633.670,04 (trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta reais e quatro centavos).  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. Em decorrência do exposto na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ R$ 216.171.806,79 (duzentos e dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e seis reais e setenta e nove centavos), acrescido em 34.633.670,04 (trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta reais e quatro centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 250.805.476,83 (duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), representando um acréscimo de 16,54%, sobre o valor inicialmente contratado,  acumulando um acréscimo total de 19,76% sobre o valor contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA  – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.3366.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1.
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a contratada efetivará depósito relativo a complementação de garantia, no valor de R$ 1.731.683,50 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta  centavos). 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1.
Suspensão do prazo de execução do contrato por 120 (centos e vinte) dias, contados a partir de 01 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 024/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                        

 São Paulo,            de                                de 2016.
___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB
  CONSÓRCIO HM BRASILÂNDIA

______________________________                 _____________________________
Engeform Construções e Com. Ltda                Construbase Engenharia Ltda.
Nei Busnardo
                                              Genésio Schiavinato Junior

Diretor





    Procurador
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