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TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/038/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 038/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.168-9 (Proc. Orig. 2011-0.197.355-9)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 11, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:   1) DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
                                                     2) ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                                     3) REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretária Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO CRONACON / FLASA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.660.939/0001-97, sediado na Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas CONSTRUTORA CRONACON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.972.277/0001-04, sediada na Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia, São Paulo e FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.252.885/0001-05, sediada na Rua Venezuela, 340 – Vila Santa Luzia – São Bernardo do Campo/SP, neste ato representada por seus Representantes Legais, Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG n° 19.657.402 e do CPF nº 106.631.548-55 (CRONACON) e pelo Sr. Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG n° 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00 (FLASA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.457 e o despacho de fls. 1.458 do processo nº 2011-0.133.168-9 (Proc. Orig. 2011-0.197.355-9), lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 038/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1. Suspensão do prazo de execução da CEI SETOR 1907, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 04 de fevereiro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual constantes e não constantes do Caderno de Preços nº 044/EDIF/SIURB/11, CEI/EMEI 4307, conforme descrição abaixo:

a) Inclusão de Serviços extracontratuais, no valor de R$ 58.142,65 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos);

b) Extensão Contratual, no valor de R$ 252.313,61 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e treze reais e sessenta e um centavos);

c) Redução de serviços contratuais, no valor de R$ 97.386,11 (noventa e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos);
d) Supressão Contratual, no valor de R$ 213.095,70 (duzentos e treze mil, noventa e cinco reais e setenta centavos).
1.2.   A inclusão e extensão  contratual totalizam um valor de R$ 310.456,26 (trezentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) e a redução um valor de R$ 310.481,81 (trezentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), que compensados resulta em uma redução final de R$ 25,55 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) ao valor do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 
Em decorrência das alterações acima expostas, o Contrato com valor atual de R$ 39.595.763,85 (trinta e nove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), reduzido em R$ 25,55 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), passa a ser de R$ 39.595.738,30 (trinta e nove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos), representando uma redução de 0,00007% do valor contratual e um acumulado de 6.91039% do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 038/SIURB/15  e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                             E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
      São Paulo,              de                                de 2017.

____________________________________________
                        P R E F E I T U R A

                  LUIZ RICARDO SANTORO
      SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

     MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
                                    CONSÓRCIO CRONACON / FLASA

________________________________                   ______________________________      

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO
                 FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

REPRESENTANTE LEGAL


      REPRESENTANTE LEGAL

(CRONACON)                                                            (FLASA)
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