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TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/056/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 056/SIURB/2015.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.212.835-1.
CONTRATANTE:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:    SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 01 (UM) LOTE.
OBJETO DO ADITAMENTO:  1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                      2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor 
Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, sediada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.132 – Cj. 411 - Torre A – Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 49.723.802/0001-19, neste ato representada por sua Sócia Gerente, Sra. Cibele de Cassia Mesa Camargo, portadora do RG nº 9.694.669 – SSP/SP e do CPF nº 013.013.138-58, adiante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 16/17 e o despacho de fls. 18, do Memorando nº 014/SIURB/EDIF 5.17 (TID 16326669) ao processo nº 2014-0.212.835-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 056/SIURB/2015, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 007/016/SIURB/15/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO   

2.1. Prorrogação do prazo de execução da UBS Brasilândia III, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
2.2. Prorrogação do prazo de execução da UBS Jardim São Carlos, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
2.3. Prorrogação do prazo de execução da UBS Sem Terra – Pq das Nações Unidas, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.4. Prorrogação do prazo de execução da UBS Sacolão Cidade Nova São Miguel, por mais 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
2.5. Prorrogação do prazo de execução da UBS Jova Rural, por mais 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos as Cláusulas do Contrato nº 056/SIURB/2015 e do respectivo Aditamento que não colida com o presente.


E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                             
São Paulo,            de                                              de 2017 .

___________________________________________________
                                  P R E F E I T U R A

                             LUIZ RICARDO SANTORO 

                              SECRETÁRIO ADJUNTO 

                                                                 SMSO                             

                        _________________________________________________
                                           CIBELE DE CÁSSIA MESA CAMARGO

                                 SÓCIA GERENTE
  SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
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