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TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/087/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 087/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.173.109-9.

CONTRATANTE:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:    CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS.

OBJETO: 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DAS FACHADAS E REFORMA DO EDIFÍCIO DO ANTIGO OTHON PALACE HOTEL.

OBJETO DO ADITAMENTO:       1) 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
                                                       2)    DA ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL;
                                                   
 3)    DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL.
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS, constituído pelas empresas VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, (Líder 50%), sediado na Avenida Paulista, 2.073, 22º andar – Edifício Horsa II no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.373.329/0001-59, neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. José Eduardo da Costa Freitas, portador do RG nº 3.814.302-1 e do CPF nº 218.919.158-00 e SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (Componente 50%), sediada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.132 – Cj. A411 – Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 49.723.802/0001-19, neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Cibele de Cassia Mesa Camargo, portadora do RG nº 9.694.669 – SSP/SP e do CPF nº 013.013.138-58, adiante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico de fls. 3.050 e o despacho do Senhor Secretário de fls. 3.051/3.052, do processo nº 2015-0.173.109-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 087/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1. Replanilhamento com adoção da nova planilha de serviços e preços com alteração do valor contratual, conforme fls. 2.912/2.956.
1.2. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, com alteração do prazo de execução do contrato sob fls. 3.007/3.008.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
2.1.  Alteração do prazo de término contratual de 18 de agosto de 2017 para 15 de julho de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 
O Contrato com valor atual de R$ 61.592.674,20 (sessenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), será acrescido em R$ 2.250.525,49 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), passando o valor contratual para R$ 63.843.199,69 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), representando um acréscimo de 3,65% do valor atual e um acumulado de 43,79% do valor inicial do contrato.   

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1.
As despesas correspondentes onerarão a dotação orçamentária nº 17.10.04.126.3021.1383.4.4.90.39.00.01 (SFG),  17.10.04.126.3021.1383.4.4.90. 39.00.00 e inclusão  de nova dotação orçamentária 17.10.04.129.3021.4.4.90.39.00.01 (PNAFM).
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 

5.1. 
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas no instrumento contratual, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 112.526,27 (cento e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), em complementação à garantia de execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 087/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                                     de                de 2017.

______________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SMSO
CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS

_________________________________        _________________________________

JOSÉ EDUARDO DA COSTA FREITAS
CIBELE DE CASSIA MESA CAMARGO

DIRETOR SUPERINTENDENTE                       REPRESENTANTE LEGAL

                     VILLANOVA 
                                            SCOPUS
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