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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/089/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 089/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.328.080-9 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU’S CLUBE ESCOLA FREGUESIA DO Ó E CEU PARQUE NOVO MUNDO - LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO:         1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL





2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL






3) DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA CRONACON LTDA., sediada na Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 63.972.277/0001-04, neste ato representada pelos Sócios Diretores, o  Senhor Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG nº 19.657.402-X – SSP/SP e do CPF nº 106.631.548-55 e o Senhor Eduardo dos Santos, portador do RG nº 27.393.979-8 –SSP/SP e do CPF nº 278.378.248-06, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 89 e o despacho autorizatório de fls. 90,  do Processo nº 2015-0.328.080-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 089/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual e inclusão de itens, de serviços e quantidades, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 66 a 76, conforme informado pelo Departamento de Edificações, às fls. 80 a 84;
a) Inclusão de Serviços Extracontratuais:
 a.1.) CEU Parque Novo Mundo, no valor de R$ 4.371.481,47 (quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos);
 a.2.)  CEU Freguesia do Ó, no valor de R$ 3.934.152,98 (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).
b) Extensão Contratual:

 b.1.) 
CEU Parque Novo Mundo, no valor de R$ 6.705.419,35 (seis milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos);
 b.2.)  
CEU Freguesia do Ó, no valor de R$ 9.449.528,57 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).
c) Redução Contratual:
     c.1.) 
CEU Parque Novo Mundo, no valor de R$ 3.309.349,33 (três milhões, trezentos e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos);
     c.2.)   CEU Freguesia do Ó, no valor de R$ 2.478.758,98 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).

d) Supressão Contratual:

     d.1.) 
CEU Parque Novo Mundo, no valor de R$ 4.729.963,61 (quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos);

     d.2.)   CEU Freguesia do Ó, no valor de R$ 2.973.352,68 (dois milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
1.2. Em decorrência da alteração no item 1.1., as inclusões de serviços e extensão de serviços extracontratuais totalizam um valor de R$ 24.460.582,37 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 13.491.424,60 (treze milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 10.969.157,77 (dez milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

2.1. O Contrato com valor atual de R$ 83.021.750,73 (oitenta e três milhões, vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), acrescido em R$ 10.969.157,77 (dez milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 93.990.908,50 (noventa e três milhões, novecentos e noventa mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos), representando um acréscimo de 13,212390% sobre o valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.122.3010.3360.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. 
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito em garantia complementar no valor de R$ 548.457,88 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 089/SIURB/15 que não colidam com o presente.
                                                         E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,        de                                           de 2017.

____________________________________________
P R E F E I T U R A

                                                    MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETÁRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO
  CONSTRUTORA CRONACON LTDA

______________________________                           _____________________________

Gilberto Vieira Esguedelhado                                     Eduardo dos Santos

Sócio Diretor


                                         Sócio Diretor
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