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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/089/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 089/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.328.080-9 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU’S CLUBE ESCOLA FREGUESIA DO Ó E CEU PARQUE NOVO MUNDO - LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO:  SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA CRONACON LTDA., sediada na Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 63.972.277/0001-04, neste ato representada pelos Sócios Diretores, o  Senhor Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG nº 19.657.402-X – SSP/SP e do CPF nº 106.631.548-55 e o Senhor Eduardo dos Santos, portador do RG nº 27.393.979-8 –SSP/SP e do CPF nº 278.378.248-06, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 174/175 e o despacho autorizatório de fls. 176,  do Processo nº 2015-0.328.080-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 089/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Suspensão contratual do CEU Parque Novo Mundo e CEU Freguesia do Ó, por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 089/SIURB/15 que não colidam com o presente.
                                                         E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,        de                                           de 2017.

____________________________________________
P R E F E I T U R A

                                                 LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SMSO
  CONSTRUTORA CRONACON LTDA

_____________________________                           _____________________________

Gilberto Vieira Esguedelhado                                     Eduardo dos Santos

Sócio Diretor


                                         Sócio Diretor
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