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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/090/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 090/SIURB/15.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.328.085-0 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: 
CONSÓRCIO LEMAM - CEI.

OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA AS CONSTRUÇÕES DO TERRITÓRIO CEU CARRÃO / TATUAPÉ E TERRITÓRIO CEU JOSÉ DE ANCHIETA - LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO:    1)   DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                                    2) DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



                 3)   DOS RECURSOS FINANCEIROS                                     

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO LEMAN – CEI, constituído pelas empresas LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (Líder 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, sediada na Rua Rui Barbosa, 381 – sala 22, Bela Vista, no Município de São Paulo, neste ato presentada pelo Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X - SSP/SP e do CPF nº 170.767.518-01 e CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CEI EIRELI (Componente 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 08.941.101/0001-79, sediada na Av. Iraí, 393 – 8º andar – conj. 81 – Indianópolis, no Município de São Paulo, representada pelo Sócio-Diretor, Sr. Élvio José Marussi, portador do RG nº 11.979.268-0 – SSP/SP e do CPF nº 507.516.038-72, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 168 e 244 e o despacho autorizatório de fls. 169 retificado em fls. 245, do Processo nº 2015-0.328.085-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 090/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 176 a 204, Inclusão dos preços e serviços extracontratuais aprovados, constantes e não constantes da tabela de preços nº 052/SIURB/14 (I0=jul/14), conforme descrição abaixo:
a) Inclusão de serviços extracontratuais:

a.1.) CEU Carrão / Tatuapé, no valor de R$ 3.606.260,97 (três milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e sessenta reais e noventa e sete centavos); 

a.2.) CEU José de Anchieta, no valor de R$ 3.619.306,62 (três milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos).
b) Extensão Contratual:
b.1.) CEU Carrão / Tatuapé, no valor de R$ 7.057.290,23 (sete milhões, cinquenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e três centavos);

b.2.) CEU José de Anchieta, no valor de R$ 6.175.155,20 (seis milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

c) Redução Contratual:

       c.1.) CEU Carrão / Tatuapé, no valor de R$ 899.009,45 (oitocentos e noventa e nove mil, nove reais e quarenta e cinco centavos);

       c.2.) CEU José de Anchieta, no valor de R$ 294.848,18 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos).

d) Supressão Contratual:

       d.1.) CEU Carrão / Tatuapé, no valor de R$ 359.414,65 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos);
       d.2.) CEU José de Anchieta, no valor de R$ 199.135,08 (cento e noventa e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oito centavos).
1.2. Em decorrência das alterações no item 1.1., as inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 20.458.013,02 (vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, treze reais e dois centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 1.752.407,36 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 18.705.605,66 (dezoito milhões, setecentos e cinco mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2.1. O Contrato com valor atual de R$ R$ 82.408.313,72 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos), acrescido em R$ 18.705.605,66 (dezoito milhões, setecentos e cinco mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 101.113.919,38  (cento e um milhões, cento e treze mil, novecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), representando um acréscimo de 22.69869% sobre o valor inicialmente contratado.
2.2. Adoção do novo cronograma físico-financeiro constante de fls. 205/206.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.122.3010.3360.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato 090/SIURB/15 que não colidam com o presente.
E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.






      São Paulo,              de                              de 2017.
___________________________________________________
                                                                P R E F E I T U R A

 LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO
                                                   CONSÓRCIO LEMAM – CEI
________________________                                       __________________________
LUCIANO BENEDITO                           

      ÉLVIO JOSÉ MARUSSI

PROCURADOR                                                            SÓCIO-DIRETOR

LEMAM
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