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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/098/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 098/SIURB/15.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.183.093-3.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CG – JZ – CARLOS CALDEIRA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DA AV. CARLOS CALDEIRA FILHO, DA ESTRADA DE ITAPECERICA ATÉ A ESTRADA M’BOI MIRIM, PASSAGEM INFERIOR PARA LIGAÇÃO COM A ESTRADA M’BOI MIRIM, ELABORAÇÃO DE CORREDOR DE ÔNIBUS NA AV. CARLOS CALDEIRA FILHO, DOIS VIADUTOS SOBRE O FUTURO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS, CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO ÁGUA DOS BRANCOS (CAPÃO REDONDO) E SISTEMA DE MICRODRENAGEM.
OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL                                                   

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro e, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO CG – JZ – CARLOS CALDEIRA, constituído pelas empresas COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Professor Carlos Reis, 46, Pinheiros no Município de São Paulo inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.033.330/0001-58 (Líder com 50%), neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. José Francisco Ribeiro Galasso, portador do RG nº 4.120.822-5 e do CPF nº 389.337.568-68 e JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Dona Germaine Burchard, 389, no Município de São Paulo inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.004.714/0001-58 (Componente com 50%), neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Luis Ernesto Morales, portador do RG nº 6.578.137 e do CPF nº 050.004.308-67, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 5.473 e o despacho de fls. 5.474, do Processo nº 2015-0.183.093-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 098/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1. Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 5.464 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo contratual por 120 (cento em vinte) dias corridos, com término em 21 de setembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 098/SIURB/15 que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.       
São Paulo,             de                                   de 2017.

                    ___________________________________________________
                                                       P R E F E I T U R A

                                                LUIZ RICARDO SANTORO

                                        SECRETÁRIO ADJUNTO 

                                                      SMSO
                               CONSÓRCIO cg – jz – carlos caldeira
________________________                                  ______________________

José Francisco Ribeiro Galasso 

              Luis Ernesto Morales

Representante legal                                                 Representante Legal

COMPEC GALASSO



             JZ ENGENHARIA
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