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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/012/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 012/SIURB/16.


PROCESSO SEI N° 6022.2017/000123-0 (Proc. Orig. 2016-0.098.746-6).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL / BASFER.
OBJETO: 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DOS CORPOS ARTÍSTICOS E PRAÇA JUNTO À RUA FORMOSA – COMPLEXO PRAÇA DAS ARTES.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1)  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS;

                                                  2)   DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;

                                                   3) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO LOPES KALIL / BASFER, inscrito no CNPJ nº 24.980.673/0001-13, sediado na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (Líder com 50%),  inscrita no CNPJ sob o nº 60.403.235/0001-56, sediada na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, e BASFER CONSTRUTORA EIRELI (Componente com 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 04.860.624/0001-30, sediada na Estrada Ibateguara, 170, Edifício Prédio do Suporte, Sala “F”, no Município de Barueri-SP, representada neste ato pelo Diretor Sr. Reinaldo José Kalil Assad, portador do RG nº 9.337.741-1 e do CPF nº 022.861.058-30, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI nº 4232222 e o despacho em doc. SEI 4236437, do processo SEI nº 6022.2017/000123-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 012/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETOMADA DOS SERVIÇOS 
1.1. Retomada dos serviços, que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 002/012/SIURB/16/2017, a contar de 21 de agosto de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1.  Prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 21 de agosto de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

3.1. 
Prorrogação do prazo de vigência contratual a contar de 30 de setembro de 2017 com término em 16 de maio de 2018.

3.2.   Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme Doc. SEI 4227161. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1.
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 012/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.       
São Paulo,             de                                   de 2017.

                                    ____________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
SMSO-G2
                                                CONSÓRCIO LOPES KALIL / BASFER

                                  ______________________________________________


                                       REINALDO JOSÉ KALIL ASSAD
                                                                     DIRETOR
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