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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/013/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 013/SIURB/16.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016-0.098.741-5. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO VIÁRIO LAPA - PIRITUBA.

OBJETO: 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE LIGAÇÃO PIRITUBA-LAPA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA RUA JOHN HARISSON, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO TIETÊ E PASSAGEM SOB A LINHA 8 – DIAMENTE DA CPTM, PRÓXIMO AO CRUZAMENTO DA AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES CO A RUA GAGO COUTINHO.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO VIÁRIO LAPA – PIRITUBA, sediado na Rua Tenente Negrão, 140 – 8º andar, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas EIT ENGENHARIA S.A. (Líder com 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 13.300.818/0001-71, sediada na Rua Gerardo Pereira de Melo, 1020, sala 3, Bairro Juazeiro, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr. João Henrique Santos de Campos, portador do RG nº 3.753.062 SSP/BA e do CPF nº 487.950.035-68 e CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (Componente 50%), inscrita no CNPJ sob o nº 61.156.568/0001-90, com sede na Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Torre F, 5º andar – Jd. São Luiz, no Município de São Paulo, neste ato representada pelos  Senhores José Roberto Maluf Moussalli, portador do RG nº 5.142.970 SSP/SP  e do CPF nº 666.557.228-53  e Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro,  portador do RG nº 3.539.539 – SSP/BA e do CPF nº 399.485.875-53, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.656 e o despacho de fls. 2.657, do Processo nº 2016-0.098.741-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 013/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 2.646 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo contratual por 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 02 de janeiro de 2017 com término em 30 de junho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.   Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 013/SIURB/16 e do respectivo aditamento que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,       de                             de 2017.

                        _______________________________________

P R E F E I T U R A

                                                      LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
 SMSO
CONSÓRCIO VIÁRIO LAPA - PIRITUBA

___________________________________

JOÃO HENRIQUE SANTOS DE CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL

EIT ENGENHARIA

_________________________________

____________________________

JOSÉ ROBERTO MALUF MOUSSALLI
             AUGUSTO CESAR R. PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL

                 REPRESENTANTE LEGAL

                    CONSTRAN S.A.

                         CONSTRAN S.A
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