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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/014/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 014/SIURB/16.


PROCESSO SEI Nº 6022.2017/0000773-0 (Proc. Orig. Nº 2016-0.079.018-2).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PARA DIVERSAS ÁREAS, DENOMINADAS HIS – HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, INSERIDAS NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA. 

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.104.432/0001-78, sediada na Av. das Nações Unidas, 13.797 – Bloco II – 20º Andar, no Município de São Paulo/SP, representada por seu Procurador, Sr. Ricardo Jabbour, portador do RG n° 4.985.309 SSP/SP e do CPF n° 684.199.298-91, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico Doc. SEI nº 4323808 e o despacho Doc. SEI nº 4351348, do Processo nº 6022.2017/0000773-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1.1. Em decorrência do 2º termo de suspensão contratual Doc. SEI nº 4279257 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 08 de agosto de 2017 com término em 05 de dezembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 014/SIURB/16 que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                     
                                                      São Paulo,                  de                                         de 2017.
_________________________________________________
P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO 
 SMSO
__________________________________________________________
CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA

RICARDO JABBOUR 

     PROCURADOR
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