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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/032/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 032/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.226.761-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

OBJETO:
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO JARDIM CARUMBÉ E SEUS AFLUENTES (BAIRRO BRASILÂNDIA), DO CÓRREGO ÁGUA PRETA (BAIRRO CACHOEIRINHA), DO CÓRREGO DA RUA CAVATON (BAIRRO FREGUESIA DO Ó) E REFORÇO DA TRAVESSIA DO CÓRREGO CINTRA SOB A RODOVIA ANHANGUERA E MICRODRENAGEM DOS PONTOS BAIXOS DO ENTORNO (VILA MANGALOT/JAGUARA).
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

                                                   2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.169.280/0001-05, sediada na Rua Paulo de Faria, 536 – Bairro do Tucuruvi no Município de São Paulo, representada neste ato por seu Sócio Diretor, Sr. Fausto Batista, portador do RG nº 21.583.911-0 e do CPF nº 142.755.578-83, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 896/897 e o despacho de fls. 898/899, do Processo nº 2015-0.226.761-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 032/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Alteração contratual conforme planilhas de orçamento (fls. 885 a 890) adotada, bem como, inclusão do item e preço extracontratual PEC 01 (fls. 884), com alteração do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
2.1. O contrato com valor atual de R$ 974.086,42 (novecentos e setenta e quatro mil, oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), será acrescido em R$ 88.174,07 (oitenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), passando o valor contratual para R$ 1.062.260,49 (um milhão, sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), representando um acréscimo de 9,05% sobre o valor inicialmente contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1. Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 4.408,70 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e setenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 032/SIURB/16e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.      
          São Paulo,          de                                    de 2017.
___________________________________________________
P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

__________________________________________________

                                  KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP
                                                             FAUSTO BATISTA

   ÓCIO DIRETOR
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