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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/005/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 005/SIURB/16.
PROCESSO N° 6022.2016/0000097-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA MALHA VIÁRIA NO ACESSO AO HOSPITAL DE PARELHEIROS, NA RUA EUSÉBIO COGHI RAMO 100, RAMO 200 E RUA CACOAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) 
DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL;
2)        DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL;
3)        DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., sediada na Avenida Pedro Mascagni, 650 – Jardim Galeto, no Município de Itatiba no Estado do São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 62.162.847/0001-20, representada por seu Procurador, Sr. Gilberto Roupenian, portador do RG nº 9.103.580-6 e do CPF nº 808.215.378-49, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI nº 5829165 e o despacho em doc. SEI nº 5829435, do processo nº 6022.2016/0000097-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 005/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
1.1. Replanilhamento com adoção de nova planilha de orçamento, com alteração do valor contratual, conforme Doc. SEI nº 4813984.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

2.1. 
O Contrato com valor atual de R$ 4.309.916,82 (quatro milhões, trezentos e nove mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), será acrescido em R$ 1.063.151,20 (um milhão, sessenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) passando o valor contratual para R$ 5.373.068,02 (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, sessenta e oito reais e dois centavos), representado um acréscimo de 24,67% do valor atual e 11,64% do valor inicial.   

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
3.1. Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento contratual, a Contratada efetivou o depósito no valor de R$ 53.157,56 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUARTA - ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1. 
Adoção de novo cronograma físico-financeiro, conforme doc. SEI nº 4814037, sem alteração do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1.
As despesas correspondentes onerarão a dotação orçamentária nº 22.10.15.451.3009.5100.4.4.90.51.00.08.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 005/SIURB/16 e do respectivo aditamento que não colida com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,            de                                 de 2017.

__________________________________________
P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SMSO

_____________________________________________
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

GILBERTO ROUPENIAN

PROCURADOR
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