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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/062/SIURB/16/2017.
CONTRATO Nº 062/SIURB/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.105-0 (Proc. Orig. 2011-0.197.355-9). 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 2, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:   DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E

                 ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretária Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO CRONACON / FLASA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.660.939/0001-97, sediado na Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas CONSTRUTORA CRONACON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.972.277/0001-04, sediada na Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia, São Paulo e FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.252.885/0001-05, sediada na Rua Venezuela, 340 – Vila Santa Luzia – São Bernardo do Campo/SP, neste ato representada por seus Representantes Legais, Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG n° 19.657.402 e do CPF nº 106.631.548-55 (CRONACON) e pelo Sr. Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG n° 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00 (FLASA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 17/18 e o despacho de fls. 19 do Memorando nº 047/SMSO/EDIF.5/17 (TID 17084582) ao processo nº 2011-0.133.105-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 062/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E

                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1.  Prorrogação do prazo contratual para a EMEI Setor 3607, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 02 de novembro de 2017.

1.2.  Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 3608, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 02 de dezembro de 2017.

1.3.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 03 a 06 e 08 a 10.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 062/SIURB/16  e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                             E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
      São Paulo,              de                                de 2017.

____________________________________________
                        P R E F E I T U R A

                  LUIZ RICARDO SANTORO
                   SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                 SMSO
                                    CONSÓRCIO CRONACON / FLASA

________________________________                   ______________________________      

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO
                 FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

REPRESENTANTE LEGAL


                 REPRESENTANTE LEGAL

(CRONACON)                                                               (FLASA)
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