
OBRA – CÓRREGO CORDEIRO 

Contratante: SIURB 

Contratada:  
Consórcio Construcap-Planova 



  REUNIÃO - OBRA 

Estamos realizando a nossa 21ª Reunião de Trabalho Mensal (28/01/16) 
 

Participantes :  
 
• Moradores; 
• Instituições; 
• Lideranças; 
• SIURB; 
• Subprefeituras; 
• CCP – Consórcio Construcap Planova; 
• Gerenciadora Consórcio – LBR ,HPLAN e GEOSONDA 
 
  



Reservatório – RCO 02 

3 



Reservatório – RCO 03 

4 



VISUALIZAÇÃO DA OBRA PELA RUA 



VISUALIZAÇÃO DA OBRA PELA RUA 



APRESENTAÇÃO DA OBRA – LOCALIZAÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EM ANDAMENTO RCO2 e RCO3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2º ETAPA  (em 
licitação) 

 em 
andamento / 

2016 



RESERVATÓRIO – ETAPAS CONSTRUTIVAS 

EM ESCAVAÇÃO E 
       TIRANTES 

TIRANTES 

ETAPA CONCLUÍDA 

ETAPA CONCLUÍDA 

ETAPA CONCLUÍDA 

ESTRUTURA 
(EM ANDAMENTO) 

PREPARAÇÃO DO 
TERRENO/LOCAL EM 

INÍCIO  



Reservatório – RCO2 

 
 
 

SERVIÇO  PREVISÃO  

 
Remoção da Rocha 

 

100% executado (não será necessário o 
desmonte com explosivos)  

Estaca Raiz/ Blocos de Fundação 100% executados 

Estrutura da rampa 
 

100% executada 
 

Estrutura do piscinão/cobertura 75% executada 



Reservatório – RCO3 

 
 
 

SERVIÇO  PREVISÃO  

 
Estaca Raiz/ Blocos de Fundação 

 

 
100% executados 

 

 
Estrutura da rampa 

 

 
100% executada 

Estrutura do piscinão/ cobertura 15% executada 



CRONOGRAMA DA OBRA 

 
 

 No RCO 02, em fase final a conclusão 
dos pré-moldados e iniciando a laje em 
concreto da cobertura; 

  
 No RCO 03, iniciado no final de 2015 a 

montagem dos pré-moldados.  
 
 



CÓRREGO CORDEIRO – RCO-02 

REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS DURANTE A FASE CONSTRUTIVA 

MESMO SEM A INTERLIGAÇÃO GALERIA x RESERVATÓRIO O PISCINÃO ESTÁ CONTRIBUINDO 
DE FORMA DEFINITIVA PARA A REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS NA REGIÃO 



CÓRREGO CORDEIRO – RCO-02 

REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS DURANTE A FASE CONSTRUTIVA 

MESMO SEM A INTERLIGAÇÃO GALERIA x RESERVATÓRIO O PISCINÃO ESTÁ CONTRIBUINDO 
DE FORMA DEFINITIVA PARA A REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS NA REGIÃO 



RCO-03 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO- 
OBRA – RCO 02 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO- 
OBRA – RCO 03 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03 



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03 





 
CHUVAS – 27/01/16 

 



RCO 02 – APÓS AS CHUVAS 



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03 
RCO 02 – APÓS AS CHUVAS 



 RCO 02 



LIMPEZA DAS RUAS DO ENTORNO – RCO 02 



 RCO 03 APÓS AS CHUVAS 



 RCO 03 APÓS AS CHUVAS 



ENCERRAMENTO 

 
 
 
 

•OBRIGADO! 
 
 

        


