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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Coordenadoria de Administração e Finanças 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900 

Telefone: {11) 3334-7422, {11) 3334-7428, {11) 3334-7440 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 07 /CGM/2020 

PROCESSO Nº 6067.2020/0011366-3 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CONTRATATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -PRODAM-SP - S/A. 

OBJETO DO CONTRATO: Desenvolvimento do Projeto "Portal da Transparência" na Controladoria Geral do Municipio de São Paulo 

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo de 15/07/2021 até 24/08/2021 para cumprimento total do contrato. 

PROCESSO SEI Nº : 6067.2020/0011366-3 

DOTAÇÃO Nº 32.10.04.126.3011.1.220.4.4.90.40.00-00 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CNPJ nº 29.599.447/0001-00, 
situada no Viaduto do Chá, 15 -1 Oº andar, Centro, São Paulo, neste ato representada pela Sra Thalita Abdala Aris, Chefe de Gabinete da Controlador Geral do 
Município, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP- S.A., com sede na Avenida Francisco Matarazzo, 1.500 - Edificio Los Angeles - Água Branca, C.N.P.J. 
nº 43.076.702/0001-61, neste instrumento representada pelo Sr. JORGE PEREIRA LEITE, Diretor de Administração e Finanças - DAF, portador do RG nº

e CPF nº e Sr. ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas II -
DDO II, portador do RG nº e CPF nº , adiante designada simplesmente PRODAM, RESOLVE, consoante o despacho 
Autorizatório de SEI nº048109995 em 14/07/2021, e em conformidade com os elementos constantes do Processo Administrativo nº 6067.2020/0011366-3, em 
especial a justificativa apresentada pela Unidade Requisitante em SEI nº047275014 , e ainda, com fundamento no artigo 57, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 
Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, consignar o seguinte: 

I-Fica prorrogado até 24 de agosto de 2021, o prazo de execução total do Contrato nº07/CGM/2020, previsto na CLÁUSULA TERCEIRA-CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃO, item 3.1 e na CLÁUSULA OITAVA-VIGÊNCIA, item 8.1.
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