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TERMO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 028/SUB-SA/CAF-SF/2022
PROCESSO SEI Nº 6053.2022/0001832-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/SUB-SA/2022
C.A. 038/SUB-SA/CAF-SF/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA COBERTA PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NA RUA ADÃO NORBERTO DE ANDRADE COM RUA EMBAIXADOR PEDRO DE MORAIS BARROS, DISTRITO DE JURUBATUBA - SANTO AMARO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II-MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRESENTE EDITAL
CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA SANTO AMARO
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, através da Subprefeitura Santo Amaro, inscrita no C.N.P.J. Nº 05.568.649/0001-27, com sede na Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro - São Paulo/SP, neste ato, representada pelo Senhor Dirceu Gomes Caramaschi, Subprefeito Substituto, adiante designada apenas CONTRATANTE, e a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 57.646.374/0001-04, localizada à Rua Marcelino Champagnat, nº 580, Jardim da Glória, CEP: 04114-000, São Paulo/SP, representada pelo senhor Marcelo Corio, portador da Cédula de Identidade nº 8.632.688 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n° 323.683.216-91, adiante designada CONTRATADA, nos termos da autorização contida no despacho SEI nº 072766557 do Processo SEI nº 6053.2022/0001832-3, resolvem aditar o contrato em epígrafe mediante as seguintes Cláusulas e condições a seguir descritas.

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO CONTRATUAL

1.1. 
Prorrogação contratual por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 30/10/2022 com término previsto em 28/12/2022 e acréscimo contratual de R$ 247.889,02 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos), conforme solicitação da Contratada em documento SEI nº 072424480 e concordância da Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Santo Amaro em documento SEI nº 072703145.

1.1.1. 
Considerando o ajuste, o valor global contratual passa de R$ 496.404,84 (quatrocentos e noventa e seis mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 744.293,86 (setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), demonstrando um acréscimo de 49,937%.

1.2. 
Para este ajuste, emitiu-se a Nota de Empenho nº 94.688/2022 no valor de R$ 247.889,02 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos), onerando a dotação 54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
2.1.    Ratificam-se, e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento, as demais cláusulas e condições do Contrato e seus aditamentos, que não foram alteradas pelo presente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1.    Implementadas as condições acima, as partes renunciarão a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato referido no preâmbulo, ressalvadas aquelas contraídas até a data definida para o término do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO DE ELEIÇÃO
4.1.   As partes estipulam o Foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para dirimir qualquer problema decorrente da execução do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.
______________________________
DIRCEU GOMES CARAMASCHI
Subprefeito Substituto
Subprefeitura Santo Amaro
 

 

_________________________________________________

Nome: Marcelo Corio

RG: 8.632.688 SSP/SP
CPF: 323.683.216-91

Cargo: Sócio Gerente
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_____________________________Adailson de Oliveira


Coordenador


SUB-SA/CPO





_____________________________ Maria Lucia Doneux


Supervisora Técnica de Projetos e Obras


Fiscal do Contrato


SUB-SA/CPO
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