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1. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL
LEONARDO AMARAL CASTRO - Representante Suplente

2. SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO

LUCY MARIA FEIJO ESTEVES - Representante Titular

VLADIMIR AVILA - Representante Suplente

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO - SEHAB

REINALDO IAPEQUINO — Representante Titular

4. SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE — SMVA

ERIKA VALDMAN — Representante Titular

5. SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS

ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI — Representante Titular

LEONARDO VIEIRA FIORATTI — Representante Suplente

6. ONG - INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL

DULCINEIA PASTRELLO - Representante Titular

ADRIANA PATRICIA BOGAJO - Representante Suplente

7. MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAGAO URBANA
JUPIRA CAUHY - Representante Titular

8. MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAGAO URBANA
ILMA MARIA SANTOS DE PINHO - Representante Suplente

9. MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO EXPANDIDO DA OPERAGAO URBANA
ANA PAULA SILVA - Representante Titular

SEVERINA RAMOS DO AMARAL - Representante Titular

CONVIDADOS E TECNICOS

PATRICIA SARAN — SP-URBANISMO

MATIAS CHAMBOULEYRON — SP-URBANISMO
GERSON ROMERO — GVK ENGENHARIA
VICTOR SA - FAU

MARIANA DE CAMARGO — SEHAB

VAGNER LUIZ - PAPATERRA LIMONGE

LUCIA MARIA BITANCOURT - PR-PJ

DAIANE S. DOS SANTOS — PAPATERRA LIMONGE
ISABELA BATISTA — ALDEINHA

CAROLINE AFONSO — FAU

DANIELA VIEIRA GONGALVES — PAPATERRA LIMONGE
LEANDRO B. CASTRO - USP

MARIA ANGELA J. BASTOS - FAVELA DO SAPO
ALICE PEREIRA BARRETO - FAU

JOSE ANTONIO VAZ — ZONA OESTE - ADU
CLAUDETE M. PEREIRA — ALDEINHA

JOSE ANTONIO DOS SANTOS — ALDEINHA
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ROBSON GOMES SOARES — ALDEINHA
ERIKA MASTROCOLLO - PAPATERRA LIMONGE
VINICIUS MASTROCOLLO — PAPATERRA LIMONGE
ALESSANDRA DA SILVA - PAPATERRA LIMONGE
ROBERTO DAUTA — AGUA BRANCA

ROSEANE DA SILVA - PAPATERRA LIMONGE
JURISMAR COSTA DA SILVA - ALDEINHA

As 18h56, do dia 02 de maio de 2018, no Auditério do 15° andar do Edificio Martinelli -
sala 154, o Sr. Leonardo Amaral Castro cumprimenta os presentes e inicia a 172
Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da OUC Agua Branca, e segue com a
verificagao de presenca e, constatando a existéncia do quérum regimental, segue com
a aprovacgao da pauta: Expediente: |. Verificagao de Presenca; Il. Aprovagéo das Atas
das 8% Reuniao Extraordinaria (08/06/2017), 92 Reunido Extraordinaria (03/07/2017),
142 Reunido Ordinaria (10/08/2017), 10 Reunido Extraordinaria (31/08/2017), 122
Reuniao Extraordinaria (11/10/2017), 152 Reuniao Ordinaria (22/11/2017), 142 Reuniao
Extraordinaria (06/12/2017) e 162 Reunido Ordinaria (01/02/2018) do Grupo de Gestao
da Operagdo Urbana Consorciada Agua Branca; Ill. Aspectos Financeiros /
Andamento das Intervengées. Ordem do Dia: |. Proposta: Processo Eleitoral do Grupo
de Gestao para o biénio 2018 — 2020. Segue com a leitura da Portaria 186 de abril de
2018 publicada no Diario Oficial do Municipio, que dispée sobre as nomeacdes
realizadas pelo poder publico para as representacdes da Secretaria da Fazenda e
Secretaria do Verde e Meio Ambiente no presente conselho. Prossegue com a ordem
do dia, informando sobre a aprovagio das referidas atas. Sra. Patricia Saran, Gerente
de Participacdo Social da Sdo Paulo Urbanismo, cumprimenta os presentes e informa
sobre a necessidade da aprovagao das minutas de atas das 82 Reunido Extraordinaria
(08/06/2017), 9* Reuniao Extraordinaria (03/07/2017), 14® Reunido Ordinaria
(10/08/2017), 10* Reunido Extraordinaria (31/08/2017), 12* Reunido Extraordinaria
(11/10/2017), 15° Reunido Ordinaria (22/11/2017), 142 Reunido Extraordinaria
(06/12/2017) e 167 Reuni&o Ordinaria (01/02/2018) do Grupo de Gestdo da Operagao
Urbana Consorciada Agua Branca; e esclarece que as atas pendentes foram revisadas
e encaminhadas para apreciagao dos Srs. Conselheiros, e que serdo encaminhadas a
aprovagao apds a apreciacdo. Esclarece que a minuta da 142 Reunido Extraordinaria
foi encaminhada fora do prazo e a minuta da 162 Reunido Ordinaria nao foi finalizada.
Sr. Leonardo Amaral Castro encaminha a deliberagao das referidas atas. Sra. Erika

Waldman informa sobre a presente reunido, a qual é a primeira que participa e que,
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portanto, considerando sua participagdo, encaminha voto em separado pela abstencao
a presente deliberagdo. Sra. Jupira Cauhy informa que, considerando o volume de
atas a serem apreciadas, nao foi possivel a revisdo da minuta da ata referente a 142
Reunidao Extraordinaria, e solicita o adiamento da aprovacdo desta referida ata.
Apresenta também seu voto em separado pela aprovacdo das demais atas
apresentadas. Sr. Leonardo Amaral Castro propde o adiamento da aprovacio da ata
referente a 142 Reunido Extraordinaria, que, por unanimidade dos presentes, é aceita.
Encaminha em seguida a aprovacéo das demais atas, aprovadas por maioria, sendo
aprovadas as atas referentes a 8% Reunido Extraordinaria, 92 Reunido Extraordinaria,
142 Reunido Ordinaria, 102 Reunido Extraordinaria, 122 Reunido Extraordinaria e 152
Reuniao Ordinaria. Passa para o item |l da pauta, onde o Sr. Matias Chambouleyron
inicia sua apresentacao, referente aos aspectos financeiros da operagéo, informa que
houve poucas mudangas em relacdo ao quadro apresentado na reunido anterior, e
destaca a modificacdo na receita financeira de outorga onerosa e de CEPAC. Para os
recursos oriundos da venda de CEPAC, houve uma desvinculagdo feita pela
Secretaria da Fazenda; e uma mudanga de valores totais dos itens projetos e
gerenciamento técnico do Subsetor A1 do quadro de valores de CEPAC, devido a
aditivos de cada um dos contratos. Sr. Leonardo Amaral Castro destaca que, em
relacdo a reunido anterior, houve mudangas no contrato do plano de urbanizacéo do
Subsetor A1, que passa a considerar a exclusdo do projeto da passarela, além de
alteragdes no parcelamento do solo. Sr. Matias Chambouleyron salienta que desde a
tltima reunido nao houve despesas financeiras. Sra. Jupira Cauhy solicita que seja
enviado aos Srs(as). Conselheiros(as) um relatério financeiro detalhado a cerca da
despesa realizada com o item Gerenciamento Social, descrevendo onde foram
aplicados os recursos tanto de outorga como de CEPAC e a justificativa do aumento
de valor. Sr. Matias Chambouleyron salienta que os gastos com Gerenciamento
Social sao da ordem de 479 mil reais. Sra. Jupira Cauhy solicita que o relatério seja
detalhado a partir do ano de 2013, uma vez que os valores sdo altos, para
gerenciamento de um empreendimento que ainda nao existe. Sr. Reinaldo lapequino
esclarece que as contas relativas ao empenho do Gerenciamento Social ja foram
aprovadas, mas ainda sim, providenciara os relatérios detalhados. Sr. Matias
Chambouleyron salienta que os gastos com Gerenciamento Social sdo estimados
para um orcamento de um primeiro ano de gerenciamento social quando da

construcdo das 630 Habitagbes de Interesse Social — HIS. Sra. Jupira Cauhy
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apresenta suas duvidas em relacdo aos valores ja executados no total aproximado de
R$ 480 mil e somando com as estimativas, passam de R$ 1 milhdo. Solicita,
novamente, as respectivas explicagbes. Sr. Matias Chambouleyron esclarece que o
valor é apenas estimado para um primeiro ano de gerenciamento social, ndo sendo
firme nem contratual, € no CEPAC nao esta previsto Gerenciamento Social, mas sim
gastos com Gerenciamento Técnico. Sra. Jupira Cauhy informa que soube pelo
Diario Oficial que houve aditivos no contrato com o escritério Estudio 41 e pede
informagdes sobre o que sera alterado nos projetos que justifiquem estes aditivos. Sr.
Matias Chambouleyron informa que houve aditivo para o contrato do Estudio 41 e
que houve aditivo para a empresa Nucleo - Gerenciamento Técnico. Sra. Mariana
Figueiredo Bertelli, Analista de Desenvolvimento da S4o Paulo Urbanismo, apresenta
as questoes relativas ao andamento dos trabalhos no Subsetor A1, esclarece que o
acréscimo financeiro de 98 mil reais € devido a adaptagéo do projeto, considerando as
modificagbes solicitadas na implantacao e no parcelamento do solo, manejo arbéreo e
respectivos projetos legais, projeto de redes de saneamento e do projeto parque,
devido as alteragdes de areas verdes. Também apresenta uma supressao de valores,
do contrato com a empresa Nucleo, demonstrados pela consideracdo da remocéo de
parte da aprovagao legal, que é realizada pela Sdo Paulo Urbanismo. Sr. Matias
Chambouleyron informa que considerando as adi¢des e supressdes financeiras, o
saldo final desta movimentagao & do acréscimo de custos na ordem de 17 mil reais.
Sr. Leonardo Amaral Castro toma a palavra e solicita aos senhores conselheiros que
se manifestem caso haja duvidas em relagdo ao exposto. Ndo havendo
manifestagées, solicita a Sdo Paulo Obras que faca sua apresentacdo. Sra. Antdnia
Ribeiro Guglielmi cumprimenta os presentes e inicia a apresentagdo comentando
sobre a enchente ocorrida na regido, lamentando o fato desta ter provocado uma
vitima, e salientando que as obras realizadas na regido no provocaram a enchente, e
que as bacias hidrograficas sao distintas. Demonstra nos slides o funcionamento das
bacias distintas entre o Coérrego Agua Branca — onde ocorreu a enchente, e os
Cérregos Agua Preta / Sumaré, que tiveram a obra que implantou as galerias,
demonstrando o percurso das aguas da chuva para cada um dos corregos e
explicando que as obras realizadas nao influenciam no Cérrego Agua Branca. Destaca
que € necessaria uma intervengdo no Cérrego Agua Branca para que este problema
nao volte a ocorrer, e a Operagdo Urbana prevé neste local um parque linear com
ajustes hidraulicos nessa bacia. Sra. Jupira Cauhy comenta sobre a expedicdo de
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reconhecimento do percurso do Cérrego Agua Branca, realizada pelo dia da Agua, que
ocorreu justamente na semana da enchente, e que contou com a presenca de mais de
30 pessoas, que atuam nos varios conselhos da regido. Relata que percorreram o
trecho do corrego até a linha férrea, e propde que sejam realizadas duas oficinas,
envolvendo o Grupo de Gestao, a comunidade e os conselhos, sobre o corrego e a
proposta do parque linear. Informa que o cérrego continua ocupado por 168 barracos,
onde moram 131 familias, de acordo com a SEHAB. Salienta que ap6s a remogao das
familias ndo ha uma definicdo apresentada para a area do cérrego, para evitar nova
ocupagao. Propde que nesses encontros se discuta o que podera ser antecipado das
realizagOes previstas para o parque linear, envolvendo a comunidade que mora no
entorno. Ressalta ainda que as familias continuam morando no local, que é uma area
de risco. Destaca que as enchentes na regido s&o historicas, e comenta sobre as
cheias no Rio Tieté, que pode inclusive verter suas aguas a bacias interligadas.
Solicita também explicagées sobre as enchentes na regido da Pompéia, que
ocorreram neste mesmo dia, apesar das novas galerias. Sra. Anténia Ribeiro
Guglielmi informa sobre as mudangas na Secretaria Municipal de Servicos e Obras —
que volta a se chamar SIURB — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; e
esclarece que o Secretario ndo pode estar presente devido ao incidente do
desabamento do edificio no Largo do Paissandu. Solicita a realizagdo de uma reuniéo,
em aproximadamente um més, para que seja apresentado o conteldo relativo ao
estudo da questado de chuvas, hidrografia e drenagem urbana da regido. Em relacéo
ao projeto de prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade, destaca que
em fevereiro foi recebido pela SP Obras, um oficio do Ministério Publico, respondido
ainda em marco. Relata que, ao final de margo foram recebidas solicitagbes do
Ministério Publico mais solicitagbes de informagdes sobre o Cérrego da Agua Preta,
onde sera necessario montar uma meméria de calculo mais detalhada para responder
as perguntas. Também foi encaminhado oficio ao Prefeito, que foi repassado para a
SP-Urbanismo, depois para a SP Obras e apés para SIURB, questionando como &
feito o calculo do BDI das obras. Em razao disso, nao foi feito desbloqueio dos
recursos, que era esperado para a contratacdo do projeto executivo da Avenida Auro
Soares de Moura Andrade e dar andamento a licitagcao prevista, conforme acertado em
dezembro de 2017 com o Ministério Publico. Informa que, enquanto os recursos /

estiverem bloqueados, ndo é possivel dar andamento a licitagdo de projeto e

licenciamento e pedirdo nova solicitagdo de reunido com a Promotora. Informa
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também que o licenciamento ambiental continua no mesmo estagio, onde o
requerimento de consulta prévia estd avancando na Secretaria do Verde Meio
Ambiente, sendo que o resultado deve sair em breve, e quando tivermos os recursos e
plano de trabalho aprovado, podera ser feita a licitagdo para contratar estes estudos.
Em seguida, prossegue com sua apresentacdo relatando o que avangou sobre as
obras da Ligagao Viaria Pirituba-Lapa, desde a apresentagao feita em reuniao anterior
onde foi confirmada a liberagédo de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento
de Transito — FMDT, sendo que a Sao Paulo Obras da continuidade no projeto e no
licenciamento. Informa que o licenciamento avangou, uma vez que tiveram retorno do
DECONT/SVMA e estao finalizando as complementagdes dos esclarecimentos sobre
as audiéncias e que serao protocolados novamente em DECONT ainda nesta semana.
Seguindo com a reunido, Sra. Mariana Figueiredo Bertelli apresenta slides com o
grafico que ilustra o andamento das etapas do processo de licenciamento do Subsetor
A1. Informa sobre a emissao do apostilamento da certiddo de diretrizes - abril de 2018,
uma vez que a primeira certidao, emitida em setembro de 2017, teve seu
parcelamento do solo alterado em fungdo da revisdo do parcelamento do solo. Com
isso ja estdo aguardando a proxima etapa, que é a emissdo da certiddo de
conformidade, que esta no Departamento de Licenciamento da SMUL, aguardando a
emissao do termo, e todo material técnico ja se encontra em analise. Relata que houve
um avancgo no licenciamento ambiental do Subsetor A1, uma vez que a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente dispensou a elaboragdo de novo estudo ambiental, em
resposta ao requerimento de consulta prévia sobre a necessidade de algum outro
estudo ambiental especifico além do EIA RIMA da Operacdo Urbana. Esse fato
contribui para a obtencéo do apostilamento e a certiddo de conformidades que esta
em analise. Informa que o Departamento de Licenciamento da SMUL encaminhou
para a SVMA o projeto de arborizagdo e enriquecimento arbéreo, e o projeto de
intervengéo e arborizacdo em APP - condigbes necessarias para obter as diversas
certidbes e de dar inicio as obras. Também relata que houve uma reunido no
Ministério Publico, com a participagdo de representantes deste colegiado, onde foi
entregue a primeira versao do Termo de Referéncia projeto executivo do Subsetor A1,
e que versao final do termo de referéncia revisado apés o retorno da Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, ja foi entregue ao Ministério Publico e também a COHAB,
para ser anexada ao Termo de Referéncia da Obra, uma vez que a licitagao se dara

em conjunto. Demonstra a revisdo de parcelamento do solo onde estdo destinadas as
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213  areas verdes, areas de habitacio e areas de equipamentos. Informa que a
214  necessidade de apostilamento é para validar com o Departamento de Licenciamento
215 da SMUL o novo desenho decorrente das alteragbes realizadas na parte oeste do
216 Subsetor A1, alterando as posi¢des dos lotes e realizada divisdo de uma area para
217  fazer a conex&o do futuro parque linear do Corrego Agua Branca, assim como a frente
218  da Avenida Marqués de Sao Vicente. Sobre o projeto basico, informa que receberam
219  todos os projetos legais, e que os desenhos para aprovar as edificac6es foram
220  recebidos do Estudio 41. Ja estdo com todo o material técnico para, assim que
221  receberem as outras certiddes entrarem com a solicitagdo dos demais alvaras. Informa
222 também que receberam os projetos legais do edificio administrativo que era parte do
223  escopo do contrato com o Estudio 41, e que estdo pendentes as aprovacbes dos
224  memoriais e planilhas quantitativas do territorio CEU. UBS e do Parque. Informa que a
225  CETESB emitiu um comunique-se, solicitando um plano de demoli¢cdo da area e outras
226  certiddes; comenta que o aditivo do contrato mencionado anteriormente se refere
227  também ao manejo arboreo, que receberam do Estldio 41 e esta sendo analisado
228  pela SP-Urbanismo, para posteriormente ser encaminhado para SVMA. Sra. Jupira
229  Cauhy questiona os prazos estimados para a concretizagdo das respectivas
230  autorizages e liberagées. Sra. Mariana Figueiredo Bertelli informa que a expectativa
231 € ainda em maio ter as certiddes do Departamento de Licenciamento da SMUL. E
232 necessario ainda enviar o material técnico para GRAPOHAB da Secretaria Estadual
233 de Habitagdo. Acredita que entre maio e junho para ter toda a documentacao
234  necessaria para emissao dos alvaras de execugado. Sra. Jupira Cauhy ressalta que na
235  reunido realizada em 6 de dezembro de 2017 foi apresentado que a expectativa de
236  prazo para aprovacao de projeto executivo da obra e lancamento da licitacdo era em
237 meados de maio de 2018 e que esses prazos nio foram cumpridos. Sra. Mariana
238 Figueiredo Bertelli informa que o termo de referéncia do projeto executivo ja foi
239  encaminhado a COHAB, que vai se juntar agora com o documental de obras, para
240  quando tivermos todas as certidées, conseguir publicar a licitagao. Sr. Leonardo
241 Amaral Castro complementa que a equipe trabalha para o cumprimento dos prazos
242 previstos. Sra. Jupira Cauhy solicita que sejam expostos, para conhecimento dos
243  presentes, as principais dificuldades, na avaliacdo dos técnicos que estdo no
244 cotidiano. Identifica que os prazos s&o constantemente atrasados, Identifica que os ¢

245 prazos sdo constantemente atrasados, prejudicando a execugdo da obra e o
246  atendimento as familias. Sra. Mariana Figueiredo Bertelli avalia que a revisdo do —~
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parcelamento do solo tomou mais tempo do que o previsto, pela necessidade de
revisar a parte de projetos e de novo protocolo para o apostilamento da certiddo no
Departamento de Licenciamento da SMUL. Sra. Jupira Cauhy pergunta qual foi a
origem dessa revisdo e a Sra. Mariana Figueiredo Bertelli esclarece que foi a
possibilidade de implantagdo do Centro de Operagdes Integradas — COl e da
adequacdo para atender a premissa de conexdo do Parque Linear do Cérrego Agua
Branca, que ja era uma previsdo do projeto urbanistico da Lei. Sra. Jupira Cauhy
diante dos esclarecimentos apresentados, destaca que a proposta de inser¢ao do COl,
atrasou mais ainda a construgao das moradias. Refor¢a que este equipamento nao &
desejado pela maioria dos representantes da sociedade civil. Sr. Leonardo Amaral
Castro destaca que ouve uma ineficiéncia da localizagdo dos imoveis. Destaca
tambem que houve uma separacéo das edificagdes, conforme o projeto apresentado,
otimizando o aproveitamento do lote, sendo um ativo importante a Prefeitura. Fala
também do ganho obtido com a integragdo dos parques entre os dois subsetores, e
que o parcelamento nao se encerra neste momento. Destaca que, foi protocolada no
judiciario, uma solicitacdo de desbloqueio de recursos, 0 que concatenaria os prazos
estipulados com os reais, com o desbloqueio da matricula. Sra. Jupira Cauhy destaca
que esta é a Ultima reunido ordinaria deste mandato do Grupo de Gestdo e que,
passados 2 anos, nenhuma das intervencdes previstas se concretizaram e as mesmas
perguntas sao feitas e repetidas, com respostas com prazos sempre adiados e nada
de concreto € apresentado para as familias que aguardam ha mais de 10 anos pelo
atendimento habitacional previsto na Lei da OUCAB. Ressalta que das 1.061 familias
cadastradas, apenas 151 recebem auxilio aluguel. Reitera para as familias a
importancia da participacdo nestas reunides, para cobrar a prefeitura e reconhece que,
mesmo com conteudo muito técnico, estas pessoas estdo aprendendo e conhecendo
como se da o processo. Relata que algumas pessoas disseram que n&o viriam mais
nestas reunides, pois pesa o prego da passagem, além do peso do aluguel, enquanto
o dinheiro da Operacao Urbana esta rendendo e a terra esta la, e sendo usada.
Informa que algumas familias que estao morando nos barracos, em area de alto risco,
na ocupagdo do Corrego Agua Branca, estdo no cadastro para serem atendidas no
Subsetor A1. Contesta que n&o pode ter barraco, mas pode ter escolas de samba e
clubes de futebol ocupando o mesmo terreno publico que estd destinado para a
construgéo destas HIS pela Operagdo Urbana C Agua Branca. Entende que o atraso
na construcao das HIS é por conta de uma intencionalidade da gestao, cuja prioridade
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nao € a politica de atendimento habitacional. Questiona o papel de representacao no
Grupo de Gestao, uma vez que os representantes da sociedade civil ja fizeram de
tudo, de passeata a inimeras reunides com o poder publico e com o Ministério
Publico, sem que haja resultados concretos nas acdes. Por fim, ressalta gue o atraso
na disponibilizagéo das atas das reunides comprometeu o acompanhamento das
acles do poder publico. Sr. Leonardo Amaral Castro se solidariza com a fala da Sra.
Jupira Cauhy, e destaca que ha um grande empenho do poder publico em realizar as
intervencdes, e que para o Ultimo prazo apresentado, ndao houveram mudancas.
Esclarece a complexidade deste projeto, e que apds as liberacées serdo possiveis
acOes que resultardo na construgdo das habitagdes. Ressalta a importancia em se
seguir todos os procedimentos legais, e que muitas vezes isto demanda tempo.
Enfatiza que o cronograma € bastante apertado, mas que estd sendo cumprido.
Esclarece da compreensdo do poder publico pela ansiedade da construgdo das
unidades habitacionais, e expée também que o poder publico anseia realizar o quanto
antes estas construcées. Sra. llma Maria Santos de Pinho relata que acompanha
desde 1995 a presente Operacéo Urbana e observa que nao houve melhorias publicas
significativas na regido. Esclarece que na gestdo passada houve um esforco em
relacdo a formag&o do Grupo de Gestao e da intengéo da construcéo de habitacdes.
Fala da frustracdo das familias e das dificuldades de comparecimento as reunides.
Esclarece que a frustragdo & grande para todos, citando a ultima audiéncia, cujo
conteudo apresentado foi incapaz de ser compreendido. Preocupa-se que o ano ira
acabar e as obras ndo irdo se iniciar. Sr. Erick toma a palavra e informa sobre sua
participagao na luta por moradia. Esclarece que o tempo passa, e a populacio s6
aumenta. Enfoca que ha mais de dez anos ha planejamento sem agées. Cita que a
marginal ja foi parada por manifestacdes sobre a questéo, e informa que se a situacéo
se agravar, sera o nome de um dos presentes que ird ser colocado a exposicdo nas
proximas manifestacbes. Sr. Leonardo Amaral Castro esclarece que todas as
medidas que possam agilizar as a¢des estdo sendo tomadas. Em seguida, passa ao
proximo item da pauta, que dispde sobre o processo eleitoral para a formacéo do
proximo Grupo de Gestao. Sra. Patricia Saran esclarece que os representantes da
sociedade civil possuem mandato de dois anos, e que este vencera no proximo més
de julho de 2018. Esclarece também que sera programada a préxima eleicdo para o
Grupo de Gestéo e cita o decreto que regulamenta o processo eleitoral, informando e

da necessidade da formacdo assembleia que organizara os trabalhos. Por fim,
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apresenta as atribuicdes da referida comissao eleitoral, e sugere agendamento da
assembleia para o dia 9 de maio de 2018. Enfatiza que para o respectivo colegiado,
em obediéncia as disposi¢cdes legais, ha a necessidade da composicdo do quadro
com, minimamente, 50% de membros do género fenimino. Explicita que com essa
previsdo de datas e com a possibilidade de estender o prazo por conta de adequacdes
das inscricbes para género, ou por terem sido insuficientes e também por
apresentacdo de recursos, talvez ainda acontegca mais uma reunido com esta
formagéo do Grupo de Gestao, sendo que para isso sera pedida a prorrogagdo do
mandato do grupo por mais alguns dias. Sra. Jupira Cauhy toma a palavra e destaca
a necessidade de se consultar a agenda da Prefeitura Regional da Lapa, a fim de que
sejam evitados conflitos de eventos. Sra. Patricia Saran informa sobre os segmentos
cujos candidatos poderao pleitear vaga. Sra. Jupira Cauhy questiona se ha a
necessidade de ser morador da regido da operagéo para viabilizar a candidatura a
Comissao Eleitoral. Sra. Patricia Saran esclarece que ndo ha determinagdes em
relacdo a este questionamento, e ressalta que o candidato a Comissdo Eleitoral
devera estar presente a assembleia para a viabilizacdo de sua candidatura. Diante do
aceite de todos os presentes, fica confirmada a realizagdo da assembleia para
nomeacgao da comissdo eleitoral para o préximo dia 16 de maio de 2018, a ser
realizada no auditério da Prefeitura Regional da Lapa. Sra. Lucia Martins questiona
qual € o numero de vagas disponiveis no Grupo de Gest&o e pergunta se o Conselho
Participativo Municipal tem vaga. Pergunta também sobre os membros da comiss&o
eleitoral. Sra. Patricia Saran esclarece que para o Grupo de Gestdo da Operacao
Urbana Consorciada s&o 09 (nove) vagas, sendo entre elas, 05 de representacido dos
moradores e/ou trabalhadores. Para a comissao eleitoral, deve ser composta por 05
(cinco) representantes da sociedade civil, definidos em assembleia. Informa ainda que
néo ha vagas pré-determinadas ao Conselho Participativo Municipal da Lapa. Sr.
Leonardo Amaral Castro solicita que os convidados se manifestem sobre questdes
pertinentes. Sra. Jupira Cauhy questiona a falta de confeccdo de ata da audiéncia
publica, realizada em 14 de marco de 2018, e sua disponibilizacdo e pergunta se ha
alguma informagao nova sobre o processo da revisdo da Lei da OUCAB. Sr.
Leonardo Amaral Castro informa que a ata ficou pronta apenas no final da tarde do
presente dia, e que encaminha-la-4 o mais breve possivel. Em seguida, diz que a
prefeitura apos passar pelo processo de revisdo da lei, desenvolveu duas convicgbes

importantes, a primeira € que o andamento da operagdo urbana com 0s recursos
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existentes fala muito mais alto do que uma apreciacao futura. Entao existe uma
preocupacao da sociedade, uma preocupagdo de quem acompanha este projeto ha
muito tempo, de que os recursos existentes sejam gastos em primeiro lugar antes de
alteracGes e propostas de revisdo, por outro lado, e que também é importante como
outro aspecto que perceberam, € que apesar de ja haver cinco anos da operacio
urbana aprovada, prazo que € relativamente longo, ja poderia ter sido testada de
alguma forma, praticamente pouquissimos itens da operacdo urbana que foram
aprovados na lei de 2013 foram efetivamente testados, talvez o tnico que tenha sido
testado foi o CEPAC. O valor do CEPAC quando foi alterado na Camara Municipal,
gerou uma expectativa de arrecadagéo que nio se concretizou. Este foi um item que,
testado no mercado, ndo passou por uma adesdo suficiente para gerar recurso.
Analisa que o titulo tinha um valor que ndo expressava a realidade do mercado. Com
base nestas duas convicgdes formadas, entenderam que é necessario permitir que os
itens que n&o foram testados na Operagédo Urbana sejam testados antes de se propor
qualquer alteragéo, convicgao que tivemos com esse processo. Entende também que
este item ja testado talvez mereca uma forma de alteragdo, mas néo da forma como
estava sendo proposto, e que existe, em fungdo do processo participativo, uma
necessidade de que essa revisdo seja informada decisivamente pelas manifestacées
que aconteceram durante o processo. Nesta semana terdo o saldo de toda esta
discussado para um projeto que evidencie o minimo de convergéncia que possa ter
havido durante esse processo, sendo o valor do CEPAC um ponto, mas nao
necessariamente, com a tabela de convers&o. Informa também que, apés o processo
de discusséo interna, a partir do processo participativo, abririo mao de propor
alteracdes de remissdes legislativas, para se ter clareza absoluta de como o projeto de
lei foi impactado decisivamente nesse processo. Vai ser um processo de lei bastante
enxuto, que vai revelar o que foi possivel convergir nesse processo. Sr. Leandro B.
Castro, se apresenta como estudante de geografia que acompanha as reuniées do
Grupo de Gestao ha algum tempo. Pergunta em qual momento o projeto de alteracéo
da lei da OUCAB se encontra e se voltara a ser pauta do Grupo de Gestdo, uma vez
que no segundo semestre de 2017 foram realizadas um grande nimero de reuniées
extraordinarias, em ritmo acelerado, especificamente com o tema da revisdo da lei, e
apos a realizagdo da audiéncia publica em margo deste ano, o tema n&o apareceu
mais na pauta destas reuniées. Manifesta o seu entendimento que o tema da reviséo

do parcelamento do solo do Subsetor A1, para inclusdo do COI, e que gerou atrasos
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no processo de licenciamento, deveria ter sido trazido para apreciacdo do Grupo de
Gestdo. Retoma que nos debates da revisdo da lei da OUCAB a maioria dos
representantes da sociedade civil foi contraria a inclusao do COIl e, portanto, o
parcelamento do solo deveria ter tido o aval do grupo de gestdo, uma vez que
impactou no andamento do processo necessario para a construcdo das HIS no
Subsetor A1. Por fim, pergunta de onde virao os recursos para a construgao da ligacao
viaria e ponte da Avenida Raimundo Pereira de Magalhaes, e se os empreendedores
daquela regiao estao arcando com parte desse esforgo, uma vez que a ligagao viaria
ira especialmente beneficia-los, por causa da valorizagdo dos imoveis que serao
construidos na regiao, que esta passando por grande transformagao acelerada devido
aos langamentos imobiliarios. Sr. Leonardo Amaral Castro destaca que no processo
de revisao da lei, apds as discussdes, que nao se iniciaram da melhor forma, houve
um amadurecimento por parte do governo sobre as demandas da populagao, e que
estao no momento fechando o texto do projeto de lei que sera encaminhado a Camara
Municipal futuramente, que sera debatido neste grupo de gestdo e nas futuras
audiéncias publicas que serdo realizadas pela CMSP. Sobre a alteracdo do
parcelamento do solo do Subsetor A1, reitera que os prazos do cronograma estao
alinhados com as pactuagdes anteriores, mesmo com as alteragdes solicitadas pela
gestdo. Entende que sempre que ha alteragées em projetos ja em andamento pode
ser prejudicial, mas que € necessaria previsibilidade e o minimo de interferéncia
possivel, a fim de se ter velocidade em sua implementagao. Coloca que o Subsetor A1
é um ativo importante para a cidade, e eventualmente sera objeto de propostas
diferentes que exigirdo alguma flexibilidade, e quer garantir que ndo haja prejuizo com
a producgao habitacional. Quanto a Ligacao Viaria Pirituba-Lapa, passa a palavra para
a representante de SP Obras. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi lembra que como
relatou ja nessa reunido, os recursos disponiveis hoje sdo para projeto e ambiental, e
nao ha recursos disponiveis para a obra: nem da Operacdo Urbana e nem de fora.
Afirma que a estratégia hoje & detalhar o projeto, para se obter um orcamento
completo para evitar surpresas e para permitir o governo avaliar se ird conseguir
viabilizar uma outra fonte de recursos ou se aguarda o momento que a operagao
urbana possa custear. Relata que em 2014 foi definido um rol de prioridades em
audiéncia publica e entre elas esta esse empreendimento, que ndo é uma ponte como
se fala, mas sim um empreendimento viario, voltado para corredor de 6nibus, tendo

como objetivo principal melhorar a conexao do terminal de énibus de Pirituba com o
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terminal de énibus da Lapa e que ndo é um projeto voltado para o fluxo de carros.
Acredita que o empreendimento ira valorizar o entorno, pois se espera que toda obra
traga melhorias para a populacdo, e que serd especialmente, para quem usa
transporte coletivo. As questées hoje, no desenvolvimento do projeto, que estdo
bastante enfatizadas sao as informagées das duas audiéncias publicas realizadas no
ano passado, durante o licenciamento ambiental, onde a populacéo apresentou vérias
melhorias ao projeto e a SP Obras estudou as contribuicées para avaliar o que pode
ser incorporado agora e o que pode ser incorporado no projeto, para que seja
viabilizado depois. Reforca que estéo trabalhando em projeto e licenciamento e que
hoje nao ha nenhum investimento. Compartilha o desejo de todos de que a operacao
tenha sucesso para custear todas as HIS desejadas e todas as demais obras inclusive
essa, mas essa nao € a situacao atual. Sobre o questionamento feito se ha previsao
dos empreendedores privados custearem essa obra, afirma que nao compete a SP
Obras fazer esse tipo de analise, e que a legislacdo dos Polos Geradores de Trafego -
PGT determina uma aprovagdo especifica que calcula como deve ser feita a
compensacao para a cidade dos impactos que eles trazem. A partir dai, a CET define
como sera investido o recurso a ser compensado pelo empreendedor. Informa que nao
ha destinacio de recursos para o complexo viario Pirituba-Lapa por parte dos atuais
empreendimentos que ja estdo aprovados e em construcdo. Entende que, se for o
caso, caberia aos interessados questionarem o que a CET definiu para cada um dos
polos geradores. Sr. Leonardo Amaral Castro informa sobre as determinagées
legais, e sobre a necessidade da realizagdo de um novo leildo de CEPACs, que até o
presente momento, nao obteve sucesso. Sra. Jupira Cauhy aponta que nao foram
apresentadas na reunido informagdes sobre a reforma emergencial da Comunidade
Agua Branca. Relembra que no dia 01 de fevereiro de 2018 o Sr. Rubens Migliori
Liberatti, da Secretaria Municipal de Habitago, apresentou um plano de intervengdes
nesta comunidade, que foi questionado por representantes da sociedade civil. Informa
que apos esta data, representantes dos moradores no Conselho de Zeis da Agua
Branca e no Grupo de Gestdo participaram de duas reunides com o Secretario
Municipal de Habitacdo, para apresentar os questionamentos e entender o plano
apresentado e reiterar a necessidade de priorizacdo, pela SEHAB, dos itens
pendentes da reforma emergencial que esta na Lei, como a finalizacio da troca dos
rebocos das fachadas do conjunto FUNAPS, que estdo caindo e o risco de ferir alguém

€ grande, e as obras de drenagem necessarias para impedir os alagamentos que
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acontece nas vielas em qualquer chuva. Informa também que o Secretario Municipal
de Habitagdo afirmou que ira priorizar as reformas dos itens necessarios para
regularizar os condominios, entre eles o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros —
AVCB e para finalizar as pendéncias do inqueérito civil do Ministério Publico. Dando
sequéncia, informa que foi realizada uma reunido da equipe técnica da SEHAB com o
Conselho de Zeis, na Comunidade Agua Branca, onde a mesma proposta foi
apresentada, e questiona o fato da SEHAB nao incorporar os pedidos dos
representantes dos moradores nos conselhos, entre eles, a antecipacdo da quarta
etapa com as obras de drenagem e troca de reboco, prevista pela SEHAB para o
segundo semestre. Alerta que estamos em maio e ainda nao teve inicio nenhuma das
intervengcbes que estavam previstas para o primeiro semestre. Finaliza solicitando a
Coordenacdo que agende uma reuniao extraordinaria para o final de maio, para
retorno do andamento das agdes ligadas ao Subsetor A1, da reforma emergencial da
Comunidade Agua Branca e para aprovar as atas pendentes. Sr. Leonardo Amaral
Castro solicita que haja uma reunido extraordinaria na primeira semana do més de
junho, para avaliagao e tratativas da questao colocada. Sra. Jupira Cauhy solicita que
seja marcada também uma reunido com a Sra. Antdnia Ribeiro Guglielmi e equipe,
para apresentagao das informacdes dos corregos. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi se
prontifica a agendar a reunido, e prevé que ela ocorra no final do més de maio. Sra.
Severina Ramos do Amaral toma a palavra e pede informagdes sobre as matriculas
sobrepostas no Subsetor A1, e a solicitagdo de devolugdo de valores de outorga
onerosa ja paga por interessado privado. Sr. Leonardo Amaral Castro esclarece que,
sobre as matriculas, o laudo pericial favorece a Prefeitura, e que em funcéo disto, foi
solicitado o desbloqueio da mesma. Sobre a solicitacao de devolugao dos valores de
CEPAC, Sr. Vladimir Avila esclarece que a manifestacdo deste Grupo de Gestao foi
encaminhada e carece de uma decisdo judicial ainda n&o proferida. Ndo havendo mais
nada a tratar, a Coordenagao encerra os presentes trabalhos as 20h26.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

AUSENTE
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Rua Sao Bento, 405 — 15° andar - sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

Representante Suplente

AUSENTE
ANDRE SANTOS MAURO
Representante Suplente

AUSENTE
ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
Representante Suplente

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO EXPANDIDO DA OPERAGAO URBANA

AUSENTE
JOSE DE ABRAAO
Representante Titular

ANA PAULA DA SILVA

Representante Titular
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SE\f,E%INA RAMOS DO AMARAL
Representante Suplente

AUSENTE
JORGE DIAS DUARTE
Representante Suplente
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