PRI :sz%m DE ill!! SPUrbanismo

SAO 3:?

ATA DA 22* REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sao Bento, 405 — 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LEONARDO AMARAL CASTRO — Representante Suplente A
2. SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO I\
LUCY MARIA FEIJO ESTEVES - Representante Titular - dl
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SNIT

DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES - Representante Suplente ’3})’

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO — SEHAB o

MARIA JOSE DO PRADO SILVA — Representante Titular _ A2~

5. SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA

ERIKA VALDMAN — Representante Titular

6. SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

THITO COELHO CASSIMIRO — Representante Suplente

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF

MARIZA ALVEZ FIGUEIREDO - Representante Suplente

8. SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS

ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI — Representante Titular

9. ONG - INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL

DULCINEIA PASTRELLO - Representante Titular

ADRIANA PATRICIA BOGAJO — Representante Suplente

10. ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADEMICAS OU DE PESQUISA ~ FAUIUSP

LAISA ELEONORA MARQOSTICA STROHER - Representante Titular

11. EMPRESARIOS ATUAGAO NA REGIAO - ABRAINC

VLADIMIR JOSE ISZLAJI — Representante Suplente w

12. MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAGAO URBANA

JUPIRA CAUHY - Representante Titular

CAIO BOUCINHAS - Representante Titu%ﬂ_g

EMERSOT\I DA SILVA — Representante Suplente

ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - Representante Suplente

13. MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO EXPANDJDO DA OPERAGAO URBANA
SEVERINA RAMOS DO AMARAL DA SILVA - Representante Titular w:)

177

CONVIDADOS E TECNICOS

PATRICIA SARAN — SP-URBANISMO
GUILHERME FILOCOMO- SP-URBANISMO
MARIA DE FATIMA N. NIY- SPURBANISMO
MARIA FERNANDA W. FABRO - SP-URBANISMO
MARIANA DE C. CAMPOS- SEHAB DTS CENTRO @'
ANTONIO MANDANET- SIURB

FILIPE CORDEIRO S.- SEHAB DS CENTRO
LORY SIQUEIRA- DIAGONAL

KAROLINA ALVES DOS SANTOS- DIAGONAL
RENATA MILANESI - COHAB-SP

1/26




PREFEITURA DE

nnnnnnnnnnnnnnnnnn
WREAND

mt! SPUrbanismo

ATA DA 222 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sio Bento, 405 - 15° andar - sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

ALEXANDRE VIEIRA - COHAB-SP
RICARDO RODRIGUES — SEHAB - CTS
MIDIAN M. DA SILVA — SEHAB/CTS
SILVANA G. DA SILVA — ALDEINHA

ANA CRISTINA - VILA SAPO

ELIA MARIA VELOSO

MILTON TORRES DA SILVA - VILA DO SAPO
SANDRA DE P. - FAVELA DO SAPO
ISMAEL RIBEIRO — ALDEINHA

ROSENIRA RIBEIRQ — ALDEINHA

MARIA F. DA SILVA — SAPO

AURORA O. G. — ALDEINHA

MARLENI DE LIMA — ALDEINHA

MARIA JOSE — ALDEINHA

ANDREIA BRITO

ELIANA FERREIRA DIAS — ALDEINHA
RODRIGO — AGUA BRANCA

DAUDETE SOUZA - AGUA BRANCA
CLAUDETE M. PEREIRA- ALDEINHA
ROBSON GOMES SOARES ~ ALDEINHA
JOSE ANTONIO DOS SANTOS — ALDEINHA
MARIA INES MAXIMIANO — ALDEINHA
JOANA MENDES - ALDEINHA

ANTONIO C. DE PAULA — ALDEINHA
MICHELE DA SILVA — SAPO

SANDRA ALVES - SAPO

MARLENE ALVES - SAPO

CICERO ALEXANDRE DA SILVA — SAPO
VERIA PEREIRA DOS SANTOS - SAPO
VANIA DOS SANTOS — SAPO

ANDREIA GOMES — ALDEINHA

SIMONE G. DE ANDRADE — ALDEINHA
KAREN SANTOS BATUR — ALDEINHA
EDNA MARIA ALVERIM

ELIZANGELA DE SOUZA ALVES

ALOISIO FERREIRA DOS SANTOS — ALDEINHA
JOSE JORGE PEREIRA DE ARAUJO - ALDEINHA
ROSEMEIRE MAGALHAES — ALDEINHA
ANDREA ALVES SOARES - ALDEINHA
MARIA C. GOMES DA ROCHA

JOSPE MANEL DA SILVA — ALDEINHA
SIRLENO G. DA COSTA - FAVELA DO SAPO

2/26




PRI zrz%m DE -Lll!! SPUrbanismo

SAO PAULO

BESENVOLUIMERTD

uuuuuuu

ATA DA 22* REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sao Bento, 405 - 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

PALOMA S. DOS REIS — AGUA BRANCA

DIEGO G. DE ALMEIDA — AGUA BRANCA
AILTON DE JESUS — AGUA BRANCA
FRANCISCO A. P. SANTOS — ALDEINHA

KATIA P. CARDOSO - AGUA BRANCAJUAREZ GONGALVES S. JUNIOR — ALDEINHA
MRIA F. RIBEIR — ALDEINHA

VICENTE F. DA SILVA — ALDEINHA

MARIO DO NASCIMENTO — ALDEINHA
MARLUCE DO NASCIMENTO — ALDEINHA
VANDA SANTOS - JARDIM DAS CARMELIAS
GABRIEL LUCAS SOARES - SAPO

MARILENE ALMEIDA L. DA SILVA — ALDEINHA
ELIAS C. — ALDEINHA

NATALIA LIMA REIS - AGUA BRANCA

THAINA SAVANA R. S. COELHO - AGUA BRANCA
FATIMA DIAS - SAPO

ANA PAULA DA SILVA SANTOS — ALDEINHA
MOISES JOSE NOGUEIRA — ALDEINHA

RAQUEL REGINA DOS SANTOS — ALDEINHA
LUCILENE A. NUNES - SAPO |
KAUANA DE SANTOS — AGUA BRANCA '
MAYARA SANTOS AGUIAR - AGUA BRANCA |
ANDREAIA DIAS |

ROBSON ANTONIO DA SILVA

ALESSANDRA DE JESUS S. — ALDEINHA

FABIO SANTOS — ALDEINHA

ELIANA MARTINS DE SOUZA — ESPAMA

SHEILA G. DO NASCIMENTO — ALDEINHA
PAULO ROBERTO SORERO

DAIANE CONCEICAO _

HELENO JOSE BEZERRA DA SILVA — ALDEINHA
RAIMUNDO A. V. BRITO

TALITA FERNANDA COSTA

ADRAIANA CAMILA

VERA LUCIA DOS SANTOS

DAIANE GOUVEIA

MILTON DA SILVA

JOSELMA CARVALHO — ALDEINHA

JONAS LINO DOS SANTOS - SAPO

SIMONE DA SILVA - ALDEINHA

MAIKON SANTOS — SAPO

MARIA DA COSTA

3/26 344

4

&



0 ~N OO g A W N =

N NN N N A a4 A A A A oA s
A WN =2 O © 0N O G A W N 2 O ©

?R_EF;% RA DE il!!l SPUrbanismo

SAQ PAI:If.O

ATA DA 222 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua S&o Bento, 405 - 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI
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MILTON TORRES DA SILVA
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MARCIA MORAIS

SINALDO FERNANDES PESSOA
CLARICE DOS SANTOS

JOSE FERREIRA DOS SANTOS

SERGIO HENRIQUE GOMES

As 19h, do dia 05 de agosto de 2019, no Auditério do 15° andar do Edificio Martinelli
sala 154, Sr. Leonardo Amaral Castro, representante suplente da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, inicia a reunido, cumprimenta os presentes e,
identificando o quérum, inicia a 222 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da
Operagao Urbana Consorciada Agua Branca (OUCAB), na qualidade de Coordenador.
Segue com a apresentagéo da pauta proposta: Expediente: |. Verificagao de Presenca;
Il. Publicac&o D.O.C. — Portaria SGM 81, de 7 de maio de 2019, designa os senhores
LEONARDO WILLIAM CASAL SANTOS e THITO COELHO CASSIMIRO para, na
qualidade de titular e suplente, respectivamente, como representantes da Secretaria
Municipal das Subprefeituras, integrar o Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Agua Branca; Il Aprovag‘é?o da Ata da 212 Reunido Ordinaria
(08/05/2019) do Grupo de Gestdo da Opefagéo Urbana Consorciada Agua Branca.
Ordem do Dia: |. Aspectos Financeiros (Quadro financeiro Trimestral): Il. Andamento
das Intervencbes: a. Quadro Fisico-Financeiro Trimestral Geral: b. Detalhamento das
Acoes (Outorga) — 728 HIS do Subsetor A1, Drenagem Complementar Agua Preta e
Prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade; c¢. Detalhamento das
Agbes (CEPAC) — Comunidade Agua Branca; Ill. Informe SP-Urbanismo: Trabalhos da
Comissdo Técnica; IV. Informe Representante da Sociedade Civil — Jupira Cauhy:
Resultado das Oficinas Participativas com moradores para reforma emergencial da
Comunidade Agua Branca e margens do Cérrego Agua Branca: V. Informe SEHAB:
trabalho Técnico Social em andamento / Auxilio Aluguel; VI. Informe SP Obras: Projeto
final da Ligac&o Viaria Pirituba — Lapa; VIl. Reagendamento da 23® Reunido Ordinaria
para o dia 04 de novembro de 2019 - segunda-feira; VIIl. Reti-Ratificacdo da

Resolugéo que institui a Comiss&o Técnica - Resolucdo 001/2016; IX. Instauracao de
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Comisséo Técnica — Levantamento do Patriménio Cultural. Seguindo com o item Il do
Expediente, Sr. Leonardo Amaral Castro destaca a Publicagcio no Diario Oficial da
Cidade da Portaria SGM 81, de 7 de maio de 2019, e identifica e agradece a presenca
do Sr. Thito Coelho Cassimiro, novo representante suplente da Secretaria Municipal
das Subprefeituras — SMSUB, pedindo que repasse os cumprimentos também ao Sr.
Leonardo William Casal Santos, Subprefeito da Lapa e representante titular da
SMSUB no Grupo de Gestdo da OUCAB. Sr. Thito Coelho Cassimiro, representante
suplente da Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB, cumprimenta a todos,
menciona que ja costumava acompanhar as reuniées do Grupo de Gestao da OUCAB
pela Subprefeitura Lapa, mesmo antes de ser representante, e explica que o Sr.
Leonardo William Casal Santos, representante titular, ndo pode vir por estar em outra
reuniao na Subprefeitura. Sr. Leonardo Amaral Castro agradece, retoma a pauta,
passando para o item lll. Aprovagdo da Ata da 212 Reunido Ordinaria, realizada em 08
de maio de 2019, menciona que a minuta foi disponibilizada por e-mail e consulta os
presentes em relacdo a questionamentos ou contribuigdes sobre o seu contetuido para
aprovagao. Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores
do Perimetro da Operagdo Urbana, cumprimenta a todos e propde deixar a aprovacao
da ata para uma préxima reunido, por ter sido enviada fora do prazo regimental e por
nao ter havido tempo habil para finalizagdo da reviso. Solicita que as demais minutas
sejam encaminhadas dentro do prazo dado pelo Regimento Interno. Sr. Leonardo
Amaral Castro verifica a concordancia dos presentes em relagdo ao encaminhamento
proposto e ratifica o adiamento da apreciégéo da Ata da 212 Reunio Ordinaria para a
proxima reunido do Grupo de Gestdo. Em relacio aos itens da Ordem do Dia, Sra.
Jupira Cauhy sugere a inversao dos itens de pauta, de modo que, apés os aspectos
financeiros, as questdes de habitagdo sejam apresentadas e tratadas em bloco. A
Coordenacdo abre para o debate da questdo, sendo decidido pela manutencdo da
ordem da pauta proposta, com alteragdo apenas do item V. Informe SEHARB: trabalho
técnico social em andamento/ auxilio aluguel, que passa a ser tratado na sequéncia do
item Il. Andamento das Intervengdes. Retomando a pauta, Sra. Maria de Fatima do
N. Niy, Gerente de Gestao Financeira da Sao Paulo Urbanismo, cumprimenta a todos,
apresenta os aspectos financeiros em tela, chamando a atencdo para o saldo
disponivel até junho de 2019, de R$ 633.634.097, e para o detalhamento dos
investimentos. No quadro de investimentos, destaca itens indicados em amarelo que
foram reclassificados do item “Outros” (projeto etapa 1 Auro Soares), onde constavam
até margo de 2019, sendo redistribuido o valor de R$ 6. 119 677, detalhado nos itens
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“Projeto de drenagem Cérrego Agua Preta e Sumaré” (R$ 2.291.435) e “Projeto Basico
do Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade” (R$ 3.828.242). Ressalta, a
esse respeito, que o total dos investimentos executados (R$ 289.194.204) se manteve
0 mesmo entre o acumulado até marco/2019 e o acumulado até jun/2019. Sr.
Guilherme Filocomo, Assessor da Diretoria de Gestdo das Operagdes Urbanas,
complementa que, em conversa com SP Obras, foi possivel resgatar o processo
administrativo que registrou a contratagdo e medicdo desses itens, permitindo
identificar os valores investidos para a elaboragéo do projeto basico de prolongamento
da Av. Auro Soares de Moura Andrade (R$ 3.828.242) e do projeto de drenagem do
Corrego Agua Preta e Sumaré (R$ 2.291.435). Explica tratar-se de revisdo e
atualizacdo dos dados, para classificagcdo dos recursos na intervengéo correta. Sra.
Maria de Fatima do N. Niy retoma a apresentacdo dos aspectos financeiros,
destacando os recursos de CEPAC, com saldo disponivel (R$ 4.028.144) e saldo
projetado (R$ 3.100.923). Sra. Jupira Cauhy solicita esclarecimentos sobre o nimero
de unidades habitacionais que consta no quadro de investimentos com recursos de
Outorga Onerosa do Direito de Construir (643 UH), que destoa das 728 unidades
habitacionais constantes nos projetos e informativos. Sr. Guilherme Filocomo
esclarece que o quadro apresenta os dados consolidados no Grupo de Gestao até o
momento, informando que tanto os valores de investimentos quanto a informacéo
especifica do numero de unidades habitacionais ensejam uma atualizacéo, exercicio
que comegou a ser feito no quadro fisico-financeiro. Considera que, no momento de
efetivacao da contratacéo, essas informagbes podem ser atualizadas no quadro
mencionado e confirma que a quantidade correta de unidades habitacionais é 728.
Nao havendo mais manifestagcbes dos representantes sobre o item, Sr. Leonardo
Amaral Castro, abre a palavra a manifestagdes de pessoas externas ao Grupo de
Gestao. Sr. Eduardo Fiora, da Associagdo Amigos da Vila Pompeia, cumprimenta a
todos e questiona se a informagéo apresentada consiste em mera tabela contabil ou

se a Conex&o da Tagipuru estd mantida, tendo em vista que o didlogo com o (-(f

Ministério Publico e o termo de referéncia da licitacao que sera feito no leva em conta
essa conexao. Sra. Anténia Ribeiro Guglielmi, representante titular da Sao Paulo
Obras, esclarece que, a pedido do Ministério Publico, a conexio da Rua Tagipuru foi
de fato excluida do material de licitagdo da Av. Auro Soares de Moura Andrade, ha
alguns meses. Informa que a orientagdo do Ministério PUblico foi que as intervengdes

néo fossem contratadas juntas, mas que a conexdo n3o deixa de constar em Lei,

ponderando ser necessario um exercicio de representacéo financeira para avaliar se /
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deve ou n&do ser apresentada no quadro. Sr. Leonardo Amaral Castro reforca tratar-
se de intervencéo prevista em Lei, mas ndo incluida dentre as prioridades atuais. Sr.
Guilherme Filocomo concorda com a necessidade de revisdo do quadro e considera
que o material a ser apresentado na sequéncia € um exercicio que permite melhor
visualizagdo das questdes que estdo em pauta no momento. Segue com a
apresentacdo de quadro detalhando a medigdo do Gerenciamento Social feita com
recursos da Outorga Onerosa, uma das contas correntes da OUCAB, entre julho de
2015 e maio de 2016. Explica que, apés manifestacio da sociedade civil, foi realizado
o reembolso de parte desses recursos de Outorga Onerosa, com base na alegagéo de
que tais recursos, que tém destinagdo para algumas intervencées especificas, foram
utilizados para uma intervencdo que deveria ser paga com recursos de CEPAC. A
partir disso, a Geréncia de Gestdo Financeira da Diretoria de Gestao das Operacgdes
Urbanas — DGO/GGF realizou uma andlise do referido trabalho, identificando que
quatro medigoes de fato acabaram pagando o servico de uma intervencéo que deveria
ter sido paga com recursos de CEPAC. Informa que o valor correspondente a
R$173.463,72, de um total de R$478.931,78, foi ressarcido a conta de Outorga com
recursos de CEPAC. Para além. dessa questdo, destaca ter havido questionamento
sobre o trabalho realizado e medido com esses recursos, razdo pela qual esta
tramitando, através de processo eletrbnico com acesso publico, pedido de
esclarecimento a SEHAB sobre os trabalhos de gerenciamento social executados e
pagos com esse montante. Esclarece que a parcela identificada pela SP-Urbanismo
de atividade administrativa que deveria ser corrigida no que se refere ao trabalho que
deveria ter sido pago com recursos de CEPAC, ja foi reembolsada. Quanto a analise
dos R$305.468,06 faltantes, propde aguardar o retorno de SEHAB, tendo em vista
questionamentos apontados em relacdo a fiscalizacdo e medicdo desse trabalho, para
posterior esclarecimento e tomada de decisdo das proximas acbes. Sra. Jupira
Cauhy agradece pelos esclarecimentos e reforca o questionamento sobre a utilizacao
de recursos de Outorga Onerosa, sobre os quais ndo ha autorizacdo de utilizacao.
Entende que as respostas de medicao valem apenas para esclarecimento das acgdes
pagas com recursos de CEPAC e que o valor deve sair do Quadro de Outorga
Onerosa, assim como verificar se o que foi pago com recursos de CEPAC esta
previsto nas acdes da OUCAB. Sr. Guilherme Filocomo mantém a proposta de
aguardar o retorno de SEHAB referente ao que de fato foi executado e medido para
consolidar o valor a ser transacionado entre contas. Sra. Jupira Cauhy reforca o

pedido de que o responsavel pela gestdo do recurso da Operacdo Urbana apresente
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justificativa da razao pela qual aparece numa prestagdo de contas o uso de recursos
de Outorga Onerosa se isso nao esta autorizado, mencionando que a solicitacao inicial
de esclarecimentos ja completou um ano e que SEHAB néo faz a gestao dos recursos.
Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular das Entidades
Profissionais, Académicas ou de Pesquisa — Instituto dos Arquitetos do Brasil,
cumprimenta a todos e questiona a qual valor se referem os esclarecimentos de
SEHAB sobre os trabalhos de gerenciamento social executados. Sr. Guilherme
Filocomo esclarece que o questionamento é referente ao valor total investido no
gerenciamento social, mesmo sobre o ja ressarcido & conta de Outorga Onerosa. Nao
havendo mais manifestagdes dos representantes do Grupo de Gestdo, o Sr.
Leonardo Amaral Castro passa a palavra ao Sr. Eduardo Fiora. Sr. Eduardo Fiora
questiona quando esses valores foram retirados da conta de Outorga Onerosa e quem
autorizou essa retirada, considerando a necessidade de autorizagdo judicial para
qualquer liberacdo. Relembra manifestacdo do Grupo de Gestdo quando do
contingenciamento de verbas da conta da OUCAB, apontando haver um problema
sobre o qual deve ser pedida explicagdo ao Ministério Pablico, na figura da Promotora
de Habitacdo e Urbanismo que acompanha a Operacido Urbana. Sr. Emerson da
Silva, representante suplente dos Moradores ou Trabalhadores do Perimetro da
Operagao Urbana, cumprimenta a todos e considera que o Grupo de Gestdo nio fala
mais sobre o artigo 8° da Lei da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca, que
expressa a preocupacao das fam.ilias presentes referentes & questdo de moradia.
Exemplifica a situacdo em que muitas pessoas se encontram, sem ter onde morar, e
cobra resposta e respeito a populacao, destacando as prioridades definidas em Lei em
contraposi¢gao com o tempo dedicado as questdes de moradia durante as reuniées do
Grupo de Gestdo. Demonstra indignacdo com a conducdo e o andamento dos
trabalhos, desculpa-se com as pessoas que Ihe deram voto e pede seu desligamento
do Grupo de Gestdo. Sr. Leonardo Amaral Castro esclarece que as informacgdes
apresentadas, em resposta a demanda de pessoas que tém a mesma condicdo de
representacao no Grupo de Gestao, sdo importantes para que haja transparéncia na
aplicagédo dos recursos da OUCAB. Pontua que as demonstragbes financeiras
expostas se referem a intervengbes previstas no artigo 8° e pondera que alguns
elementos s&o mais técnicos, mas que sua apresentacio é, igualmente, fundamental
para que o Grupo faga um acompanhamento adequado do cumprimento do proposto
pela Operacdo Urbana. Informa, ainda, que os itens relacionados a habitagcdo estdo

previstos logo no comego da pauta, sugerindo a continuidade da reunido para que ai\_,
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informagdes solicitadas sejam abordadas. Pede confirmacdo sobre o pedido de
desligamento do Grupo de Gestdo, para fins de registro. Sr. Emerson da Silva
confirma poder constar em ata dessa reunidio o seu pedido de desligamento,
reforcando o seu descontentamento. Sr. Leonardo Amaral Castro prossegue com a
pauta, passando a palavra ao Sr. Guilherme Filocomo. Sr. Guilherme Filocomo
apresenta o quadro fisico-financeiro trimestral geral, diferenciando as intervencdes
previstas no artigo 8°, a serem pagas com recursos arrecadados pela Outorga
Onerosa do Direito de Construir - OODC, e as previstas no artigo 9°, a serem pagas
com recursos arrecadados por leildo de CEPAC. Explica que se trata de exercicio feito
para as quatro Operagbes Urbanas vigentes no Municipio, de modo a demonstrar,
dentre as intervengdes previstas, aquelas que estdo em andamento, as ja concluidas e
as que ndo foram iniciadas. Das intervencdes em andamento, identifica o avanco da
sua execucao fisica, os investimentos executados, previstos e totais. Em relacdo ao
quadro das intervengdes do artigo 8°, que devem ser pagas com recursos de OODC,
destaca que também foram incluidos os valores atualizados do investimento previsto,
considerando que os procedimentos licitatorios em andamento e os orgcamentos
realizados ja indicam alteracédo nesses valores. Sra. Jupira Cauhy intervém pedindo
aos presentes para que aguardem com paciéncia a apresentacdo, destacando a
importancia desse momento e a tarefa do Grupo de Gestao de fiscalizar a utilizagao
dos recursos da OUCAB, que ndo s&o poucos. Ressalta que os pontos seguintes de
pauta serao o retorno da Prefeitura em relagdo a cronograma de andamento das
moradias e também resposta sobre o auxilio aluguel, que sdo assuntos de interesse
da populacéo. Sr. Guilherme Filocomo continua sua apresentacdo, avangando com o
andamento de cada uma das intervengdes constantes nos quadros, com valores
detalhados na apresentacdo que compde os materiais de registro da reunio. Sobre a
drenagem do Corrego Sumaré e Agua Preta (art. 8°, inciso 1), informa que parte da
intervencao ja foi executada, faltando a segunda etapa, a qual se encontra em vias de
elaboragdo de procedimento licitatério para contratacdo do projeto executivo, que
aguarda liberagéo judicial de recurso de Outorga Onerosa — OODC, ja solicitada
formalmente. Em relagéo a construgéo de, no minimo, 630 unidades habitacionais (art.
8° inciso Il), informa que parte do projeto basico esta executado, o licenciamento esta
em andamento e o procedimento licitatério para elaboragdo do projeto executivo e de
execucao da obra também aguarda liberacdo judicial de recursos. Quanto ao
prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e extensido da Av. Pompeia
(art. 8° incisos Ill e V), esclarece que a intervengao possui projeto basico elaborado e

9/26 N ﬁ »—7&

A

-

P

\ o
LT
ol



200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

9&:&%&:& DE lll!! SPUrbanismo

D B

ATA DA 222 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Séo Bento, 405 — 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

também aguarda o procedimento licitatorio do projeto executivo, que, como os
anteriores, espera liberagao judicial de recursos, ja tendo sido formalizado pedido pela
Prefeitura de Sdo Paulo. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher questiona se o valor
atualizado do investimento previsto para o Prolongamento da Av. Auro Soares de
Moura Andrade e Extensdo da Av. Pompeia é realmente menor do que o
historicamente previsto. Sr. Guilherme Filocomo confirma e continua com os demais
itens constantes no quadro. Sra. Jupira Cauhy solicita informe sobre a liberagéo dos
recursos de Outorga Onerosa — OODC e pergunta se seria possivel apresentar o
cronograma de obras do Subsetor A1. Sr. Leonardo Amaral Castro esclarece que,
tendo em vista o bloqueio judicial desses recursos, € necessario que o juiz autorize
sua utilizagado para os fins da OUCAB. Descreve que, assim como apresentado pelo
Sr. Guilherme Filocomo, a Prefeitura de Sao Paulo — PMSP, por meio da Procuradoria
Geral do Municipio — PGM, fez a solicitagao de liberacdo de recursos, da ordem de R$
151 milhdes. Complementa que a PMSP apresentou o projeto das obras do Subsetor
A1, que foi submetido a analise, tendo o juiz concedido vistas para o Ministério Publico
do Estado de Sao Paulo — MPSP, por solicitagdo deste, para que opine sobre o pedido
da PMSP, com prazo de retorno até 12 de agosto. Sra. Jupira Cauhy pede
esclarecimentos sobre os valores e destinagdes dos recursos cuja liberagio foi
solicitada. Sr. Guilherme Filocomo esclarece que, pela peticdo protocolada pela
PGM no dia 04 de junho, foi solicitado o recurso necessario para elaborar o projeto
executivo da segunda etapa de drenagem; o projeto executivo, estudos ambientais e
obra da provis&o habitacional; infraestrutura necessaria ao parcelamento do Subsetor
A1, envolvendo a abertura das ruas limitrofes as unidades habitacionais a serem
construidas; e projeto executivo, material expropriatério e estudos ambientais do
prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade. Informa que o valor total das
agles descritas corresponde a R$ 166.742.099 e que, na ag¢éo judicial que determinou
o blogqueio desses recursos, apés recurso da Municipalidade, foi definido pelo juiz que

4% do valor da obra poderia ser empregado na elaboragdo dos projetos necessarios

para a viabilizagao das intervengdes, quantia esta que ja estaria previamente liberada.
Descontada essa porcentagem do valor total apresentado, é necessaria a liberacéo de
151 milhGes, como consta na peticdo mencionada. Sr. Eduardo Fiora questiona se os
R$ 27 milhdes das conexdes estéo incluidos no valor solicitado da Av. Auro Soares de
Moura Andrade, ao que é respondido negativamente pelo Sr. Leonardo Amaral Castro,
sendo esclarecido que o valor solicitado contempla apenas o projeto. Prossegue

pedindo esclarecimentos sobre onde comegam e onde /tFrminam as obras (de /

10/26 /27 { = /{x\._ \,J
) \ o \i A




235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Psizmwnn DE u!!.\ SPUrbanismo

ATA DA 222 REUNIAC ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sao Bento, 405 - 15° andar - sala 154 / EDIFICIO MARTINELL!

drenagem e ressaltando que a segunda etapa mencionada de drenagem nio estava
prevista, consistindo em correcdo das obras feitas anteriormente. Sr. Leonardo
Amaral Castro intervém ressaltando que o ponto que esta sendo tratado é o quadro
fisico-financeiro trimestral geral e que a discussdo especifica sobre as obras
drenagem dos Corregos Sumaré e Agua Preta pode ser incluida na pauta de uma
proxima reunido, para que os pontos previstos na presente reunido possam ser
vencidos. Sr. Guilherme Filocomo informa que, a pedido dos presentes, o quadro de
intervencGes com recursos de CEPAC sera apresentando posteriormente. Prossegue
apresentando o cronograma com os prazos planejados do conjunto de acgdes
necessarias para viabilizar a construgdo das unidades habitacionais do Subsetor A1,
evidenciando os prazos planejados e os efetivamente cumpridos por acdes do Poder
Plblico. Sobre a primeira etapa, destaca que o projeto basico ainda precisa ser
finalizado, o que depende da renovagdo do Convénio que prevé o repasse de recursos
de SMDU para SP-Urbanismo para pagamento do escritério de arquitetura e
gerenciamento técnico responsavel. Para isso, esclarece ser necessario cumprir um
rito administrativo de prestagao de contas, que passa pelo 6rgao fiscalizador, estando
pendente a validagdo de uma ultima parcela para encerramento do Convénio anterior
e inicio do novo. Informa que a renovagao do Convénio entre SP Urbanismo e SMDU
estava prevista para a metade de maio e agora a indicag&o é julho. Sra. Jupira Cauhy
questiona quais serdo as acdes retomadas pelas emprésas a partir da renovacéo do
Convénio. Sr. Guilherme Filocomo esclarece que as empresas irdo finalizar o projeto
basico e os produtos referentes ao licenciamento, explicando que finalizagdo do
projeto basico ndo atrapalharia o procedimento licitatério do Executivo. Sra. Jupira
Cauhy pergunta o tempo necessario para a conclusdo de tais acdes. Sr. Guilherme
Filocomo explica que, renovado o Convénio, estima-se que serdo necessarios trés
meses para finalizar o projeto basico e o conjunto de agbes para o licenciamento,
referentes ao parcelamento, edificagdo, junto ao Estado e as concessionarias,
conforme indicado no cronograma. Prossegue apresentando o segundo bloco de
atividades, referentes ao licenciamento. Informa ja haver parecer final favoravel de
CET sobre o projeto viario proposto no parcelamento e estar em andamento agéo de
desafetacdo da alca de acesso a Marginal Tieté, que corta o terreno em que serdo
construidas as unidades habitacionais, com processo em tramitagdo, com previsédo de
conclusao para final de novembro de 2019. Quanto as demais agbes referentes ao
licenciamento, esclarece que o andamento dos produtos, sob responsabilidade da

empresa contratada, depende da renovagdo do Convénio SMDU - SP-Urbanismo.
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Informa que esta sendo dada sequéncia ao processo junto a Companhia Ambiental do
Estado de S&o Paulo - CETESB, com base em produtos previamente preparados pela
terceirizada, ja tendo sido respondidos duas solicitagbes de complementacdo das
informagdes a Companhia, em maio e junho de 2019. Sra. Jupira Cauhy pergunta
sobre a situagdo da matricula de terreno, em que o proprietario recorreu. Sr.
Leonardo Amaral Castro esclarece que ha um questionamento sobre a matricula de
propriedade da Prefeitura, sobre o qual o interessado apresentou uma acgao judicial
para reconhecimento da matricula que ele alega legitima. Preventivamente, o juiz da
causa blogqueou todas as matriculas envolvidas, mas, recentemente, a PMSP
conseguiu reverter a decisao, desbloqueando as matriculas. Explica que, no momento,
a matricula do interessado ainda sera objeto de julgamento de mérito na agéo, mas a
matricula da PMSP esta desbloqueada e pode ser objeto das aprovacdes necessarias
e do licenciamento dos empreendimentos do Subsetor A1. Sr. Guilherme Filocomo
prossegue com a apresentacdo do terceiro bloco de atividades para viabilizar a
construgdo das unidades habitacionais, que se refere a licitagdo e elaboracdo do
projeto executivo e da obra. Informa que o pacote do edital que dara inicio ao
procedimento licitatério para a contratagdo desses servigos ja foi preparado e que o
seu prosseguimento depende da liberacéo de recursos, ja peticionada pela PMSP
junto ao juiz, como mencionado. Esclarece que; liberados os recursos, inicia-se o
procedimento licitatério, a contratacéo e a execucéo do projeto executivo e das obras,
conforme prazos previstos no cronograma apresentado. Expde ja ter sido feita tratativa
junto a Diretoria Administrativa da CET para a desocupagdo da area destinada a
construcao das 728 unidades habitacionais, que serfo distribuidas em duas quadras.
A partir disso, informa que, em processo administrativo de acesso publico - SEI n°
7810.2019/0000315-8, cujo numero ja foi registrado na Reunido Ordinaria de 08 de
maio de 2019, ficou acordado que a PMSP ja poderia iniciar a execugdo de obras na
“Quadra A" do Subsetor A1, limitrofe a Av. Marqués de S&o Vicente, conforme prazo
previsto no cronograma (margo/2020). Na “Quadra B’, em razdo da necessidade de
remogao de caixa d'agua e de sistema elétrico da CET, as obras precisariam ter inicio
em uma segunda etapa, prevista para julho/2020. Descreve outro bloco de servicos
necessarios para a construgao e o atendimento habitacional, referente ao trabalho
técnico-social executado pela SEHAB, destacando como agdes em andamento a
consolidagdo do cadastro dos atendimentos habitacionais e os atendimentos sociais.
Sra. Maria José do Prado Silva, representante titular da Secretaria Municipal de
Habitacdo — SEHAB, cumprimenta os presentes e faz um breve esclarecimento sobre
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o trabalho social em desenvolvimento na Agua Branca. Informa que houve uma
paralisacao das atividades do Conselho Gestor de ZEIS, que serdo retomadas em
reunido com data prevista de 14 de agosto, pendente apenas de confirmacao dos
conselheiros da sociedade civil. Em relagdo ao trabalho social do Subsetor A1, expde
ja terem sido entregues 520 termos, que houve uma ultima rodada de entrevistas com
os moradores nos dias 17 e 18 e que a nova rodada de entrevistas sera realizada no
dia 27 de agosto, no Instituto Rogacionista, de modo a facilitar o acesso dos
moradores. Sra. Marina de C. Campos, da Divisdo Regional de Trabalho Social -
Centro — DTS-Centro da SEHAB, complementa que o andamento do processo de
busca ativa das familias, que é feita pela comunidade e seus parceiros e das
entrevistas, elaboracdo e entrega dos termos feitos pela SEHAB acabou sendo
atrasado pela mudanga de Secretario de Habitagdo, mas que a continuidade do
procedimento foi autorizada pelo novo Secretario. Reforga, ainda, compreender a
importancia da entrega do termo como garantia fisica as familias, mas que o simples
fato de constar na lista das 1.061 familias cadastradas ja assegura o direito as
moradias do Subsetor A1. Sr. Guilherme Filocomo continua com a apresentacdo do
quinto bloco de atividades, referentes aos recursos, que tem como agdo em
andamento a publicagdo de Decreto, previsto em Lei, para delegagcdo a COHAB da
responsabilidade pela contratagdo do projeto executivo e dos estudos ambientais. A
esse respeito, informa que a minuta de Decreto ja foi encaminhada ao juridico de
SMDU, com parecer favoravel, indicando que deve também ser avaliada por SEHAB e
COHAB. Pontua que o processo administrativo que trata da matéria, com acesso
publico e ja mencionado na 21% Reunidao Ordinaria, em 08 de maio - SEl n°
7810.2019/0000411-1, sera enviado para parecer de SEHAB e COHAB. Ressalta que
a outra acdo, referente a solicitacdo de desbloqueio de recursos ja foi explicada
anteriormente durante o desenvolvimento da reunido, reiterando que a petigao foi
protocolada pela PMSP no dia 04 de junho de 2019 e houve pedido de vistas do
Ministério Publico por prazo de 30 dias para avaliacdo desse conteudo. Sra. Ana
Carolina Pereira dos Santos, representante suplente dos Moradores ou
Trabalhadores do Perimetro da Operagdo Urbana, fala sobre dificuldade de
entendimento da planilha apresentada e questiona se todos os atrasos mencionados
irdao impactar no inicio das obras, perguntando a real data de inicio e entrega das
obras. Sr. Guilherme Filocomo esclarece que, apesar de algumas acdes estarem
demorando mais do que o previsto, os estudos feitos indicam que a previsdo de inicio

das obras ainda pode ser mantida em margo/2020, com a ressalva de que isso
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depende da liberacdo de recursos, publicagdo do Decreto, contratacdes, dentre outros
itens descritos. Destaca que a conclusdo da obra é planejada para 18 meses apés o
seu inicio, ponderando que se comecar em marco de 2020, seu término seria em
setembro de 2021. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher cumprimenta novamente
a todos e destaca o item 1 do cronograma apresentado, referente ao Convénio SMDU
- SP-Urbanismo. Considera que, a primeira vista, a solugdo parecia ser um ato
administrativo simples para viabilizar o término do pagamento e da realizacio do
projeto basico do Subsetor A1, mas que se trata de questao antiga, da qual depende o
andamento de muitas outras agbes. Acredita ser um ponto que merece ser discutido e
compreendido a fundo, razao pela qual solicita informagdes de forma mais clara sobre
os entraves do procedimento administrativo e da prestacédo de contas, demonstrando
preocupagao com possiveis atrasos decorrentes da impossibilidade de proceder a
licitacdo sem que haja projeto basico desenvolvido. Questiona até que ponto seria um
entrave nao ter o licenciamento aprovado frente a previsdo do procedimento licitatério
para agosto de 2019 e pede esclarecimentos sobre o objeto especifico da licitacao,
com enfoque em seu recorte territorial. Propde uma reunido da Comissdo Técnica
para esmiucar as questdes apresentadas, tendo em vista a complexidade do projeto e
a urgéncia histdrica da populagéo na sua efetivagéo. Demonstra, ainda, preocupacao
em relagéo a informagao sobre a necessidade de desmobilizagdo de equipamentos da
Companhia de Engenharia de Trafego — CET e sobre viario que precisara ser alterado,
matérias que considera poderem ser abordadas na reunido especifica proposta. Sra.
Jupira Cauhy observa que a questédo da caixa d’agua e do quadro de luz em terreno
da CET e antiga, ja tendo sido relatada no Grupo de Gest&o e constando em processo
SEl, desde 2016, estudo de CET sobre o assunto, que ficou dois anos parado e é
retomado agora. Concorda com a sugestdo apresentada pela Sra. Laisa Eleonora
Marostica Stroher, mas propde que, ao invés de reunido da Comissdo Técnica, seja
convocada Reunido Extraordinaria do Grupo de Gestdo, de modo que o debate fique
registrado em ata, tendo em vista os detalhes sobre o Subsetor A1 a serem tratados,
como, por exemplo, a desmobilizagdo das quadras A e B, as condicionalidades
colocadas por CET de tempos diferentes para a implantagdo das quadras Ae Bea
necessidade de construgao do Centro de Gerenciamento e Monitoramento Integrado —
CGMI. Pede esclarecimentos, ainda, a respeito da solicitagcao de insercao das familias
oriundas do Sapo e Aldeinha, que ja atualizaram seus dados junto & SEHAB, no
Programa Auxilio Aluguel. Sr. Leonardo Amaral Castro considera que procede a

realizagéo de reunido com a Comisséo Técnica conforme solicitado, esclarecendo que
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0 projeto basico esta praticamente concluido e que os elementos necessarios tanto
para aprovagao legal do licenciamento quanto para a elaboragéo do projeto executivo
ja foram elaborados e estdo sob a gestdo da SP-Urbanismo, sendo suficientes para
dar suporte a licitacdo de projeto executivo e obra pela COHAB, sem impacto no
cronograma. Em relacdo ao Convénio, informa que foi o instrumento utilizado para
viabilizar o repasse de recursos da Administracido Direta, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano — SMDU, para a SP-Urbanismo, para que esta,
por sua vez, efetive o pagamento das empresas contratadas para o desenvolvimento
do projeto. Explica que esse Convénio venceu e que ha um processo de prestacio de
contas pendente, que se estendeu mais do que o previsto, mas ja em fase de
conclusdo, esclarecendo que as atividades do projeto basico serdo retomadas em
breve. Sr. Guilherme Filocomo relembra desenho apresentado na 212 Reunido
Ordinaria, realizada no dia 08 de maio de 2019, que detalha a primeira fase de
execucao do Subsetor A1. Esclarece que ha parecer de CET no sentido de que é
possivel executar a alga de acesso a Marginal Tieté, o que sera encaminhado via
processo administrativo para conhecimento da COHAB, responSévei' pela gestdo e
fiscalizagdo do contrato de obra. Sra. Jupira Cauhy pergunta sobre o impacto na
construcao do CEU das alteracdes na algé de acesso a Marginal Tieté. Sr. Guilherme
Filocomo identifica no perimetro do Subsetor A1, o local previsto para a construcéo
do CEU e as quatro quadras destinadas a constru¢do das unidades habitacionais,
destacando a Quadra A, ja com previs&o de liberagdo em marco pela CET, e a Quadra
B, cuja liberagado depende da remocéo do reservatorio d’agua e da central de energia
eletrica da CET, que configurariam as duas fases do projeto. Além dessas, também
estariam previstos no edital de licitagdo a execucdo das ruas ao redor das duas
quadras e o melhoramento viario para configuragdo da alga de acesso a Marginal.
Esclarece ser necessaria a desafetacdo da area prevista para execucéo de alca de
acesso original, cujo pedido ja foi encaminhado ao érgao competente e estda em
tramitacdo. Pontua tratar-se de ajuste geométrico minimo, que pouco impacta a area
do CEU. Sra. Jupira Cauhy registra que o CEU é muito importante e qualquer ajuste
previsto deve ser informado para o Grupo de Gestao. Sr. Guilherme Filocomo segue
informando quanto ao questionamento acerca da sobreposi¢ao do projeto legal com o
procedimento licitatério do projeto executivo e da obra, esclarece ser uma pratica
usual adotada pelos escritérios de arquitetura para otimizar o prazo de viabilizacdo da

% |
obra. Assim, encerrado o projeto basico, inicia-se o processo de licenciamento 7\(:

concomitantemente a execugao do projeto executivo. Acrescenta que a parte ja
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executada do projeto basico, cujo contrato abrange todo o perimetro do Subsetor A1, é
suficiente para compor a licitagdo do objeto descrito. Considera, por fim, que a reunido
especifica solicitada seria uma oportunidade para convocar a Area Administrativa e
Area que estd acompanhando o contrato do projeto do Subsetor A1 para maiores
esclarecimentos. Sr. Leonardo Amaral Castro destaca que a Geréncia de
Participacdo Social — GPS se encarregara do agendamento da reunido solicitada. Sra.
Jupira Cauhy reitera a proposta de que seja convocada Reunido Extraordinaria do
Grupo de Gestdao sobre o tema, considerando a complexidade dos contetdos
constantes nos documentos que integram o processo SEI, de modo que as
informagbes sejam apropriadas e discutidas pelo Grupo, com competéncia de
deliberacdo e fiscalizagdo, garantindo o registro adequado dos questionamentos e
proposicdes. Sr. Leonardo Amaral Castro verifica se a Sra. Laisa Eleonora Marostica
Stroher se sente contemplada pelo encaminhamento proposto e, ndo havendo
manifestacdo dos demais representantes, decide-se por Reunido Extraordinaria a ser
agendada pela GPS, articulando os demais atores que possam apresentar os
esclarecimentos necessarios. Sra. Maria José do Prado Silva informa que SEHAB
recebeu solicitagdo de inser¢do de 249 familias no auxilio aluguel, a qual passou a
compor processo administrativo - SEI n°® 7810.2019/0000271-2. Sobre o andamento do
processo, explica que se encontra com a equipe de SEHAB/DTS-CENTRO para
maiores esclarecimentos sobre a razéo pela qual as familias solicitantes, na ocasiao
da remogdo, ndo foram inseridas no auxilio aluguel, bem como para inclusdo de
planilha de custos. Corrige fala anterior de representante, esclarecendo que o parecer
favoravel que consta no processo € dos técnicos sociais que atendem as familias na
Regional, ainda ndo havendo resposta definitiva de SEHAB. Sra. Marina de C.
Campos complementa com a descrigdo do histérico de recebimento dos pedidos, bem
como sobre a tramitagdo do processo administrativo, explicando ndo ser um
procedimento comum a revisdo de atendimento habitacional de 10 anos atras,
havendo duvida quanto aos dispositivos legais aplicaveis a essa questdo. Em resposta
a questionamento do Sr. Emerson da Silva em relagéo aos critérios para inclusdo
apenas dessas 249 familias no pedido, Sra. Ana Carolina Pereira dos Santos e Sra.
Jupira Cauhy retomam o histérico de preenchimento de formularios pelas pessoas
interessadas, os quais foram protocolados na SP-Urbanismo via Grupo de Gest3o.
Entendem que as demais familias cadastradas oriundas das Favelas do Sapo e da
Aldeinha, que ja compareceram para atualizar os seus dados junto a8 SEHAB, tém o

direito de fazer a solicitagao e receber o auxilio aluguel a partir do presente momento.
)
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Sra. Jupira Cauhy agradece pela postura e parecer favoravel das Sras. Marina de C.
Campos e Maria José do Prado Silva, como servidoras publicas que conhecem todo o
histérico da OUCAB. Solicita ainda, esclarecimentos sobre a noticia veiculada na
imprensa sobre a suspensao do pagamento do auxilio aluguel para quem efetuou o
saque, no ultimo periodo, fora do Municipio de S&o Paulo, bem como sobre a
suspensé&o judicial dessa proposta da PMSP. Sra. Maria José do Prado Silva, a
respeito da noticia mencionada, explica que o Secretério de Habitacdo solicitou extrato
do Banco do Brasil, que apontou haver familias realizando saques do auxilio aluguel
fora do Municipio de S&o Paulo, pelo periodo de 3 a 6 meses, o que contrariaria o
previsto na Portaria 131/2015 de SEHAB. Esclarece que, respaldado pela legislacdo
vigente, o Secretario bloqueou o beneficio dessas familias, que poderdo apresentar
justificativa, comprovando morar no Municipio, para retomada do beneficio. Menciona
existir uma liminar determinando o desbloqueio dos pagamentos, mas que, como
Diretora da DTS-CENTRO, ainda néo foi oficialmente comunicada. Sra. Marina de C.
Campos reforca ser importante que os beneficiarios que tiveram o auxilio aluguel
bloqueado comparegam a Av. Sao Jodo, de segunda a sexta-feira, das 14 as 16h,
munidos de comprovante de residéncia no Municipio de S&o Paulo. Sr. Armando
Leal, cumprimenta a todos, identifica-se como Coordenador de Trabalho Social - CTS
de SEHAB confirma haver liminar do juiz, mas que a Secretaria ainda nao foi
notificada. Informa que estdo sendo feitos os atendimentos, descreve a posicao atual
dos trabalhos e refor¢a que as familias que estiverem com os documentos em ordem,
voltardo a receber o auxilio aluguel. Sr. Juarez Gongalves Jr., da Comunidade
Aldeinha, pergunta sobre a ocupagédo do canteiro e qual o atendimento habitacional
sera dado as familias, retomando abordagem a ocupacdes anteriores do local. Sr.
Thito Coelho Cassimiro esclarece que a situagdo do canteiro ndo é assunto de pauta
dessa reunido e que as familias |a presentes nio sdo as mesmas que moravam nas
Comunidades Sapo e Aldeinha. Informa ja ter sido feito o cadastro das familias,
estando o canteiro passivel de desocupacéo, e explica as responsabilidades legais da
Subprefeitura sobre a questdo. Sr. Leonardo Amaral Castro intervém entendendo
que o assunto extrapola a pauta da reunido do Grupo de Gestao, tratando-se de tema
de competéncia da Subprefeitura, que exige interlocugdo com a SEHAB, devendo,
portanto, ser tratado nos respectivos locais. Prosseguindo com os itens de pauta,

passa a palavra ao Sr. Guilherme Filocomo. Sr. Guilherme Filocomo informa sobre

as Comissdes Técnicas instituidas pelo Grupo de Gestdo com o objetivo de tratar de (/; )

temas especificos de maneira mais préxima. Em relagdo aos trabalhos em andamento,
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destaca a situagdo da Comisséo Técnica que trata tanto do Subsetor A1 quanto do
Coérrego Agua Branca, que debate a intervengdo no Cérrego, com o objetivo de
consolidar uma proposta para a area. Para isso, explica que tém sido solicitadas
informagdes para a SMDU, o Departamento de Desapropriagbes — DESAP, a
Secretaria de Licenciamento — SEL e a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB. O processo aguarda orientagbes de SIURB acerca das diretrizes de
canalizacéo do Corrego, de modo a garantir a vazao necessaria a drenagem. A partir
dessa resposta, informa que SP-Urbanismo revisarad o projeto para reapresenta-lo a
Comisséo Teécnica e, assim, consolidar a proposta de interven¢do. Dando sequéncia a
pauta, Sra. Jupira Cauhy apresenta o Resultado das Oficinas Participativas com
moradores para reforma emergencial da Comunidade Agua Branca e margens do
Cérrego Agua Branca. Destaca a localizagdo da Comunidade Agua Branca, do
Coérrego Agua Branca, resgata os objetivos e diretrizes previstos na Lei da OUCAB e
descreve o conjunto de intervengbes sugeridas para o mesmo territorio, bem como as
demandas da populagdo e foruns participativos em que as questées vém sendo
debatidas, dentre os quais a Comissdo Técnica, o Conselho de ZEIS e o Grupo de
Gestdo da OUCAB. A partir disso, expde consideragdes sobre o plano de obras
apresentado pela SEHAB, informagdes sobre a situagdo atual do Cérrego Agua
Branca, ocupagao das suas margens, a situagdo precaria das areas comuns internas
dos condominios, bem como propostas de melhorias. Informa que as reunides da
Comissao Técnica do Corrego estdo avancando, ressalta a importancia de que os
representantes do Grupo de Gestéo das diversas secretarias municipais acompanhem
essas discussdes, bem como a necessidade de articulagdo das acgdes e formalizacio
de um plano. Sobre cerca viva apresentada como problema na area, Sr. Thito Coelho
Cassimiro informa que ja foi retirada. Sr. Armando Leal, reforga que uma equipe de
SEHAB, incluindo o Secretario e ele, como Coordenador de CTS, visitou a
comunidade e foram elencadas uma série de obras, a partir de demanda da
populacéo. Ficou acordado que todas essas obras serdo apresentadas ao Conselho
de ZEIS e, caso aprovadas, serdo executadas. Informa que SEHAB ja estd buscando
0S recursos necessarios para essa execucdo e que momentaneamente nio serdo
feitas remogdes, mas que, para a regularizagio da area, isso tera que acontecer. Sra.
Ana Carolina Pereira dos Santos comenta que, a partir da reunido com o Secretario
de Habitacao, a populagdo havia entendido que n&o haveria remogao da populagao.
Posteriormente, constataram que constava no cronograma apresentado em

documento a previsdo de remogdes futuras. Informa ter ficado acordado que a questao
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seria debatida em reunides do Conselho Gestor de ZEIS e que o documento seria
revisado. Apos debate entre os presentes, a Sra. Jupira Cauhy considera que a
reunido do Conselho Gestor de ZEIS da préxima semana sera o espaco para debater
esse tema. Sr. Leonardo Amaral Castro acolhe a consideragao da Sra. Jupira Cauhy
e, ja tendo sido contemplado o informe referente ao item V, retoma o item VI da pauta.
Sra. Antdnia Ribeiro Guglielmi apresenta a situacdo das intervencdes sob-
responsabilidade da SP Obras, destacando nos slides as atualizagcdes desde a Ultima
reuniao do Grupo de Gestdo. Em relagdo ao Prolongamento da Av. Auro Soares de
Moura Andrade e Conexdes, informa que o plano de trabalho ambiental foi aprovado
pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente — SVMA e que aguarda o
desbloqueio de recursos. Quanto a Ligagéo Viaria Pirituba-Lapa, ressalta que as obras
foram iniciadas e que havera Audiéncia Publica agendada para o dia 10 de agosto de
2019, em que serdo apresentados os esclarecimentos solicitados, estendendo o
convite a todos os presentes. Apresenta, na sequéncia, o detalhamento de cada uma
das intervengdes. Sobre a Ligacdo Viaria Pirituba-Lapa, destaca o escopo e trechos da
intervengao; o andamento do Licenciamento Ambiental, com a emissio do Termo de
Compromisso Ambiental — TCA, em maio de 2019; o resumo das melhorias de projeto;
mapa especifico para esclarecimentos sobre a Comunidade Spama, demonstrando
que nao serd atingida pelas obras, ndo havendo qualquer interface direta, sendo
beneficiada pelas melhorias trazidas e impactada pelas dificuldades, especialmente
em questdes de transito, durante as obras, como toda a regido; e acdes em
andamento. Reitera convite para a Audiéncia Publica do dia 10 de agosto,
apresentando em tela seu horario, local e objeto. Sra. Jupira Cauhy questiona se o e-
mail enviado por ela com solicitacdo de que fosse repassado para os representantes
de SIURB, SMT, SP Obras, SMDU, SP-Urbanismo e SVMA, contendo as questdes
pautadas pela sociedade civil a Camara, foi, de fato, encaminhado. Diante da resposta
negativa, destaca alguns itens que a sociedade civil reuniu e espera que sejam
abordados na referida Audiéncia: projeto integral final, com apresentagio da evolucéo
das versdes do projeto; cronograma atualizado do que ja foi realizado e das futuras
etapas, com previsao de prazo final para entrega completa da Ligagao Viaria Pirituba
Lapa; custo previsto do projeto integral, recursos ja disponiveis e qual a fonte de
recursos; previsdao de desapropriacdes, custo e impactos (ambiental, cultural e
patriménio); estudo do volume e da capacidade de absorcdo do transito ao final da
obra, considerando os empreendimentos residenciais ja existentes e os previstos na

regidao da Av. Raimundo Pereira de Magalhdes (Lapa e Pirituba) - impacto cumulativo

19126 0\ | R B
/ /. /:,ﬂ ‘/_i\—\”’ f\ 8 6

(,




550
551
5562
5563
554
5556
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

Pnssglu DE l’ll!! SPUrbanismo

SAO PAULO

BRIV EINTD

ATA DA 22° REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sao Bento, 405 — 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

(EIV RIV e Certidao de Diretrizes de cada empreendimento); estudo do volume,
impacto e da capacidade de absorgao do transito ao final da obra, nas ruas da Lapa
até o terminal de O6nibus; diretrizes recebidas durante o licenciamento ambiental e
procedimentos adotados e previstos. Sr. Leonardo Amaral Castro esclarece que o e-
mail foi recebido na Ultima quarta-feira - 31/07, e que sera compartilhado com todos os
representantes indicados na correspondéncia. Retomando a apresentagdo da parte
faltante do Quadro Fisico-Financeiro Trimestral Geral, Sr. Guilherme Filocomo
detalha as agbes constantes no quadro de intervengbes que serdo financiadas com
recursos arrecadados por leildao de CEPAC. Em relagdo as agbes em andamento,
foram consolidados os investimentos executados e previstos, 0os quais sdo passiveis
de revisdo. Também expde as estimativas de investimentos para as intervengées
previstas, destacando que as expectativas, o planejamento e as priorizagdes de cada
um dos itens serdo debatidos junto as Secretarias competentes e os resultados
preliminares serdo apresentados ao Grupo de Gestdo. Quanto ao levantamento de
patriménio cultural, previsto no artigo 9°, inciso VII, informa que esta sendo objeto de
trabalho das reunides de Comissao Técnica, visando a consolidar um Termo de
Referéncia para contratacdo desse servico. Explica que o TR esta em elaboragéo,
com expectativa de término até o final do ano. Questionado sobre a repeticdo de
valores exatamente iguais nos itens “Corredor Viario da Zona Noroeste” e “Exigéncias
do Licenciamento Ambiental”, informa que ira verificar os dois valores. Destaca, ainda,
a inclusdo de colunas com o Suplemento vigente da OUCAB, elaborado entre 2014 e
2015 e debatido pelo Grupo de Gestéo, que traz uma referéncia sobre a expectativa
de aplicagdo prioritaria dos recursos arrecadados com CEPAC. As novas colunas
estdo divididas entre “12 distribuicdo” e “agio”, seguindo o estabelecido no
Suplemento, sobre o que explica que, havendo &agio (superagdo na arrecadacio
desses CEPAC), poderia haver também aplicagao de recursos adicional para viabilizar
as demais intervengdes. Ressalta que o Suplemento esta disponivel para acesso no
site da SP-Urbanismo e considera que a importancia do quadro, nesse momento,
tendo em vista que os valores ainda sdo estimados e que muitas das intervencées
ainda necessitam de um estudo aprofundado, é ter ideia aproximada do balango
financeiro da OUCAB e do andamento das intervengdes previstas em Lei, com o
objetivo de avancar na gestdo dessas intervengdes e compreender melhor a sua
priorizagcdo. Sr. Leonardo Amaral Castro registra ser um salto de qualidade na
apresentacao das informagdes, assegurando o monitoramento pelo Grupo de Gestao

e visibilidade da necessidade de priorizagao e busca por recursos, inclusive que nao
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585  sejam oriundos da OUCAB, para cumprir o programa de intervengées. Cumprimenta a
586  equipe da Diretoria de Gestdo das Operacdes Urbanas — DGO pelo trabalho. Com
587  base nos dados apresentados, Sra. Jupira Cauhy comenta sobre a porcentagem
588  indicada na execucao fisica do Corredor viario da Zona Noroeste, que aponta ser o
589 Projeto da Ligagdo Viaria Pirituba-Lapa, ndo tendo sido executado nenhum
590  investimento nessa intervencdo. Sr. Guilherme Filocomo esclarece gue a execugao
591 fisica da intervengdo ¢ indicada independentemente da acdo estar sendo viabilizada
592  com recursos da OUCAB. Reforga que ndo houve investimento de recursos da
593  Operagéo para a viabilizacdo da ponte, que compde a ligacdo viaria, mas que a
594 referéncia foi indicada tendo em vista 0 andamento da intervencao. Sra. Jupira Cauhy
595  menciona projeto de revisdo da Lei que prevé a reducdo do valor de CEPAC e,
596  portanto, da arrecadagdo, bem como pedidos de revisdo dos melhoramentos viarios
597 que constam dentre as intervencbes da OUCAB. Considera ser importante a
598  apresentacao de esclarecimentos a esse respeito e de como os itens serdo abordados
599  em Projeto de Lei, sugerindo que isso ocorra na préxima reunido. Endossa a fala do
600  Sr. Leonardo Amaral Castro sobre a importancia do aprimoramento na forma de
601  apresentagéo do quadro, que contribui na compreensao das informacdes pelo Grupo
602  de Gestéo. Sr. Guilherme Filocomo fala brevemente sobre as solicitagdes privadas
603  que chegaram até a Camara Municipal de S3o Paulo e explica que a Coordenadoria
604 de Regularizagdo Fundiaria — CRF da SEHAB contatou que a permanéncia dos
605 melhoramentos vidrios previstos pela Lei da OUCAB sobre o perimetro de ZEIS 1 da
606  Comunidade Agua Branca inviabilizaria a regularizagio fundiaria e edilicia da area.
607 Portanto, é necessaria a revogacado dos melhoramentos viarios previstos sobre o
608  perimetro da ZEIS 1 para efetivacdo do objetivo final de regularizagdo da area. Sr.
609 Leonardo Amaral Castro considera que idealmente o Projeto de Lei seria aprovado
610  apenas com os conteudos essenciais, englobando a revisdo do valor dos CEPAC e as
611  alteragbes decorrentes das contribuicbes e discussdes em Audiéncias Publicas,
612  porém, ndo ha como assegurar o seu andamento imune a emendas parlamentares.
613  Entende que se deve caminhar com o Projeto de Lei, avaliando o nivel de consenso
614 que se pode produzir em torno dele, de modo a n&o dificultar a sua aprovacao.
615  Prossegue com a pauta, passando o Reagendamento da 23° Reunido Ordinaria para o
616 dia 04 de novembro de 2019 - segunda-feira. Sra. Patricia Saran, Gerente de
617  Participacdo Social, retoma o pedido do Grupo de Gestédo de alteracdo do dia de

618  realizacdo das reunides para segunda-feira e, com a concordancia dos representantes

619 presentes, ratifica a data da proxima Reunido Ordinaria para o dia 04 de novembro.
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Dando sequéncia aos itens de pauta, descreve o histérico de constituicdo e trabalhos
desenvolvidos pala Comissao Técnica, instituida pela Resolugdo 001/2016 para tratar
de assuntos relativos ao Parque Linear do Cérrego Agua Branca e também do
Subsetor A1. Apresenta os itens defasados e a proposta de revisdo da Resolucéo,
com adequacdo da Comissdo Técnica para tratar dos assuntos relativos ao Cérrego
Agua Branca, envolvendo as diversas acoes previstas para a area e a interlocugao
com as Secretarias competentes, bem como a proposta de uma nova Resolucgéo para
formalizar a Comissdo Técnica que esta desenvolvendo tratativas sobre o
levantamento do patriménio cultural na regio da Agua Branca. Sra. Jupira Cauhy
comenta que o material encaminhado aos representantes consiste em duas minutas
de Resolugéo, com proposicdo de representagdo; que o Regimento Interno versa
sobre a constituicdo de comissdes técnicas; e que o envio do material ocorreu fora do
prazo previsto. Afirma que a justificativa de formalizagdo das Comissdes esta
apresentada e que € importante proceder a revisdo, mas entende ser necessario um
tempo maior de debate no Grupo de Gestao para avaliar o quanto o formato proposto
enrijece o estabelecido no Regimento Interno, considerando, por outro lado, ser
importante a formalizacao para responsabilizar os representantes a participarem.
Levanta como ponto a ser debatido se a coordenacdo das reunides das comissdes
técnicas precisa, necessariamente, ser feita por representante do Grupo de Gest&o ou
pode ser feita por alguém indicado. Sr. Leonardo Amaral Castro considera ser
simples o contetdo proposto e faz, entdo, a leitura da minuta da Resolugéo 001/2019 -
OUCAB. Propde colocar o assunto em votagéo, lembrando que a préxima reunido
ordinaria ocorrera apenas daqui a trés meses. Sra. Laisa Eleonora Marostica
Stroher questiona quais sao as alteragdes trazidas da Resolucdo anterior (001/2016)
para essa. Sra. Patricia Saran esclarece que a Resolugdo anterior citava
nominalmente os representantes e remetia a definicdo de atribuigdes, objetivos e
prazo a ata anexa de reunido. A Resolugdo agora proposta define o escopo dos
trabalhos como exclusivamente a area do Cérrego Agua Branca, envolvendo nao
apenas o parque linear, mas todas as agdes relacionadas ao corrego. Sra. Jupira
Cauhy propde que seja respeitado o prazo minimo de 15 dias para encaminhamento
do material e 1€ o artigo 7° do Regimento Interno, que versa sobre a constituicdo de
comissdes técnicas, entendendo ndo ser necessaria a publicagdo de Resolugio. Sra.
Patricia Saran esclarece que as decisdes do Grupo de Gestido sdo formalizadas
conforme previsto no artigo 20 do Regimento Interno. Sr. Leonardo Amaral Castro

22/26 /) /\j o/ E% :




655
656
657
658
659
660
661
662
663

PREFgﬁA DE m‘!! SPUrbanismo

SAO PAULO

ATA DA 222 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE GESTAO DA OUC AGUA BRANCA
REALIZADA EM 05/08/2019
Rua Sio Bento, 405 - 15° andar — sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

instituem as comissdes técnicas para a préxima reunido do Grupo de Gestdo. Sra.
Jupira Cauhy faz um convite aos presentes para participarem da Oficina “Como
identificar o patriménio cultural do perimetro da OUCAB”, a ser realizada no Instituto
Rogacionista, no domingo, dia 18 de agosto, as 14h, coordenada pelo Sr. Antdnio
Zagato, do Conselho Participativo da Lapa e técnico do CONDEPHAT. Sr. Leonardo
Amaral Castro agradece e estende o convite aos presentes para a Audiéncia Publica
sobre o Projeto de Intervencéo Urbana - PIU Setor Central, a ser realizada na ETEC

Santa Ifigénia, no dia 06 de agosto. Nada mais havendo a tratar, encerra a reunido as
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SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE

AUSENTE
ERIKA VALDMAN

Representante Titular

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

AUSENTE
LEONARDO WILLIAM CASAL SANTOS

Representante Titular

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

-AUSENTE
WILSON CABRAL DA SILVA
Representante Titular

SAO PAULO OBRAS

Ondorniio N\

ANTONIA RIBEIRO GUGLLI;LMI
Representante Titular

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

AUSENTE
DAPHNE SAVQY
Representante Titular

RUBENS BORGES
Representante Suplente

THITO COELHO CASSIMIRO
Representante Suplente

MARIZA ALVEZ FIGUEIREDO
Representante Suplente

AUSENTE
LEONARDO VIEIRA FIORATTI
Representante Suplente

\ } )
«f—-’*"'_‘" KN A M( >

" 'DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES
Represen}‘ante Suplente
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ORGANIZAGAO NAO GOVERNAMENTAL — INSTITUTO ROGACIONISTA

e A/

DULCINEIA PASTRELLO
Representante Titular

ADRIANA PATRICIA BOGAJO
Representante Suplente

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADEMICAS OU DE PESQUISA

LAISA ELEONORA MAROSTICA STROHER
Representante Titular

EMPRESARIO COM ATUAGAO NA REGIAO

VLADIMIR JOSE ISZIAJI
Representante Titular

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAGAO NA REGIAO

AUSENTE

MARIA ELENA FERREIRA SILVA
Representante Titular

AUSENTE

PAULA FREIRE SANTORO
Representante Suplente

AUSENTE

LARISSA GARCIA CAMPAGNER
. Representante Suplente

AUSENTE

JOSE DE JESUS FERREIRA DA SILVA
Representante Suplente

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAGAO URBANA

/\AUJ*_-\ AV,N\ ( “
JUPﬁA CAUIIY {7

Reprgsentante-Titular

CAIO BOUCINHAS
Representante Titular
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AUSENTE

ILMA MARIA SANTOS DE PINHO
Representante Titular

EMERSON DA SILVA
Representante Suplente

ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
Representante Suplente

AUSENTE
GISLENE FERREIRA AMERICO SANT’ANA
Representante Suplente

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO EXPANDIDO DA OPERAGAO URBANA

AUSENTE

LEONOR GALDINO DA SILVA
resentante Titular

Represe i,

N .f\\ n it
\‘-J‘r-l’“—a-m-w\ CL. \.\,'.!ywn_,
S@A RAMOS ISCJ AMARAL

Representante Titular

AUSENTE
ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA
Representante Suplente

AUSENTE
MARIA CRISTINA DE CASTRO SILVA AKEL AYOUB
Representante Suplente
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