


33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

20 JUNHO 2022

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021



EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Posse aos membros eleitos do Grupo de Gestão da OUC Água 
Branca, nomeados conforme Portaria 146, de 26 de abril de 2022, 
publicada no Diário Oficial da Cidade em 27 de abril de 2022;

III. Leitura e Aprovação da ata da 32ª Reunião Ordinária (21/03/2022) 
do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca.

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do 

Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura 
Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do 
Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira – EVEF 
da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga onerosa (4%) –
R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal 
nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos destinados à 
aquisição de terras para a produção de HIS (Lei nº 15.893/2019, art. 
12, § 4º) – Processo SEI nº 7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes às áreas 
públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra Funda.
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

PORTARIA SGM 146, DE 26 DE ABRIL DE 2022
PROCESSO SEI 7810.2020/0000281-1
DESIGNA PARA INTEGRAR O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA ÁGUA BRANCA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL.
RUBENS RIZEK JR., Secretário de Governo Municipal, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 2º, inciso III, do Decreto 42.060, de 29 de maio de 2002,
CONSIDERANDO a Assembleia de Eleição ocorrida em 09 de abril de 2022, nos termos 
do Edital nº 002/2022/SMUL e eleição ocorrida em 10 de abril de 2022, conforme Edital 
nº001/2022/SMUL;

RESOLVE:
Art. 1º Designar para integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca, nos termos do artigo 61 da Lei 15.893, de 07 de novembro de 2013, em 
consonância com o Decreto 54.911, de 10 de março de 2014, para o Biênio 2022/2024, 
os seguintes membros:

I - REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Organizações não Governamentais com atuação na região; 
Instituto Rogacionista Santo Aníbal:
Titular: DULCINEA PASTRELLO
Suplente: ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO

b) Entidades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa com atuação em questões 
urbanas e ambientais;
Titular: Instituto dos Arquitetos do Brasil:
Representante: LUCIANA GUIMARÃES MOREIRA
Suplente: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU/USP
Representante: PAULA FREIRE SANTORO

c) Empresários com atuação na região;
Titular: Associação Comercial de São Paulo:
Representante: BEATRIZ MESSEDER SANCHES JALBUT
Suplente: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - ABRAINC:
Representante: VLADIMIR JOSÉ ISZLAJI

d) Representantes de movimento de moradia com atuação na região;
Associação dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Oeste:
Representante Titular: MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA
Representante Suplente: SEVERINA DA SILVA SOUZA

e) Representantes de moradores ou trabalhadores do perímetro da Operação Urbana 
Consorciada:
Titular: ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
Titular: JUPIRA CAUHY
Titular: MARCIA FERREIRA DA SILVA
1º Suplente: CAIO BOUCINHAS
2º Suplente: VAGO
3º Suplente: VAGO

f) Representantes de moradores ou trabalhadores do perímetro expandido da 
Operação Urbana Consorciada:
Titular: SEVERINA RAMOS AMARAL DA SILVA
Titular: EDSON MORAIS DOS SANTOS
1º Suplente: MONICA FATIMA ZILIANI
2º Suplente: CELSO SANTOS CARVALHO

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
Portarias PREF-706, de 21 de agosto de 2018, PREF-905, de 26 de agosto de 2020, e 
SGM-97, de 24 de março de 2021.
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, aos 26 de abril de 2022.
RUBENS RIZEK JR., Secretário de Governo Municipal

III. POSSE AOS MEMBROS ELEITOS
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Até Jan/22 Até Abr/22 Evolução

Receitas 1.003.865.032 1.009.530.168 5.665.136

Outorga Onerosa 544.904.427 544.904.427 0

Receita Financeira Líquida 458.095.414 463.760.551 5.665.136

Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016 865.191 865.191 0

Investimentos 285.495.117 285.495.117 53.934

Saldo 718.369.915 724.035.051 5.611.202



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/22

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/22

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

HIS 305.468 305.468 - 147.410.985 147.716.454

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto 

executivo e Obra
- - 0 138.414.071 138.414.071

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Gerenciamento técnico
- - 5.536.563 5.536.563

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH)  - Trabalho 

Técnico Social
305.468 305.468 0 3.460.352 3.765.820

Obras e Serviços 245.126.717 245.180.651 53.934 412.027.065 657.207.716
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré 221.107.226 221.107.226 - 39.211.913 260.319.138

Etapa 1 - Projeto 2.291.435 2.291.435 - - 2.291.435

Etapa 1 - Obra 208.593.476 208.593.476 - - 208.593.476

Desapropriação - Setor 022 Quadra 022 4.656.706 4.656.706 - - 4.656.706

Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial 5.565.609 5.565.609 - - 5.565.609

Etapa 2 - Projeto Executivo - - - 1.626.747 1.626.747

Etapa 2 - Licenciamento ambiental - - - 1.789.770 1.789.770

Etapa 2 - Obra - - - 35.795.396 35.795.396



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/22

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/22

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e Conexão Av. Pompéia
3.828.242 3.882.176 53.934 326.382.193 330.264.369

Projeto Básico e Projeto Executivo 3.828.242 3.828.242 - 11.663.605 15.491.847

Estudos ambientais - 53.934 53.934 4.774.862 4.828.796

Programas ambientais - - - 5.076.236 5.076.236

Material e procedimento expropriatório - - - 79.582.886 79.582.886

Obra de Extensão viária - - - 150.009.769 150.009.769

Obra de Remanejamento ferroviário - - - 75.274.835 75.274.835

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru * - - - 46.432.959 46.432.959

Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, 

Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013
20.191.250 20.191.250 - - 20.191.250

Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras 39.797.016 39.797.016 - 16.481.083 56.278.099
Outras Despesas 211.982 211.982 - - 211.982
TOTAL 285.441.183 285.495.117 53.934 575.919.133 861.414.250

* Não integra as intervenções programadas no momento

724.035.051
SALDO 

PROJETADO
148.115.918

SALDO EM CONTA 

CORRENTE



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC Até Jan/22 Até Abr/22 Evolução

Receitas

6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15) 9.288.000 9.288.000 0

Receita Financeira Líquida 3.365.791 3.471.543 105.752

Desvinculações - Decreto nº57.380 -157.334 -157.334 0

TOTAL 12.496.456 12.602.209 105.752



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

Investimentos
EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/22

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/22 (A)

A

EXECUTAR (B)

TOTAL

(A+B)

HIS 1.960.421 1.960.421 0 715.176 2.675.597

a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca * 1.535.720 1.535.720 0 0 1.535.720

b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial 251.238 251.238 0 0 251.238

c. Gerenciamento Social 173.464 173.464 0 0 173.464

d. Aquisição de Terra -  Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º 0 0 0 715.176 715.176

Subsetor A1 5.224.562 5.224.562 0 603.031 5.827.593

a. Concurso Público Nacional 419.696 419.696 0 0 419.696

b. Projeto 4.093.232 4.093.232 0 471.555 4.564.786

c. Gerenciamento Técnico Projeto 711.635 711.635 0 131.476 843.111

Estudo de Viabilidade Econômica Financeira - EVEF 0 0 0 330.000 330.000

Levantamento do Patrimonio Cultural 0 0 0 299.690 299.690

Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem 0 0 0 1.943.358 1.943.358

Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão 383.250 383.250 0 0 383.250

Outras Despesas (Caixa e outros agentes) 748.281 749.164 883 131.473 880.637

a. Banco do Brasil, Caixa e outros agentes 748.281 749.164 883 131.473 880.637

TOTAL 8.316.515 8.317.398 883 4.022.728 12.340.126

4.284.811
SALDO 

PROJETADO
262.083

(*) Recursos gastos R$1.226.130 FMSAI e R$ 1.475.958 Tesouro, totalizando R$ 2.702.088

SALDO EM 

CONTA
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b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.
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Operação Urbana Consorciada Água Branca

Situação das Intervenções sob responsabilidade da 
SPObras

20/06/2022



• PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E CONEXÕES (recursos Outorga)

– Projeto 7910.2020/0000473-7:

– Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 OS de 06/12/21.

– Serviços em andamento com prazo de 18 meses.

– Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da STM sobre as 
compatibilizações de projeto.

– Topografia e sondagens executadas parcialmente com atraso devido falta de liberação da CPTM até hoje.

– Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:

– Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 OS de 22/11/21.

– Serviços em andamento, dependendo de avanço do projeto.

– Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:

– Assinados contratos da ata de registro de preço da SIURB para material expropriatório.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E CONEXÕES (recursos Outorga)

• O prolongamento da avenida foi projetado antes da concepção das concessões, de forma compatível com as 
Linhas 7, 8 e de carga existentes;

• Tratativas técnicas realizadas entre SPObras e STM/CPTM para compatibilização dos projetos da avenida e do TIC 
atendendo as necessidades de todos. Trecho crítico junto à Casa das Caldeiras com dificuldade para atender às 
distâncias mínimas:
• Galeria do Córrego Sumaré (existente a ser mantida)

• Linha de carga (remanejada + AMV)

• Linha 7 (remanejada)

• TIC (linha nova)

• Linha 8 (remanejada)

• Avenida (nova)

• Casa das Caldeiras

• Pilares das pontes existentes

• Em revisão para compatibilizar com plano de obras

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E
CONEXÕES (recursos Outorga)

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E
CONEXÕES (recursos Outorga)

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR
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• PROLONGAMENTO DA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE E
CONEXÕES (recursos Outorga)

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

Estudo em andamento. Solução em discussão.



• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA
(recursos Outorga)

– Projeto 7910.2021/0001190-5:

– Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja 
(Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso.

– A Linha Uni, concessionária da Linha 6, alterou do projeto da Estação Pompéia deslocando-a no sentido da Rua 
Venâncio Aires e, com isso, inviabilizando a passagem da canalização do Córrego Água Preta na forma e local 
previstos. As obras já estão executadas neste local.

– Definido novo traçado por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.

– Acordado com a Concessionária a disponibilização da faixa de servidão.

– Em negociação a execução do trecho dentro do terreno da estação pela concessionária.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



Estação Pompéia

Área das Obras 
Complementares do 
Córrego Água Preta

• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS
SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga) – REDE EXISTENTE

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



Estação 
Pompéia

• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS
SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga) – REDE EXISTENTE

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS
SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga) – OBRAS COMPLEMENTARES

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

Estação Pompéia



T1

T2

T4

T5
T6

T8

P1

P3

P5 T7
P6

P4

P2

T3

P7

P8

• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS
SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga) – REDE NOVA NOVO TRAÇADO

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



T1

T2

T4

T5
T6

T8

P1

P3

P5 T7
P6

P4

P2

T3

P7

P8

Ponto ou 

Trecho

Comprimento 

preliminar (m)

Dimensão 

preliminar
Vazão m3/s

Responsável 

obra

Vazão afluente 47

P1
Caixa de interligação da galeria existente com galeria nova 

na Rua Venâncio Aires
47 SPObras

T1 Galeria nova pré-moldada na Rua Venâncio Aires 85 3x3 30 SPObras

P2 Caixa para curva da galeria nova 30 SPObras

T2
Galeria nova pré-moldada na área desapropriada aos fundos 

da estação
35 3x3 30 Acciona

P3 Caixa de interligação da galeria nova com a galeria existente 47 SPObras

T3
Galeria nova pré-moldada cruzando a Rua Barão do Bananal 

(avaliar exclusão do trecho unindo caixas P3 com P4)
15 2x 3,5x3 47 SPObras

P4 Caixa de interligação da galeria nova com a galeria existente 47 SPObras

T4
Galeria nova pré-moldada na área desapropriada ao lado da 

estação
120 3,5x3 32 Acciona

P5 Caixa para curva da galeria nova 32 SPObras

T5
Galeria nova pré-moldada na área desapropriada ao lado da 

estação
30 3,5x3 32 SPObras

P6 Caixa de interligação da galeria nova com a galeria existente 53 SPObras

T6 Galeria nova pré-moldada na Av. Pompéia 60 3,5x3 40 SPObras

P7
Caixa de interligação da galeria nova com a galeria existente 

das grelhas
40 SPObras

T7
Galeria nova pré-moldada na Praça Raizes da Pompéia 

substituindo galeria existente das grelhas
60 3,5x3 40 SPObras

P8
Poço existente na Praça Raízes da Pompéia (transição para o 

túnel)
40 SPObras

T8
Túnel (necessário avaliar extensão com túnel piloto D=2m a 

ser aumentado - extensão estimada de alargamento em 
225 D=3,4m 40 SPObras

Vazão efluente da galeria existente 14

Vazão efluente total (galeria nova + existente) 54

Total trechoss 630

155 25% Acciona

* porcetangens considerando T8 com 225m, sujeita a 

redução
475 75% * SPObras

• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS
SUMARÉ E ÁGUA PRETA (recursos Outorga) – REDE NOVA NOVO TRAÇADO

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DAS BACIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA
(recursos Outorga)

– Projeto 7910.2021/0001190-5:

– Previsão de publicação da licitação de projeto até agosto/2022, incluindo trecho do Córrego Sumaré.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)

– Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:

– Termo de Referência e orçamento concluídos, em fase de revisão em atenção à apontamentos pontuais de 
SPUrbanismo. Valor dentro do aprovado na Resolução nº: 002/2020 – OUCAB (R$ 1.943.357,94).

– Importante registrar que o objeto da licitação, conforme acordado, não abrange o projeto do futuro parque 
previsto na lei da OUCAB, mas sim a solução de drenagem da bacia do Córrego Água Branca e o 
paisagismo/urbanismo da área atualmente livre/disponível, sem desapropriações. As diretrizes para este 
paisagismo/urbanismo serão fornecidas pela SPUrbanismo de forma que o futuro parque aproveite ao máximo o 
paisagismo e o urbanismo deste projeto. O urbanismo poderá contemplar mobiliário (bancos, brinquedos, 
paraciclos, bituqueiras, aparelhos de ginástica e lazer, etc.), mas não inclui edificações, cujos espaços poderão ser 
reservados nas diretrizes de SPUrbanismo. Salienta-se ainda que a pavimentação da Rua José Nelo Lorenzon está 
prevista apenas no trecho existente deste viário, sem contemplar o lado oposto do córrego.

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR



• CÓRREGO ÁGUA BRANCA (recursos CEPAC)

OUCAB – INTERVENÇÕES A CONTRATAR

Área do projeto de drenagem



• LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA (recursos FUNDURB – seria CEPAC se fosse da operação)

– Contrato retomado em 09/08/21, conforme DOC de 10/08/21, exclusivamente para manutenção de canteiro e 
entorno, monitoramento geotécnico e vigilância, em conformidade à decisão judicial.

– Tratativas com MP para retomada: Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 08/07/21 no Tribunal de 
Justiça.

– Vistoria e reuniões realizadas com perito judicial, além de fornecimento de material requisitado. Aguarda-se 
laudo do perito.

OUCAB – INTERVENÇÕES CONTRATADAS



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



• Publicação de reabertura do Edital em 14/05/2022

• Entrega das propostas em 21/07/2022

• Previsão de assinatura do contrato – out/2022

Detalhamento das Ações – OUC Água Branca HIS Sub Setor A1 – Cronograma com previsão de eventos

OUT/2022

Início dos Serviços

ABR/2023

Entrega dos Projetos

Detalhamento das Ações – OUC Água Branca HIS Sub Setor A1 – Acompanhamento do Procedimento licitatório

SET/2024

Entrega das Unidades 
Habitacionais

Cronograma com prazo estimado de 6 meses para projetos + 18 meses para as obras totalizando 24 meses



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. b. Complementação da liberação de recursos de outorga onerosa:

▪ Em 01/04/22 a PMSP reiterou ao Judiciário o pedido de liberação
de R$ 15.526.102,32, correspondentes a 4% do valor das obras a
serem implementadas com recursos de outorga onerosa;

▪ Em 22/04/22 o MPSP reiterou que não se opõe à liberação dos
valores;

▪ Desde 15/06 o processo se encontra aguardando decisão
(conclusos) do juiz da causa.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. c. Situação da ADIN:

▪ A ADIN permanece sem julgamento de mérito, tendo havido
apenas decisão (negativa) quanto ao ingresso na causa do
SINDUSCON/SP, do SECOVI/SP e da ABRAINC;

▪ Desde 19/05 o processo se encontra aguardando decisão
(conclusos) do Tribunal.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. d. Retorno sobre a reserva de recursos destinados à aquisição de terras:

Lei municipal nº 15.893/13, art. 12:

Art. 12. O percentual de 22% (vinte e dois por cento) do total dos recursos arrecadados
deverão ser destinados à construção e recuperação de Habitações de Interesse Social,
reurbanização de favelas, programas vinculados ao Plano Municipal de Habitação ou
programa público de habitação, incluindo a aquisição de terras, os serviços de apoio e
custos de atendimento à população assistida, no perímetro da Operação Urbana
Consorciada e em seu perímetro expandido.

[...]

§ 4º No mínimo 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos reservados nos termos do
“caput” deste artigo deverão ser destinados à aquisição de terras para a produção de
Habitação de Interesse Social.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. e. Retorno sobre as áreas públicas do Subsetor A1:

Projeto de lei nº 282/21:

a) desafetação de área de faixa de servidão pública ante ao leito do Rio Tietê;



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. e. Retorno sobre as áreas públicas do Subsetor A1:

(Continuação)
Projeto de lei nº 282/21:
a) desafetação de área de faixa de servidão pública ante ao leito do Rio Tietê;



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. e. Retorno sobre as áreas públicas do Subsetor A1:

Projeto de lei nº 282/21:
b) alteração do "caput" do art. 15 da Lei municipal nº 17.245/19 - "permissão de uso" para 
"concessão administrativa“;



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. e. Retorno sobre as áreas públicas do Subsetor A1:

c) CT São Paulo Futebol Clube

▪ Lei Municipal nº 9.479/82 (alterada pela Lei Municipal nº 16.776/2017);
▪ Escritura de concessão de uso por 40 anos, datada de 11/01/1983.

d) CT Sociedade Esportiva Palmeiras

▪ Lei Municipal nº 10.666/88 (alterada pela Lei Municipal nº 12.001/96);
▪ Escritura de concessão de uso por 40 anos, datada de 23/06/1988.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021; 
c. Planejamento Orçamentário 2022; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira – EVEF da OUCAB;

b. Complementação da liberação de recursos de outorga 
onerosa (4%) – R$15.526.102,32;

c. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 
Lei Municipal nº 17.561/2021;

d. Retorno ao GGOUCAB sobre a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de HIS 
(Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º) – Processo SEI nº 
7810.2022/0000562-8;

e. Retorno ao GGOUCAB sobre questionamentos referentes 
às áreas públicas do Setor A;

f. Projeto de Intervenção Urbana - PIU Polo Intermodal Barra 
Funda.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. f.  Projeto de Intervenção Urbana – PIU Polo Intermodal Barra Funda
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