


37ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

19 JUNHO 2023

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021



EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Portaria SGM nº 43 de 10 de março de 2023 designa na qualidade de 
suplente, como representante da Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente, o senhor ALEXANDRE MITSURO DA SILVEIRA YASSU;

 Portaria SGM nº 68 de 13 de abril de 2023 designa na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor 
BRUNO GABRIEL DE MESQUITA, e a senhora MARIA CAROLINA 
LANDGRAF SCARAMELLI;

III. Leitura e Aprovação da ata da 36ª Reunião Ordinária (20/03/2023) e 
da 29ª Reunião Extraordinária (03/04/2023) do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca; 

 

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 (Empenho de Restos 2022); 
c. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do 

Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura 
Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Informes:

a. Atualização sobre o licenciamento;

b. Status de doação do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira 
(EVEF);

c. Permissão de uso às Escolas de Samba de área pública da OUCAB;

d. Permissão de uso ao São Paulo Futebol Clube de área pública da 
OUCAB.
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Municipal do Verde e do Meio Ambiente, o senhor 
ALEXANDRE MITSURO DA SILVEIRA YASSU;

 Portaria SGM nº 68 de 13 de abril de 2023 designa na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 
representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras, o senhor BRUNO GABRIEL DE MESQUITA, e 
a senhora MARIA CAROLINA LANDGRAF SCARAMELLI;

III. Leitura e Aprovação da ata da 36ª Reunião Ordinária 
(20/03/2023) e da 29ª Reunião Extraordinária (03/04/2023) 
do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca; 

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Até Dez/22 Até Abr/23 Evolução

Receitas 1.072.813.305 1.102.023.804 29.210.500

Outorga Onerosa 544.904.427 544.904.427 0

Receita Financeira Líquida 527.043.687 559.684.321 32.640.634

Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016 865.191 -2.564.943 -3.430.134

Investimentos 286.047.045 286.561.996 514.951

Saldo 786.766.260 815.461.808 28.695.548



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

HIS 322.343 339.218 16.875 193.451.776 193.790.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto 

executivo e Obra
- - 0 181.899.994 181.899.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Amostragem, Análise e caracterização de água subterrânea 

para atender CETESB

16.875 33.750 16.875 33.750 67.500

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Gerenciamento técnico
- - 7.276.000 7.276.000

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH)  - Trabalho 

Técnico Social
305.468 305.468 0 4.242.032 4.547.500

Obras e Serviços 245.709.101 246.190.084 480.983 410.963.698 657.153.782
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré 221.107.226 221.107.226 - 39.211.913 260.319.138

Etapa 1 - Projeto 2.291.435 2.291.435 - - 2.291.435

Etapa 1 - Obra 208.593.476 208.593.476 - - 208.593.476

Desapropriação - Setor 022 Quadra 022 4.656.706 4.656.706 - - 4.656.706

Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial 5.565.609 5.565.609 - - 5.565.609

Etapa 2 - Projeto Executivo - - - 1.626.747 1.626.747

Etapa 2 - Licenciamento ambiental - - - 1.789.770 1.789.770

Etapa 2 - Obra - - - 35.795.396 35.795.396



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e Conexão Av. Pompéia
4.410.626 4.891.608 480.983 325.318.826 330.210.435

Projeto Básico e Projeto Executivo 4.092.590 4.092.590 - 11.399.257 15.491.847

Estudos ambientais 318.036 799.018 480.983 3.975.844 4.774.862

Programas ambientais - - - 5.076.236 5.076.236

Material e procedimento expropriatório - - - 79.582.886 79.582.886

Obra de Extensão viária - - - 150.009.769 150.009.769

Obra de Remanejamento ferroviário - - - 75.274.835 75.274.835

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru * - - - 46.432.959 46.432.959

Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, 

Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013
20.191.250 20.191.250 - - 20.191.250

Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras 39.803.619 39.820.712 17.094 16.438.548 56.259.260
Outras Despesas 211.982 211.982 - - 211.982

a. Desembolso com CPMF, entre os anos de 1997 e 2007; cobrança 

bancária, publicidade legal, tarifa BB
211.982 211.982 - - 211.982

TOTAL 286.047.045 286.561.996 514.951 620.854.022 907.416.018

* Não integra as intervenções programadas no momento

815.461.808
SALDO 

PROJETADO
194.607.786

SALDO EM CONTA 

CORRENTE



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC Até Dez/22 Até Abr/23 Evolução

Receitas

6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15) 9.288.000 9.288.000 0

Receita Financeira Líquida 3.844.594 4.028.782 184.188

Desvinculações - Decreto nº57.380 -170.604 -205.083 -34.478

TOTAL 12.961.990 13.111.700 149.709



Investimentos
EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22 

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23 (A)

A

EXECUTAR (B)

TOTAL

(A+B)

HIS 1.960.421 1.960.421 0 715.176 2.675.597

a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca * 1.535.720 1.535.720 0 0 1.535.720

b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial 251.238 251.238 0 0 251.238

c. Gerenciamento Social 173.464 173.464 0 0 173.464

d. Aquisição de Terra -  Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º 0 0 0 715.176 715.176

Subsetor A1 5.308.050 5.399.302 91.252 459.064 5.858.366

a. Concurso Público Nacional 419.696 419.696 0 0 419.696

b. Projeto 4.138.785 4.230.038 91.252 334.749 4.564.786

c. Gerenciamento Técnico Projeto 749.569 749.569 124.315 873.884

Estudo de Viabilidade Econômica Financeira - EVEF 0 0 0 330.000 330.000

Levantamento do Patrimonio Cultural 0 0 0 299.690 299.690

Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem 0 0 0 1.943.358 1.943.358

Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão 383.250 383.250 0 0 383.250

Remuneração São Paulo Obras - Execução Córrego Água Branca 0 0 0 77.734 77.734

Outras Despesas (Caixa e outros agentes) 799.323 816.496 17.173 738.837 1.555.333

a. Banco do Brasil, Caixa e CVM (Registro Distribuição) 799.323 816.496 17.173 738.837 1.555.333

TOTAL 8.451.044 8.559.470 108.426 4.563.859 13.123.329

4.552.229
SALDO 

PROJETADO
-11.629

(*) Recursos gastos R$1.226.130 FMSAI e R$ 1.475.958 Tesouro, totalizando R$ 2.702.088

SALDO EM 

CONTA



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 (Empenho de Restos 2022); 
c. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 
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b. Status de doação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
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c. Permissão de uso às Escolas de Samba de área pública da 
OUCAB;

d. Permissão de uso ao São Paulo Futebol Clube de área pública 
da OUCAB.

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: b. Execução Orçamentária 2022 (Empenho de Restos 2022)
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c. Permissão de uso às Escolas de Samba de área pública da 
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d. Permissão de uso ao São Paulo Futebol Clube de área pública 
da OUCAB.

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: c. Execução Orçamentária 2023

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Até 31/05/2023

LOA LOA 

Cronogramas

RESERVA EMPENHO PAGO

29.20.13.391.3001.5.957 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.13.391.3001.5.957.44903900.08 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Levantamento do patrimônio cultural,  incluindo os bens de natureza material e imaterial, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44905100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44906100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100 23.084.005,00 41.593.612,78 9.793.612,78 7.326.343,99 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44903900.08 12.002.000,00 9.793.612,78 9.793.612,78 7.326.343,99 0,00

Acrescentado LOA 3.257.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (estudos e licenciamento ambiental) 500.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (projetos executivos) 3.843.795,00 8.791.612,78 8.791.612,78 7.326.343,99 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de terceiros - material expropriatorio) - fase 1300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de terceiros - material expropriatorio) - fase 2100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (investigação áreas contaminadas) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (programas ambientais durante as obras) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenção no Sistema Viário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44905100.08 8.744.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (obras) 8.744.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44906100.08 2.337.210,00 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 1 1.168.105,00 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 2 1.168.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenção no Sistema Viário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: c. Execução Orçamentária 2023

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Até 31/05/2023

LOA LOA 

Cronogramas

RESERVA EMPENHO PAGO

29.20.15.451.3022.1.241 3.443.029,00 1.136.023,46 1.136.023,46 1.136.023,46 0,00

29.20.15.451.3022.1.241.44903900.08 3.148.029,00 1.136.023,46 1.136.023,46 1.136.023,46 0,00

Projetos Básicos Subsetor A1 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estudo de Viabilidade Econômica - EVEF 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Obras - Execução 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Obras - Execução Outorga 2.590.462,00 1.056.950,77 1.056.950,77 1.056.950,77 0,00

Remuneração SP Obras - Execução CEPAC 39.567,00 79.072,69 79.072,69 79.072,69 0,00

29.20.15.451.3022.1.241.44913900.08 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Urbanismo - Leilão 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.3.350 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.3.350.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.3.662 322.639,00 87.612,66 87.612,66 87.612,66 13.500,00

29.20.15.451.3022.3.662.44903900.08 322.639,00 87.612,66 87.612,66 87.612,66 13.500,00

Acrescentado LOA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coordenação, Colocação e Distribuição CEPAC 265.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Escrituração CEPAC 53.820,00 55.895,28 55.895,28 55.895,28 13.500,00

Fiscalização Recursos Aplicados CEPAC 2.319,00 31.717,38 31.717,38 31.717,38 0,00

29.20.16.451.3002.3.357 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.451.3002.3.357.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanização de Favelas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: c. Execução Orçamentária 2023

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Até 31/05/2023

LOA LOA 

Cronogramas

RESERVA EMPENHO PAGO

29.20.16.482.3002.3.354 68.564.920,00 78.225.488,44 72.641.661,97 72.641.661,97 20.906,25

29.20.16.482.3002.3.354.33904800.08 4.000,00 2.347.200,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio Aluguel Sapo 4.000,00 2.347.200,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44903900.08 1.520.604,00 366.060,00 33.750,00 33.750,00 20.906,25

Serviços de Amostragem, análise e caracterização de Água subterrânea 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 20.906,25

Trabalho Social - Subsetor A1 - Seleção de demanda  e inicio de pré ocupação 332.310,00 332.310,00 0,00 0,00 0,00

Seleção de demanda  e inicio de pré ocupação do Sub Setor A1 OUCAB - Pesquisa Socioeconômica - 728 famílias; - Guia dos Recursos do Entorno; - 1 - PTS; - Pasta de documentação para habilitaçao - 728;1.151.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incluído LOA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44905100.08 62.907.279,00 72.607.911,97 72.607.911,97 72.607.911,97 0,00

Projeto Executivo e Obras Subsetor A1 62.907.279,00 72.607.911,97 72.607.911,97 72.607.911,97 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44906100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construção de Unidades Habitacionais 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44913900.08 4.131.037,00 2.904.316,48 0,00 0,00 0,00

Remuneração COHAB - Subsetor A1 (4%) 4.131.037,00 2.904.316,48 0,00 0,00 0,00

29.20.17.451.3005.5.013 16.349.117,00 2.661.235,20 0,00 0,00 0,00

29.20.17.451.3005.5.013.44903900.08 16.347.117,00 2.661.235,20 0,00 0,00 0,00

Acrescentado LOA 10.267.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (projeto) 2.800.000,00 684.418,02 0,00 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (projeto) 600.000,00 1.976.817,18 0,00 0,00 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (ambiental) 2.313.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (ambiental) 366.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.17.451.3005.5.013.44905100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (obras) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (obras) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 112.074.710,00 123.703.972,55 83.658.910,87 81.191.642,08 34.406,25



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 (Empenho de Restos 2022); 
c. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. 
Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Informes:

a. Atualização sobre o licenciamento;

b. Status de doação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira (EVEF);

c. Permissão de uso às Escolas de Samba de área pública da 
OUCAB;

d. Permissão de uso ao São Paulo Futebol Clube de área pública 
da OUCAB.
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AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
PROLONGAMENTO E CONEXÕES (RECURSOS OUTORGA)

▪ Projeto 7910.2020/0000473-7:

▪ Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 OS de 06/12/21.

▪ Serviços em andamento com prazo de 18 meses.

▪ Tratativas concluídas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da STM sobre as compatibilizações de projeto. 

Em estudo solução para compatibilizar com MRS.

▪ Conclusão da topografia e sondagem pendentes de ação do consórcio para revalidação da liberação da CPTM.

▪ Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:

▪ Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 OS de 22/11/21.

▪ Serviços em andamento, dependendo de avanço do projeto.

▪ Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:

▪ Assinados em junho/22 contratos da ata de registro de preço da SIURB para material expropriatório.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ
OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM (RECURSOS OUTORGA) 

▪ Projeto 7910.2021/0001190-5:

▪ Tratativas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo 

do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso.

▪ A Linha Uni, concessionária da Linha 6, alterou do projeto da Estação Pompéia deslocando-a no sentido da Rua Venâncio Aires e, com isso, 

inviabilizando a passagem da canalização do Córrego Água Preta na forma e local previstos. As obras já estão executadas neste local.

▪ Definido novo traçado por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.

▪ Acordado com a Concessionária a disponibilização da faixa de servidão. Retomadas tratativas com GESP para formalização.

▪ Em tramitação da liberação orçamentária com previsão de publicação da licitação de projeto para Julho/23, incluindo trecho do Córrego 

Sumaré.

▪ O valor do orçamento referencial ficou em R$684.418,02, na Data Base de julho/2022.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGO ÁGUA BRANCA
(RECURSOS CEPAC) 

▪ Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:

▪ Licitação publicada em 02/08/22 no DOC, com recebimento das propostas em 20/09/22.

▪ Publicada retificação do edital em 16/09/22. Abertura dos envelopes ocorreu em 20/09/22.

▪ Status atual: Realizada sessão de abertura das Propostas Comerciais em 07/03/2023 com 

publicação do resultado no DOC de 08/03/23, ora em fase recursal. Valor da menor proposta: R$ 

1.610.832,03.

▪ Valor (R$ 1.896.577,37) dentro do aprovado na Resolução nº: 002/2020 – OUCAB (R$ 

1.943.357,94).

▪ Aguarda liberação de recurso para homologar.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

▪ Obra paralisada desde Abril/2020 pelo Ministério Público.

▪ Contrato retomado em 09/08/21, conforme DOC de 10/08/21, exclusivamente para manutenção de canteiro e entorno, monitoramento geotécnico 

e vigilância, em conformidade à decisão judicial.

▪ Tratativas com MP para retomada: Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 08/07/21 no Tribunal de Justiça.

▪ Vistoria e reuniões realizadas com perito judicial, além de fornecimento de material requisitado.

▪ Feito pagamento do perito pela Municipalidade, designado assistente técnico da PGM para acompanhamento.

▪ Realizada audiência judicial conciliatória em 15/02/23. Suspenso laudo do perito.

▪ Associações se manifestaram favoráveis ao projeto e retomada das obras.

▪ PMSP peticionou em juízo nova proposta de acordo. Aguarda andamento por parte do judiciário.

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 (Empenho de Restos 2022); 
c. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. 
Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Informes:

a. Atualização sobre o licenciamento;

b. Status de doação do Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira (EVEF);

c. Permissão de uso às Escolas de Samba de área pública da 
OUCAB;

d. Permissão de uso ao São Paulo Futebol Clube de área pública 
da OUCAB.
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PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA

18 SETEMBRO 2023

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021
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