


38ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

18 SETEMBRO 2023

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Portaria SGM nº 144 de 25 de agosto de 2023 designa na 
qualidade de titular, como representante da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, o 
senhor FÁBIO CERIDONO FORTES;

III. Aprovação da atas do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca:
▪ 29ª Reunião Extraordinária (03/04/2023)
▪ 37ª Reunião Ordinária (19/06/2023)
▪ 30ª Reunião Extraordinária (31/07/2023)

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

  

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023); 
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

* Informes em vermelho serão encaminhados por email 
conforme aprovado pelo Grupo de Gestão.

  



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

  

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023);
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

  



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Até Abr/23 Até Ago/23
Evolução 

no período

Receitas 1.102.023.804 1.141.989.035 39.965.231

Outorga Onerosa 544.904.427 544.904.427 0

Receita Financeira Líquida 559.684.321 597.084.608 37.400.288

Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016* -2.564.943 0 2.564.943

Investimentos 286.561.996 286.578.871 16.875

Saldo 815.461.808 855.410.164 39.948.356

*Valor desvinculado em Jan/23 e já regularizado



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

HIS 339.218 356.093 16.875 193.434.901 193.790.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto 

executivo e Obra
- - 0 181.899.994 181.899.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Amostragem, Análise e caracterização de água subterrânea 

para atender CETESB

33.750 50.625 16.875 16.875 67.500

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Gerenciamento técnico
- - 7.276.000 7.276.000

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH)  - Trabalho 

Técnico Social
305.468 305.468 0 4.242.032 4.547.500

Obras e Serviços 246.190.084 246.190.084 - 401.933.393 648.123.476
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré 221.107.226 221.107.226 - 38.269.584 259.376.810

Etapa 1 - Projeto 2.291.435 2.291.435 - - 2.291.435

Etapa 1 - Obra 208.593.476 208.593.476 - - 208.593.476

Desapropriação - Setor 022 Quadra 022 4.656.706 4.656.706 - - 4.656.706

Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial 5.565.609 5.565.609 - - 5.565.609

Etapa 2 - Projeto Executivo - - - 684.418 684.418 Valor do Edital de Licitação 7910.2021/0001190-5

Etapa 2 - Licenciamento ambiental - - - 1.789.770 1.789.770

Etapa 2 - Obra - - - 35.795.396 35.795.396



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e Conexão Av. Pompéia
4.891.608 4.891.608 - 317.230.850 322.122.458

Projeto Básico e Projeto Executivo 4.092.590 4.092.590 - 6.541.379 10.633.969
 Contrato 070/SIURB/21  R$ 

6.805.726,91 + Valor gasto 

até 2012 R$ 3.828.242 

7910.2020/0000473-7

Estudos ambientais 799.018 799.018 - 745.745 1.544.763 Valor do Contrato 067/SIURB/217910.2020/0000475-3

Programas ambientais - - - 5.076.236 5.076.236

Material e procedimento expropriatório - - - 79.582.886 79.582.886

Obra de Extensão viária - - - 150.009.769 150.009.769

Obra de Remanejamento ferroviário - - - 75.274.835 75.274.835

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru * - - - 46.432.959 46.432.959

Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, 

Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013
20.191.250 20.191.250 - - 20.191.250

Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras 39.820.712 39.820.712 - 16.077.336 55.898.048
Outras Despesas 211.982 211.982 - - 211.982

a. Desembolso com CPMF, entre os anos de 1997 e 2007; cobrança 

bancária, publicidade legal, tarifa BB
211.982 211.982 - - 211.982

TOTAL 286.561.996 286.578.871 16.875 611.445.629 898.024.500

* Não integra as intervenções programadas no momento

855.410.164
SALDO 

PROJETADO
243.964.535

SALDO EM 

CONTA 

CORRENTE



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC Até Abr/23 Até Ago/23
Evolução no 

período

Receitas

6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15) 9.288.000 9.288.000 0

Receita Financeira Líquida 4.028.782 4.234.778 205.995

Desvinculações - Decreto nº57.380 -205.083 -205.083 0

TOTAL 13.111.700 13.317.695 205.995



Investimentos
EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23 (A)

Evolução no 

período
A

EXECUTAR (B)

TOTAL

(A+B)

HIS

EXECUTADO

Acumulado 

até Ago/23

(A)

1.960.421 0 715.176 2.675.597

a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca * 1.535.720 1.535.720 0 0 1.535.720

b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial 251.238 251.238 0 0 251.238

c. Gerenciamento Social 173.464 173.464 0 0 173.464

d. Aquisição de Terra -  Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º 0 0 0 715.176 715.176

Subsetor A1 5.399.302 5.399.302 0 459.064 5.858.366

a. Concurso Público Nacional 419.696 419.696 0 0 419.696

b. Projeto 4.230.038 4.230.038 0 334.749 4.564.786

c. Gerenciamento Técnico Projeto 749.569 749.569 124.315 873.884

Exigência 47 da LAP 02/SVMA.G/2012 - 

Taxa de Compensação Ambiental 
0 0 0 30.817 30.817

Boleto de Set/2023 6027.2021/0004768-0

Levantamento do Patrimonio Cultural 0 0 0 299.690 299.690

Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem 0 0 0 1.610.832 1.610.832 Valor do Contrato 7910.2021/0001192-1

Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão 383.250 383.250 0 0 383.250

Remuneração São Paulo Obras - Execução Córrego Água Branca 0 0 0 64.433 64.433

Outras Despesas (Caixa e outros agentes) 816.496 1.033.123 216.627 588.027 1.621.150

a. Banco do Brasil, Caixa e CVM (Registro Distribuição) 816.496 1.033.123 216.627 588.027 1.621.150

TOTAL 8.559.470 8.776.097 216.627 3.768.039 12.544.135

4.541.598
SALDO 

PROJETADO
773.560

SALDO EM 

CONTA



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

  

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023);
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

  







EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

  

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023);
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

  



Sã
o 
Pa
ul
o 
Ob
ra
s
-
SP
Ob
ra
s
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38ª  REUNIÃO ORDINÁRIA GRUPO DE 

GESTÃO                                                 

SETEMBRO/2023



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
PROLONGAMENTO E CONEXÕES (RECURSOS OUTORGA)

▪ Projeto 7910.2020/0000473-7:

▪ Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 OS de 06/12/21.

▪ Serviços em andamento com prazo inicial de 18 meses, prorrogado por mais 12 meses.

▪ Tratativas concluídas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da STM e MRS. Assinado convênio GESP/PMSP 

para o TIC, abrangendo compatibilizações de projeto.

▪ Topografia será realizada por drone – tramitando aditivo; Sondagem em andamento.

▪ Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:

▪ Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 OS de 22/11/21.

▪ Contrato suspenso, aguardando avanço do projeto.

▪ Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:

▪ Assinados em junho/22 contratos da ata de registro de preço da SIURB para material expropriatório.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ
OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM (RECURSOS OUTORGA) 

▪ Projeto 7910.2021/0001190-5:

▪ Tratativas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo 

do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso.

▪ A Linha Uni, concessionária da Linha 6, alterou do projeto da Estação Pompéia deslocando-a no sentido da Rua Venâncio Aires e, com isso, 

inviabilizando a passagem da canalização do Córrego Água Preta na forma e local previstos. As obras já estão executadas neste local.

▪ Definido novo traçado por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.

▪ Acordado com a Concessionária a disponibilização da faixa de servidão. Retomadas tratativas com GESP para formalização.

▪ O valor do orçamento referencial ficou em R$684.418,02, na Data Base de julho/2022.

▪ Licitação de projeto em curso. Abertura dos envelopes ocorreu em 06/09/2023, e está em fase de análise e julgamento dos documentos 

apresentados.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGO ÁGUA BRANCA
(RECURSOS CEPAC) 

▪ Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:

▪ Licitação publicada em 02/08/22 no DOC, com recebimento das propostas em 20/09/22.

▪ Publicada retificação do edital em 16/09/22. Abertura dos envelopes ocorreu em 20/09/22.

▪ Licitação homologada e adjudicada. 

▪ Contrato n° 178/SIURB/23 assinado. Emissão de Ordem de Serviço prevista para 15/09/2023.

▪ Valor do contrato: R$ 1.610.832,03.

▪ Valor dentro do aprovado na Resolução nº: 002/2020 – OUCAB (R$ 1.943.357,94).

▪ Realizada reunião da Comissão, mantendo alinhadas ações SIURB e SEHAB.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

Histórico com indicação do projeto

Projeto Básico Consolidado (modificações em vermelho na 

imagem):
• Inclusão das Alças

• Aumento de 2 para 3 faixas por sentido no trecho sul e na 

passagem inferior

• Alteração para solução em binário na R. John Harrison com as 

vias internas do bairro da Lapa

Projeto Básico (original)

EIA-RIMA 
(28/04/2017)

Audiências 
Públicas  do 

Licenciamento 
Ambiental 

(setembro/2017)

Relatório 
Complementar  

do EIA-RIMA 
(11/05/2018)

LAP 
01/SVMA.G/2018 

(29/08/2018)

Relatório de 
solicitação de LAI 

(12/12/2018)

LAI 03/DAIA-
CLA/2019 

(26/04/2019)

Audiência Pública 
da Câmara 

(05/09/2019)



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

Básico EIA-RIMA (28/04/2017)

Audiências Públicas 
(setembro/2017) // 

Consulta órgãos 
técnicos envolvidos

Relatório 
Complementar do EIA-

RIMA  (11/05/2018)

LAP 01/SVMA.G/2018 
(29/08/2018)

Básico Consolidado / 
Executivo 

(parcialmente 
concluído)

Relatório de solicitação 
de LAI (12/12/2018)

LAI 03/DAIA-CLA/2019 
(26/04/2019)

Início das Obras 
(junho/2019)

Audiência Pública da 
Câmara (05/09/2019)

Deferida liminar 
suspendendo as obras 

(13/03/2020)

TJ (1ª instância) 
decretou a nulidade da 

LAI n.º 03/CLA-
SVMA/2019 (20/08/20)

Apelação em 2ª 
instância pela PMSP e 

SPObras (set/2020)

Acórdão deferindo 
apelação municipal e 

reconhecendo validade 
LAI (17/08/23)

Histórico



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

a. Viário Norte: 3 faixas / sentido + 
ciclovia

b. Viário Sul: 2 faixas / sentido + ciclovia

c. 2 Pontes com 3 faixas / sentido

d. Galeria de drenagem

e. Passagem sob CPTM com 2 faixas / 
sentido

f. Prolongamento da Rua John Harrison 
com ônibus no fluxo e contra-fluxo

Projeto Básico



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

Projeto Básico Consolidado = Executivo
a. Viário Norte: 3 faixas / sentido + ciclovia

b. Viário Sul: 3 faixas / sentido (corredor) + 
ciclovia

c. 2 Pontes com 3 faixas / sentido com alças

d. Galeria de drenagem

e. Passagem sob CPTM com 3 faixas / sentido

• Prolongamento da Rua John Harrison com 
ônibus no fluxo e solução em binário para o 
contra-fluxo



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

Comparativo Básico x Básico Consolidado

• Inclusão das Alças

• Aumento de 2 para 3 faixas por sentido 

no trecho sul
– Incorporação do corredor de corredor de ônibus 

à esquerda e ciclovia no canteiro central;

• Aumento de 2 para 3 faixas a 

passagem inferior

• Alteração para solução em binário na 

R. John Harrison com as vias internas 

do bairro da Lapa
– Manutenção das vagas de estacionamento 

existentes

– Eliminação do contra-fluxo



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

▪ Obra paralisada desde Abril/2020 pelo Ministério Público..

▪ Contrato retomado em 09/08/21, conforme DOC de 10/08/21, exclusivamente para manutenção de canteiro e entorno, monitoramento geotécnico 

e vigilância, em conformidade à decisão judicial.

▪ Tratativas com MP para retomada: Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 08/07/21 no Tribunal de Justiça.

▪ Vistoria e reuniões realizadas com perito judicial, além de fornecimento de material requisitado.

▪ Feito pagamento do perito pela Municipalidade, designado assistente técnico da PGM para acompanhamento.

▪ Realizada audiência judicial conciliatória em 15/02/23. Suspenso laudo do perito.

▪ Associações se manifestaram favoráveis ao projeto e retomada das obras.

▪ PMSP peticionou em juízo nova proposta de acordo.

▪ Recurso julgado pelo TJSP em 17/08/23 favorável a PMSP, reconhecendo a validade da LAI.

▪ Aguardamos apresentação do novo cronograma pela contratada para alinhamento sobre a retomada.

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA
(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO) 

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

  

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023);
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

  



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

OBRA: OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA
ENDEREÇO: Av. Marquês de São Vicente, 2154 
Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-002 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: Arqª Rubens Moreira 
Pires

Andamento da obra:

• Projetos:
• Foi protocolado pela Empresa MPD Engenharia 80 

projetos Executivos junto ao setor de projetos da COHAB 
para analise e aprovação da equipe técnica .

• Canteiro de Obras:
• Foram feitas algumas melhorias em uma edificação 

existente para adaptar um canteiro de obras provisório.
• Estamos aguardando a retirada do restante dos veículos 

do pátio para execução do canteiro de obras conforme 
localização em projeto.

• Remanejamento de Interferências:
• Foram feitas remoções de entulhos que havia nas áreas 

de intervenção.

• Execução/Evolução da obra:
• Total de 0,01% executados.

0 20 40 60 80 100



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação:
a. Quantidades de CEPAC-R e CEPAC-nR a serem ofertadas em 

leilão público da 2ª distribuição pública de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção -CEPAC e seus respectivos 
preços mínimos nos termos do artigo 41 §1º da lei 
15.893/13;

* Transferida para Reunião Extraordinária.

IV. Informes:
a. 3ª Reunião da Comissão Técnica do Córrego Água Branca 

(17/07/2023);
b. Andamento do SEI 6013.2022/0000228-3 sobre Decreto 

60984/2022 - Permissão de Uso de área da OUCAB para o 
GRCS Escola de Samba Vai-Vai;

c. Encaminhamentos da decisão ACP 1009450-
34.2013.8.26.0053 reposição de área verde OUCAB;

d. Andamento do SEI 7810.2023/0000752-5 sobre "solicitação 
de desapropriação do imóvel cadastrado sob contribuinte nº 
197.006.0121-7, necessário para o prolongamento da Rua 
Torres da Barra à Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

e. Andamento da 5a. Etapa da Reforma Emergencial da 
Comunidade Água Branca (artigo 8º da Lei 15.893/13);

f. Total das intervenções com recursos do Fundo de Outorga e 
encaminhamentos para liberação junto ao MP e TJSP.

* Informes em vermelho serão encaminhados por email 
conforme aprovado pelo Grupo de Gestão.

  



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Quadro resumo da proposta:



PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA

11 DEZEMBRO 2023

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021
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