
39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

11 DEZEMBRO 2023

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 

17.561/2021



EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Aprovação das atas das do Grupo de Gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Branca:

▪ 38ª Reunião Ordinária (18/09/2023)
▪ 31ª Reunião Extraordinária (23/10/2023)

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023;

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do

Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura
Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1;

III. Deliberação:

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG OUCAB
em 2024;

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua Capitão
Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxílio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
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Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Até Ago/23 Até Out/23
Evolução no 

período

Receitas 1.141.989.035 1.158.717.928 16.728.892

Outorga Onerosa 544.904.427 544.904.427 0

Receita Financeira Líquida 597.084.608 613.813.501 16.728.892

Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016 0 0 0

Investimentos 286.578.871 286.595.746 16.875

Saldo 855.410.164 872.122.182 16.712.017



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Out/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

HIS 356.093 372.968 16.875 193.418.026 193.790.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto 

executivo e Obra
- - 0 181.899.994 181.899.994

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Amostragem, Análise e caracterização de água subterrânea 

para atender CETESB

50.625 67.500 16.875 - 67.500

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Gerenciamento técnico
- - 7.276.000 7.276.000

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH)  - Trabalho 

Técnico Social
305.468 305.468 0 4.242.032 4.547.500

Obras e Serviços 246.190.084 246.190.084 - 401.933.393 648.123.476
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré 221.107.226 221.107.226 - 38.269.584 259.376.810

Etapa 1 - Projeto 2.291.435 2.291.435 - - 2.291.435

Etapa 1 - Obra 208.593.476 208.593.476 - - 208.593.476

Desapropriação - Setor 022 Quadra 022 4.656.706 4.656.706 - - 4.656.706

Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial 5.565.609 5.565.609 - - 5.565.609

Etapa 2 - Projeto Executivo - - - 684.418 684.418

Etapa 2 - Licenciamento ambiental - - - 1.789.770 1.789.770

Etapa 2 - Obra - - - 35.795.396 35.795.396



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Out/23

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e Conexão Av. Pompéia
4.891.608 4.891.608 - 317.230.850 322.122.458

Projeto Básico e Projeto Executivo 4.092.590 4.092.590 - 6.541.379 10.633.969

Estudos ambientais 799.018 799.018 - 745.745 1.544.763

Programas ambientais - - - 5.076.236 5.076.236

Material e procedimento expropriatório - - - 79.582.886 79.582.886

Obra de Extensão viária - - - 150.009.769 150.009.769

Obra de Remanejamento ferroviário - - - 75.274.835 75.274.835

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru * - - - 46.432.959 46.432.959

Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, 

Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013
20.191.250 20.191.250 - - 20.191.250

Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras 39.820.712 39.820.712 - 16.077.336 55.898.048
Outras Despesas 211.982 211.982 - - 211.982

a. Desembolso com CPMF, entre os anos de 1997 e 2007; cobrança 

bancária, publicidade legal, tarifa BB
211.982 211.982 - - 211.982

TOTAL 286.578.871 286.595.746 16.875 611.428.754 898.024.500

* Não integra as intervenções programadas no momento

872.122.182
SALDO 

PROJETADO
260.693.427

SALDO EM CONTA 

CORRENTE



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC Até Ago/23 Até Out/23 Evolução

Receitas

6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15) 9.288.000 9.288.000 0

Receita Financeira Líquida 4.234.778 4.323.880 89.102

Desvinculações - Decreto nº57.380 -205.083 -205.083 0

TOTAL 13.317.695 13.406.797 89.102



Investimentos
EXECUTADO

Acumulado até 

Ago/23

EXECUTADO

Acumulado até 

Out/23 (A)

Evolução no 

período
A

EXECUTAR (B)

TOTAL

(A+B)

HIS 1.960.421 1.960.421 0 715.176 2.675.597

a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca * 1.535.720 1.535.720 0 0 1.535.720

b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial 251.238 251.238 0 0 251.238

c. Gerenciamento Social 173.464 173.464 0 0 173.464

d. Aquisição de Terra -  Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º 0 0 0 715.176 715.176

Subsetor A1 5.399.302 5.399.302 0 459.064 5.858.366

a. Concurso Público Nacional 419.696 419.696 0 0 419.696

b. Projeto 4.230.038 4.230.038 0 334.749 4.564.786

c. Gerenciamento Técnico Projeto 749.569 749.569 124.315 873.884

Exigência 47 da LAP 02/SVMA.G/2012 - 

Taxa de Compensação Ambiental 
0 0 0 30.817 30.817

Levantamento do Patrimonio Cultural 0 0 0 299.690 299.690

Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem 0 0 0 1.610.832 1.610.832

Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão 383.250 383.250 0 0 383.250

Remuneração São Paulo Obras - Execução Córrego Água Branca 0 0 0 64.433 64.433

Outras Despesas (Caixa e outros agentes) 1.033.123 1.052.004 18.881 588.027 1.640.031

a. Banco do Brasil, Caixa e CVM (Registro Distribuição) 1.033.123 1.052.004 18.881 588.027 1.640.031

TOTAL 8.776.097 8.794.977 18.881 3.768.039 12.563.016

4.611.820
SALDO 

PROJETADO
843.781

(*) Recursos gastos R$1.226.130 FMSAI e R$ 1.475.958 Tesouro, totalizando R$ 2.702.088

SALDO EM 

CONTA



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023.
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a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 
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b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;
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b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Até 30/11/2023

LOA LOA 

Cronogramas

RESERVA EMPENHO PAGO

29.20.13.391.3001.5.957 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.13.391.3001.5.957.44903900.08 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Levantamento do patrimônio cultural,  incluindo os bens de natureza material e 

imaterial, no perímetro da

Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB

301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44905100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.3.380.44906100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100 23.084.005,00 41.593.612,78 9.793.612,78 7.326.343,99 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44903900.08 12.002.000,00 9.793.612,78 9.793.612,78 7.326.343,99 0,00

Acrescentado LOA 3.257.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (estudos e licenciamento ambiental) 500.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (projetos executivos) 3.843.795,00 8.791.612,78 8.791.612,78 7.326.343,99 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de 

terceiros - material expropriatorio) - fase 1

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de 

terceiros - material expropriatorio) - fase 2

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade

(investigação áreas contaminadas)

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade

(programas ambientais durante as obras)

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenção no Sistema Viário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44905100.08 8.744.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (obras) 8.744.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3009.5.100.44906100.08 2.337.210,00 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 1 1.168.105,00 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00

Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 2 1.168.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenção no Sistema Viário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.1.241 3.443.029,00 1.390.133,13 1.390.133,13 1.390.133,13 206.880,00

29.20.15.451.3022.1.241.44903900.08 3.148.029,00 1.390.133,13 1.390.133,13 1.390.133,13 206.880,00

Projetos Básicos Subsetor A1 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estudo de Viabilidade Econômica - EVEF 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Obras - Execução 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Obras - Execução Outorga 2.590.462,00 1.056.950,77 1.056.950,77 1.056.950,77 0,00

Remuneração SP Obras - Execução CEPAC 39.567,00 79.072,69 79.072,69 79.072,69 0,00

Taxa de Registro e fiscalização relativas a 2ª distribuição de CEPAC - OUCAB na CVM. 0,00 254.109,67 254.109,67 254.109,67 206.880,00

29.20.15.451.3022.1.241.44913900.08 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração SP Urbanismo - Leilão 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Até 30/11/2023

LOA LOA 

Cronogramas

RESERVA EMPENHO PAGO

29.20.15.451.3022.3.350 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.3.350.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.15.451.3022.3.662 322.639,00 87.612,66 117.612,66 87.612,66 37.434,14

29.20.15.451.3022.3.662.44903900.08 322.639,00 87.612,66 117.612,66 87.612,66 37.434,14

Acrescentado LOA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coordenação, Colocação e Distribuição CEPAC 265.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Escrituração CEPAC 53.820,00 55.895,28 55.895,28 55.895,28 36.000,00

Fiscalização Recursos Aplicados CEPAC 2.319,00 31.717,38 61.717,38 31.717,38 1.434,14

29.20.16.451.3002.3.357 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.451.3002.3.357.44903900.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanização de Favelas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354 68.564.920,00 78.230.700,97 72.646.874,50 72.646.874,50 37.781,25

29.20.16.482.3002.3.354.33904800.08 4.000,00 2.347.200,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio Aluguel Sapo 4.000,00 2.347.200,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44903900.08 1.520.604,00 371.272,53 38.962,53 38.962,53 37.781,25

Serviços de Amostragem, análise e caracterização de Água subterrânea 33.750,00 38.962,53 38.962,53 38.962,53 37.781,25

Trabalho Social - Subsetor A1 - Seleção de demanda  e inicio de pré ocupação 332.310,00 332.310,00 0,00 0,00 0,00

Seleção de demanda  e inicio de pré ocupação do Sub Setor A1 OUCAB

- Pesquisa Socioeconômica - 728 famílias;

- Guia dos Recursos do Entorno;

- 1 - PTS;

- Pasta de documentação para habilitaçao - 728;

1.151.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incluído LOA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44905100.08 62.907.279,00 72.607.911,97 72.607.911,97 72.607.911,97 0,00

Projeto Executivo e Obras Subsetor A1 62.907.279,00 72.607.911,97 72.607.911,97 72.607.911,97 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44906100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construção de Unidades Habitacionais 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.16.482.3002.3.354.44913900.08 4.131.037,00 2.904.316,48 0,00 0,00 0,00

Remuneração COHAB - Subsetor A1 (4%) 4.131.037,00 2.904.316,48 0,00 0,00 0,00

29.20.17.451.3005.5.013 16.349.117,00 1.801.691,26 1.801.691,26 1.551.799,46 0,00

29.20.17.451.3005.5.013.44903900.08 16.347.117,00 1.801.691,26 1.801.691,26 1.551.799,46 0,00

Acrescentado LOA 10.267.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (projeto) 2.800.000,00 249.891,80 249.891,80 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (projeto) 600.000,00 1.551.799,46 1.551.799,46 1.551.799,46 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (ambiental) 2.313.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (ambiental) 366.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.20.17.451.3005.5.013.44905100.08 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (obras) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (obras) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 112.074.710,00 123.103.750,81 85.749.924,33 83.002.763,74 282.095,39



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;
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GESTÃO                                                 

DEZEMBRO/2023



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
PROLONGAMENTO E CONEXÕES (RECURSOS OUTORGA)

▪ Projeto 7910.2020/0000473-7:

▪ Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 OS de 06/12/21.

▪ Serviços em andamento com prazo inicial de 18 meses, prorrogado por mais 12 meses.

▪ Assinado convênio GESP/PMSP para o TIC, abrangendo compatibilizações de projeto.

▪ Nova alternativa de projeto. Em tratativas para compatibilização com CMCP, Via Mobilidade, Acciona e MRS.

▪ Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:

▪ Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 OS de 22/11/21.

▪ Contrato suspenso, aguardando avanço do projeto.

▪ Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:

▪ Pendente tratativas com SPU-SP/DNIT e contratação de materiais expropriatórios.

▪ Ata de RP prorrogada até junho/2024.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

▪ Concepção original do projeto:

o Prolongamento Viário da Avenida Auro Soares de Moura Andrade entre a Casa das Caldeiras até a Rua Carijós
o Passagem em desnível (ligação da extensão da Av. Mario de Andrade com Av. Sta Marina;
o Ajuste e conexão com o sistema viário existente 
o Relocação da linha 8 da CPTM, incluindo rede aérea.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Entre os maiores desafios a serem enfrentados para travessia em desnível temos os seguintes itens:

As condições geotécnicas da área;

• Drenagem da Passagem Inferior;

• A impossibilidade de suspensão das operações das Concessionárias (CPTM, MRS e Via Mobilidade) durante o período 

de obras;

• A necessidade de compatibilização com futuras intervenções como a implantação do TIC (Trem Intercidades), 

segregação da linha de Carga da MRS e a nova estação Água Branca – sem projeto detalhado;

• Interface com a linha 6 do metrô e futura estação Santa Marina;

• Bens tombados lindeiros a área de projeto (Casa das Caldeiras, Instituto Rogacionista, Antiga Fábrica de Tubos de Barro 

e Antiga Vidraria Santa Marina).



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Análise Crítica - Drenagem

Nesta etapa foram analisados os projetos na concepção inicial e os principais pontos críticos levantados se referem à Drenagem e à Geotecnia da passagem 

inferior. A saber:

DRENAGEM: 

• Se faz necessária a proteção dos emboques do túnel com canaleta de captação transversal, para interceptar a principal parcela de água de chuva que 

escoa pela via. Vale lembrar que este tipo de implantação gera um desconforto aos usuários da via.

• Um reservatório deve ser previsto para a PI, levando em consideração a parcela de água de chuva que pode passar pelas grelhas, as águas de 

infiltração de lençol freático, águas de lavagem do túnel e água de incêndio. Logo, é indispensável um reservatório de águas munido de, no mínimo, 

dois conjuntos moto-bomba, sendo um de reserva obrigatório.

A solução em passagem inferior não inviabiliza a solução no que tange à drenagem, mas os fatores colocados oneram significativamente a obra e a 

manutenção do sistema.



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Análise Crítica – Geotecnia

O ponto de maior criticidade levantado no projeto são os aspectos Geológico-Geotécnicos da área:

GEOTECNIA: 

• Nível d’água a uma profundidade de aproximadamente 3,50 m. Apesar da estanqueidade conferida pelas paredes diafragma, especial cuidado deveria 

ser dado à drenagem durante a escavação, especialmente pela presença de camada de areia a partir dos 4 m de profundidade. 

• A baixa resistência do solo com camadas muito moles de NSPT próximo a zero nos primeiros 8 metros, traz grandes riscos de recalque no momento das 

escavações, podendo comprometer a operação das linhas 7 e MRS e até mesmo causar acidentes.

• Para evitar os recalques, seria necessário o enrijecimento do maciço na etapa anterior à escavação, que além de oneroso, poderia causar o levantamento 

dos trilhos, também ocasionando riscos



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Foto 1 – Problema ocorrido em escavação sob ferrovia na Alemanha, em situação 

similar, e que resultou na interrupção desta ferrovia, com enormes prejuízos. E ocorreu 

apesar de todos os cuidados tomados nas escavações, que incluíam inclusive 

congelamento de solo.



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Análise Crítica – Geotecnia - Conclusão

Se a manutenção da operação da CPTM for questão inegociável, entendemos que a obra apresenta alto risco de causar problemas nesta 

operação, pois diante de um solo extremamente mole, e com N.A. alto, pode não ser possível garantir um nível mínimo de recalque (que de 

imediato não podemos estimar precisamente, mas se considerarmos apenas os efeitos de um rebaixamento do N.A. nas argilas muito moles, 

pode-se facilmente exceder 15 - 20cm).

Os recalques tanto absoluto como diferencial, em linhas de circulação ferroviária são inadmissíveis mesmo ocorrendo em períodos de parada 

total da operação (por exemplo, dentro da madrugada).



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Estudo de Alternativa em NATM

o Custo expressivamente maior em relação às 

alternativas anteriores;

o Necessidade de reservatórios e conjuntos de 

motor-bomba para recalque;

o Necessidade de se executar 1 túnel para cada 

sentido para reduzir o diâmetro escavado;

o O maior desenvolvimento do túnel, resultaria em 

interferência com o patrimônio histórico tombado 

na avenida Santa Marina, principalmente o 

instituto Rogacionista, inviabilizando o projeto.



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Estudo de Alternativa em Viaduto

o Não interfere na operação da Linha 7 e MRS – 

alternativa já aprovada com MRS;

o Redução dos riscos da etapa construtiva;

o Drenagem convencional;

o Melhora a situação da travessia de pedestres e 

ciclistas;

o Custo menor que a solução em NATM



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

Estudo de Alternativa em Viaduto – Balanço Sucessivo



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade, interligação da Av. Santa Marina

*Valores Preliminares

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

GRUPO DISCRIMINAÇÃO
VALOR CONTRATO 

ORIGINAL (R$)
(%)

SUPRESSÃO DO 
CONTRATO (R$)

VALOR TOTAL COM 
SUPRESSÃO (R$)

VALOR 
MEDIDO 

(R$)

VALOR A 
MEDIR (R$)

VALOR APROX. 
NOVA LICITAÇÃO 

(R$)

1 ETAPA 1 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 669.704,25 9,84% - 669.704,25 264.348,35 405.355,90 -

2 ETAPA 1 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 474.559,75 6,97% - 474.559,75 - 474.559,75 220.000,00

3 ETAPA 2 - PROJETO BÁSICO 1.219.750,80 17,92% 204.955,20 1.068.146,62 75.652,42 1.068.146,62 390.000,00

4 ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 4.311.214,29 63,35% 792.049,27 3.519.165,02 - 3.519.165,02 792.049,27

5 ETAPA 3 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PROJETO 130.497,82 1,92% - 130.497,82 - 130.497,82 114.000,00

6.805.726,91 100,00% 997.004,47 5.862.073,46 340.000,77 5.597.725,11 1.516.049,27
* Egis 60% = 4.083.436,15 / Sener 40% R$ = 2.722,290,76

** Supressão considerada: projetos de estrutura, combate a incêndio, automação

*** Valores considerados sem reajuste: data base Jan/2021



CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ
OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM (RECURSOS OUTORGA) 

▪ Projeto 7910.2021/0001190-5:

▪ Tratativas com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo 

do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso.

▪ A Linha Uni, concessionária da Linha 6, alterou do projeto da Estação Pompéia deslocando-a no sentido da Rua Venâncio Aires e, com isso, 

inviabilizando a passagem da canalização do Córrego Água Preta na forma e local previstos. As obras já estão executadas neste local.

▪ Definido novo traçado por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.

▪ Acordado com a Concessionária a disponibilização da faixa de servidão. Retomadas tratativas com GESP para formalização do convênio.

▪ O valor do orçamento referencial ficou em R$684.418,02, na Data Base de julho/2022.

▪ Licitação de projeto em curso. Abertura dos envelopes ocorreu em 06/09/2023, e está em fase de análise e julgamento dos documentos 

apresentados.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGO ÁGUA BRANCA
(RECURSOS CEPAC) 

▪ Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:

▪ Licitação publicada em 02/08/22 no DOC, com recebimento das propostas em 20/09/22.

▪ Publicada retificação do edital em 16/09/22. Abertura dos envelopes ocorreu em 20/09/22.

▪ Licitação homologada e adjudicada. 

▪ Contrato n° 178/SIURB/23 assinado. Ordem de Serviço emitida em 15/09/2023.

▪ Valor do contrato: R$ 1.610.832,03.

▪ Valor dentro do aprovado na Resolução nº: 002/2020 – OUCAB (R$ 1.943.357,94).

▪ Realizada reunião da Comissão, mantendo alinhadas ações SIURB e SEHAB.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



CÓRREGO ÁGUA BRANCA
(RECURSOS CEPAC) 

▪ Atividades realizadas:

o Reunião de início de contrato, com SIURB/Ambiental e SIURB/Planejamento 26/09
o Vistoria ao local com a contratada, líder comunitária e equipe de SEHAB que possui obras no 

local 16/10
o Reunião com a contratada, a líder comunitária, SPUrbanismo, SEHAB, SIURB/Planejamento 

24/10
o Em andamento: estudo de interferências.
o Material em análise: estudo de bacias e levantamento planialtimétrico.
o Até o momento não foram aprovadas medições.

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:



LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:
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INTERVEÇÕES CONTRATADAS:
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INTERVEÇÕES CONTRATADAS:
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INTERVEÇÕES CONTRATADAS:
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LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

OBRA:  OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA
ENDEREÇO: Av. Marquês de São Vicente, 2154
 Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-002
FISCALIZAÇÃO:  Arqª Rubens Moreira Pires

Andamento da obra:
• Projetos:
• Sob analise da equipe técnica da COHAB (setor de projetos), 80 

projetos Executivos aguardando aprovação.

• Canteiro de Obras:
• Após a retirada de parte dos veículos do pátio foi possível dar 

inicio à execução do canteiro de obras, conforme localização em 
projeto.

• O canteiro de obras esta em fase final de execução, a previsão de 
conclusão é para o mês de Dezembro 2023, foi instalada a placa de 
Obra.

• Remanejamento de Interferências:
• O Consórcio MPD pleiteia junta à Sabesp a alteração da ligação do 

ramal de água potável. Além disso, iniciou-se os estudos para 
remanejamento das infraestruturas elétrica, dados e semafóricas 
inseridas na área de intervenção.

• Licenças:
• Estamos aguardando o retorno da SP Urbanismo referente 

a entrada do processo no GRAPROHAB e o avanço da aprovação 
em SMUL.

• Execução/Evolução da obra: 
• Total de 0,03 % executados.

0 20 40 60 80 100



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

III. Deliberação: Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG OUCAB em 2024;

DATAS PROPOSTAS

DATAS INDISPONÍVEIS

MARÇO

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

.

22 23

24 25

40ªRO 

OUCAB

26 27 28 29

Sexta-fei ra  

Santa

30

31

JUNHO

D S T Q Q S S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

41ªRO 

OUCAB

25 26 27 28 29

30

SETEMBRO

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

Independ

ência  do 

Bras i l
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

42ªRO 

OUCAB

DEZEMBRO

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16

43ªRO 

OUCAB

17 18 19 20 21

22 23 24 25

Natal

26 27 28

29 30 31

REUNIÃO MÊS DIA

40ª MARÇO 25

41ª JUNHO 24

42ª SETEMBRO 30

43ª DEZEMBRO 16

REUNIÕES ORDINÁRIAS 2024



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

IV. Proposta: Processo Eleitoral do Grupo de Gestão para o Biênio 2024 – 2026.

Regulamentado através do Decreto nº 54.911, de 10 de março de 2014, que 
regulamenta a constituição do Grupo de Gestão da OUC Água Branca, instituído 
pelo artigo 61 da Lei nº 15.893/2013.

Portaria Vigente - Sociedade Civil 

Portaria SGM 146, de 26 de abril de 2022
constitui os membros da Sociedade Civil do Grupo de Gestão da OUC Água Branca, 
por Assembleia de Eleição ocorrida em 09 de abril de 2022, nos termos do Edital 
nº 002/2022/SMUL e eleição ocorrida em 10 de abril de 2022, conforme Edital 
nº001/2022/SMUL.

 

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Procedimento Eleitoral

 

✓ Definição de Data, Horário e local para a realização de Assembleia Geral para a composição da 

Comissão Eleitoral, responsável pelo processo de escolha dos representantes da sociedade civil, em 

eleição ampla ou pelo seus pares;

✓ Assembleia para eleição de 5 membros da sociedade civil a fim de compor a Comissão Eleitoral, que 

será coordenada por membro da SMUL e secretariada por membro da SP-Urbanismo, sendo que os 

membros eleitos para esta comissão NÃO poderão se candidatar para integrar o Grupo de Gestão em 

questão;

✓ Nomeação da Comissão Eleitoral;

✓ Reunião com membros da Comissão Eleitoral para definição do calendário e edital dos procedimentos 

para eleição da representação da Sociedade Civil além do cronograma de trabalho.

Importante ressaltar a necessidade de atendimento ao Decreto nº 56.021, de 31 de março de 2015, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mulheres na composição dos 

conselhos de controle social do Município.

 

 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Processo Eleitoral

 

 

 

PROPOSTA: PROCESSO ELEITORAL BIÊNIO 2024 - 2026

LINHA DO TEMPO

15/01/2024 (segunda-feira) Assembleia para definição da Comissão Eleitoral Subprefeitura 

Lapa
30/01/2024 (terça-feira) Publicação do Edital da Eleição e abertura do prazo 

de inscrições e candidaturas

DOC

06/04/2024 (sábado)* Assembleia de eleição: segmentos ONG´s, entidades 

acadêmicas e empresários 

Subprefeitura 

Lapa

07/04/2024 (domingo)* Eleição Candidatos e Movimento de Moradia Subprefeitura 

Lapa

* DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA COMISSÃO ELEITORAL JUNTO À PUBLICAÇÃO DO EDITAL
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I. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2023; 

II. Andamento as Intervenções:
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem 

Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-
Lapa; 

b. Subsetor A1; 

III. Deliberação: 

a. Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias do GG 
OUCAB em 2024;

 

IV. Informes:

a. Andamento do Leilão da 2ª Distribuição Pública de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca;

b. Processo Eleitoral do grupo de Gestão para o Biênio 2024-
2026;

c. Desapropriação do imóvel da Rua Torres da Barra x Rua 
Capitão Francisco Teixeira Nogueira;

d. Auxilio aluguel / Favela Aldeinha – SEHAB;

e. Reforma Emergencial 5ª etapa – SEHAB.
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