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voto de abstengdo dos Acionistas Minoritarios APMF e Sergio
Feijao Filho, por entenderem ser esta eleicdo, conforme
esclarecido, assunto de interesse exclusivo da Acionista
Majoritaria. Sendo assim, a matéria foi aprovada por maioria.

SEGUNDO: no tocante a alteracdo da composi¢cdo dos Membros
do Conselho de Administracdo, langado voto no sentido de eleger
o senhor Luis Felipe Vidal Arellano, brasileiro, casado, Procurador
do Municipio de Sao Paulo, portador da cédula de identidade RG
44.040.683-3 ¢ inscrito no CPF sob o n° 366.631.018-46,
residente e domiciliado na Rua Coronel Oscar Porto, 472, apto. 31
- Monet, Paraiso, Sao Paulo/SP, para o Conselho de
Administrag@o, aprovado no COMAP de 15/05/2023 e no Comité
de Elegibilidade da Empresa em 26/05/2023 (doc’s 083298953 ¢
083913049 do Processo SEI n°. 6011.2023/0001220-4) em
substituicdo a vaga outrora pertencente ao Sr. André Tomiatto de
Oliveira destituido a partir de 30/04/2023, por ja ter gozado o
nimero maximo de recondugdes permitido pela legislacdo,
conforme Ata da Assembleia Geral Ordinaria ocorrida em
27/04/2023. A matéria foi colocada para deliberagéo, o que se deu
pelo voto favoravel da representante da Prefeitura do Municipio de
Sdo Paulo, Acionista Majoritario, sendo acompanhado pelos votos
dos Acionistas Minoritarios, dos representantes, SPTrans,
COHAB-SP, IPREM e METRO, e pelo voto de abstengdo dos
Acionistas Minoritarios APMF e Sergio Feijao Filho, por
entenderem ser esta eleicdo, conforme esclarecido, assunto de
interesse exclusivo da Acionista Majoritaria. Sendo assim, a
matéria foi aprovada por maioria.

TERCEIRO: langado voto no sentido de eleger a Sra. Lucia
Cristina F. Almeida e o Sr. Fernando Josenias Vieira do
Nascimento em substituicdo as Sras. Maria Aparecida Lima S.
Rocha e Sandra Mara T. Mello Barreto. A matéria foi colocada
para deliberag@o, o que se deu pelo voto favoravel da representante
da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, Acionista Majoritario,
sendo acompanhado pelos votos dos Acionistas Minoritarios, dos
representantes, SPTrans, COHAB-SP, IPREM e METRO, e pelo
voto de abstencdo dos Acionistas Minoritarios APMF e Sergio
Feijao Filho. Sendo assim, a matéria foi aprovada por maioria.

QUARTO: Nio houve manifestagdes acerca de outros assuntos de
interesse da empresa por parte da representante do Acionista
Majoritario, a Prefeitura do Municipio de S3o Paulo e dos
representantes dos Acionistas Minoritarios, SPTRANS, COHAB-
SP, IPREM, METRO, APMF e do Sr. Sergio Feijio Filho.

ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunido as 10h42min, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela
mesa dirigente dos trabalhos, constando a presenga dos seguintes
acionistas: Dra. KATIA LEITE, Procuradora do Municipio,
representante da acionista Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo,
representando mais de dois ter¢cos do Capital Social, conforme
credenciamento que lhe fora conferido e os Acionistas
Minoritarios: Sr. SERGIO FEIJAO FILHO, RG 10.787.318;
APMF - Associacdo de Preservacio da Memoria Ferroviaria,
representada  pelo Sr. SERGIO FEIJAO FILHO, RG
10.787.318; Sra. LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA,
representante da SPTRANS; Sr. ANTONIO VAGNER
PEREIRA, representante da COHAB-SP, Sr. RENATO
PINCOVAI, representante do IPREM e Sr. MARCOS
ROBERTO DE SOUZA, representante da Companhia do
Metropolitano de Sdo Paulo - METRO. Estiveram presentes,
ainda, a Sra. TARCILA PERES DA SILVA, Presidente do
Conselho de Administragio da PRODAM-SP, o Sr. JOHANN
NOGUEIRA DANTAS, Diretor-Presidente da PRODAM, a Sra.
CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, DPO e Assessora da
Presidéncia da PRODAM, a Sra. ANA LUCIA MACEA
ORTIGOSA, secretaria de Governanga Corporativa da
PRODAM.

Ficam arquivados na seda da PRODAM, bem como de forma
digital no Processo SEI 7010.2023/0005243-2 os documentos que
instruem a presente Assembleia. Sdo Paulo, 01 de junho de 2023.

AA) TARCILA PERES DA SILVA, Presidente do Conselho de
Administracado da PRODAM/SP, KATIA LEITE, Procuradora do
Municipio, representante dos acionistas da Prefeitura do
Municipio de S3o Paulo - PMSP, SERGIO FEIJAO FILHO, RG
10.787.318, Acionista, APMF - ASSOCIACAO DE
PRESERVACAO DA MEMORIA FERROVIARIA, Acionista P/P
Representante legal: Sergio Feijao Filho (RG 10.787.318), LUCIA
HELENA RODRIGUES CAPELA, Representante da Empresa
SPTrans, ANTONIO VAGNER PEREIRA, Representante da
COHAB-SP, RENATO PINCOVAI, Representante do IPREM,
MARCOS ROBERTO DE SOUZA, Representante da Companhia
do Metropolitano de S3o Paulo - METRO e ANA LUCIA
MACEA ORTIGOSA, Secretaria de Governanga Corporativa.

CERTIDAO: Certifico que o documento original foi registrado
sob o niimero e data estanpados mecanicamente, JUCESP -
Registro sob o n°. 314.073/23-1, em 03/08/2023, Maria Cristina
Frei, Secretaria Geral.

Companhia Metropolitana de Habitacao

DIFIN/GERENCIA DE PLANEJAMENTO E
CONTROLE FINANCEIRO

Documento: 088489716 | Despacho Autorizatorio

A vista das informagdes constantes no Processo SEI
7610.2023/0003839-3, ¢ em especial as manifestagdes de fls. n°
088342578, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de 11°
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS - CNPJ n°
45.566.486/0001-68, para pagamento de despesas para o registro
dos termos de quitagdo e emissdo de escrituras publicas dos
imodveis pertencentes a carteira do FMH, no C.H Adventista, com
fundamentagdo legal na Portaria n° 008/23-COHAB-SP, de 04 de
Abril de 2023 (081065232), no Decreto Municipal n°® 62.147, de 16
de janeiro de 2023, nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 ¢ suas
alteragdes e na Legislacdo Municipal vigente.

Em decorréncia, emita-se nota de empenho no valor de R$
52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais), e demais empenhamentos
e/ou cancelamentos necessarios durante o exercicio de 2023, que
devera onerar a dotagdo
91.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.00.1.501.9001.0.

Sdo Paulo, 18 de agosto de 2023

Documento: 088630003 | Despacho Autorizatério

A vista das informacdes constantes no Processo SEI
7610.2022/0000503-5, ¢ em especial as manifestagdes de fls. n°
087083788, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de Sdo
Paulo Tribunal de Justica, CNPJ n° 51.174.001/0001-93, para
Regularizagdo orgamentaria dos bloqueios judiciais nas contas
bancarias (COHAB), ocorridos entre janeiro e junho/23, aprovado
em Ata da 1627* Reunido de Diretoria da COHAB-SP, com
fundamentagdo legal na Portaria n° 008/23-COHAB-SP, de 04 de
Abril de 2023 (081065232), no Decreto Municipal n® 62.147, de 16
de janeiro de 2023, nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 ¢ suas
alteragdes e na Legislacdo Municipal vigente.

Em decorréncia, emita-se nota de empenho no valor de R$
281.627,14 (Duzentos e Oitenta ¢ Um Mil e Seiscentos e Vinte e
Sete Reais e Quatorze Centavos), ¢ demais empenhamentos e/ou
cancelamentos necessarios durante o exercicio de 2023, que
devera onerar a dotagdo
83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.91.00.09.1.501.9001.0.

Sdo Paulo, 21 de agosto de 2023

Documento: 088484881 | Despacho Autorizatério

Objetivando atender as necessidades de pronto pagamento da
Diretoria Técnica e de Patriménio, conforme Processo SEI n°
7610.2023/0003847-4 ¢ baseado nas disposi¢des legais atinentes a
matéria, em especial o artigo 2°, inciso I e VIII da Lei 10.513/88,
bem como os artigos 1°, 4° e 5° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF
151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Portaria n® 008/23-
COHAB-SP, de 04 de Abril de 2023 (081065232), o Decreto
Municipal n°® 62.147, de 16 de janeiro de 2023 e Norma
COHAB/GAFIN P-059v17, a concessio de adiantamento em
nome do funcionario NILSON EDSON LEONIDAS, RE n°® 5766-
5, CPF n°® 063.099.838-81, referente ao més de SETEMBRO de
2023, com a emissdo de Nota de Empenho, de Liquidacdo e de
Pagamento no valor de R$ 2.300,00 (dois mil trezentos reais),
onerando a dotagdo
83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.1.501.9001.0.

Sdo Paulo, 18 de agosto de 2023

Documento: 088612039 | Despacho Autorizatorio

Objetivando atender as necessidades de pronto pagamento da
Geréncia Juridica e de Recuperagdo de Créditos, conforme
Processo SEI n° 7610.2023/0003855-5 ¢ baseado nas disposigdes
legais atinentes a matéria, em especial o artigo 2°, inciso I e VIII
da Lei 10.513/88, bem como os artigos 1°, 4° ¢ 5° do Decreto
48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a
Portaria n°® 008/23-COHAB-SP, de 04 de Abril de 2023
(081065232), o Decreto Municipal n° 62.147, de 16 de janeiro de
2023 e Norma COHAB/GAFIN P-059v17, a concessdo de
adiantamento em nome do funciondrio HEITOR JAYME DE
MELO, RE n° 8103-5, CPF n° 312.407.368-19, referente a0 més
de SETEMBRO de 2023, com a emissao de Nota de Empenho, de
Liquidag@o e de Pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), onerando a dotagdo
83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.1.501.9001.0.

Sdo Paulo, 21 de agosto de 2023

Documento: 088609823 | Despacho Autorizatorio

A vista das informacdes constantes no Processo SEI
7610.2020/0001024-8 e em especial as manifestagdes de fls. n°
088540415, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de
LEONARDO VAZ REGO, CPF n° 356.656.898-82, para
pagamento de Remuneragdo do Conciliador/ Mediador, oriundo de
ACAO COBRANCA DE CONDOMINIO, processo 1012670-
94.2022.8.26.0127, proposta por CONDOMINIO
MULTIPREDIAL PADRE CARLOS TABERLING em face da
COHAB-SP e SIRLENE CRISTIANE DOS SANTOS, com
fundamentagdo legal na Portaria n® 008/23-COHAB-SP, de 04 de
Abril de 2023 (081065232), no Decreto Municipal n°® 62.147, de
janeiro de 2023, nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas
alteragdes e na Legislacdo Municipal vigente.

Em decorréncia, emita-se nota de empenho no valor de R$ 25,14
(Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos), que devera onerar a

dotagdo 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.36.00.09.1.501.9001.0.

Sdo Paulo, 21 de agosto de 2023
Sao Paulo Urbanismo

GERENCIA DE GESTAO PARTICIPATIVA

Documento: 088490365 | Ata

SEI 7810.2020/0000201-3

ATA DA 67" REU,NIAO ORDINARIA DO GRUPO DE
GESTAO DA OUC AGUA ESPRAIADA

As 15h06, do dia 10 de maio de 2023, Sr. André Gongalves dos
Ramos, na qualidade de representante titular da SPUrbanismo,
toma a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a
67* Reunido Ordindria do Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada - GG OUCAE, com pauta proposta:
Expediente: 1. Verificagdo de Presenca; II. Portaria SGM 44, de 10
de marco de 2023 designa na qualidade de titular para compor o
Grupo de Gestio da Operagdo Urbana Consorciada Agua
Espraiada, como representantes da Subprefeitura Jabaquara, o
senhor RICARDO ROMERO PRIETO; Portaria SGM 69 de 13 de
abril de 2023 designa na qualidade de titular e suplente,
respectivamente, € como representantes da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana ¢ Obras, o senhor BRUNO GABRIEL
DE MESQUITA, e a senhora MARIA CAROLINA LANDGRAF
SCARAMELLI; 1III. Leitura e aprovagdo da ata da 66* Reunido
Ordinaria (08/02/2023) do Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada. Ordem do Dia: I. Controle de
Estoque; II. Aspectos Financeiros; a. Quadro Financeiro; b.
Execugdo Orgamentaria 2022; ¢. Execucdo Org¢amentaria 2023;
III. Andamento das Intervencdes: a. Prolongamento da Av. Jorn.
Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; b. Prolongamento da
Av. Chucri Zaidan; c. HIS Grupo 2/ Projeto; d. HIS Grupo 3/
Projeto; e. Trabalho Social realizado no trimestre; IV. Informes.
Verifica a presenga dos seguintes representantes: André Gongalves dos
Ramos, representante titular da S@o Paulo Urbanismo; Marcelo
Estevao de Lima, representante titular da Secretaria Municipal de
Habitagdo - SEHAB; Fernando Fernandes Bernardino,
representante titular da Secretaria Municipal da Fazenda - SF;
Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante suplente da
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT; Ricardo
Romero Prieto, representante titular da Subprefeitura Jabaquara;
Lucia Noemia Simoni, representante titular da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA; Maria Carolina
Landgraf Scaramelli, representante suplente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; José Orlando
Ghedini, representante titular do Movimento Defenda Sdo Paulo;
Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locagdo e Administragdo de Imdveis
Residenciais € Comerciais de Sdo Paulo - SECOVI; Tania
Pantano, representante suplente do Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locagdo e Administragdo de Imoveis Residenciais
e Comerciais de Sao Paulo - SECOVI; Estevdo Sabatier Simdes
Ferreira, representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil
- IAB/SP; Jodao Fernando Pires Meyer, representante suplente da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de Sao
Paulo - FAU/USP; Sheila Mendes do Nascimento, representante
titular da Associagdo dos representantes dos Moradores de Favela -
perimetro da OUCAE. No decorrer da reunido foi registrada a
presenca da seguinte representante: Erika Valdman, representante
titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente -
SVMA. Foi dada posse ao senhor Ricardo Romero Prieto como
representante titular da Subprefeitura Jabaquara; ao senhor Bruno
Gabriel de Mesquita ¢ a senhora Maria Carolina Landgraf
Scaramelli  como  representantes  titular e  suplente,
respectivamente, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras. No decorrer da reunido foi registrada a presenca do Sr.
Estevao Sabatier Simdes Ferreira, representante suplente do
Instituto dos Arquitetos do Brasil - TAB, Sr. José¢ Orlando Ghedini,
representante titular do Movimento Defenda Sdo Paulo e Sr.
Marcelo Estevao de Lima, representante titular da Secretaria
Municipal de Habitacdo - SEHAB. III) A Ata da 66* Reunido
Ordinaria (08/02/2023) foi aprovada, sem manifestagdes contrarias.
ORDEM DO DIA: Sr. Vladimir Avila, Gerente de Analise
Técnica da SPUrbanismo cumprimenta a todos e apresenta .
Controle de Estoques, destaca o quadro, atualizado até 09/05/5023,
disponivel (985.689,17m?). Informa haverem processos de
desvinculacdo de CEPAC que retornam para o estoque da Chucri
Zaidan que esta proximo do fim. Estoque da Berrini encontra-se
esgotado. Apresenta quadro das ultimas distribui¢des e valores
definidos arrecadados e quantidade de CEPAC. Apresenta também
os processos em andamento na maior parte nos setores Chucri
Zaidan e Marginal. Seguindo a pauta, o item Il. Aspectos
Financeiros, Sra. Maria de Fatima do N. Niy, analista
administrativa financeira da SPUrbanismo, apresenta A) Quadro
Financeiro com informagdes consolidadas até 28/02/2023, total de
receitas (R$ 4.531.660.336) e despesas (R$ 3.911.127.806). Saldo
(R$ 620.532.530). Gastos no periodo (R$ 2.356.482), sendo (RS
189.905) no Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho,
(R$ 2.271.534) em HIS, (R$ 57.603) no Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan e Ponte Laguna e (R$ 217.250) em Taxas de
Administragdo. B) Execucdo Orgamentdria 2022, informa que o
restos a pagar foi prorrogado para pagamento até 30/06/2023.
Apresenta o saldo em 31/12/2022 (R$ 14.152.360,41), desse total
foram pagos até 30/04/2023 (R$ 3.038.650,93) e o saldo a liquidar
(R$ 7.780.752,71). ¢) Execugdo Orcamentaria 2023, apresenta
quadro com detalhamento de valores e destaca os valores

4ssinado digitalmente no padrdo ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62,177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTOMNIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806.3, em 23/08/2023 03: 52,
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aprovados na execug@o or¢amentaria de 2023, os valores recebidos
das secretarias executoras, os valores reservados, os empenhados e
os valores pagos. Destaca o valor aprovado na dotacdo de
intervengdes no sistema viario (R$ 29.011.070) e (R$ 41.383.520)
aprovado para HIS detalhado no quadro. Informa o total aprovado
(R$  200.465.018,01), recebido das executoras (R$
149.689.947,68), reservado (R$ 47.288.852,97), empenhado (R$
26.172.803,18) e pago (R$ 3.642.079,57). Seguindo para o
proximo item da pauta, lll. Andamento das Intervengdes, a)
Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho - via
Parque/HIS Grupo 1, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi,
representante titular da Sdo Paulo Obras - SP Obras, cumprimenta
a todos e apresenta quadro com as obras executadas de HIS
detalhado nos Lotes 1.3 e 4. Informa que as obras executadas da
Via Parque foram entregues do Lote 1. Atualiza a situacdo e
previsdo para avanco do encerramento dos Lotes. Apresenta ainda
quadro com resumo dos valores contratados, aditados e medidos
por Lote para Via Parque, HIS e tunel. Informa que as obras
complementares da HIS 27 e 41 estd em tramite de liberagdo
or¢amentaria, da HIS 25, 65, 08 ¢ 66 serdo concluidos os estudos
de massa por SEHAB, HIS 44 ¢ 45, esta em fase final de
elaboragdo do TR para licitagdo do projeto. Do Parque Linear esta
em andamento em SPObras a preparagdo do material técnico de
projetos e estudos ambientais. Informa a situagdo atual da Chucri
Zaidan com processo suspenso pelo TCM em 09/02/2023. Sr. José
Orlando Ghedini, representante titular do Movimento Defenda
Sdo Paulo, pede esclarecimentos dos valores contratados
superiores aos medidos mais que os 20% permitidos na lei de
licitagdo. Conclui que o Lote 1 tem 270m? lineares e o gasto no
Via Parque (R$ 166.000.000). Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi,
esclarece que parque inclui andlise vidria e passarelas. No Lote 1
isso inclui a obra do Viaduto Lino de Moraes e canalizagdo.
Informa que a lei de licitag@o ¢ de 25% do contrato e o TCU faz
auditoria. Sr. José Orlando Ghedini, demonstra insatisfagdo com
o valor contratado. Sra. Sheila Mendes do Nascimento,
representante titular da Associagdo dos Representantes dos
Moradores de Favela do Perimetro da Operagdo Urbana, informa
que fazem 3 anos que solicitam a rescisdo do contrato da HIS 27 e
41, complementa que a obra da 44 esta parada tem 5 anos e a
fundagdo estd deteriorando. Em nome da Associagdo dos
Moradores solicita uma resposta e pede esclarecimentos sobre
quando ird ocorrer o término dos contratos. Comenta acreditar que
a SEHAB tem obrigacdo de montar um plantdo social para atender
os municipes no Parque do Chuvisco com dificuldades financeiras
para a ir até o centro da cidade desbloquear o auxilio aluguel. Sra.
Antonia Ribeiro Guglielmi, concorda com o colocado pela Sra.
Sheila Mendes do Nascimento e informa que a rescisdo dos
contratos envolve muitas areas, muitos aspectos e a SPObras,
SPUrbanismo, Secretaria do Governo, PGM e SIURB estdo
empenhadas em resolver essa questdo. Informa que a PMSP
solicita estornos de pagamentos efetuados por insuficiéncia de
produtos recebidos, os projetos terdo de passar por nova licitacao,
aumentando ainda mais os prazos. Sra. Sheila Mendes do
Nascimento, refor¢a a necessidade atual de atender 700 familias.
Sr. André Gongalves dos Ramos, concorda com o colocado pela
Sra. Antonia Ribeiro e reforga a o empenho da SPObras e
SPUrbanismo em entregar o maior numero de unidades
habitacionais para a comunidade no menor tempo possivel. Nao
havendo representante da COHAB para apresentar o item c) HIS
Grupo 2/Projeto, Sr. André Goncalves dos Ramos sugere a
inversdo de pauta e o representante da SEHAB, Sr. Luis
Fernando Viana arquiteto e urbanista do Departamento de Gestao
de Projetos da SEHAB, passa a apresentar o item 111. d) HIS Grupo
3/Projeto, cumprimenta a todos e apresenta mapa com a
localizagdo dos empreendimentos da Fase 1 e 2. Informa que o
lote esta dentro do prazo, os projetos praticamente finalizados.
Aponta atraso na area 47 do Lote B devido ao aditivo e alteragdo
do projeto que possibilitaria mais unidades habitacionais. Informa
que no Lote A, as areas 37 e 39 estdo mais adiantadas, no Lote C
as areas 10, 6 ¢ 26 estdo finalizando. Apresenta quadro com
cronograma de elaboracdo de projeto e provisdo. Informa que
alguns dados e detalhamentos dos projetos s6 aparecem na Ultima
etapa do desenvolvimento. Espera na préxima reunido ter
orcamentos fechados do custo dos empreendimentos para dar
prosseguimento. Apresenta também em tela o andamento dos
contratos com area total de cada lote e porcentagem ja entregue.
Atendendo a solicitag@o da sociedade civil, apresenta a localizago
do Corruiras 1l, informa que o projeto do empreendimento foi
apresentado em 2011 e s6 em 2018/2019 os projetos voltaram nao
tendo acompanhamento da SEHAB. Sra. Sheila Mendes do
Nascimento, esclarece que a area apresentada no quadro € antiga e
pertence ao Corruiras 1l. Informa que o projeto de 300 unidades
feito em 2015 aponta outra localizagdo que ndo interfere no
projeto do Monotrilho do Metrd. Sr. Luis Fernando Viana
esclarece que o projeto é antigo e sofreu algumas alteragdes ao
longo dos anos. Segue apresentando estudo de viabilidade e planta
do empreendimento com 90 unidades de habitagio com
possiblidade de maior verticalizagdo aumentando a quantidade.
Sra. Sheila Mendes do Nascimento, pede esclarecimentos sobre
o andamento dos projetos nas areas 26,38 ¢ 39 que sdo ocupadas
por familias. Sr. Luis Fernando Viana, informa que na fase de
projeto a SEHAB fez levantamento da area e sondagens. Esclarece
que quando for realizar a licitagdo da obra ou dar inicio a elas ¢
que sera discutido como sera feita as remocdes caso necessarias.
Sr. José Orlando Ghedini, manifesta preocupagdo com os custos
de estudos de projetos refeitos para a mesma area e considera
perda de tempo a SEHAB fazer projeto em uma area que ainda
sera discutida a viabilidade, sendo que existem outras areas
disponiveis. Sr. Luis Fernando Viana informa que a pesquisa
fundidria realizada apontou que o local indicado ¢ éarea
institucional. Seguindo a Ordem do Dia, o item lll.e) Trabalho
Social Realizado no Trimestre, sera apresentado pera Sra.

Danielle Cristina de Andrade Abranches, assistente social de
SEHAB, cumprimenta a todos e informa sobre o trabalho social
realizado no primeiro trimestre de 2023, apresenta resumo do
contrato com a administradora Diagonal em tela. Destaca o
plantdo social realizado semanalmente remotamente ou presencial.
Informa que em atendimento a Sra. Sheila Mendes, serad
considerada a solicitagdo de atendimento social na area. Destaca
acdes nos empreendimentos entregues, a parceria com a Enel que
realizard a troca de geladeiras. Apresenta fotos do trabalho de pos
ocupagdo realizado no Condominio Fenix e Residencial
Congonhas e ac¢des desenvolvidas com atividades socioeducativas
com grupos de idosos, criangas e adolescentes, oficinas de
barbearia, acompanhamento de gestdo condominial e patrimonial.
Apresenta também quadro financeiro. Sr. Eduardo Della Manna,
representante titular do Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locacdo e Administra¢do de Imoveis Residenciais e Comerciais de
Sdo Paulo - SECOVI, parabeniza o trabalho social realizado,
pergunta se ¢ realizado um curso de capacitacdo ou treinamento
pra sindico e como ¢ feita a administragdo desses condominios
apos a entrega. Sra. Danielle Cristina de Andrade Abranches,
informa realizar a capacitacdo do corpo diretivo com sindicos e
condéminos e faz acompanhamento conforme a necessidade do
condominio. Sra. Sheila Mendes do Nascimento informa que foi
sindica e a capacitacdo condominial foi feita pelo SECOVI. Nao
havendo manifestacdes em contrario, Sr. André Gongalves dos
Rameos solicita para a Gerencia de participagao da SPUrbanismo
trazer novamente a apresentacdo que seria apresentada hoje para a
proxima reunido o andamento atualizado e propde encerrar a
reunido, agradece pela presenga e contribuicdes de todos,
encerrando os trabalhos as 16h35.

Sao Paulo Obras

GERENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Documento: 088035807 | Designacio de Fiscal

DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal n® 62.100/2022 ,
de 27 de dezembro de 2022, que estabelece as atividades e os
procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos
fiscais de contratos firmados pelos oOrgdos da Administragdo
Municipal Direta, Autarquias e Fundagoes de Direito Ptblico, bem
como a forma de recebimento dos objetos contratuais; O Diretor
de Projetos da SPObras, resolve designar o gestor e fiscal,
responsavel pelo acompanhamento, fiscalizacdo, avaliacdo e ateste
da execugdo do contrato sob gestdo da Sdo Paulo Obras - SPObras,
conforme abaixo:

Contrato n° 175/SPOBRAS/2023

Processo SEI n° 7910.2023/0001138-0

Contratada: Victoriane Construgdes Ltda. EPP.

Objeto: Execugdo de Sondagem, Relatério Técnico de Fundagdes
e Levantamento Planialtimétrico com Cadastramento de
Edificagdes, Infraestrutura e Arbéreo para a area do Novo EMEI,
localizada na Rua Francisco de Paula Bonilha x Rua Pedro de
Velasco, Sitio Morro Grande - Sdo Paulo - SP

Gestor do Contrato: Jorge Bayerlein- prontuario n® 0200395

Fiscais do Contrato: Marcelo Brugo - prontuario n° 0003174

Documento: 088647926 | Despacho

CONCORRENCIA N°
7910.2022/0000600-8

039/2022 - PROCESSO SEI N°

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO VIADUTO PEDRO DE
TOLEDO, VIADUTO ENG° ANTONIO DE CARVALHO
AGUIAR E VIADUTO GENERAL EUCLIDES
FIGUEIREDO- LOTE 30.

DESPACHO DE HOMOLOGACAO

I -Em face das informagdes constantes dos autos do processo SEI
N° 7910.2022/0000600-8, nos termos do art. 43, Inciso VI da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragées, HOMOLOGO o resultado
do procedimento licitatorio, CONCORRENCIA n° 039/2022, que
tem como objeto a execugdo servigos de recuperagdo estrutural do
VIADUTO PEDRO DE TOLEDO, VIADUTO ENG°® ANTONIO
DE CARVALHO AGUIAR E VIADUTO GENERAL EUCLIDES
FIGUEIREDO - LOTE 30. Vencedor: G20 GERENCIAMENTO
E OBRAS LTDA. Valor global: R$ 5.153.459,50 (Cinco milhdes
cento cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos), Taxa Percentual de BDI: 17,09%, Data-base:
outubro/2022.

II - Publique-se.
IIT - Ap6s encaminhe a GLC para providéncias subsequentes.
TAKAHARU YAMAUCHI

PRESIDENTE DA SPOBRAS

Documento: 088648760 | Despacho

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000933-3- LICITACAO
SPOBRAS n° 069/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO
DE ADEQUACOES CIVIS PARA A IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES DO PLANETARIO CEU
JARDIM PAULISTANO

DESPACHO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

I - Em face das informagdes constantes dos autos do Processo SEI
N° 7910.2022/0000933-3, nos termos dos incisos, IX e X do Art.
51 da Lei Federal n° 13.303/2016, ADJUDICO O OBJETO da
LICITACAO SPOBRAS N° 069/2023 a empresa R FAVERI
LICITACOES ENGENHARIA LTDA - ME, cujo percentual de desconto
ofertado ¢ de 0,00% (zero por cento), correspondente ao valor global de
580.105,04 (quinhentos e oitenta mil cento e cinco reais e quatro centavos),
na data-base: julho/2022, conforme planilha or¢amentaria, doc. SEI
080713198 e cronograma fisico-financeiro, doc. SEI 082005331, que
integrardo o futuro contrato;

IT - HOMOLOGO o resultado deste procedimento licitatorio.
111 - Publique-se.

IV - Apds, encaminhe ao GLC para providéncias subsequentes.
TAKAHARU YAMAUCHI

PRESIDENTE DA SPOBRAS
Documento: 088727751 | Ata

Sao Paulo, 22 de agosto de 2023.

PROCESSO 7910.2023/0000682- 4 - LICITACAO SPOBRAS
n’ 017/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE CONSORCIO DE EMPRESAS OU
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
APOIO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E
SUPERVISAO PARA O PROGRAMA DE MANUTENCAO
DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - OAE’s, LOTES 1 e 2.

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

As 14h30min do dia 22 de agosto de 2023, na sala de reunidio do
7° andar da sede da SAO PAULO OBRAS - SPObras, reuniu-se a
Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL para proceder ao
julgamento das propostas técnicas, nos termos do item 16 do
Edital, com base nos Relatorios de Analise das Propostas Técnicas
e Quadro Resumo elaborados pelo Grupo Técnico, documentos
SEI (088567444, 088567440 e 088567442), decidindo
CLASSIFICAR as propostas, cujas notas técnicas foram
calculadas de acordo com a formula do item 16.2 do edital, sendo
atribuidas as seguintes notas:

LOTE 1

LICITANTE (| Nota Técnica

N1 N2 N3 TOTAL

CONSORCIO
GERENCIAD
OR SGP
(SONDOTECNI
CA Engenharia
de Solos S.A. e
GOS Servigos &
Projetos Ltda -
EPPe
PROGETTO
Engenharia
Ltda)

27,00 27,00 40,00 94,00

CONSORCIO
GERENCIA
OAE SP (LBR
Engenharia e
Consultoria
Ltda, MODERA| 27,00 26,20 40,00 93,20
Engenharia Ltda
e MOBTEC
Engenharia e
Consultoria
S.A)

PLANSERVI
ENGENHARIA 27,00 25,00 40,00 92,00
LTDA

CONSORCIO 21,00 26,20 40,00 87,20
GERENCIAD
OR
GERIBELLO/
HERJACKTE
CH (Geribello
Engenharia Ltda
Herjacktech
Tecnologia e
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