


OUCAE | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

LEIS MUNICIPAIS 13.260/2001, 

15.416/2011 e 17.541/2020

70ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

07 FEVEREIRO 2024



EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Aprovação das atas: 68ª Reunião Ordinária (16/08/2023), 69ª Reunião
Ordinária (08/11/2023) e 12ª Reunião Extraordinária (24/01/2024) do
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

I. Controle de Estoques;

II.  Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2023;
c. Execução Orçamentária 2023 (restos à pagar);
d. Planejamento Orçamentário 2024;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 

d. HIS Grupo 3/ Projeto; 

e. Trabalho Social realizado no trimestre;
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RESIDENCIAL

Mínimo

NÃO RESIDENCIAL

Máximo
RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL R N R RESIDENCIAL

RESIDENCIAL / NÃO 

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL RESIDENCIAL

RESIDENCIAL / NÃO 

RESIDENCIAL

BROOKLIN 1.400.000,00 420.000,00 980.000,00 687.486,13 111.020,84 798.506,98 49,11% 7,93% 601.493,02 8.747,79 0,00

BERRINI ¹ 350.000,00 175.000,00 175.000,00 169.518,01 199.914,70 369.432,71 48,43% 57,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGINAL PINHEIROS 600.000,00 180.000,00 420.000,00 230.909,89 244.198,75 475.108,64 38,48% 40,70% 124.891,36 50.909,89 175.801,25 0,00 0,00 50.909,89 175.801,25

CHUCRI ZAIDAN ² 2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00 594.499,02 1.215.031,66 1.809.530,68 29,72% 60,75% 165.767,78 121.227,33 44.540,45 13.664,44 0,00 107.562,89 44.540,45

JABAQUARA 250.000,00 75.000,00 175.000,00 7.709,85 0,00 7.709,85 3,08% 0,00% 242.290,15 67.290,15 175.000,00 0,00 0,00 67.290,15 175.000,00

1.450.000,00 3.150.000,00 1.690.122,89 1.770.165,96 22.412,23 0,00

RESERVA TÉCNICA 250.000,00

TOTAL PERMITIDO 4.850.000,00

DEMAIS SETORES RESERVA TÉCNICA

LIMITE DE ESTOQUE 4.600.000,00 250.000,00

ESTOQUE CONSUMIDO 3.460.288,85               -                       

ESTOQUE GERAL DISPONÍVEL 1.139.711,15 250.000,00

ESTOQUE TOTAL EM ANÁLISE 22.412,23                     -                       

ACA  USO E PARÂMETROS ACA
 USO E 

PARÂMETROS
LEILOADO 3.432.999 ACA (R) ACA (nR) CEPAC - ACA  CEPAC - USO E PARÂMETROS

BROOKLIN 721.730 234.853 BROOKLIN 6.021 4 COLOCAÇÃO PRIVADA 136.100 BROOKLIN                         -   0,00 0 0

BERRINI 0 0 BERRINI 27.602 119 CONVERTIDO 3.190.778                BERRINI                         -                     -                       -                                     -   

MARGINAL PINHEIROS 271.269             59.195                           
MARGINAL 

PINHEIROS
1.510 0

CEPACS 

DESVINCULADOS - 

AGUARDANDO 180 

DIAS

0
MARGINAL 

PINHEIROS

                        -                     -                       -                                     -   

CHUCRI ZAIDAN 1.832.109 67.042 CHUCRI ZAIDAN 62.418 3.014 EM CIRCULAÇÃO 378.321                    CHUCRI ZAIDAN                         -                     -   0 0

JABAQUARA 2.420 2.160 JABAQUARA 0 0
DESVINCULAÇÃO - EM 

ANÁLISE
0 JABAQUARA                         -                     -                       -                                     -   

SUB-TOTAL 2.827.528 363.250 TOTAL 97.551 3.137 CEPAC - Total 4.490.999 TOTAL                         -   0,00 0 0

TOTAL CEPAC - Saldo 921.900
Verificar no site o detalhamento das desvinculações

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Lei 13.260/01, alterada pelas leis 15.416/2011, 15.519/11 e 16.975/2018 
Posição em 05/02/2024

CONTROLE DE ESTOQUES DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO ADICIONAL (ACA)

SETORES
ESTOQUE MÁXIMO 

POR SETOR (m²)

ESTOQUE DEFINIDO PELA LEI POR USO (m²) ESTOQUE CONSUMIDO (m²)

TOTAL CONSUMIDO 

(por setor)

PORCENTAGEM ESTOQUE 

CONSUMIDO
ESTOQUE DISPONIVEL 

TOTAL 

(por setor)

ESTOQUE DISPONIVEL 

(por setor e uso)
ESTOQUE EM ANÁLISE (m²)

ESTOQUE DISPONIVEL DESCONTADO O 

ESTOQUE EM ANÁLISE

OBSERVAÇÕES

601.493,02 592.745,23

Estoque mínimo res idencia l  (30%) já  

atingido, portanto o estoque disponível  

pode ser para  qualquer uso. 

Estoque máximo não res idencia l  (50%) já  

atingido. Estoque tota l  do setor 

esgotado

-

0,00

Estoque reservado para  vinculação  no 

uso res idencia l  após  a  sanção da Lei  

16.975/2018  (216.444,70m²). Estoque não 

res idencia l , resultante de desvinculação

Estoque máximo para  o uso não 

res idencia l  é de 175.000,00 m²

SUBTOTAL PERMITIDO 4.600.000,00 3.460.288,85 1.139.711,15 1.117.298,92
4.600.000,00 22.412,23

250.000,00

4.850.000,00

3.190.778

LIMITE  DE ESTOQUE  PARA EFEITO DE OFERTA DE CEPAC 

(m²)

SETORES

CEPAC CONVERTIDO

SETORES

CEPAC DESVINCULADO RESUMO DE CEPAC Pedidos de Desvinculação em análise

SETORES

1. De acordo com a Resolução 001/2018 do Grupo Gestor da OUCAE, Pronunciamento CTLU 001/2019 e Despacho  Decisório da SP Urbanis mo, publicado em 11/05/2019, ficou 
limitado a utilização dos estoques de potencial construtivo destinados ao Setor Berrini para: I – mínimo de 50% para uso Residencial e; II – máximo de 50%  para os demais usos 
admitidos na Lei nº 13.260/2001. 2. Art. 9º,  5º da Lei 13.260/2001, alterado pelo Art. 9º da Lei 16.975/2018. 

2. De acordo com Art. 9º da Lei 16.975/2018, o total da área adicional construída para o setor Chucri Zaidan não poderá exceder a 2.000.000m², desde que, a partir da promulgação da lei, 
216.442,47m² sejam destinados exclusivamente ao uso residencial. 
Ver Quadro Resumo Setor Chucri para acompanhamento dos processos. 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Processos em andamento - 05/02/ 2023

SETOR Interessado SEI
Data de início 

PA
Solicitação Etapa

Chucri
Zaidan

BW2 RPJ 7810.2021/0001499-4 13/10/2021 Vinculação de CEPACs Em análise

Chucri 
Zaidan

ROQUE PETRONI DO BRASIL 7810.2023/0001041-0 11/08/2023 Vinculação de CEPACs Deferido

Marginal 
Pinheiros

JHSF REAL PARQUE S/A 7810.2023/0000834-3 Vinculação de CEPACs Desistência

Chucri 
Zaidan

MARKET PLACE PARTICIPAÇÕES 7810.2023/0001381-9 28/10/2023 Vinculação CEPACs Em análise

Brooklin
CBR 037 – Empreendimento 
Imobiliário Ltda

7810.2023/0001260-0 Vinculação de CEPAC Desistência

Marginal
Pinheiros

JHSF INCORPORAÇÕES LTDA 7810.2023/0001000-3 28/07/2023 Desvinculação de CEPAC Em análise

Chucri
Zaidan

ROQUE PETRONI DO BRASIL 7810.2023/0001037-2 07/08/2023 Vinculação de CEPAC Em análise

Brooklin
CBR 037 – Empreendimento 
Imobiliário Ltda

7810.2024/0000033-6 Vinculação de CEPAC Em análise



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA
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a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II. a. QUADRO FINANCEIRO; 

Receitas 4.591.182.972 
Leilão de CEPAC 3.461.450.058 

Cepac Colocações Privadas 55.030.820 

Receita Financeira Líquida 1.127.356.977 
Desvinculação de Receitas
30% das receitas liquidas financeiras 

Decreto 57.380/2016 (13/out/16) 
e Portarias  

52.654.883 

Despesas 3.930.406.647 

Saldo 660.776.325 

Até Set/23 Até Nov/23 

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495 605.465.495 

Complexo Viário Real Parque - Ponte Estaiada (Octávio Frias Filho) 342.931.282 342.931.282 

Habitação de Interesse Social
Jd.Edite I, Corruíras, Iguaçu, Gutemberg, Áreas 03, 18 e 46 (LOTE 1), Jd.Edite II

192.973.452 192.973.452 

Desapropriações 20.878.102 20.878.102 

Sistema Viário de Apoio Corredor Berrini 11.959.112 11.959.112 

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 36.723.547 36.723.547 



INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO

EXECUTADO
Acumulado até

Set/23 

EXECUTADO
Acumulado até

Nov/23 
(A) 

Evolução em relação ao período 
anterior 

A EXECUTAR
(B) 

TOTAL
(A+B) 

3.320.977.982 3.324.941.152 3.963.170 3.372.678.707 6.697.619.860 

Prolongamento Av. Jornalista Roberto Marinho (viário) 882.258.269 883.959.915 1.701.647 2.423.814.848 3.307.774.763 

Estudos, Planos e Projetos da OU 32.163.445 32.163.445 - 969.659 33.133.104 

Gerenciamento e fiscalização (Lotes 1 a 5) 72.677.422 72.677.422 - 52.111.985 124.789.407 

Via Parque - Projeto e Obras 298.776.824 300.540.617 1.763.793 340.730.450 641.271.067 

Via Parque - Desapropriações 399.329.399 399.267.252 - 62.146 174.464.362 573.731.614 

Túnel - Projeto e Obras SUSPENSO 78.238.775 78.238.775 - 1.698.488.025 1.776.726.800 

Túnel - Desapropriações SUSPENSO 1.072.405 1.072.405 - 157.050.367 158.122.771 

HIS 750.059.284 752.113.651 2.054.367 422.176.775 1.174.290.426 

Obras 291.861.921 291.861.921 - 395.886.820 687.748.742 

Lotes 1 a 4 196.131.890 196.131.890 - 395.428.749 591.560.639 

Conjunto Estevão Baião 95.730.031 95.730.031 - 458.071 96.188.102 

Desapropriações 333.478.581 333.478.581 11.765.443 345.244.024 

Investigação ambiental 205.557 205.557 - 994.443 1.200.000 

Gerenciamento 60.762.975 62.320.342 1.557.367 5.187.968 67.508.310 

Projetos e Gerenciamento técnico de obras 27.884.718 29.233.974 1.349.257 3.019.333 32.253.307 

Trabalho técnico social 32.878.257 33.086.367 208.110 2.168.636 35.255.003 

Auxílio aluguel 63.750.250 64.247.250 497.000 8.342.100 72.589.350 

Prolongamento Av. Chucri Zaidan e Ponte Laguna 1.020.235.220 1.020.235.220 - 192.590.679 1.212.825.899 

Estudos, planos e projetos 19.497.734 19.497.734 - 2.934.109 22.431.843 

Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx 531.580.212 531.580.212 - 183.413.546 714.993.758 

Desapropriações 448.144.084 448.144.084 4.469.945 452.614.029 

Eletropaulo - remanejamento de redes 21.013.190 21.013.190 - 1.773.079 22.786.269 

Parque do Chuvisco 34.653.231 34.653.231 - 3.563.238 38.216.470 

Obras 14.890.314 14.890.314 - 3.563.238 18.453.552 

Desapropriações 19.762.917 19.762.917 - - 19.762.917 

Metrô - aporte de recursos para Linha 17 Ouro SUSPENSO 390.109.364 390.109.364 - 109.890.636 500.000.000 

Taxas de Administração/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 243.662.613 243.869.770 207.157 220.642.532 464.512.302 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II. a. QUADRO FINANCEIRO; 

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS A EXECUTAR TOTAL 

1.455.098.393 1.455.098.393 
HIS  - Projetos e obras SEHAB/COHAB 516.375.124 516.375.124 

Grupos 2 e 3 516.375.124 516.375.124 

Vias Locais do Brooklin 819.500.000 819.500.000 

Estudos, Planos e Projetos 15.500.000 15.500.000 

Desapropriações 513.000.000 513.000.000 

Obras 291.000.000 291.000.000 

Drenagem da Bacia do Cordeiro 24.029.916 24.029.916 

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, 
Outros Agentes)

95.193.353 95.193.353 

TOTAIS 3.926.443.477 3.930.406.647 3.963.170 4.827.777.100 8.758.183.748 

EXECUTADO A EXECUTAR TOTAL

EXECUTADO
Acumulado até

Set/23

EXECUTADO
Acumulado até

Nov/23 
(A) 

Evolução em 
relação ao 

período anterior 

A EXECUTAR
(B) 

TOTAL
(A+B) 

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495 605.465.495 - - 605.465.495 

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO 3.320.977.982 3.324.941.152 3.963.170 3.372.678.707 6.697.619.860 

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS - - - 1.455.098.393 1.455.098.393 

TOTAL 3.926.443.477 3.930.406.647 3.963.170 4.827.777.100 8.758.183.748 
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e. Trabalho Social realizado no trimestre;
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BALANÇO - S I T UA Ç Ã O  E  P R E V I S Ã O  PA R A  AVA N Ç O  D O S  E N C E R R A M E N TO S

LOTES 1 A 4

LOTE 1
30/01/23 - Relatório final entregue pela SPObras aceito pela SIURB.
Tratativas internas em curso para rescisão amigável/bilateral. 

LOTE 2
22/07/22 - Publicado despacho de SIURB no DOC anulando despacho de 11/01/2020 que autorizava rescisão amigável.
11/04/23 - Consórcio recebeu notificação.
09/11/23 - Publicada no DOC a proposta de aplicação de penalidade
Ora em análise do recurso

LOTE 3
Tratativas internas em curso para notificação do consórcio com vista à aplicação de multa contratual.

LOTE 4
04/05/23 - Publicado despacho de SIURB no DOC deliberando pela rescisão unilateral/não amigável por inexecução parcial das HIS 27 e HIS 41. 
Consórcio foi notificado.
13/12/23 - Rescisão unilateral publicada no DOC.
Consórcio apresentou recurso administrativo que está em análise.



NOVAS LICITAÇÕES APÓS RESCISÃO DOS LOTES 1 A 4

Parque Linear e HIS´s Grupo 1

O B R A S  C O M P L E M E N TA R E S  H I S  2 7  E  4 1  

19/09/23 – Abertura das propostas da licitação de obra
29/11/23 - Licitação Homologada (SEI 7910.2021/0001191-3)
31/01/24 – Assinado convênio entre SIURB e SPObras (SEI n°7910.2023/0000696-4)
Aguarda conclusão da rescisão do Lote 4.

H I S  2 5 ,  6 5 ,  0 8  e  6 6

Prevista a migração para a PPP COHAB via SEI n° 7910.2023/0001769-9.

Formalizada a transferência da HIS 25. Demais em estudo.

H I S  4 4 - B l o c o s  A ,  B  e  C  e  4 5

SEI 7910.2023/0002240-4 - material licitatório de projeto pronto. Orçamentos para prosseguimento:
HIS 44 - R$ 3.244.949,92
HIS 45 - R$ 3.596.049,74

C O N S O L I D A Ç Ã O  D E  P R O J E T O S  E  E S T U D O S  A M B I E N TA I S  – B L O C O S  A  a  G  D A  FA S E  1  D O  PA R Q U E  L I N E A R

Em andamento ações internas da SPObras para preparação do material técnico – previsão 1° semestre/24.



S I T U A Ç Ã O  AT U A L

▪ O Edital para a Execução das Obras Remanescentes foi publicado em 
Janeiro/2023.

▪ Suspenso pelo TCM em 09/02/2023. 

▪ Licitação de obra retomada em 18/07/2023.

▪ Abertura da licitação ocorreu em 18/08/2023, propostas analisadas, recursos em 
análise.

▪ Houve doação do terreno pelo Carrefour, não havendo mais necessidade de 
novas desapropriação.

▪ Aprovado no grupo gestor o valor para 2024 de R$ 144.000.000,00 para 
implantação da rampa cicloviária na ponte Laguna - resolução 001/2024/OUCAE .

PROLONGAMENTO

CHUCRI ZAIDAN



D E TA L H A M E N T O  D A S  Á R E A S  

C O N TA M I N A D A

CHUCRI ZAIDAN



D E TA L H A M E N T O  D A S  Á R E A S  

C O N TA M I N A D A



D E TA L H A M E N T O  D A S  Á R E A S  

C O N TA M I N A D A



D E TA L H A M E N T O  D A S  Á R E A S  

C O N TA M I N A D A

- As áreas objeto de contratação de estudos ambientais estão localizadas em trechos que as obras já foram concluídas, contudo o 

órgão ambiental está solicitando estudos complementares.

- A contratação dos estudos ambientais das áreas AP01, AP02, AP05, AS01, AS03, AS04 E AS05 está sendo tratada no SEI nº 

7910.2022/0001628-3.

- Os recursos necessários para contratação dos estudos ambientais complementares das áreas AP03, AP06 E AP04 serão 

solicitados no orçamento 2024.





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II.  Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2023;
c. Execução Orçamentária 2023 (restos à pagar);
d. Planejamento Orçamentário 2024;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 

d. HIS Grupo 3/ Projeto; 

e. Trabalho Social realizado no trimestre;

 

 
 



GRUPO 2 | COHAB

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
GERAL DOS IMÓVEIS



GRUPO 2 | COHAB

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ÁREA N° UH SEI
ORDEM DE 

INÍCIO
EMPRESA POSIÇÃO ATUAL

HIS 02 14 7610.2021/0001561-6 20/6/22 SIGGEO
Contrato Encerrado – área menor que 
1000m² - Suspeita de Contaminação

HIS 04 167 7610.2021/0001562-4 19/9/22 OFFICEPLAN

PRELIMINARES - em viabilização
PROJETO - em estudo

AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

HIS 05 134 7610.2021/0001563-2 22/8/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido

PROJETO - em elaboração (Suspeita de 
Contaminação)

HIS 07 56 7610.2021/0001564-0 22/8/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido

PROJETO - em elaboração (Suspeita de 
Contaminação)

HIS 13 196 7610.2021/0001565-9 4/7/22 CHIDA Suspeita de Contaminação

HIS 16 88 7610.2021/0001567-5 22/8/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 17 32 7610.2021/0001568-3 20/6/22 SIGGEO
PRELIMINARES - em viabilização entrada 

solicitada (SHEILA MENDES)
PROJETO - em estudo

HIS 19 118 7610.2021/0001569-1 25/7/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - Cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 20 148 7610.2021/0001570-5 19/9/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - em viabilização

PROJETO - em estudo

ÁREA N° UH SEI
ORDEM 

DE INÍCIO
EMPRESA POSIÇÃO ATUAL

HIS 21 41 7610.2021/0001596-9 19/9/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - em viabilização

PROJETO - em estudo

HIS 22 40 7610.2021/0001597-7 22/8/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 23 20 7610.2021/0001598-5 20/6/22 SIGGEO
PRELIMINARES - cumprido

PROJETO: Contrato Suspenso por 120 
dias.

HIS 29 63 7610.2021/0001599-3 25/7/22 OFFICEPLAN Em análise dos complementares

HIS 30 166 7610.2021/0001600-0 19/9/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - em viabilização

PROJETO - em estudo

HIS 31 200 7610.2021/0001601-9 4/7/22 CHIDA
PRELIMINARES - cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 33 106 7610.2021/0001602-7 4/7/22 CHIDA
PRELIMINARES - cumprido

PROJETO - em estudo

HIS 34 41 7610.2021/0001603-5 25/7/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 35 112 7610.2021/0001604-3 22/8/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - cumprido
PROJETO - em elaboração

HIS 43 140 7610.2021/0001605-1 25/7/22 OFFICEPLAN Em análise dos complementares

HIS 61 123 7610.2021/0001606-0 19/9/22 OFFICEPLAN
PRELIMINARES - em viabilização

PROJETO - em estudo

HIS 62 153 7610.2021/0001607-8 4/7/22 CHIDA
PRELIMINARES - cumprido

PROJETO - em estudo



GRUPO 2 | COHAB

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
ÁREA

ORDEM DE 
INÍCIO

PRAZO
1° TRI 2023 2° TRI 2023 3° TRI 2023 4° TRI 2023 1° TRI 2023

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

2 20/06/2022
PREVISTO

Em Tramitação da Diretoria Técnica com a Diretoria de Fomentos da 
COHAB – SP/ EncerrouSEM PREVISÃO

4 19/09/2022
PREVISTO

PREVISÃO (DEZ/24) AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

5 22/08/2022
PREVISTO

Suspeita de Contaminação
PREVISÃO (DEZ/24)

7 22/08/2022
PREVISTO

Suspeita de ContaminaçãoPREVISÃO (DEZ/24)

13 04/07/2022
PREVISTO

Suspeita de Contaminação
PREVISÃO (DEZ/24)

16 22/08/2022
PREVISTO Suspeita de Contaminação

Faixa não edificávelPREVISÃO (DEZ/24)

17 20/06/2022
PREVISTO

PREVISÃO (DEZ/24)
AGUADA ACESSO AO 

LOTE (SHEILA MENDES)

19 25/07/2022
PREVISTO

PREVISÃO (AGO/24)

20 19/09/2022
PREVISTO

PREVISÃO (DEZ/24) AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

ÁREA
ORDEM DE 

INÍCIO
PRAZO

1° TRI 2023 2° TRI 2023 3° TRI 2023 4° TRI 2023 1° TRI 2023

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

21 19/09/2022
PREVISTO

PREVISÃO (DEZ/24) AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

22 22/08/2022
PREVISTO

PREVISÃO(DEZ/24)

23 20/06/2022
PREVISTO

PREVISÃO(DEZ/24) CONTRATO SUSPENSO POR 120 DIAS 

29 25/07/2022
PREVISTO Em análise dos 

complementares

PREVISÃO(DEZ/24)

30 19/09/2022
PREVISTO

PREVISÃO(DEZ/24) AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

31 04/07/2022
PREVISTO

PREVISÃO (AGO/24) 

33 04/07/2022
PREVISTO

PREVISÃO(DEZ/24) SEM ACESSO AO LOTE, PORÉM FOI REALIZADO 
LEVANTAMENTO EXTERNO

34 25/07/2022
PREVISTO

PREVISÃO(DEZ/24)

35 22/08/2022
PREVISTO

PREVISÃO (AGO/24)

43 25/07/2022
PREVISTO

Em análise dos complementares
PREVISÃO (AGO/24)

61 19/09/2022
PREVISTO

PREVISÃO (DEZ/24) AGUARDA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO LOTE

62 04/07/2022
PREVISTO

PREVISÃO (AGO/24)
TIVEMOS LIBERAÇÃO DE ACESSO 

AO LOTE (29/10/2023)
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1.  Resolução do Conselho Gestor da OUC - AE

COHAB-SP

Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
Publicado em: 13 de Novembro 2023
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Análise de Contaminação de Solo
Análise Preliminar, Investigação  Detalhada e 
Investigação Confirmatória
(Investimento privado no risco)

COHAB - SP

Solicitação das Informações à CGPATRI
Gestão das áreas

SEHAB

Assinatura da CDRU e Procuração Imobiliária
(Manutenção da propriedade ao município)

COHAB - SP

Termo Aditivo de Contrato da PPP 
Habitacional

Alvará de Aprovação e Execução de 
Edificação Nova

Registro de Incorporação

Aprovação com Agente Financeiro

Início da obra

SEHAB e CGPATRI

Termo de Gestão e Administração da Área 
para SEHAB

2.  Fluxo de inclusão das áreas da OUC-AE na PPP Habitacional

PRIVADO PÚBLICO PRIVADO

COHAB-SP
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COHAB-SP
3.  Áreas sugeridas inicialmente

ÁREA 13 ÁREA 15 ÁREA 29 ÁREA 62

ESTUDO REALIZADO
NADA CONSTA

ÁREA 01

Rua Manuel Cherem, 232
90 Unidades Habitacionais

CONTAMINAÇÃO 
DE SOLO

STATUS DE 
OCUPAÇÃO

STATUS 
FUNDIÁRIO

Em estudo
ESTUDO REALIZADO

CONT. DE BAIXO RISCO
Em estudo Em estudo

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE
Área ocupada

(Moradias)
Área ocupada

(Moradias)

DESAPROPRIAÇÃO 
AVERBADA NA MATRÍCULA

DESAPROPRIAÇÃO 
AVERBADA NA MATRÍCULA

IMISSÃO TOTAL NA POSSE
Desapropriação 

parcialmente averbada na 
matrícula

Desapropriação em 
andamento

Av. Santa Catarina, 2025
196 Unidades Habitacionais

R. Mianos x R. Belford Duarte 
40 Unidades Habitacionais

Rua do Céu, s/n
63 Unidades Habitacionais

R. Conception Arenal, 93
153 Unidades Habitacionais
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COHAB-SP

Áreas de HIS de SEHAB

06

4. Novas áreas

ÁREA LOCALIZAÇÃO ÁREA TERRENO (m²)
NÚMERO DE 

UNIDADES (UH)

48 R. Conception Arenal, s/n / Vila Mira 3.424,00 252

54 R. Rosália de Castro, 21 / Vila Campestre 8.383,00 -

55 R. Franklin Magalhães, 123 / Vila Santa Catarina 9.097,00 405

56 A R. Atos Damasceno, 61 / Vila Santa Catarina 2.920,00 133

56 B R. Simão Rocha, 70/ Vila Santa Catarina 2.410,00 49

60 R. Cidade de Bagdá, 121 / Vila Mira 2.765,00 240

63 R. Ruy de Azevedo Sodré, 600 / Vila Santa Catarina 4.840,00 272

64 R. Dr. Deodoro de Campos, 209 / Americanópolis 2.500,00 355

ÁREAS OUC-AE - SEHAB



COHAB-SP

ÁREAS OUC-AE – SP OBRAS

07

Áreas de HIS de SP OBRAS

4. Novas áreas

ÁREA LOCALIZAÇÃO
ÁREA TERRENO 

(m²)
NÚMERO DE UNIDADES (UH)

8 R. Rishim Matsuda, s/n / Vila Santa Catarina
5.000,00

500

25 Rua das Cruzadas, 210 / Vila do Encontro
8.925,00 

500

32 R. Porcelana, s/n / Vila do Encontro
800,00 

64

40 R. Charles Hoyt, 155 / Vila Fachini
2.500,00 

200

49 R. Dr. Alcides de Campos, 101 / Americanópolis
1.450,00 

116

50 R. Dr. Alcides de Campos, 40 / Americanópolis
3.616,00 

289

51 R. Sepins, 50 / Americanópolis 
9.569,00 

691

53 R. Hildebrando Siqueira, 58 / Vila Fachini
1.960,00 

156



COHAB-SP

08

Áreas de HIS de SP OBRAS

4. Novas áreas

ÁREAS OUC-AE – SP OBRAS

ÁREA LOCALIZAÇÃO
ÁREA TERRENO 

(m²)
NÚMERO DE UNIDADES (UH)

8 R. Rishim Matsuda, s/n / Vila Santa Catarina
5.000,00 

500

25 Rua das Cruzadas, 210 / Vila do Encontro
8.925,00 

500

32 R. Porcelana, s/n / Vila do Encontro
800,00 

64

40 R. Charles Hoyt, 155 / Vila Fachini
2.500,00 

200

49 R. Dr. Alcides de Campos, 101 / Americanópolis
1.450,00 

116

50 R. Dr. Alcides de Campos, 40 / Americanópolis
3.616,00 

289

51 R. Sepins, 50 / Americanópolis 
9.569,00 

691

53 R. Hildebrando Siqueira, 58 / Vila Fachini
1.960,00 

156



COHAB-SP

ÁREA 25

Rua das Cruzadas, 06

EM ESTUDO
CONTAMINAÇÃO 

DE SOLO

STATUS DE 
OCUPAÇÃO

STATUS 
FUNDIÁRIO

ÁREA LIVRE

IMISSÃO NA POSSE

SP OBRAS
RESPONSÁVEL 

ATUAL PELA 
ÁREA

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

PREVISTAS
500 U.H.

09

4. Novas áreas



COHAB-SP
5.  Áreas em desenvolvimento

Área 01

Área 15

Área 25

Estação Jabaquara

Av. Ver. João de Luca

ÁREA 01:
Rua Manuel Cherem, 232

ÁREA 15:
Rua Mianos x Rua Belford Duarte

ÁREA 25:
Rua das Cruzadas, 06
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ÁREA 01:
Rua Manuel Cherem, 232
90 Unidades Habitacionais
COHAB

ÁREA 15:
Rua Mianos x Rua Belford Duarte 
40 Unidades Habitacionais
COHAB

ÁREA 25:
Rua das Cruzadas, 06
500 Unidades Habitacionais
SP OBRAS

COHAB-SP
5.  Áreas em desenvolvimento
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COHAB-SP

ÁREA 01

Rua Manuel Cherem, 232

5.  Áreas em desenvolvimento

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

PREVISTAS
90 U.H.

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

DO PROJETO
92 U.H.

PROTOCOLO 
SMUL

15/08/2023 (PROCESSO)
Aguardando Comunique-se

CGPATRI
Atualizando documentos no 
SEI 7610.2023/0005929-3

QUADRO DE ÁREAS

Nº DE 
DORMITÓRIOS

ÁREA TOTAL 
DA U.H. (m²)

UNIDADES 
HABITACIONAIS

1 41,58 1

2 54,73 88

2 65,62 3

U.H. TOTAIS > 92

12



COHAB-SP

ÁREA 01

5.  Áreas em desenvolvimento

IMPLANTAÇÃO
Projeto Executivo

13



COHAB-SP

ÁREA 01

5.  Áreas em desenvolvimento

PLANTA PAVIMENTO TIPO
Projeto Executivo

14



COHAB-SP
5.  Áreas em desenvolvimento

15

ÁREA 15

Rua Mianos, s/ nº

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

PREVISTAS

40 U.H.

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

DO PROJETO
49 U.H.

CONTAMINAÇÃO 
DE SOLO

Estudo Realizado 
CONTAMINAÇÃO DE BAIXO 

RISCO

CGPATRI
Atualizando documentos no 
SEI 7610.2023/0005935-8

QUADRO DE ÁREAS

Nº DE 
DORMITÓRIOS

ÁREA TOTAL 
DA U.H. (m²)

UNIDADES 
HABITACIONAIS

2 54,95 2

2 47,6 27

2 52,03 20

U.H. TOTAIS > 49



COHAB-SP

ÁREA 15

5.  Áreas em desenvolvimento

IMPLANTAÇÃO
Projeto de Arquitetura
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COHAB-SP
5.  Áreas em desenvolvimento

17

ÁREA 25

Rua das Cruzadas, 06

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

PREVISTAS

500 U.H.

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

DO PROJETO
600 U.H.

CONTAMINAÇÃO 
DE SOLO

EM ESTUDO

CGPATRI
Atualizando documentos no 
SEI 7610.2023/0005937-4

QUADRO DE ÁREAS

Nº DE 
DORMITÓRIOS

ÁREA TOTAL 
DA U.H. (m²)

UNIDADES 
HABITACIONAIS

2 44,80 600

U.H. TOTAIS > 600



COHAB-SP

ÁREA 25

5.  Áreas em desenvolvimento

18



COHAB-SP

ÁREA 25

5.  Áreas em desenvolvimento
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COHAB-SP

ÁREA 25

5.  Áreas em desenvolvimento
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COHAB-SP
5.  Áreas em desenvolvimento

21

ÁREA 13 ÁREA 25ÁREA 01

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

PREVISTAS

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

EM PROJETO

90 40 500

92 49 600 741 U.H.

630 U.H.

UNIDADES HABITACIONAIS 
TOTAIS



Análise de Contaminação de Solo
Análise Preliminar, Investigação  Detalhada e 
Investigação Confirmatória
(Investimento privado no risco)

COHAB - SP

Solicitação das Informações à CGPATRI
Gestão das áreas

SEHAB

Assinatura da CDRU e Procuração Imobiliária
(Manutenção da propriedade ao município)

COHAB - SP

Termo Aditivo de Contrato da PPP 
Habitacional

Alvará de Aprovação e Execução de 
Edificação Nova

Registro de Incorporação

Aprovação com Agente Financeiro

Início da obra

SEHAB e CGPATRI

Termo de Gestão e Administração da Área 
para SEHAB

PRIVADO PÚBLICO PRIVADO

COHAB-SP

PREVISÃO

Outubro /2024

6. Andamento dos processos

25

01

15

62

13

29
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Secretário de Habitação

Sidney Nery
Secretário Adjunto de Habitação

João Cury
Diretor Presidente da | COHAB-SP
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Assessor Especial da Presidência | COHAB-SP

Ricardo Leal
Diretor de Programas de Fomento Habitacional | COHAB-SP
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II.  Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2023;
c. Execução Orçamentária 2023 (restos à pagar);
d. Planejamento Orçamentário 2024;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 

d. HIS Grupo 3/ Projeto; 

e. Trabalho Social realizado no trimestre;

 

 
 



GRUPO 3 – FASE 1 e 2
ANDAMENTO DOS TRABALHOS

FEVEREIRO/2024



OUCAE – GRUPO 3 (SETORES JABAQUARA, AMERICANÓPOLIS, ZEIS e BROOKLIN)

DIS 09 e 10

DIS 06

DIS 11 e 12

DIS 47 e 48

DIS 26
DIS 39 DIS 36,37 e 38

DIS 56A/B

DIS 55A/B

DIS 60

DIS 63
DIS 54A/B

CASEMIRO DE ABREU

DIS 64

GRUPO 3 – FASE 1 (11 ÁREAS)

GRUPO 3 – FASE 2 (11 ÁREAS)



OUCAE GRUPO 3 - CRONOGRAMA
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D
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Preparação do edital

Publicação / Assinatura do contrato / OIS JUL-20 a JUN-21

LOTE A (DIS 9, DIS 37, DIS 38 e DIS 39) ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ FINALIZAÇÃO MAR-24

LOTE B (DIS 11, DIS 12, DIS 36 e DIS 47) ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ FINALIZAÇÃO SET-24

LOTE C (DIS 6, DIS 10 e DIS 26)* ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ 

FASE 2-A (DIS 48, DIS 54A/B e DIS 60) ATÉ JAN/25

FASE 2-B (DIS 55A/B, 56A/B, 63, 64, CASIMIRO DE ABREU) PREVISÃO 2025

*áreas com pacote de licitação de obras em elaboração PRAZO INICIAL ▒ PRAZO EXTENDIDO FINALIZADO

CONTRATO PARALISADO AGUARDANDO APROV. DA SMUL

OBS: Este cronograma pode sofrer alteração em razão dos prazos de licenciamento dos projetos em SMUL

LICITAÇÃO 

PROJETO

DESENV. DOS 

PROJETOS (11 

ÁREAS)

FASE 1

MATERIAL 

PRELIMINAR E 

LICITAÇÃO 
FASE 2

2024

PRAZOS DOS PROJETOS

2019/2020
ETAPAS 2021 2022 2023

OUCAE GRUPO 3/FASE 1 e 2 - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROVISÃO



OUCAE GRUPO 3/FASE 1 – AVANÇO DO ESCOPO

FASE 1

LOTE CONTRATO EMPRESA ÁREA
ÁREA DO 
LOTE (m²)

Nº 
PAVIMENTOS

Nº UHs
PRODUTOS 

ENTREGUES*

A 003/2021/SEHAB
Consórcio TFP-

EGIS

DIS 09 1.501,28 13 72 94%

DIS 37 1.000,00 12 63 89%

DIS 38 2.424,00 12 127 89%

DIS 39 1.013,00 14 64 89%

B 004/2021/SEHAB
Consórcio STCP-

Tese

DIS 11 995,38 13 60 89%

DIS 12 1.014,03 13 60 83%

DIS 36 1.055,55 14 51 79%

DIS 47 2.554,08 16 176 65%

C 005/2021/SEHAB
Consórcio 
GCA/GTA

DIS 06 1.885,80 15 146 90%

DIS 10 498,41 10 37 100%

DIS 26 554,16 10 38 100%

*atualizado em fevereiro/2024 TOTAL UHs 894



ROCINHA PAULISTANA

BEIRA RIO

ALBA / SOUZA 
DANTAS

TAQUATIRIBA

HENRIQUE 
MINDLIN

VIETNÃ

CORRUÍRAS

AMERICANOPÓLIS

MUZAMBINHO

PONTE DA FONTE 
SÃO BENTO 

BABILÔNIA

OUCAE GRUPO 3/FASE 2 - PRIORIZAÇÃO

ÁREAS OCUPADAS POR PARTICULAR SEM INTERFERÊNCIA COM A VIA PARQUE

ÁREAS OCUPADAS POR FAVELA COM INTERFERÊNCIA COM A VIA PARQUE

FAVELAS

PROJETO VIA PARQUE

ÁREAS OCUPADAS POR FAVELA SEM INTERFERÊNCIA COM A VIA PARQUE



OUCAE GRUPO 3/FASE 2 – PRIORIZAÇÃO

GRUPO 3

FASE 2 
ÁREA Nº DE Uhs

 OCUPADA 

POR FAVELA

Nº DE FAMÍLIAS 

(habitasampa)

Interferência Via 

Parque?
OBSERVAÇÕES GERAIS

48 252 NÃO NA NÃO

60 240 NÃO NA NÃO

54A NÃO NA SIM

54B NÃO NA SIM

63 272 SIM 89 NÃO

64 335 PARCIAL 202 NÃO

55A 267 SIM SIM

55B 138 SIM SIM

56A 133 SIM SIM

56B 49 SIM SIM

Casimiro de Abreu 184 SIM 105 NÃO

TOTAL UHS 2119

FASE 2-A

FASE 2-B
ÁREAS DE ALTA COMPLEXIDADE: OCUPADAS POR 

FAVELAS COM OU SEM INTERFERÊNCIA COM A VIA 

PARQUE (1378 UHs)

954

411

ÁREAS DE BAIXA COMPLEXIDADE: OCUPADAS POR 

PARTICULAR SEM INTERFERÊNCIA COM A VIA 

PARQUE (741 UHs)249



Obrigado!



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II.  Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2023;
c. Execução Orçamentária 2023 (restos à pagar);
d. Planejamento Orçamentário 2024;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 

d. HIS Grupo 3/ Projeto; 

e. Trabalho Social realizado no trimestre;

 

 
 



OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA ÁGUA 

ESPRAIADA

GRUPO 3 – FASE 1

Outubro/Novembro/Dezembro de 2023

FONTE: SP URBANISMO 



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

DIAGONAL - Contrato – 019/2019 de 18/10/2019

O contrato tem como objeto o Gerenciamento e a Prestação de Serviços Técnicos Especializados do 

Trabalho Social, que estão sendo executados nos Programas e Ações de responsabilidades da Secretaria 

de Habitação do Município de São Paulo.

O Plano de Trabalho Social foi elaborado a partir de uma análise global das intervenções físicas previstas 

para a população beneficiária nas áreas da Operação Urbana em foco.  

As áreas da OUCAE estão divididas por tipologias, de acordo com as ações programadas e a natureza 

das intervenções e eixos de trabalhos embasados no Termo de Referência de SEHAB, com base na 

Portaria 464/2018 do antigo Ministério das Cidades.

Os eixos² são diretrizes que estruturam o trabalho social e permeiam as ações desenvolvidas com a 

população, sendo eles: 

a) Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, 

b) Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, 

c) Educação Ambiental e Patrimonial, 

d) Desenvolvimento socioeconômico, 

e) Assessoria à Gestão Condominial.

 

 



Área do 

Empreendimento

Estevão Baião

Caracterização

Endereço – Rua Estevão Baião, nº 150 

Demanda -  Comunidade Rocinha Paulistana e área da região centro

Unidades Habitacionais - 300  - entregues em março/2021

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Residencial Congonhas



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Residencial Congonhas

Desenvolvimento do trabalho social

 Atividades socioeducativas com crianças e adolescentes 

➢02 atividades / 32 participantes 

Oficinas de encerramento 

➢  03 oficinas/ 33 participantes 

Festa do dia das crianças  Evento de Encerramento do 

Trabalho social 

Evento de Encerramento do 

trabalho social 



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Residencial Congonhas

Desenvolvimento do trabalho social / outubro 2023

Festa do dia das crianças Oficina de Pintura Facial  

Oficina de Lanches Naturais Oficina de Gincana e músicas 

(Parceiro Invest Vida) 



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Residencial Congonhas 

Avaliação do Trabalho Social Desenvolvido 

Roda de conversa com 

corpo diretivo e entrevista 

(antigo síndico)

➢02 reuniões

Roda de conversa com os 

condôminos

01 reunião / 09 participantes 



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Finalização do trabalho Social no Residencial Congonhas

Atividades de encerramento do trabalho social no 

empreendimento

O último trimestre foi marcado pelo encerramento do trabalho 

social no Residencial Congonhas. Após dois anos 

desenvolvendo os Eixos Organização e fortalecimento social, 

educação ambiental e patrimonial, gestão social da 

intervenção, desenvolvimento socioeconômico e gestão 

condominial, a equipe reuniu os moradores e o corpo diretivo 

para a uma última ação. O evento contou com oficinas de 

parceiros com foco socioeconômico, atividades voltadas para 

as crianças e adolescentes com foco na família, e a 

apresentação da linha do tempo do trabalho social realizado.

Ações com Corpos Diretivos de empreendimentos já entregues pela SEHAB

Moradores na 
última oficina 

durante a 
atividade de 

encerramento  

Crianças 
participando da 
atividades de 
encerramento 



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Residencial Congonhas

Desenvolvimento do trabalho social 

Evento de Encerramento do Trabalho Social / Dezembro 2023



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

QUADRO FINANCEIRO 

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de Outubro de 

2023
R$ 46,953.16

Reajuste R$ 9.799,28

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de Novembro de 

2023
R$ 52,.459,74   

Reajuste R$ 10.948.34

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de dezembro de 

2023
R$ 52,866.32

Reajuste R$ 63,899.52



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Equipe Técnica  

SEHAB / DTS-SUDESTE 

Jorge Luis Borges - Diretor 

Paula de Melo Lima Santos - Coordenadora 

Marcela Leite – Assistente Social

Jéssica Casteluci Labrego - Arquiteta

DIAGONAL

Claudio Gomes  – Coordenador Geral

Raimunda Sá - Coordenadora

Marta Quinto – Supervisora

Mirella Carvalho – Psicóloga 

Elaine Daniel – Assistente  Social

Thais Bento  – Tecnóloga Construção Civil 

Rita Costa – Assistente Social  



DTS Sudeste 
Outubro / Novembro / Dezembro 2023



PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA

08 MAIO 2024

OUCAE | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

LEIS MUNICIPAIS 13.260/2001, 

15.416/2011 e 17.541/2020
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