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1. SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO 'T
ROSA MARIA MIRALDO — Representante Titular

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

LIGIA M. BASSO LAMBERTI — Representante Suplente

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT

REGINA MAIELLO VILLELA - Representante Suplente

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGCAO - SEHAB

JOSE AMARAL WAGNER NETO — Representante Titular

5. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF

ISABELLA NEVES TOIMINAGA

6. SUBSECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGEIONAIS — SMSUB

MARCIA MARIA DE ARAUJO BORGES — Representante Titular

7. MOVIMENTO DEFENDA SAO PAULO

RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO

8. INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB

CAMILA SAVIOLLI SILVEIRA- Representante Suplente

9. SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAGAO E ADMINISTRAGAO DE IMOVEIS
DE SAO PAULO - SECOVI

GABRIELA SAYD MOGAMES - Representante Suplente

10. FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FAU/USP
MARIA BEATRIZ RUFINO - Representante Titular

11. ASSOCIAGAO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA

ROSANA MARIA DOS SANTOS — Representante Titular

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - Representante Suplente

CONVIDADOS E TECNICOS PRESENTES

PATRICIA SARAN — SP-URBANISMO

MATIAS CHAMBOULEYRON — SP-URBANISMO
PRISCILA SOUZA GYENGE — SP-URBANISMO
THAIS SOUZA - COLETIVO BIKE / ZONA OESTE/ IAB
MATHILDE MOATY — LATTS

MARIA ANGELA A. DE CAMPOS — SEHAB

RUBENS MIGLIORI LIBERATTI - SEHAB

As 15h18, do dia 18 de setembro de 2018, no Auditério do 15° andar do Edificio
Martinelli, sala 154, a Sra. Rosa Maria Miraldo, representante titular da Sao Paulo
Urbanismo, cumprimenta cordialmente os presentes da inicio a 382 Reunido Ordinaria
do Grupo de Gestdao da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima. Faz a
apresentacao e verificagdo de presenca dos membros presentes e apresenta a pauta
proposta. Expediente: |. Verificagdo de Presenca: Il. Leitura e Aprovacao da ata da 372
Reunidao Ordinaria (19/09/2018) do Grupo de Gestdo da Operacao Urbana
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Consorciada Faria Lima: IIl. Aspectos Financeiros / Andamento das Intervencgodes.

Ordem do Dia: I. Informes Gerais. Segue com a pauta, com a proposta de aprovacéo
da ata. Sra. Camila Saviolli Silveira, que cumprimenta os presentes, apresenta
sugestao as linhas 194 da ata, que é acatada e aprovada pelos representantes
presentes. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, cumprimenta os presentes e
solicita registrar a abstencéo da aprovacao desta ata, tendo em vista a auséncia dos
representantes do Movimento Defenda Sao Paulo, na 372 Reunidao Ordinaria. Sra.
Rosa Maria Miraldo segue com a pauta passando para o item Ill. Aspectos
financeiros. Fala do encaminhamento prévio do quadro financeiro e abre a palavra
para questionamentos dos presentes. Sra. Regina Maiello Villela pergunta sobre as
intervengdes ndo contratadas, onde consta Alca de ligagdo com a Av. dos
Bandeirantes. Sra. Rosa Maria Miraldo informa que esta intervencao esta descrita no
programa de intervencdo da lei da OUC Faria Lima. Fala também que, na Ultima
distribuicdo realizada para a OUC Faria Lima, todos os itens do programa de
intervengbes estavam presentes, inclusive esta alca prevista na lei, porém ainda nao
ha projeto especifico. Sra. Camila Saviolli Silveira, pede esclarecimentos quanto aos
valores executados da passarela HIS Panorama — R$ 173 mil; e também quanto as
desapropriagdes da intervencio junto & Avenida Santo Amaro, que teve alteracdes
significativas nos valores. Sra. Rosa Maria Miraldo coloca que para a Passarela HIS
da Panorama consta a elaboracso de estudos contratados pela SP Trans, sendo que o
projeto funcional foi apresentado ao Grupo de Gest&o no passado. Complementa que
esta intervencéo beneficiara — em especial, as familias das comunidades que serao
conectadas e que esta demanda foi apresentada no Grupo de Gestao e incorporada a
intervencdo HIS Panorama, por isso consta do prospecto. Sra. Camila Saviolli
Silveira agradece as informagées e pergunta se o surgimento desse valor se trata de
uma reclassificagdo. Sr. Matias Chambouleyron, Assessor da Sao Paulo Urbanismo,
cumprimenta os presentes e confirma se tratar de reclassificacdo. Segue informando
que o valor especifico de R$ 173 mil, figurava juntamente com a Passarela Bernardo
Goldfarb, uma vez que todos estes projetos foram contratados pela SP Trans. Desta
forma os valores foram segregados e indicados nesta nova reclassificacio.
Complementa que estes valores constavam em “outros contratos a reclassificar’.
Sobre a intervencdo na Avenida Santo Amaro, Sra. Ligia Mauro Basso Lamberti
cumprimenta os presentes e esclarece que houve apenas a complementacdo de
valores dos processos de desapropriagdes ja iniciados. Informa que ha estimativas
dos valores a serem empregados nas acoes ajuizadas, que nio houve aumento de

areas, porém as estimativas s&o realizadas com base nos laudos ja disponibilizados
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pelos peritos, ou projeces para os imdveis que ainda nao possuem laudos. Com isso,
os valores s&o retificados a medida que os laudos s3o realizados. Informa que podera
tambem ocorrer redugcées dos valores, mas a estimativa ja é considerada. Sra. Rosa
Maria Miraldo comenta sobre o quadro financeiro e sugere que os valores das
intervencdes ja concluidas, sendo que seus valores nao mudardo, sejam agrupados
(fechados em intervengdes concluidas) para facilitar a visualizacdo das informacées,
uma vez que sdo intervengdes antigas. Quando da inclusdo de novos valores, os
valores seriam reabertos para informar ao colegiado da alteragdo. Sra. Regina
Maiello Villela entende ser possivel tratar dos valores em forma global, uma vez que
seu detalhamento ja consta em planilhas anteriores. Sra. Maria Beatriz Rufino faz
breves questionamentos sobre o quadro financeiro e, entendendo que sempre ha
novos membros no Grupo de Gestdo — por conta das substituicbes, sendo
interessante manter a apresentacdo do histérico em todas as reunides. Solicita
também, caso possivel, que seja incluida a data de conclus3o. da intervencdo. Sra.
Rosa Maria Miraldo informa que os relatérios da Caixa Econdmica Federal constam
as datas de todas as medicdes realizadas, sugerindo que a informagdo seja
consultada no site. Sra. Maria Beatriz Rufino conhece os relatdrios citados, porém
entende ser conveniente inserir a data de término da interveht;,éo, mantendo o
detalhamento aberto na planilha, para sempre ser visualizada a meméria das
intervencgdes ja concluidas. Fala sobre davida recorrente, que sdo os outros contratos
a reclassificar, onde ha andlise continua para a conclusdo do detalhamento das
intervencbes ja realizadas. A Coordenacdo abre o debate onde a maioria dos
presentes entende que deva ser mantida a tabela com valores detalhados e abertos.
Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto apresenta questionamento sobre os
valores indicados para desapropriagdo. Pergunta se o valor de R$ 61 milhdes para
desapropriacées ja foi pago. Sr. Matias Chambouleyron informa que sim, que estes
valores ja foram executados, ou seja, ja desembolsados pelo fundo da OUC Faria
Lima. Sra. Ligia Mauro Basso Lamberti complementa informando que estes valores
da proposta da prefeitura (que foram desembolsados do fundo da OUC) seguem
depositados em juizo — depésito inicial. Apds o depdsito, ha avaliagdo de perito para
verificar se havera complementacdo ou nao para a imissdo ma posse. Sra. Renata
Esteves de Almeida Andretto agradece os esclarecimentos, mas comenta que, por
conta dos valores constarem na coluna “executados”, tem a impressdo de que os
proprietarios dos imoveis desapropriados ja receberam os valores indicados, sendo
que nao é exatamente desta forma que os processos de desapropriagdes ocorrem. Sr.

Matias Chambouleyron apenas complementa os esclarecimentos, sendo que o
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quadro e os valores apresentados se referem a execugao financeira, € ndo execugao
judicial. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto pede registro de seu pedido, para
gue haja maior clareza das informacoes da tabela, pois deve ser entendida por todos,
principalmente pela transparéncia das informagées. Sra. Rosa Maria Miraldo segue
com a pauta e apresenta os informes sobre as intervengdes em andamento. Passa a
palavra ao Sr. José Amaral Wagner Neto, que cumprimenta os presentes e fala
sobre as intervengbes de responsabilidade da SEHAB. Fala que o processo de
contratacdo para o Conjunto Coliseu ja esta pronto, porém cita problemas
administrativos ocorrido na Assessoria Juridica da SEHAB, que recentemente se
normalizou. Acredita que em mais uma semana o processo estard resolvido e
encaminhado. Sra. Rosa Maria Miraldo pergunta se falta apenas a andlise juridica
dos documentos ou se existe mais alguma pendéncia, por conta dos diversos atrasos
ja ocorridos. Sr. José Amaral Wagner Neto informa que ndo nenhuma outra
pendéncia, sendo que o processo aguarda apenas a anuéncia da Assessoria Juridica
para sua continuidade, com a expectativa de ser resolvido em até uma semana. Sra.
Rosa Maria Miraldo questiona sobre a situagdo da licitacdo da quadra para o
Conjunto Real Parque. Sr. Rubens Migliori Liberatti, Coordenador Fisico Territorial -
CTF da SEHAB, fala sobre o desenvolvimento do processo para a licitagdo da quadra
para o Conjunto Real Parque. Fala que se trata de um processo bem mais simples,
porém deverd passar pela analise da Assessoria Juridica para autorizacdo da
publicagao em diario oficial. Acredita que este trabalho devera estara concluido até o
inicio de 2019. Sra. Rosana Maria dos Santos cumprimenta e questiona sobre os
prazos apresentados em Uultima reunido ordinaria — em 19 de junho de 2018. Informa
que duvidou dos prazos apresentados em reunido passada, sendo que realmente eles
nao se efetivaram. Sempre escuta que esta tudo certo, mas que a assessoria juridica
nao analisa o processo. Preocupa-se com possiveis atrasos no pagamento do auxilio
aluguel e pergunta o que o Grupo de Gestao poderia fazer para colaborar com o bom
andamento da contratagdo das obras para o Conjunto Coliseu. Também pede para
que os 07 (sete) Box para uso nao-residencial que serdo construidos no conjunto
sejam direcionados para os comércios ja cadastrados na Comunidade Coliseu,
garantindo o direito aos comerciantes ja existentes e moradores da comunidade. Cita
a proximidade com o periodo de férias das criangas onde, caso as familias sejam
removidas ainda neste ano, que haja tempo para as familias sairem da area e
reorganizarem suas vidas - em especial, com creches e escolas. Sr. José Amaral
Wagner Neto fala sobre os diversos problemas que esta contratacdo enfrentou e das

recentes dificuldades administrativas internas que a SEHAB passou. Reforga que a
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obra & comum, perante as diversas obras que a Secretaria ja implantou. Entende ser
razoavel haver uma manifestagcdo do Grupo de Gestio, diante do quadro existente.
Sobre os valores do auxilio-aluguel, informa que o problema se deu em SMUL, e
concordam que nao se podem alterar os valores, nem mesmo promover atrasos com
0s pagamentos. Sra. Camila Saviolli Silveira pergunta sobre a passarela Panorama.
Quer saber se ha previsdo de sua implantagéo e se o projeto é tratado em alguma
instancia. Também pergunta sobre uma informag&do que chegou até o IAB e ao Centro
Gaspar Garcia de agdo de notificagcdo e remogao do Panorama, e sobre acédo de
remogao de algumas unidades de comércio dentro do Real Parque. Preocupou-se
com as alegagdes de que nado faziam parte do perimetro de atuacao da OUC Faria
Lima. Sra. Rosa Maria Miraldo sobre a ciclopassarela Panorama, resgata seu
histérico e justificativas, sendo que, para sua eXecugao e necessario ajustes para seus
arranques — junto a comunidade, além de reforgar que a Comunidade Panorama nio
permite a ac&o da Prefeitura, antes da realizacdo das obras junto & comunidade
Coliseu. Cita também a necessidade de alteamento da rede de alta tensio da
Eletropaulo, e da intervencao constar do prospecto atualizado, sendo justificados os
investimentos a serem feitos. Quanto a questéo de estarem fora do perimetro, reforca
que a comunidade consta da Lei da OUC Faria Lima, f‘nesmo sua localizacdo estar
fora do perimetro da operagéo urbana. Reforga gue o atendimento é contemplado na
Lei da OUC Faria Lima. Também cita que acées da Subprefeitura ou mesmo da
SEHAB fora do ambito da Operacdo Urbana deverao ser justificadas pelos respectivos
6rgéos. Sobre os boxes para comércio no Conjunto Real Parque, informa que o critério
para ocupacao e cessao das areas foi tratado por SEHAB, que os definiu a eépoca.
Passa entao a palavra para o representante da SEHAB para os esclarecimentos. Sr.
José Amaral Wagner Neto informa que os boxes comerciais para a Comunidade
Coliseu se encontram contemplados no projeto e com a demanda ja definida, sendo
que nao entraram em revisdo do decreto sobre areas comerciais. Sobre as remogdes
do Jardim Panorama, acredita que devem ser por conta de decisdo judicial para
construcao de viela sanitaria pela Subprefeitura, sem relacdo com a urbanizacao e
atendimento & Comunidade diretamente. Compromete-se a buscar informacdes sobre
esta questao. Sra. Maria f\ngela A. de Campos, Assistente Social da SEHAB, fala
que atualmente, acompanha a Comunidade Coliseu e que também ja atuou junto ao
Conjunto Real Parque, onde acompanhou a situacdo dos boxes. Fala sobre o entorno
do conjunto e da setorizagdo realizada a época e a propria requalificacio realizada.
Cita problemas apresentados atualmente, com os cadastros realizados no passado.
Diante de denuncia apresentada no Ministério Publico, a Subprefeitura foi acionada
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186  para verificar a situagdo no local sendo que ha diversos processos em tramitagdo
187  sobre as questdes identificadas e as tratativas estdo em andamento, apresentando os
188  critérios elencados para a escolha e atendimento para os comércios, critérios estes
189  discutidos no Conselho Gestor da area, sendo atendidos 72 comerciantes. Muitos
190 deles ndo se mantiveram no local, e dos problemas gerados nestes casos. Reforca
191 que a Secretaria esta empenhada em esclarecer e resolver os problemas que ali
192 constam. Sra. Camila Saviolli Silveira, pergunta entdo se estes comerciantes ndo
193 fazem parte da Operagdo Urbana. Sra. Rosa Maria Miraldo informa que os boxes
194  comerciais integram o HIS Real Parque da Operag¢do Urbana, porém acredita que
195  estes comerciantes fagam parte do conjunto PROVER - Cingapura, e ndo a antiga
196 comunidade do Real Parque, sendo que apenas este estd contemplado na lei da
197  Operagao Urbana. Em 2012, a SEHAB apresentou os trabalhos de regularizacdo do
198  Conjunto PROVER - Cingapura em andamento e, sendo necessaria a realizacdo de
199 obras para a obtencdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo dada
200 anuéncia pelo Grupo de Gestdao quanto execucdo das obras faltantes. Sr. José
201 Amaral Wagner Neto reforca que os critérios para o atendimento foram discutidos no
202  Conselho Gestor de ZEIS a época. Sr. Daniel Pereira dos Santos cumprimenta os
203 presentes e fala sobre a dificuldade em congelar a area vazia do terreno junto a
204 Comunidade Coliseu. Cita os riscos de possiveis invasdes frente a dificuldade das
205 familias que aguardam atendimento. Reforca que sdo pagos valores relativos ao
206  auxilio-aluguel desde 2016 e que ndo ha andamento da licitagdo para a execucgao das
207  unidades habitacionais. Solicita providéncias urgentes da Prefeitura. Coloca também
208 que a Comunidade Panorama ndo sai enquanto nd3o se resolver a Comunidade
209 Coliseu. Sra. Rosana Maria dos Santos corrobora com as preocupagdes
210 apresentadas e pergunta como o Grupo de Gestdo pode colaborar com a efetiva
211 implementacédo da intervencdo. Sra. Patricia Saran, Gerente de Participacdo Social
212 da Sé&o Paulo Urbanismo, informa aos conselheiros da possibilidade de formalizagédo
213 de Recomendacdo do Grupo de Gestdo, nos termos do § 3° do artigo 15 do
214  Regimento Interno, orientando quanto as providéncias que devam ser tomadas por
215  orgaos publicos, para a solugdo do caso. Sr. José Amaral Wagner Neto concorda
216  com a proposta, sendo favoravel a aprovacéo desta proposta o mais rapido possivel,
217  informando que a decisdo do Grupo de Gestédo ajudara no andamento da contratacao.
218  Apos breve a manifestagao dos presentes, fica decidido que a Coordenagao do Grupo

219  de Gestéo elaborard uma minuta desta recomendagao que devera ser encaminhada

220  por e-mail a todos os representantes do conselho para analise e validacdo do texto,

221  para posterior publicacdo em diario oficial e devido encaminhamento a SEHAB. {
A\
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Seguindo com a reunido, a Sra. Marcia Maria de Araujo Borges cumprimenta os
presentes e informa sobre as remogdes de alguns domicilios da Comunidade Coliseu
que se encontra em risco. Atenta para a necessidade de atendimento as familias,
onde a Subprefeitura de Pinheiros aguarda as providéncias da SEHAB para seguir
com a acao de remogao. Sra. Rosana Maria dos Santos informa gue ndo havera
remocdes até que a licitagdo esteja efetivamente publicada. Sra. Gabriela Sayd
Mogames pergunta sobre o andamento dos estudos para uma possivel realizacao de
leildes, uma vez que ja despesas extraordinarias expostas e interesse do mercado
financeiro. Sra. Rosa Maria Miraldo informa que os estudos caminham internamente
na Sao Paulo Urbanismo, conforme ja noticiado pelo Diretor de Gesto das Operagoes
Urbanas, com a possibilidade de realizar novo leildo até o final de 2018. Sra. Camila
Saviolli Silveira pergunta sobre os estudos econdmicos em desenvolvimentos e
pergunta se novas intervengoes serdo abarcadas. Sra. Rosa Maria Miraldo fala sobre
a ultima distribuicao realizada, que aconteceu ha mais de dois anos, sendo necessaria
a atualizacdo do prospecto, mantendo apenas as intervencgdes ja previstas na lei da
Operagao Urbana. Sra. Camila Saviolli Silveira pergunta também sobre a inclusdo da
requalificacdo da Avenida Santo Amaro, sendo que Sra. Rosa Maria Miraldo
esclarece que a inclusdo foi realizada em 2015, mediante a aprovagao da Lei
16.242/2015, motivando a atualizacdo do prospecto para a realizagdo de novo leildo
de CEPAC. Sra. Maria Beatriz Rufino fala sobre a elaboracdo dos estudos
econdmicos e sobre a intencdo de realizagio de leildo ainda em 2018. Atentando para
o calendario das reuniées ordindrias, observa que a proxima reunido esta agendada
para o dia 18 de dezembro de 2018 e pergunta se estes estudos seriam apresentados
previamente e se constariam da pauta desta proxima reunido. Sra. Rosa Maria
Miraldo informa que, os estudos ndo sdo divulgados antes da apresentacao e
validagédo da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, mas que o conselho recebera
informagdes sobre o andamento dos trabalhos. Encerrados os questionamentos sobre
a possibilidade do leildo, a Coordenagdo segue com atualizacbes das questoes
cicloviarias, onde ha iminéncia de publicacdo de edital para as transposicées
cicloviarias junto as Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré. Cita o andamento das
tratativas junto a Secretaria Municipal das Subprefeituras, onde apés as licitagbes dos
grandes contratos de zeladoria, a licitacdo para o projeto das ciclopassarelas seria
priorizado. Ocorre que ainda nao foi concluida a contratacao dos contratos prioritarios,
resultando em atraso na publicagdo do edital de licitagdo das referidas transposicdes
cicloviarias. Fala sobre a saida, da Secretaria Municipal das Subprefeituras, da

responsavel deste encaminhamento e da necessidade de reunides de alinhamento
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juntamente com CET, para apresentacdo das demandas da Camara Tematica de
Bicicleta. Informa que o edital estd pronto, mas que ainda passaria para analise
juridica, mas que era tratado como prioridade. Sra. Renata Esteves de Almeida
Andretto relembra reunido realizada no passado, onde representante do CADES
Pinheiros, solicitava vistoria na ciclovia de Pinheiros, a fim de identificar o numero de
arvores que foram removidas na implementacdo da ciclovia para possivel
compensacado. Informa de compromisso da responsavel em CET pelas questbes
cicloviarias — que ja se desligou da PMSP, da apresentacdo de relatério sobre esta
questdo, porém o documento nunca foi trazido. Pede que este relatério seja
desenvolvido e apresentado, além de identificar a area impermeabilizada pela
implantacao da ciclovia. Sra. Rosa Maria Miraldo cita o recebimento desta solicitagcao
por e-mail, e do encaminhamento enviado a Assessoria Técnica de Obras e Servigos —
ATOS, da Secretaria Municipal das Subprefeituras para providéncias e informagdes.
Sra. Marcia Maria de Araujo Borges fala sobre as alteragbes e mudancas de
diversos funcionarios junto a Secretaria e consequente dificuldade de comunicagao
neste periodo. Entende ser importante retomar o didlogo e os pedidos. Informa
também sobre sua possivel saida da representacdo junto ao Grupo de Gestao.
Seguindo com as informacoes, a Sra. Ligia Mauro Basso Lamberti cumprimenta os
presentes e inicia a apresentacdo do andamento das intervengdes de
responsabilidade da Sao Paulo Obras. Fala sobre a contratacao da requalificagao da
Avenida Santo Amaro: informa que o contrato foi retomado em 18/06/18 com ordem de
servico para elaboragdo dos projetos executivos e servicos ambientais, com
possibilidade de inclusdo dos projetos de adequagdo de imoveis. As obras de
adequacao dos imoveis desapropriados deverdo ser executadas através de contrato
em separado, bem como o enterramento de redes da Eletropaulo. Considerando que o
presente empreendimento foi integrado ao programa de investimentos da OUCFL
atraves da Lei 16242/2015, apesar de questionamento do TCM, apresentamos a este
Conselho Gestor a proposta de retomada das desapropriagdes que propiciardo o inicio
das obras em 2019, sendo: Trecho 1 — Av Juscelino Kubitschek até R Afonso Braz (R$
16,2mi em set/2018 com IP em dez/2018); Trecho 3 — Santa Justina x R Dra. Maria
Augusta Saraiva (R$ 25,7mi em set/2018 com IP em dez/2018) e Trecho 2 — R Afonso
Braz até Av dos Bandeirantes (R$ 55,9mi em mar/2019 com IP em jun/2019); para o
Largo da Batata 3: informa que o Edital de licitagdo para contratacdo de obras e
projetos complementares foi publicado em 21/06/18. Apos questionamentos, o termo
de referéncia foi revisto com valor alterado de R$ 21,4mi para R$ 26mi, com previsdo

de nova publicagao até final de setembro/18 considerando os seguintes servigos: Rua
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Eugenio__de Medeiros: alargamento viario (incluindo adequagées dos imodveis

desapropriados), pavimentacao, drenagem, ciclovia, enterramento de redes; Rua

Amaro Cavalheiro: adequagbes geométricas, pavimentagdo, enterramento redes; Rua

Pascoal Bianco: adequagdes geométricas, pavimentacao, enterramento de redes; Rua

Butanta: drenagem, pavimentacdo, enterramento de redes; Rua Costa Carvalho:

pavimentacdo e ciclofaixa. Estudos ambientais (para manejo arbéreo). Além disso,

para inclusdo do enterramento de redes na Rua Butanta, havera acréscimo do valor

estimado para Eletropaulo de R$ 6,1mi para R$ 10 mi aproximadamente. Quanto a

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, fala da previsao de publicagao de edital de licitacao

para contratagdo dos projetos executivos da ciclopassarela prevista para final de

setembro/2018, com base nos projetos basicos fornecidos pela SPTRANS; e para o

acesso ao Terminal Pinheiros, em razao de tratativas com a CPTM, esta em estudo a

separacao dos editais de licitagdo para cont'ratagéo dos projetos executivos de

adequacéo viaria de acesso ao terminal e dos projetos executivos de sistemas para

remanejamento da sala técnica da CPTM, conforme detalhado na apresentacao dos

slides. Sra. Camila Saviolli Silveira apresenta dulvida junto ao cronograma da

ciclopassarela, que apresentou alteragdo das datas de inicio e fim, mas nao

necessariamente nos prazos estipulados de cada etapa. Pergunta se houve atraso de

dois meses, que & confirmado pela representante da SP Obras. Sra. Gabriela Sayd

Mogames pergunta sobre a operacionalizacio da execucdo do Terminal Pinheiros,

pois n&o podera haver interrupgao de seu funcionamento. Entende que as construgdes

deverd@o ocorrer antes dos remanejamentos e pergunta como se dara a obra. Sra.

Ligia Mauro Basso Lamberti informa que primeiramente sera executada a nova sala

técnica da CPTM, coloca-la em funcionamento, para posteriormente seguir com as

demolicbes da estrutura existente, seguindo da mesma forma com a passarela

prevista. Finalizados os questionamentos dos representantes do colegiado, a

Coordenacédo abre a palavra aos ouvintes presentes. Sr. Sasha Hart, representante

da Camara Tematica de Bicicleta - CTB cumprimenta os presentes e pergunta sobre o

tracejado indicado para as ciclovias, representado no mapa apresentado. Questiona

também se esta contemplada, nesta fase da obra, a execucao de ciclofaixa na Rua

Eugénio de Medeiros até a passarela, e se sera realizado obras de traffic calming,

paisagismo e mobilidrio no final da Rua Amaro Cavalheiro. Sra. Ligia Mauro Basso
Lamberti afirma que as obras na Rua Amaro Cavalheiro serdo realizadas de acordo
com o projeto desenvolvido pela Sdo Paulo Urbanismo. Quanto ao tracejado, explica
que a rota cicloviaria seré implantada em todas as indicacées, sendo gue onde esta
tracejado ndo havera outras obras de drenagem, intervengdo de pavimento etc. Sr. )
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Sasha Hart agradece os esclarecimentos e relembra a apresentagao elaborada
desenvolvida no CADES Pinheiros, sobre corredores verdes. Informa que nao procede
a informagao de retirada de arvore, ratificando seu efetivo acompanhamento de
implantagdo. Reforca que ndo houve remogdes realizadas quando da implantagao
desta ciclovia, havendo sim um adensamento arbéreo da regido. Sra. Renata Esteves
de Almeida Andretto lembra-se que este relatério foi uma solicitagdo expressa pelo
préprio expositor da apresentagdo, sendo confirmada a realizagao do levantamento
pela representante da CET a época. Sr. Sasha Hart reforgca que ndo houve remocao
alguma quando da implantagdo da ciclovia Faria Lima, porém vale a checagem,
afirmando novamente que houve muito cuidado com o desenho da ciclovia e do
adensamento arboreo. Ratifica o pedido quando ao levantamento da area
impermeabilizada para a implantagdo da ciclovia (que anteriormente seriam areas
gramadas), com avaliagcdo da necessidade de compensagao, entendendo ser valida
esta analise. Cita também que houve perdas e ganhos, onde houve alargamento do
canteiro central em alguns locais. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto solicita
manifestacdo da prépria prefeitura, diante das questées apresentadas ao colegiado
por pessoas distintas e divergéncias de entendimentos. Pergunta se houve remocéao
de arvores; se positivo, quantas foram; e pergunta qual a area impermeabilizada. Sr.
Sasha Hart complementa a solicitacdo da representante, lembrando que a
apresentacédo realizada sobre os Corredores Verdes foi realizada por ele — quando
representante do CADES com convite ao Sr. Nic, e pede que seja checado nao
apenas se houve remogdes de arvores na implantacdo da ciclovia, mas sim de uma
forma ampla, nas demais intervengdes implantadas. Sra. Rosa Maria Miraldo
agradece os esclarecimentos apresentados pelo Sr. Sasha Hart, e entende caber uma
resposta da Prefeitura sobre esta questdo. Sobre o caso especifico do Largo da
Batata, informa que estas obras passam por licenciamento ambiental, solicitando
informagdées do acompanhamento deste licenciamento a Sra. Ligia Mauro Basso
Lamberti. Sr. Sasha Hart comenta ainda sobre a transposicédo cicloviaria junto a Ponte
Cidade Universitaria, que conecta a ciclovia a USP, sendo esta conexao exigéncia da
Licenga Ambiental Prévia da OUC Faria Lima. Informa que para esta complementacao
da obra, identifica um continuo adiamento de sua implementacio e preocupa-se com
os atrasos identificados. Ao mesmo tempo, parabeniza a OUC Faria Lima pelos
resultados obtidos com aumento significativo de ciclistas na regido. Indagado sobre os
resultados da ciclovia da Avenida Paulista em comparagao a ciclovia da Faria Lima,
comenta que a ciclovia da Faria Lima conecta muitas areas de trabalho e moradia,

serve de passagem para pessoas que vem da periferia, considerando também a
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declividade adequada da regido. Sra. Rosa Maria Miraldo aproveita a oportunidade e
pergunta sobre o interesse de conex&o ciclovidria a se desenvolver ao longo da
Avenida Domingos de Morais e Av. Jabaquara, se seria uma obra desejavel. Sr.
Sasha Hart entende ser muito positivo, principalmente por conta do grande volume de
ciclistas que ja utilizam esta ciclovia e demandam das conexdes citadas, reforgando
entdo a importancia da efetivagéo da transposicao cicloviaria com o outro lado do Rio
Pinheiros. Informa do continuo aumento de ciclistas, principalmente vindo das regides
perifericas da cidade, ressaltando as péssimas condicbes que estas pessoas —
ciclistas ou pedestres enfrentam ao transpor o Rio Pinheiros pelas pontes Eusébio
Matoso e Cidade Universitaria. Sra. Rosa Maria Miraldo agradece as consideragées
apresentadas e sugere deliberar junto ao colegiado a elaboracao de Recomendacéo, a
fim de solicitar providéncias urgentes da Secretaria responsavel pela realizacdo da
intervencdo. Passa entdo, a palavra para a Sra. Ligia Mauro Basso Lamberti que
informa sobre o levantamento do passivo da Fase | e Il do Largo da Batata — servicos
de arqueologia, para apresentagdo aos Srs. Conselheiros, e verificara também quanto
a possiveis pendéncias ambientais. Sra. Rosa Maria Miraldo retoma pergunta aos
presentes quanto a proposta de Recomendacdo do colegiado a SEHAB quanto a
priorizagdo da publicagdo do Edital da Comunidade Coliseu, que é aprovado por
unanimidade. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto apenas reforca a
importancia de se garantir a liberdade da analise e dever da assessoria juridica quanto
ao parecer a ser apresentado frente a analise do processo, seja ele favoravel ou nao.
Sugere que esta recomendagdo seja para uma especial apreciagao da questdo. Sra.
Rosa Maria Miraldo confirma que esta é a intencdo da Recomendagdo proposta,
pedindo priorizagdo na analise. Seguindo com sua fala, apresenta proposta de
Recomendacéo a Secretaria Municipal das Subprefeituras sobre a publicacao de edital
para a realizagdo das transposigdes cicloviarias das Pontes Cidade Universitaria e
Jaguaré, que configuram obras complementares da ciclovia Faria Lima em
atendimento a LAP da OUC Faria Lima. A proposta é aprovada pelos presentes, com
registro de ressalva da representante do Movimento Defenda Sao Paulo, sobre a
manifestacao contraria aos projetos da Passarela Bernardo Goldfarb e Panorama, por
questdes técnicas apresentada a época. Desta forma, pede exclusdo da
representacao do Movimento Defenda Sao Paulo para este caso, por coeréncia. Sra.
Rosa Maria Miraldo ratifica a ciéncia da manifestacdo do Movimento Defenda Sio
Paulo, porém reforca que esta Recomendacio proposta trata apenas das
transposi¢oes cicloviarias das Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré, para que os
ciclistas tenham acesso a USP, conforme exigéncia prevista pela LAP. Sra. Renata
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Esteves de Almeida Andretto informa saber das exigéncias ambientais, porém nao
concorda com a técnica apresentada no projeto, por conta do prejuizo a faixa de
rolamento previsto, citando também o acesso a estacdo da CPTM. Sra. Rosa Maria
Miraldo esclarece que o projeto funcional apresentado foi desenvolvido e aprovado
pela Companhia de Engenharia de Trafego - CET, responsavel pela concepcao destes
projetos, e ja aprovado anteriormente por este conselho. Reforca que a
Recomendagao sera para agilidade na intervengéo ja aprovada pelo colegiado. Sra.
Renata Esteves de Almeida Andretto acredita que esta aprovagao deva ter ocorrido
em um dia de sua auséncia e solicita abstencao no voto desta proposta. Verificando a
aprovacado dos demais representantes para a Recomendagao proposta, Sra. Rosa
Maria Miraldo informa que as minutas das recomendagdes aprovadas serao
elaboradas e encaminhadas por e-mail aos representantes para anuéncia e posterior
publicacao em Diario Oficial da Cidade. Nao havendo mais nada a se tratar, encerram-

se 0s pres;ntéé trabalhos as 17h24.
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