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São Paulo, 12 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
Anexo ao Ofício nº 082/2021 - Gerência Executiva Governo São Paulo/SP  
 

 
 
 
Sinopse:  Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão 

pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período 
de 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
Destinatário:  São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
     
           
 
 
 
 
 
Karoline Resende Machado 
Assistente  
Gerência Executiva de Governo São Paulo/SP 
Caixa Econômica Federal 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Pestana 
Coordenador de Filial 
Gerencia Executiva Governo São Paulo/SP 
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 
 
Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, bem como 
acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das 
informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao 
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às 
intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP 
Urbanismo. 

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de 

CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das intervenções 
abaixo: 

 
2.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho;  
 
2.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e Eusébio 

Matoso; 
 
2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 

área das intervenções; 
 
2.4 Interligação do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligação das ruas Funchal 

e Haroldo Veloso; 
 
2.5 Reconversão Urbana do Largo da Batata; 
 
2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek; 
 
2.7 Implantação de sistema de transporte coletivo; 
 
2.8 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.9 Desapropriações; 
 
2.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II; 
 
2.11 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social; 
 
2.12 Laudo de Avaliação de Imóveis. 
 
2.13 Implantação de Ciclovias 
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3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 27-dez-04 10.000.100,00 

Colocação Privada 29-dez-04 27.490.100,00 

Colocação Privada 7-dez-05 3.621.200,00 

Colocação Privada 27-dez-05 2.836.900,00 

Colocação Privada 28-dez-05 4.297.700,00 

Colocação Privada 24-jan-06 6.840.900,00 

Colocação Privada 15-fev-06 1.124.200,00 

2º Leilão Público 11-out-06 3.001.900,00 
Total 

  59.213.000,00 
 

3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 17-out-07 194.346.767,30 

Colocação Privada 20-dez-07 90.448.809,42 

2º Leilão Público 12-mar-08 128.866.781,88 

Colocação Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00 

Total   417.974.158,60 
 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 5-fev-09 94.540.400,00 

2º Leilão Público 5-mar-09 2.608.515,00 

3º Leilão Público 22-out-09 252.000.000,00 

4º Leilão Público 26-mai-10 362.544.000,00 

Total   711.692.915,00 
 
3.4  4ª Distribuição de CEPAC 
 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 27-nov-15 185.604.773,19 

2º Leilão Público 29-ago-16 15.707.079,05 

3º Leilão Público * 14-set-17 63.879.808,81 

Total   265.191.661,05 
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 * Valor retificado conforme solicitação via mensagem eletrônica da SP Urbanismo em 14/05/2018. 
 
 
 
 
3.5    5ª Distribuição 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 05/12/2019 1.636.893.000,00 

Total   1.636.893.000,00 

 
3.6     Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC   Valor Arrecadado (R$) 

1ª Distribuição  59.213.000,00 

2ª Distribuição  417.974.158,60 

3ª Distribuição  711.692.915,00 

4ª Distribuição  265.191.661,00 

5ª Distribuição  1.636.893.000,00 

Total   3.090.964.734,60 

 
 
4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Faria Lima com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 
 
4.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho (Túnel Max Feffer) 
 Contratada: CBPO Engenharia Ltda 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
 Contrato: nº 0122301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e Eusébio 

Matoso (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 
 Contratada: Construtora Queiroz Galvão S.A. 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
 Contrato: nº 012301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída 

Período de Referencia Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37 
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Período de Referencia Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43 

 
 
4.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 

área das intervenções 
 
4.3.1 Projeto básico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilização com a rede 

subterrânea nas Avenidas Rebouças, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e Brig. 
Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Paraná). 

 Contratada: Consócio Concremat, Engevix, Tekhnites. 
 Contrato: nº 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de Preços 

nº 015/SMSP/2003 
 Ordem de Serviço: 18/06/2004 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87 

 
4.3.2 Adaptação das Redes elétrica e de telecomunicações das passagens de desnível, remoção 

de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping Eldorado, 
demolição da infra-estrutura da passarela, demolição e adaptação do canteiro central e 
também do sistema viário para a instalação de plataforma de ônibus, instalação e adaptação 
de passarela para o Passa Rápido: 

 Contratada: Araguaia Engenharia Ltda. 
 Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A. 
 Contrato: nº 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de Preços 

nº 002/SMSP/COGEL/2003 
 Ordem de Serviço: 28/06/2004. 
 Situação da obra: Concluída 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso, 

Rebouças e Cidade Jardim: 
 Contratada: AES Eletropaulo 

Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 

01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90  
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 Contrato: Diversos 
 Ordem de Serviço: Diversas 
 Situação da obra: Concluída 
 
 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12  

 
 
4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo formado 

pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 
 Contratada: Emparsanco S.A. 
 Contrato: nº 0023301000, celebrado em 19/09/2003 
 Ordem de Serviço: 20/09/2003. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

01/09/01 a 31/12/04 R$ 3.141.904,30  

 
 
4.5 Obras e serviços de pavimentação, drenagem, paisagismo, iluminação pública e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de 
Carvalho e Olimpíadas 
 Contratada: SOEBE Construções e Pavimentação Ltda. 
 Contrato: nº 0143601000, celebrado em 20/06/2007 
 Ordem de Serviço: 20/06/2007. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado 
(R$) 

01/04/08 a 31/08/08  3.969.464,29   659.151,92   4.628.616,21  

 
4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os túneis Sebastião 

Camargo/Jânio Quadros e a R. Atílio Innocenti, e Pavimentação, Drenagem, Paisagismo, 
Iluminação Pública e Infraestrutura no Sistema Viário de ligação da R. Funchal com a Av. 
Brig. Faria Lima na confluência com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de 
Carvalho, Olimpíadas e Fiandeiras. 

 Contratada: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A. 
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 Contrato: nº 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos 
nº 34, de 23/11/2007, e nº 35, de 28/01/2008 

 Ordem de Serviço: 01/02/2008. 
 Situação do contrato: Suspenso 
 
 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado 
(R$) 

Total Atestado Acumulado 
(R$) 

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68  6.812.600,95  48.024.733,63  

 
4.7  Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. 
Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 
 Ordem de Serviço: 01/05/2008. 
 Situação do contrato: Suspenso 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado 
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96  1.986.475,15  8.445.793,11  

 
4.8  Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o 

cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliação do Projeto 
funcional da Intervenção e a elaboração do Projeto Preliminar. 

 Contratada: Promon Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0033705000, celebrado em 18/02/2004 
 Ordem de Serviço: 01/03/2004. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/09/04 a 30/09/04  1.045.416,68  

 
4.9 Prestação de serviços especializados de engenharia para a adequação de projetos 

executivos e assessoria técnica para construção do Boulevard Juscelino Kubitschek.  
 Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda. 



 CAIXA                                                                                                                                                                        fl.   

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 

 

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 07/2021 
 

 

Rubrica 

9/44

 

 Contrato: nº 0286703000, celebrado em 14/03/2008 
 Ordem de Serviço: 14/03/2008. 
 Situação da obra: Concluída 
 
 
 
 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/04/08 a 30/09/08  96.540,00  

 
 
4.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – elaboração de projeto executivo e execução de 

obras e serviços 
 Contratada: Consórcio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora) 
 Contrato: nº 055301000, celebrado em 12/07/2004 
 Ordem de Serviço: 01/08/2007. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado 
(R$) 

Total Atestado Acumulado 
(R$) 

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89  57.201.854,45  135.886.535,34  

 
4.11 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 
atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços 
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos 
para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata e da execução das Passagens em 
desnível e estação de transferência de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na região de cruzamento 
com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim. 
 Contratada: Consórcio LENC - EPT 
 Contrato: nº 0255301001, celebrado em 24/09/2004 
 Ordem de Serviço: 24/09/2004. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado  
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90  R$ 682.636,60  R$ 6.673.514,50  

 
 ¹ As medições do período de 01/11/04 à 31/03/06 referem-se apoio operacional às atividades de gerenciamento, 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras das passagens em desnível da Av. Brig. Faria Lima na região 
de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim. 

 ² As medições do período de 01/01/08 à 31/03/09 referem-se apoio operacional às atividades de gerenciamento, 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras da Reconversão Urbana do Largo da Batata. 
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4.12 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata. 

  
 Contratada: Consórcio LENC - EPT 
 Contrato: nº 0047901000, celebrado em 24/08/2009 
 Ordem de Serviço: 01/09/2009. 
 Situação da obra: Concluída 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/09 a 31/17/14 12.320.156,44  1.077.543,51  13.397.699,95 

Contrato concluído conforme informado no OF ACC-101/2015 de 27/07/15. 
  

4.13 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 
 
4.13.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real Parque), 

no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 
 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio) 
 Contrato: SEHAB nº 010/2010, celebrado em 28/09/2010 
 Ordem de Serviço: 29/09/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

29/09/10 a 31/11/13 182.933.442,44 14.313.350,65 197.283.820,26 

 
4.13.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas – Urbanização da Quadra A 

Oeste e Praça com Centro Comunitário da Favela Real Parque – 2ª etapa e obras do 
Conjunto Habitacional Prover – 3 Rs, no âmbito da Coordenadoria da Habitação – HABI e 
pelo Departamento de Regularização de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio) 
 Contrato: SEHAB nº 008/2013, celebrado em 13/09/2013 
 Ordem de Serviço: 30/09/2013. 
 Situação da obra: Paralisada 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

05/12/13 a 
03/02/13 

01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90 

07/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79 

13/03/15 a 
26/02/16 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35 
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29/03/16 a 
21/02/17 

01/01/16 a 31/12/16 15.102.476,48 2.048.499,06 17.150.975,54 

09/08/17 a 
19/12/17 

01/01/17 a 31/09/17 2.415.795,12 679.321,58 3.095.116,70 

Total Acumulado 99.038.903,66 8.177.373,63 107.226.190,28 

Não foram apresentadas medições desde Setembro de 2017 

 
4.13.3 Execução de obras de construção de empreendimento habitacional de interesse social e de uso 

misto no âmbito da OUC Faria Lima (Coliseu) 
 Contratada: Consórcio LEMAM-HABITEM 
  Contrato: 015/2019 SEHAB, assinado em 23/08/2019 
 Ordem de Serviço: 28/01/2020 
 Situação da obra: Em andamento 
 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

18/05/2020 28/01/20 a 31/01/20 328.182,74 65.997,54 394.180,28 

22/05/2020 01/02/20 a 29/02/20 515.048,27 103.576,21 618.624,48 

23/07/2020 01/03/20 a 31/03/20 758.910,85 0,00 758.910,85 

14/10/2020 01/03/20 a 31/03/20 114.052,89 22.936,04 136.988,93 

16/10/2020 01/06/20 a 30/06/20 147.520,46 34.096,03 181.616,49 

04/11/2020 01/04/20 a 30/04/20 220.670,20 44.376,77 265.046,97 

05/11/2020 01/05/20 a 31/05/20 155.869,58 36.025,74 191.895,32 

19/11/2020 01/07/20 a 31/07/20 2.568.439,74 593.637,05 3.162.076,79 

20/11/2020 01/08/20 a 31/08/20 202.248,27 45.633,61 247.881,88 

02/12/2020 01/04/20 a 30/04/20 4.194,67 843,54 5.038,21 

28/12/2020 01/09/20 a 30/09/20 264.841,66 61.116,75 325.958,42 

Total Acumulado 5.279.979,33 1.008.239,28 6.288.218,62 

 
 
4.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO, no âmbito da Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima 
 Contratada: Consórcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, 

Alstom) 
 Contratos: Convênio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo – METRO e a EMURB; e Termo de Cooperação celebrado em 30/09/2008 entre 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO e a EMURB. 

 Ordem de Serviço: 22/12/2008. 
 Situação da obra: Concluído 
 

 
Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$)  

 
10/02/2011 22/12/08 a 31/03/09 R$ 21.920.280,70  

 

 
10/02/2011 01/04/09 a 31/07/09 R$ 20.432.967,57  

 

 
10/02/2011 01/08/09 a 31/01/10 R$ 26.514.767,05  

 

 
10/02/2011 01/02/10 a 31/03/10 R$ 22.450.975,12  
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10/02/2011 01/04/10 a 31/07/10 R$ 24.796.008,42  

 

 
06/09/2012 01/08/10 a 30/09/10 R$ 5.792.816,23  

 

 
02/12/2014 out/10 a dez/11 (*) R$ 78.193.912,18  

 

 
13/04/2015 out/10 a dez/11 (*) R$ 1.250.974,04  

 

 
Total Acumulado R$ 201.352.701,31  

 

 
Total Liberado R$ 200.000.000,00  

 

(*) medição desse período incluída em razão do aditamento do Convênio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia 
do Metropolitano de SP. 

Escopo do Convênio entre MetrôSP e PMSP soma R$200 milhões, sem identificar as intervenções específicas. Valores das 
obras atestadas concluem esse escopo. 

 
 
4.15 Desapropriações 
 
4.15.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real Parque), 

no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício 
Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 

15/09/2009 PA – diversos – DAF 878 R$ 3.186.707,15  HIS – Real Parque 

15/09/2009 PA – diversos – DAF 888 R$ 3.718.230,69  HIS – Real Parque 

28/10/2009 PA 2009-0.225.652-8 – DAF 984 R$ 76.583,74  HIS – Real Parque 

28/10/2009 PA – diversos – DDG 129 R$ 3.518,31  HIS – Real Parque 

21/10/2010 PA 2009-0.206.304-5 – DDG 111 R$ 433.915,17  HIS – Real Parque 

23/10/2010 PA 2009-0.206.314-2 – DDG 122 R$ 106.336,06  HIS – Real Parque 

22/06/2012 PA 2010-0.070.292-4 R$ 285.515,93  HIS – Real Parque 

27/08/2014 PA 2010-0.070.274-6 comp. R$ 231.288,76  HIS – Real Parque 

27/08/2014 PA 2010-0.070.277-0 comp. R$ 324.580,26  HIS – Real Parque 

31/07/2015 PA 2010-0.070.269-0 comp. R$ 1.022,06  HIS – Real Parque 

30/05/2019 0018645-65.2010.8.26.0053 (R$ 1.117,24) HIS – Real Parque 

  R$ 8.366.580,89    

 

4.15.2 Reconversão Urbana do Largo da Batata 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

28/03/2008 PA 2003-0.230.000-3 – DAF 275 75.958,34 Reconversão Largo da Batata 

28/03/2008 PA 2003-0.125.454-7 – DAF 275 253.372,54 Reconversão Largo da Batata 

28/03/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 275 57.448,46 Reconversão Largo da Batata 

18/04/2008 PA diversos – DAF 340 1.335.100,06 Reconversão Largo da Batata 

22/04/2008 PA diversos – DAF 355 9.773.200,27 Reconversão Largo da Batata 

23/04/2008 PA diversos – DAF 275 447.273,82 Reconversão Largo da Batata 
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29/04/2008 PA – diversos – DAF 381 5.138.779,02 Reconversão Largo da Batata 

29/04/2008 PA – diversos – DAF 384 368.726,68 Reconversão Largo da Batata 

28/05/2008 PA – diversos – DAF 459 112.704,38 Reconversão Largo da Batata 

28/07/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 612 63.352,14 Reconversão Largo da Batata 

22/08/2008 PA 2008-0.095.611-3 – DAF 691 11.516,80 Reconversão Larga da Batata 

26/08/2008 PA – diversos – DAF 692 147.573,27 Reconversão Largo da Batata 

25/09/2008 PA – diversos – DAF 803 233.292,44 Reconversão Largo da Batata 

25/09/2008 PA – diversos – DAF 823 235.426,58 Reconversão Largo da Batata 

07/10/2008 PA – diversos – DAF 875 1.395.408,45 Reconversão Largo da Batata 

16/10/2008 PA – diversos – DAF 902 1.527.278,50 Reconversão Largo da Batata 

29/10/2008 PA – diversos – DAF 945 431.388,65 Reconversão Largo da Batata 

31/10/2008 PA – diversos – DAF 950 1.032.458,26 Reconversão Largo da Batata 

31/10/2008 PA – diversos – DAF 951 2.797.050,41 Reconversão Largo da Batata 

27/11/2008 PA – diversos – DAF 1067 1.726.267,72 Reconversão Largo da Batata 

24/12/2008 PA – diversos – DAF 1204 340.502,89 Reconversão Largo da Batata 

29/01/2009 PA – diversos – DAF 089 2.868.760,22 Reconversão Largo da Batata 

29/01/2009 PA – diversos – DAF 112 125.826,64 Reconversão Largo da Batata 

26/02/2009 PA – diversos – DAF 222 15.157,67 Reconversão Largo da Batata 

26/02/2009 PA – diversos – DAF 218 247.375,80 Reconversão Largo da Batata 

27/03/2009 PA – diversos – DAF 294 21.754,40 Reconversão Largo da Batata 

26/03/2009 PA – diversos – DAF 311 10.994,83 Reconversão Largo da Batata 

24/04/2009 PA – diversos – DAF 417 732.505,80 Reconversão Largo da Batata 

27/04/2009 PA – diversos – DAF 423 14.851,44 Reconversão Largo da Batata 

22/06/2009 PA – diversos – DAF 594 131.286,65 Reconversão Largo da Batata 

29/06/2009 PA – diversos – DAF 614 378.067,15 Reconversão Largo da Batata 

17/06/2009 PA – 2008-0.256.575-8 – DAF 670 68.171,03 Reconversão Largo da Batata 

31/07/2009 PA – diversos – DAF 716 598.397,69 Reconversão Largo da Batata 

26/08/2009 PA – 2009-0.103.527-7 – DAF 798 227.128,97 Reconversão Largo da Batata 

30/11/2009 PA – diversos – DAF 1108 862.685,44 Reconversão Largo da Batata 

19/02/2010 PA – diversos – DAF 094 208.139,86 Reconversão Largo da Batata 

24/02/2010 PA – diversos – DAF 106 1.850.646,85 Reconversão Largo da Batata 

24/02/2010 PA – diversos – DAF 105 193.827,62 Reconversão Largo da Batata 

25/03/2010 PA – diversos – DAF 176 152.616,96 Reconversão Largo da Batata 

25/03/2010 PA – diversos – DAF 177 2.588.837,33 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2010 PA – diversos – DAF 264 159.001,34 Reconversão Largo da Batata 

21/06/2010 PA – diversos – DDG 117 8.335.071,34 Terminal Capri 

25/06/2010 PA – diversos – DDG 128 388.763,73 Reconversão Largo da Batata 

21/07/2010 PA – diversos – SAF 006 672.321,51 Reconversão Largo da Batata 

27/07/2010 PA 2008-0.310.542-4  62.575,46 Reconversão Largo da Batata 

27/08/2010 PA 2008-0.310.538-6 18.531,51 Reconversão Largo da Batata 

24/09/2010 PA 2008-0.310.558-0 91.231,35 Reconversão Largo da Batata 

25/10/2010 PA 2008-0.257.386-6 – DDG 111/10 292.479,42 Reconversão Largo da Batata 
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23/11/2010 PA 2008-0.310.566-1 – DDG 121/10 123.486,23 Reconversão Largo da Batata 

20/04/2011 PA 2009-0.229.237-2 comp. 7.299.592,08 Terminal Capri 

10/05/2011 PA 2008-0.256.581-2 2.458.869,92 Reconversão Largo da Batata 

20/10/2011 PA 2010-0.336.346-2 1.505.881,72 Reconversão Largo da Batata 

20/10/2011 PA 2010-0.336.319-5 5.358.474,16 Reconversão Largo da Batata 

27/06/2012 PA 2009-0.088.487-4 40.939,67 Reconversão Largo da Batata 

07/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  1.895.931,26 Reconversão Largo da Batata 

26/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  13.461,11 Reconversão Largo da Batata 

11/12/2012 PA 2011-0.338.741-0 comp. 126.339,21 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.252.979-2 comp. 356.520,05 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.253.011-1 comp. 61.095,47 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.253.018-9 comp. 59.332,11 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.700-2 comp. 389.096,90 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.709-6 comp. 117.675,61 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.338.789-4 comp. 24.490,20 Reconversão Largo da Batata 

18/12/2012 PA 2011-0.258.492-0 comp. 26.019,89 Reconversão Largo da Batata 

07/02/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 

22/02/2013 PA 2011-0.253.008-1 comp. 721.228,42 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.252.959-8 comp. 471.743,76 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.258.482-3 comp. 79.755,86 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.258.486-6 comp. 112.034,41 Reconversão Largo da Batata 

18/03/2013 PA 2011-0.338.797-5 comp. 109.498,08 Reconversão Largo da Batata 

19/03/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 

09/04/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 10.988,63 Reconversão Largo da Batata 

09/04/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.694,72 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2013 PA 2011-0.338.539-5 comp. 210.617,98 Reconversão Largo da Batata 

26/04/2013 PA 2011-0.258.497-1 comp. 51.329,61 Reconversão Largo da Batata 

27/05/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.753,55 Reconversão Largo da Batata 

27/05/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 11.009,69 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-2 206.762,96 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-3 1.116,52 Reconversão Largo da Batata 

30/05/2019 2016-0.107.609-4 1.600,67 Reconversão Largo da Batata 

Total Acumulado 70.820.032,36   

 
 

4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo formado 
pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 

 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação (R$) Intervenção 

29/04/08 PA 2002-0242.397-9 – DAF 382 15.872.685,74 Prolongamento Hélio Pellegrino 

31/10/08 PA – diversos – DAF 951 1.745.534,58 Prolongamento Helio Pelegrino 

06/11/08 PA – diversos – DAF 983 2.140.599,66 Prolongamento Helio Pelegrino 
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17/11/08 PA – diversos – DAF 1000 867.925,18 Prolongamento Helio Pelegrino 

28/11/08 PA – diversos – DAF 1058 4.223.576,38 Funchal X Hélio Pellegrino 

05/12/08 PA – diversos – DAF 1106 5.157.038,33 Funchal X Hélio Pellegrino 

09/12/08 PA – diversos – DAF 1135 1.084.277,40 Funchal X Hélio Pellegrino 

29/01/09 PA – diversos – DAF 090 130.814,28 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/02/09 PA – diversos – DAF 223 16.086,43 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/02/09 PA – diversos – DAF 219 202.120,98 Funchal X Hélio Pellegrino 

18/03/09 PA – diversos – DAF 293 2.946,56 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/03/09 PA – diversos – DAF 312 246.383,54 Funchal X Hélio Pellegrino 

24/04/09 PA – diversos – DAF 416 1.746.149,35 Funchal X Hélio Pellegrino 

27/04/09 PA – diversos – DAF 422 816.672,21 Funchal X Hélio Pellegrino 

19/05/09 PA – diversos – DAF 491 16.004,75 Funchal X Hélio Pellegrino 

28/05/09 PA – diversos – DAF 520 2.302.720,67 Funchal X Hélio Pellegrino 

22/06/09 PA – diversos – DAF 595 82.580,30 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/06/09 PA – diversos – DAF 601 942.129,45 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/06/09 PA – diversos – DAF 693 11.256,16 Funchal X Hélio Pellegrino 

28/07/09 PA – diversos – DAF 693 146.447,83 Funchal X Hélio Pellegrino 

26/08/09 PA – diversos – DAF 797 61.236,55 Funchal X Haroldo Veloso 

27/08/09 PA – diversos – DAF 804 25.666,73 Funchal X Haroldo Veloso 

23/10/09 PA – diversos – DAF 973 21.408,78 Funchal X Haroldo Veloso 

26/10/09 PA – diversos – DAF 979 67.263,13 Funchal X Haroldo Veloso 

Total Acumulado (R$) 37.929.524,97   

Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2009 

 

4.15.4 Implantação de Área Verde - Largo dos Pinheiros 
 

Data do 
Evento 

Número do Processo / 
Ofício 

Valor da 
Desapropriação (R$) Intervenção 

22/05/12 PA 2010-0.336.319-5 R$ 4.703.930,27  Implantação de Área Verde - Largo 
Pinheiros 

Total Acumulado (R$) R$ 4.703.930,27    

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Jun/2012 

 
4.15.5 Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) 

Intervenção 

23/04/2012 PA 2011-0.252.993-8 R$ 129.774,03  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

23/04/2012 PA 2011-0.253.023-5 R$ 228.472,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

14/05/2012 PA 2011-0.252.972-5 R$ 118.135,11  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

14/05/2012 PA 2011-0.252.979-2 R$ 125.659,85  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.482-3 R$ 62.372,45  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.486-6 R$ 164.927,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
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18/05/2012 PA 2011-0.338.539-5 R$ 434.433,72  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.700-2 R$ 355.443,34  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.709-6 R$ 132.235,95  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.741-0 R$ 152.274,55  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.789-4 R$ 132.502,41  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.338.797-5 R$ 101.504,35  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.489-0 R$ 76.776,52  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.492-0 R$ 76.587,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.497-1 R$ 76.688,19  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

18/05/2012 PA 2011-0.258.502-1 R$ 76.394,37  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

24/05/2012 PA 2011-0.253.004-9 R$ 190.735,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

28/05/2012 PA 2011-0.253.011-1 R$ 95.145,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

12/06/2012 PA 2011-0.252.959-8 R$ 183.441,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

25/06/2012 PA 2011-0.253.008-1 R$ 698.426,82  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

Total Acumulado R$ 3.611.932,40    

 
 
 
 
 
 
4.15.6 Implantação da Ligação Viária entre as Ruas Butantã e Amaro Cavalheiro 
 

Data do 
Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 

19/06/13 PA 2011-0.217.783-7 854.846,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/06/13 PA 2011-0.217.786-1 1.204.825,65  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/06/13 PA 2011-0.217.781-0 676.261,89  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

22/07/13 PA 2011-0.215.933-2 1.947.652,09  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2011-0.258.489-0 comp. 22.337,42  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

Total Acumulado (R$) 7.493.350,70    

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Abr/2016 

 
4.15.7 HIS Favela Coliseu 
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Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) 

Intervenção 

24/12/2015 1000368-08.2015.8.26.0053 R$ 1.235.020,51  HIS – Favela Coliseu 

24/12/2015 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 17.131.276,86  HIS – Favela Coliseu 

07/06/2019 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 66.962,90  HIS – Favela Coliseu 

Total Acumulado R$ 18.433.260,27    

 
 
4.15.8 Melhoramentos da Av. Santo Amaro 
 
Nota explicativa: 
 

No relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 4° trimestre de 2016 
apresentamos um total acumulado desembolsado em desapropriação para a intervenção 
denominada “Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 116.139.296,52.  
 
Entretanto equivocadamente o valor aferido para o período relativo ao 4° trimestre 2016 considerou 
também o valor acumulado já desembolsado no trimestre anterior. Sendo assim o valor a ser 
apresentado como acumulado até o 4° trimestre 2016 deveria ser de R$ 60.743.042,23. 
 
Tendo em vista que o equívoco foi detectado neste momento e o esclarecimento apresentado acima 
efetuamos as correções necessárias neste relatório referente ao 4° trimestre de 2018 descontando 
o valor de R$ 55.396.254,29 ficando assim com um total acumulado atual para o item “4.15.7 
Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 98.793.155,67. 

Data do Evento Número do Processo / Ofício 
Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 

05/08/2016 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro  

09/08/2016 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1016992-98.2016  1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro  
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11/08/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 197.599,37 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 209.582,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 492.992,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020071-85.2016.8.26.0053 394.392,14 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 279.562,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020275-32.2016.8.26.0053 1.096.219,95 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020277-02.2016.8.26.0053 435.671,74 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 99.413,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.573,57 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020073-55.2016.8.26.0053 214.902,62 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020075-25.2016.8.26.0053 35.189,64 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020072-70.2016.8.26.0053 231.153,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020285-76.2016.8.26.0053 155.849,67 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020286-61.2016.8.26.0053 182.091,74 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 220.447,67 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020282-24.2016.8.26.0053 451.937,30 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 1.007.691,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020070-03.2016.8.26.0053 163.978,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020296-08.2016.8.26.0053 2.504.585,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020304-82.2016.8.26.0053 836.568,82 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020306-52.2016.8.26.0053 2.007.234,17 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 45.059,64 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020279-69.2016.8.26.0053 32.692,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020280-54.2016.8.26.0053 30.588,19 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020281-39.2016.8.26.0053 28.792,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 111.116,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 49.977,26 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021634-17.2016.8.26.0053 463.987,39 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021635-02.2016.8.26.0053 889.256,08 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022186-79.2016.8.26.0053 916.238,27 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022187-64.2016.8.26.0053 418.978,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021628-10.2016.8.26.0053 704.582,35 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022182-42.2016.8.26.0053 407.463,25 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022183-27.2016.8.26.0053 619.564,70 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022184-12.2016.8.26.0053 1.110.285,66 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022189-34.2016.8.26.0053 694.380,81 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022188-49.2016.8.26.0053 168.354,49 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022179-87.2016.8.26.0053 1.173.148,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021958-07.2016.8.26.0053 60.333,24 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021633-32.2016.8.26.0053 68.885,11 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021632-47.2016.8.26.0053 14.318,93 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 15.817,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021957-22.2016.8.26.0053 38.352,79 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021119-79.2016.8.26.0053 344.196,17 Melhoramento Av Santo Amaro  
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11/08/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 354.464,31 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021131-93.2016.8.26.0053 1.613.646,84 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021074-75.2016.8.26.0053 283.098,24 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021082-52.2016.8.26.0053 260.464,06 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022180-72.2016.8.26.0053 289.521,45 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021962-44.2016.8.26.0053 429.085,47 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022769-64.2016.8.26.0053 1.058.558,31 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 527.952,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022425-83.2016.8.26.0053 438.763,60 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022426-68.2016.8.26.0053 362.231,37 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 348.223,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022421-46.2016.8.26.0053 696.435,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022422-31.2016.8.26.0053 1.053.387,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 221.979,94 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022181-57.2016.8.26.0053 1.261.451,86 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022423-16.2016.8.26.0053 21.367,23 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022424-98.2016.8.26.0053 529.781,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1022185-94.2016.8.26.0053 1.064.651,05 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021960-74.2016.8.26.0053 446.676,45 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021959-89.2016.8.26.0053 282.512,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 22.649,07 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 16.752,40 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 351.618,44 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 364.270,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 644.469,26 Melhoramento Av Santo Amaro  

18/08/2016 1031359-302016.8.26.0053 223.236,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 8.231,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1017938-70.2016.8.26.0053 82.614,82 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/09/2016 1018656-67.2016.8.26.0053 958.299,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

29/09/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 8.168,37 Melhoramento Av Santo Amaro  

29/09/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 399.913,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/10/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 325.438,50 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 360.516,73 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 1.027.783,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 85.684,01 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 360.377,80 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 582.118,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 21.650,85 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 126.245,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 48.928,56 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 372.218,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

31/10/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 981.161,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 113.886,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 327.614,76 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 251.105,61 Melhoramento Av Santo Amaro  
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23/11/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 77.473,99 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 97.005,83 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/11/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 187.577,60 Melhoramento Av Santo Amaro  

13/09/2018 1020279-69.2016.8.26.0053 2.884.364,04 Melhoramento Av Santo Amaro  

25/09/2018 1020275-32.2016.8.26.0053 33.191.862,96 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018430-91.2018.8.26.0053 101.207,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018336-46.2018.8.26.0053 323.535,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/10/2018 1018428-24.2018.8.26.0053 112.791,52 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/10/2018 2016-0.231.717-4 1018437-
83.2018.8.26.0053 

440.674,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/11/2018 1018333-91.2018.8.26.0053 995.678,28 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/02/2019 1018346-90.2018.8.26.0053 404.345,81 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/02/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 615.509,57 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018349-45.2018.8.26.0053 516.106,77 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 639.620,41 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 368.695,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018413-55.2018.8.26.0053 355.708,53 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 447.628,36 Melhoramento Av Santo Amaro  

19/03/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.321.478,54 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1022769.64.2016.8.26.0053 2.069.465,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 388.092,69 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 10118355-52.2018.8.26.0053 211.485,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 623.598,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 409.659,55 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 451.075,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018413-552018.8.26.0053 338.293,48 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 371.534,87 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 644.545,49 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 108349-45.2018.8.26.0053 520.080,80 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/04/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.331.653,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 101.7873-75.2016.8.26.0053 100.470,01 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 1020073-55.2016.8.26.0053 879,95 Melhoramento Av Santo Amaro  

30/05/2019 1034345-54.20168.26.0053 166.082,03 Melhoramento Av Santo Amaro  

27/06/2019 1028398.19.2016.8.26.0053 69.796,86 Melhoramento Av Santo Amaro  

27/06/2019 1021074-75.2016.8.26.0053 402.942,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/06/2019 1021635-02.2016.8.26.0053 147.512,78 Melhoramento Av Santo Amaro  

28/06/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 279.756,89 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/08/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 453.533,56 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/08/2019 1018355-52.2018.8.26.0053 113.815,65 Melhoramento Av Santo Amaro  
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14/10/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 1.124.635,78 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2019 1026593-31.2016.8.26.0053 85.584,33 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2019 1027066-17.2016.8.26.0053 1.481.468,21 Melhoramento Av Santo Amaro  

05/11/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 20.377,91 Melhoramento Av Santo Amaro  

20/02/2020 2015-0.011.227-1 97.941,71 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1022188-49.2016.8.26.0053 85.134,63 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1031359-302016.8.26.0053 150.148,71 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 7910.2020/0000107-0 3.016.672,39 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1021959-89.2016.8.26.0053 578.889,29 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1022186-79.2016.8.26.0053 505.019,96 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1022422-31.2016.8.26.0053 1.186.047,03 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1020304-82.2016.8.26.0053 1.066.230,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1016992-98.2016  2.127.234,87 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1026594-16.2016.8.26.0053 790.569,82 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1021131-93.2016.8.26.0053 3.037.032,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1021628-10.2016.8.26.0053 2.798.413,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

08/04/2020 1026592-46.2016.8.26.0053 434.775,22 Melhoramento Av Santo Amaro  

17/04/2020 1022187-64.2016.8.26.0053 388.023,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

11/05/2020 022189-34.2016.8.26.0053 12.939,03 Melhoramento Av Santo Amaro  

12/06/2020 1016984-24.2016 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro  

15/06/2020 1016984-24.2016.8.26.0053 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/06/2020 1020306-52.2016.8.26.0053 7.130.079,54 Melhoramento Av Santo Amaro  

23/07/2020 1018084-72.2020.8.26.0053 27.601,10 Melhoramento Av Santo Amaro  

04/08/2020 1027076-61.2016.8.26.0053 103.465,31 Melhoramento Av Santo Amaro  

04/08/2020 1021628-10.2016.8.26.0053 75.657,14 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/08/2020 1018085-57.2020.8.26.0053 14.523,58 Melhoramento Av Santo Amaro  

27/08/2020 1021632-47.2016.8.26.0053 49.262,46 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/09/2020 1021131-93.2016.8.26.0053 1.066.977,13 Melhoramento Av Santo Amaro  

15/09/2020 1021632-47.2016.8.26.0053 177,34 Melhoramento Av Santo Amaro  

02/10/2020 1021958-07.2016.8.26.0053 161.043,20 Melhoramento Av Santo Amaro  

06/10/2020 1049501-82.2016.8.26.0053  11.919.516,30 Melhoramento Av Santo Amaro  

14/10/2020 1022181-57.2016.8.26.0053 581.594,56 Melhoramento Av Santo Amaro  

05/11/2020 1020306-52.2016.8.26.0053 214.146,68 Melhoramento Av Santo Amaro  

10/11/2020 1021960-74-2016.8.26.0053 565.954,42 Melhoramento Av Santo Amaro  

10/11/2020 1022184-12.2016.8.26.0053 1.519.978,43 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/12/2020 1020281-39.2016.8.26.0053 341.132,96 Melhoramento Av Santo Amaro  

01/12/2020 1022179-87.2016.8.26.0053 1.094.330,65  Melhoramento Av Santo Amaro  

01/12/2020 1021957-22.2016.8.26.0053 27.504,69  Melhoramento Av Santo Amaro  
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01/12/2020 1020278-84.2016.8.26.0053 66.531,82  Melhoramento Av Santo Amaro  

01/12/2020 1020296-08.2016.8.26.0053 4.320.134,63  Melhoramento Av Santo Amaro  

01/12/2020 1018083-87.2020.8.26.0053 139,71  Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1022185-94.2016.8.26.0053 780.062,68  Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1022180-72.2016.8.26.0053 590.151,50  Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1028139-24.2016.8.26.0053 626.401,59  Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1027081-83.2016.8.26.0053 222.534,09 Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1027079-16.2016.8.26.0053 161.211,97 Melhoramento Av Santo Amaro  

07/12/2020 1027075-762016.8.26.0053 742.715,50 Melhoramento Av Santo Amaro  

Total Acumulado 164.135.252,40   

 

4.15.9 – Conservação e Melhoramento de Logradouro Público Av. Faria Lima 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) 

Intervenção 

19/02/2019 1046202-97.2016.8.26.0053 206.762,96 Conservação e melhoramento de Logadouro 
Público 

Total Acumulado 206.762,96   

 
4.16 Reconversão Urbana – Largo da Batata – Fase II 
 Contratada: Consórcio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e 

CONSTRUBASE Engenharia Ltda. 
 Contratos: Contrato 178/SIURB/2011. 
 Ordem de Serviço: 08/12/2011. 
 Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

08/12/11 a 31/03/14 182.892.228,57  4.632.569,34  187.524.797,91  

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao período SET/13, constava lançamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 
a maior que o realizado.  

4.17 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 

 
Considerando a ATA da 14ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria 
de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com 
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CAIXA procedeu 
as aferições das ações supra citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida 
pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
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Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012 
com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência 
destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o ofício nº 002/CAS.G/2014 
de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovação total das despesas de Aluguel Social. 
 
4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação 
 
Contratada Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 738.515,03  R$ 89.525,05  R$ 828.040,08  

04/06/13 a 
05/03/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.583.004,33  R$ 213.674,74  R$ 1.658.557,35  

08/04/14 a 
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 1.349.436,21  R$ 255.284,48  R$ 1.604.720,69  

05/05/15 a 
16/02/16 

01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.418.589,64  R$ 338.210,36  R$ 1.756.800,00  

20/06/2016 01/01/16 a 31/01/16 R$ 115.549,85  R$ 30.840,25  R$ 146.390,10  

02/08/2016 01/02/16 a 29/02/16 R$ 115.459,78  R$ 30.816,21  R$ 146.275,99  

Não foram apresentadas medições desde o 4° Trimestre de 2016 

Total Acumulado R$ 5.200.893,25  R$ 939.890,96  R$ 6.140.784,21  

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Set/2016 

 

 

 

 

 
4.17.2 Gerenciamento Social 

 
4.17.2.1 Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

Data da 
Autorização 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42 

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 2.639.679,69 0,00 2.639.679,69 

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 2.542.927,65 0,00 2.542.927,65 
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17/04/15 a 
15/02/16 

01/01/15 a 31/12/15 3.356.660,64 0,00 3.356.660,64 

06/06/16 a 
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 4.735.931,58 0,00 4.735.931,58 

17/08/17 a 
21/02/18 

01/01/17 a 31/12/17 4.538.221,34 0,00 4.538.221,34 

16/05/18 a 
06/02/19 01/01/18 a 31/12/18 2.193.540,84 0,00 2.193.540,84 

02/05/19 a 
30/12/19 

01/01/19 a 31/10/19 743.490,86 0,00 743.490,86 

Total Acumulado R$ 22.068.604,02  R$ 0,00  R$ 22.068.604,02  

 
4.17.2.2 Contratada COBRAPE Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

Data da 
Autorização 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

21/02/2020 01/10/19 a 31/10/19 11.291,00 0,00 11.291,00 

21/02/2020 01/11/19 a 30/11/19 223.958,49 0,00 223.958,49 

09/03/2020 01/12/19 a 31/12/19 224.550,20 0,00 224.550,20 

02/07/2020 01/05/20 a 31/05/20 167.296,40 0,00 167.296,40 

08/07/2020 01/06/20 a 30/06/20 273.473,15 0,00 273.473,15 

10/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 228.515,38 0,00 228.515,38 

07/08/2020 01/05/20 a 31/05/20 234.668,30 0,00 234.668,30 

07/08/2020 01/06/20 a 30/06/20 90.521,02 0,00 90.521,02 

04/12/2020 01/07/20 a 31/07/20 97.595,91 0,00 97.595,91 

17/12/2020 01/09/20 a 30/09/20 144.849,03 0,00 144.849,03 

17/12/2020 01/10/20 a 31/10/20 195.120,24 0,00 195.120,24 

Total Acumulado R$ 1.891.839,12  R$ 0,00  R$ 1.891.839,12  

 
 
4.17.3 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque 
Contratada Consórcio Bureau 
Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

26/05/2017 01/12/16 a 31/12/17 R$ 18.304,19  R$ 0,00  R$ 18.304,19  

01/09/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 134.000,00  R$ 0,00  R$ 134.000,00  
04/09/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 128.821,17  R$ 5.178,61  R$ 133.999,78  
04/09/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 128.821,19  R$ 5.178,61  R$ 133.999,80  
04/09/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 128.821,15  R$ 5.178,61  R$ 133.999,76  
09/09/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 104.998,61  R$ 4.220,94  R$ 109.219,55  

09/09/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 23.823,41  R$ 957,70  R$ 24.781,11  

11/03/2020 01/11/20 a 30/11/2020 R$ 14.559,14  R$ 1.413,69  R$ 15.972,83  

17/03/2020 01/12/20 a 31/12/2020 R$ 14.228,85  R$ 1.381,62  R$ 15.610,47  

03/08/2020 01/02/20 a 29/02/2020 R$ 15.720,51  R$ 2.560,87  R$ 18.281,38  

Total Acumulado R$ 712.098,22  R$ 26.070,66  R$ 738.168,88  
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4.17.4 Gerenciamento e Fiscalização Coliseu 
Contratada Consórcio L.A. Falcão/Planal/Sistema Pri 
Contrato nº 017/2016/SEHAB 
 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

27/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 28.062,99 1.128,13 29.191,12 

27/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 28.062,99 1.128,12 29.191,11 

27/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 32.995,11 1.326,40 34.321,51 

03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 23.000,38 

03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 20.804,00 

03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 -23.000,38 

03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 -20.804,00 

02/02/2018 01/09/17 a 30/11/17 680.494,50 27.355,84 707.850,34 

19/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 142.220,95 5.717,27 147.938,22 

08/09/2020 01/02/20 a 29/02/20 34.530,54 5.524,87 40.055,41 

10/09/2020 01/03/20 a 31/03/20 67.390,99 10.977,97 78.469,09 

10/09/2020 01/04/20 a 30/04/20 179.656,97 29.266,10 208.923,07 

06/10/2020 01/05/20 a 31/05/20 228.482,40 37.219,77 265.702,17 

28/12/2020 01/07/20 a 31/07/20 227.673,76 37.088,05 264.761,81 

30/12/2020 01/08/20 a 31/08/20 163.817,82 26.685,91 190.503,73 

Total Acumulado R$ 1.897.612,04  R$ 186.804,17  R$ 1.996.907,58  

 

 

4.17.5 Aluguel Social 
 

Período 

Valor Solicitado Valor Liberado Valor Liquidado Valor Utilizado 

2º Semestre 2012 1.271.500,00 (1.162.500,00) 1.162.500,00 (1.162.500,00) 

1ºSemestre 2013 2.037.000,00 (905.500,00) 898.500,00 (898.500,00) 

2ºSemestre 2013 1.340.000,00 (1.081.000,00) 975.000,00 (975.000,00) 

1ºSemestre 2014 1.854.000,00 (1.854.000,00) 1.659.500,00 (1.659.500,00) 

2ºSemestre 2014 1.054.500,00 (1.054.500,00) 805.000,00 (805.000,00) 

1ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.116.500,00 (1.116.500,00) 

2ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.079.500,00 (1.079.500,00) 

1ºSemestre 2016 1.189.000,00 (1.189.000,00) 1.093.400,00 (1.093.400,00) 

2º Semestre 2016 448.000,00 (448.000,00) 151.000,00 (151.000,00) 

1º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 113.000,00 (113.000,00) 

2º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 232.500,00 (231.000,00) 
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1º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 

2º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (233.500,00) 

1º Semestre 2019 668.000,00 (668.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 

2º Semestre 2019 782.400,00 (782.400,00) 359.100,00 (290.300,00) 

Total 14.088.400,00 (12.588.900,00) 10.356.500,00 (10.282.700,00) 

 
 
A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e 
ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo 
o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
Não foram apresentadas movimentações referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020 
 
4.18 Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operação 

Urbana Consorciada Faria Lima. 
 
 Contratada: AVAL Serviços de Engenharia e Consultoria S/C Ltda. 
 Contrato: 0111203000/2012. 
 Situação: Concluído 
 Valor: R$36.000,00 
 
4.19 Implantação de Ciclovias 
 
Foram apresentados 6 contratos para implantação de ciclovias: 
 Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82; 
 Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93; 
 Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39; 
 Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48; 
 Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93; 
 Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47; 
   Total de R$54.82.813,02 
 Situação: Concluído 
 
O Acompanhamento será feito como um único empreendimento. 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

15/08/14 31/10/16 11/04/14 a 31/07/16 22.470.756,14 871.587,66 23.342.343,80 

 
 
 
4.20 Projeto da Ciclopassarela 
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Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

20/01/16 a 01/09/16 01/09/2015 a 30/07/16 2.062.555,73  203.903,63  2.266.459,36  

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Out/2016 
 
4.21 Material Expropriatório  
 
Elaboração de material expropriatório da Av. Santo Amaro 
Contratada GAB Engenharia LTDA 
Contrato 078/SIURB/2015 
 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63  0,00  5.254,63  

Total Acumulado (R$) 5.254,63  0,00  5.254,63  

Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2016 

 
4.22 Obras diversas de melhorias na região do entorno do Largo da Batata 

 
4.22.1 Instalação e Implantação de Mobiliário Largo da Batata Fase 3 
Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP 
Contrato 007/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

06/12/16 01/07/16 a 31/10/16 702.812,03  0,00  702.812,03  

Não houve aferições desde Jan/2017 
 
4.22.2 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua Eugênio de 
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 041/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

30/11/16 a 
04/01/17 01/09/16 a 30/11/16 129.680,75  0,00  129.680,75  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 

4.22.3 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Amaro Cavalheiro 
e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantã e a Rua Pascoal Bianco – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 042/SIURB/2016 
 
 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 



 CAIXA                                                                                                                                                                        fl.   

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 

 

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 07/2021 
 

 

Rubrica 

28/44

 

30/11/16 a 
19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 1.999.480,75  0,00  1.999.480,75  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.4 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Costa Carvalho, 
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 043/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
27/01/17 01/09/16 a 30/11/16 785.597,36  0,00  785.597,36  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.5 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua João Elias Saada, 
entre as ruas Ferreira de Araújo e Padre Carvalho – Pinheiros 

Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 044/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

30/11/16 a 
19/01/17 

01/09/16 a 30/11/16 172.243,85 0,00  172.243,85 

Não houve aferições desde Dez/2016 
 

4.22.6 Prestação de serviços técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundações 
para a reconversão urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata – Fase III 
Contratada Stracta Engenharia Ltda. – ME 
Contrato 055/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37  0,00  8.892,37  

Não houve aferições desde Mar/2017 
 
 
4.22.7 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio 
de Medeiros – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 071/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71  0,00  96.950,71  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.8 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio 
de Medeiros – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 072/SIURB/2016 
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Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72  0,00  189.987,72  

16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99  0,00  164.060,99  

Total Acumulado (R$) 354.048,71  0,00  354.048,71  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.9 Manutenção e Readequação ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 073/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

02/12/16 a 
04/01/17 

01/08/16 a 30/11/16 451.110,50  0,00  451.110,50  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.10 Manutenção Readequação e Acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Amaro 
Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 074/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

11/11/16 a 
09/01/17 01/07/16 a 31/10/16 822.705,01  0,00  822.705,01  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.11 Manutenção, Readequação e Acessibilidade no passeio público localizado à Rua Amaro 
Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 075/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/11/16 a 
06/01/17 01/08/16 a 30/11/16 596.171,41  0,00  596.171,41  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.12 Manutenção e Readequação e Acessibilidade (passeio público) na Rua de ligação entre as 
Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantã – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 076/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

11/11/16 a 
06/01/17 01/07/16 a 31/10/16 1.008.569,59  0,00  1.008.659,59  

Não houve aferições desde Fev/2017 
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4.22.13 Manutenção e Readequação na calçada da Rua João Elias Saada – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 077/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

02/12/16 a 
06/01/17 

 01/09/16 a 30/11/16 385.011,56  0,00  385.011,56  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 
4.22.14 Manutenção e Readequação na calçada da Rua Costa Carvalho – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 078/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

 02/12/16 01/09/16 a 30/10/16 335.802,51  0,00  335.802,51  

Não houve aferições desde Jan/2017 
 
4.22.15 Execução de serviços de readequação na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 082/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64  0,00  69.974,64  

Não houve aferições desde Jan/2017 
 
4.23 Corredor de ônibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino Kubitschek até A. dos Bandeirantes 
Contratada Consórcio Souza Compec / Coplan 
Contrato 006/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

13/11/2018 01/08/18 a 31/08/18 R$ 73.958,49  R$ 7.268,71  R$ 81.227,20  

17/12/2018 01/09/18 a 30/09/18 R$ 125.932,48  R$ 12.376,77  R$ 138.309,25  
05/02/2019 01/10/18 a 30/11/18 R$ 88.453,24  R$ 8.693,27  R$ 97.146,51  
12/06/2019 01/03/19 a 31/03/19 R$ 211.688,13  R$ 58.233,50  R$ 269.921,63  
17/09/2019 01/06/19 a 30/06/19 R$ 63.700,33  R$ 17.523,39  R$ 81.223,72  
24/09/2019 01/07/19 a 30/07/19 R$ 93.257,86  R$ 25.654,40  R$ 118.912,26  
19/12/2019 01/09/19 a 30/09/19 R$ 121.309,99  R$ 33.371,29  R$ 154.681,28  
06/02/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 354.184,65  R$ 97.433,01  R$ 451.617,66  
15/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 212.017,30  R$ 71.995,77  R$ 284.013,07  
08/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 135.180,84  R$ 45.904,03  R$ 181.084,87  
09/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 143.570,06  R$ 48.752,80  R$ 192.322,86  
23/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 R$ 40.471,65  R$ 13.743,16  R$ 54.214,81  
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24/07/2020 01/05/20 a 31/05/20 R$ 33.241,45  R$ 11.287,96  R$ 44.529,41  
07/12/2020 01/07/20 a 31/07/20 R$ 77.800,92  R$ 26.419,24  R$ 104.220,16  

08/12/2020 01/08/20 a 31/08/20 R$ 26.077,41  R$ 8.855,23  R$ 34.932,64  

Total Acumulado R$ 1.800.844,80  R$ 487.512,53  R$ 2.288.357,33  

 
4.24 Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitária e Jaguaré 
Contratada: ECR Engenharia Ltda 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

13/03/2020 12/12/2018 a 11/01/2019 R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43  

Total Acumulado R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43  

 
4.25 Execução de obras e serviços complementares para adequações geométricas do viário, 

melhorias de drenagem, acessibilidade e sinalização viária da rua Eugênio de Medeiros, rua 
Butantã, rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro 

 Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3 
 Contratada: Consórcio Renovação Urbana 
 
 

Data da 
Vistoria 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

07/02/2020 01/09/19 a 31/10/19 R$ 47.696,43  R$ 0,00  R$ 47.696,43  

30/04/2020 01/11/19 a 30/11/19 R$ 65.721,57  R$ 1.960,26  R$ 67.681,83  
04/05/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 66.530,62  R$ 1.984,40  R$ 68.515,02  
05/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 143.013,09  R$ 4.265,64  R$ 147.278,73  
22/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 85.111,16  R$ 2.538,61  R$ 87.649,77  
23/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 104.320,26  R$ 3.111,55  R$ 107.431,81  
09/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 R$ 91.515,09  R$ 2.729,60  R$ 94.244,69  
04/08/2020 01/05/20 a 31/05/20 R$ 24.240,08  R$ 723,00  R$ 24.963,08  
13/08/2020 01/06/20 a 30/06/20 R$ 22.890,45  R$ 682,74  R$ 23.573,19  
10/11/2020 01/07/20 a 31/07/20 R$ 33.122,46  R$ 987,94  R$ 34.110,40  
12/11/2020 01/09/20 a 30/09/20 R$ 138.885,32  R$ 4.142,52  R$ 143.027,84  

17/12/2020 01/10/20 a 31/10/20 R$ 36.305,28  R$ 1.082,86  R$ 37.388,14  

Total Acumulado R$ 859.351,81  R$ 24.209,12  R$ 883.560,93  

 
 
4.26 Elaboração de projeto executivo e estudos ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - 

Pinheiros/Butantã Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3 
Contratada: Consórcio Renovação Urbana 
Contrato n° 114/SIURB/2019 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

01/06/2020 04/12/19 a 31/12/19 R$ 11.219,11  R$ 0,00  R$ 11.219,11  

17/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 13.514,73  R$ 0,00  R$ 13.514,73  

Total Acumulado R$ 24.733,84  R$ 0,00  R$ 24.733,84  

 



 CAIXA                                                                                                                                                                        fl.   

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 

 

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 07/2021 
 

 

Rubrica 

32/44

 

 
 
 
 
4.27 Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo 

ambiental com a execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro 

 
 

4.27.1    

Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 749, 1027, 1451-1455, 1461-1469, 1481 e 1543 

 Contratada:  Weber consultoria e engenharia ambiental ltda. 

 Contrato n° 142/SIURB/19    

 Valor I0 
 R$       
212.060,66     

      

 
Data da Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

 01/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 58.482,00  R$ 0,00  R$ 58.482,00  

 Total Acumulado R$ 58.482,00  R$ 0,00  R$ 58.482,00  

      

       

4.27.2 
Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 223, 239, 271, 295, 311 e 800 

 Contratada:  Weber consultoria e engenharia ambiental ltda. 

 Contrato n° 139/SIURB/19    

 Valor I0 
 R$       
197.641,55     

       

 
Data da Vistoria Período de 

Referência 
Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

 01/09/2020 05/02/20 a 05/05/20 R$ 100.612,77  R$ 0,00  R$ 100.612,77  

 Total Acumulado R$ 100.612,77  R$ 0,00  R$ 100.612,77  

      

      

4.27.3 
Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, 2116 e 2437 

 Contratada:  Weber consultoria e engenharia ambiental ltda. 

 Contrato n° 143/SIURB/19    

 Valor I0 
 R$       
215.705,22     

      

 
Data da Vistoria Período de 

Referência 
Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
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 01/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 48.735,00  R$ 0,00  R$ 48.735,00  

 Total Acumulado R$ 48.735,00  R$ 0,00  R$ 48.735,00  

       

        

4.27.4  
Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 

 Contratada:  Weber consultoria e engenharia ambiental ltda. 

 Contrato n° 140/SIURB/19    

 Valor I0 
 R$       
215.705,22     

      

 
Data da Vistoria Período de 

Referência 
Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

 02/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 48.735,00  R$ 0,00  R$ 48.735,00  

 Total Acumulado R$ 48.735,00  R$ 0,00  R$ 48.735,00  

      

      

4.27.5 
Prestação de serviços técnicos ambientais para elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e investigação 
confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 354, 372, 400, 526, 650 e 1182, 

 Contratada:  Weber consultoria e engenharia ambiental ltda. 

 Contrato n° 141/SIURB/19    

 Valor I0 
 R$       
319.542,44     

      

 
Data da Vistoria Período de 

Referência 
Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

 08/09/2020 05/02/20 a 05/05/20 R$ 140.517,82  R$ 0,00  R$ 140.517,82  

 Total Acumulado R$ 140.517,82  R$ 0,00  R$ 140.517,82  

 
 
5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA 

 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

5.1 
Passagem em Desnível Faria Lima x Cidade Jardim  
(Túnel Max Feffer) 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37 

5.2 Passagem em Desnível Faria Lima x Rebouças 
(Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 

43.073.388,43 0,00 43.073.388,43 

5.3.1 Enterramento das redes aéreas 
Projeto Básico e Executivo 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87 

5.3.2 
Enterramento das redes aéreas 
Obras diversas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90 

5.3.3 
Enterramento das redes aéreas 
Serviços da AES Eletropaulo 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12 

5.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e Implantação 
de avenida no eixo Funchal X Haroldo Veloso 

3.141.904,30 0,00 3.141.904,30 
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5.5 Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na 
diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpíadas 

4.628.616,21 0,00 4.628.616,21 

5.6 Boulevard Juscelino Kubitschek e ligação da R. 
Funchal com Av. Brig. Faria lima 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63 

5.7 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecnológico - Boulevard JK 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11 

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68 

5.9 Adequação de projetos executivos e assessoria 
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek 

96.540,00 0,00 96.540,00 

5.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34 

5.11 Apoio ao Gerenciamento - Passagens em Desnível e 
Reconversão Urbana do Largo da Batata 6.673.514,50 0,00 6.673.514,50 

5.12 
Apoio ao Gerenciamento - Reconversão Urbana do 
Largo da Batata  13.397.699,95 0,00 13.397.699,95 

5.13.1 Habitação de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 
Parque) 

197.283.820,26 0,00 197.283.820,26 

5.13.2 Habitação de Interesse Social - Favela Real Parque 
Fase II (*) 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28 

5.13.3 
Execução de obras de construção de 
empreendimento habitacional de interesse social e de 
uso misto no âmbito da OUC Faria Lima (Coliseu) 

1.771.715,61 4.516.503,01 6.288.218,62 

5.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31 

5.15.1 
Desapropriações - Habitação de Interesse Social - 
Lote 10 (Favela Real Parque) 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89 

5.15.2 Desapropriações - Reconversão Urbana do Largo da 
Batata 

70.820.032,36 0,00 70.820.032,36 

5.15.3 Desapropriações - Prolongamento da Av. Hélio 
Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso 37.929.524,97 0,00 37.929.524,97 

5.15.4 Desapropriações - Implantação de Área Verde - 
Largo dos Pinheiros 4.703.930,27 0,00 4.703.930,27 

5.15.5 
Desapropriações - Alargamento Rua Eugênio de 
Medeiros 3.611.932,40 0,00 3.611.932,40 

5.15.6 Desapropriações - Ligação Viária Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70 

5.15.7 Desapropriações - HIS Favela do Coliseu 18.433.260,27 0,00 18.433.260,27 

5.15.8 Desapropriações - Melhoramentos Av. Santo Amaro  140.200.167,02 23.935.085,38 164.135.252,40 

5.15.9 
Desapropriações - Conservação e Melhorias de 
Logadouro Público Av. Faria Lima 206.762,96 0,00 206.762,96 

5.16 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91 

5.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação 6.140.784,21 0,00 6.140.784,21 

5.17.2.1 Gerenciamento Social DIAGONAL 22.068.604,02 0,00 22.068.604,02 

5.17.2.2 Gerenciamento Social COBRAPE 1.454.273,94 437.565,18 1.891.839,12 

5.17.3 Gerenciamento e Fiscalização OUC FARIA LIMA 738.168,88 0,00 738.168,88 
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5.17.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Coliseu 1.275.939,87 720.967,71 1.996.907,58 

5.17.5 Aluguel Social * 14.435.220,74 0,00 14.435.220,74 

5.18 Laudo de Avaliação 36.000,00 0,00 36.000,00 

5.19 Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80 

5.20 Ciclopassarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36 

5.21 Material Expropriatório Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63 

5.22 Melhoria região do entorno do Largo da Batata 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75 

5.23 Corredor de ônibus Santo Amaro 2.149.204,53 139.152,80 2.288.357,33 

5.24 Ciclovia trecho entre as Pontes Cidade Universitária e 
Jaguaré 

53.999,43 0,00 53.999,43 

5.25 Melhoria região do entorno do Largo da Batata Fase 
3 669.034,55 214.526,38 883.560,93 

5.26 

Elaboração de projeto executivo e estudos 
ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - 
Pinheiros/Butantã 

24.733,84 0,00 24.733,84 

5.27 

Prestação de serviços técnicos ambientais para 
elaboração de estudo de passivo ambiental com a 
execução de avaliação ambiental preliminar e 
investigação confirmatória em imóveis na Av. Sto 
Amaro 

397.082,59 0,00 397.082,59 

Total Acumulado (R$) 1.453.873.981,75 29.963.800,46 1.483.837.782,21 

 
 
 

 
6 Consolidação Bancária 
 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Faria Lima 
 
6.1.1 Conta: PMSP SEHAB – HIS vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 
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Histórico Data 
Movimento

Valor Saldo

TRX CT INV 09/10/2020             1.500,00  C              1.500,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social -

Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela

comprovação através da prestação de contas), remanescentes

out/2020 NLP 207.478 de 06/10/2020 09/10/2020             1.500,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 20/10/2020               500,00  C                500,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social -
Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela
comprovação através da prestação de contas), , remanescentes
set/2020 NLP 212.259 de 15/10/2020 20/10/2020               500,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 21/10/2020           265.702,17  C            265.702,17  C
Crédito de 3.900,00 em 21/10/20-(Atendimento Social – programa de
habitação – aluguel social; Devolução A. Aluguel onerada em dotação
errada Nº. 37.50.16.451.3002.5403.4.4.90.48.00.08 SEHAB enviou dois SEIs
em momentos diferentes à SF sobre o assunto e solicitará o estorno
da operação. (OBS: 3.900,00=estorno, 131900,00 aluguel social e 3.000,00
devolução do Coliseu.) 21/10/2020             3.900,00  C 269.602,17  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 58779 BUREAU VERITAS  21/10/2020 19.140,28  D            250.461,89  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 188619 LA FALCAO BAUER
CENTRO TEC LTDA 21/10/2020 9.165,37  D            241.296,52  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 3794 PLANAL ENGENHARIA
LTDA 21/10/2020 7.332,29  D            233.964,23  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 58779 BUREAU VERITAS  21/10/2020 117.497,07  D            116.467,16  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 3794 PLANAL ENGENHARIA
LTDA 21/10/2020            45.011,03  D             71.456,13  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT017/16/MED 45/ NF 188619 LA FALCAO BAUER
CENTRO TEC LTDA 21/10/2020 56.263,79  D             15.192,34  C
Transferência para a 2873-006-12-6 para Pagto de IR ref. NF´s188619, 188620,
3794, 3795, 58779 e 58780. 21/10/2020            11.292,34  D              3.900,00  C
APL FUNDO 22/10/2020             3.900,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 26/10/2020           136.988,93  C            136.988,93  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 03 /HABITEM NF 5 26/10/2020            17.808,56  D            119.180,37  C
OBRA COLISEU / CT 15/19-SEHAB / MED.03/ LEMAN NF 4615 26/10/2020           119.180,37  D                  0,00  C
TRX CT INV 28/10/2020           131.000,00  C            131.000,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação
não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação
de contas), remanescentes nov/2020 NLP 218.055 de 23/10/2020 28/10/2020           131.000,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 04/11/2020           181.616,49  C            181.616,49  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 06/LEMAM HABITEM  reajuste/ LEMAM NF 07 04/11/2020 4.429,67  D            177.186,82  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 06/ LEMAM HABITEM NF 06 04/11/2020 177.186,82  D                  0,00  C
CRED TED  05/11/2020             3.000,00  C              3.000,00  C
APL FUNDO 06/11/2020             3.000,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 17/11/2020           456.942,29  C            456.942,29  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 05/LEMAM HABITEM  reajuste/ LEMAM NF 05 17/11/2020 4.680,37  D            452.261,92  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 05/LEMAM HABITEM NF 08 17/11/2020 187.214,95  D            265.046,97  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 04/HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO NF 08 17/11/2020 34.456,11  D            230.590,86  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 04/LEMAM HABITEM NF 4662 17/11/2020 230.590,86  D                  0,00  C
TRX CT INV 26/11/2020         3.165.976,79  C          3.165.976,79  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social; Devolução A.

Aluguel onerada em dotação errada Nº. 37.50.16.451.3002.5403.4.4.90.48.00.08

SEHAB enviou dois SEIs em momentos diferentes à SF sobre o assunto e

solicitará o estorno da operação Crédito de 3.900,00 em 21/10/20. (OBS:

3.900,00=estorno, 131900,00 aluguel social e 3.000,00 devolução do Coliseu.) 26/11/2020             3.900,00  D          3.162.076,79  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 07/LEMAM HABITEM NF 12 26/11/2020 64.366,57  D          3.097.710,22  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 07/LEMAM HABITEM/serviços / NF 11 26/11/2020 3.097.710,22  D                  0,00  C
TRX CT INV 27/11/2020           247.881,88  C            247.881,88  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 08/LEMAM HABITEM reajuste  NF 16 27/11/2020 4.961,49  D            242.920,39  C
CT 015/19 SEHAB / MED. 08/LEMAM HABITEM serviços  NF 13 27/11/2020 242.920,39  D                  0,00  C
TRX CT INV 30/11/2020           131.000,00  C            131.000,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social -

Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela

comprovação através da prestação de contas), ciclo dezembro NLP

246.593 de 27/11/2020  30/11/2020           131.000,00  D                  0,00  C
TRX CT INV 21/12/2020 500,00                C 500,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social -
Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela
comprovação através da prestação de 21/12/2020 500,00                D 0,00  C
TRX CT INV 29/12/2020 5.038,21             C 5.038,21  C
OBRA COLISEU/CT 15/19-SEHAB/MED.04/HABITEM INCORP E CONTRUÇÃO, NF

4642 29/12/2020 654,96                D 4.383,25  C
 OBRA COLISEU / CT 15/19-SEHAB / MED.04/ LEMAM CONSTRUÇÕES, NF08 29/12/2020 4.383,25             D 0,00  C
TRX CT INV 30/12/2020 339.969,27         C 339.969,27  C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 13 NF´s 18309 e 18311 30/12/2020 8.029,54             D 331.939,73  C
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6.1.2  Conta: PMSP SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 
 
 

Histórico 
Data 

Movimento Valor   Saldo   

TRX CT INV 09/10/2020 46.923,18  C 46.923,18  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/AV STO AMARO/ NF 2627 09/10/2020 5.722,24  D 41.200,94  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/AV STO AMARO/ NF 2853 09/10/2020 815,61  D 40.385,33  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 0172016 /SEHAB/2019/ MED.01 NF 
2852 09/10/2020 

6.173,67  D 34.211,66  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 0172016 /SEHAB/2019/ MED.01 NF 
2873 09/10/2020 

2.318,76  D 31.892,90  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 0172016 /SEHAB/2019/ MED.42 NF 
2850 09/10/2020 

1.183,64  D 30.709,26  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 143/SIURB/2019 AV STO AMARO / 
MED.01 NF 2849 09/10/2020 

1.440,12  D 29.269,14  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 142/SIURB/2019 AV STO AMARO / 
MED.01 NF 2848 09/10/2020 

1.728,14  D 27.541,00  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 141/SIURB/2019 AV STO AMARO / 
MED.01 NF 2847 09/10/2020 

4.152,30  D 23.388,70  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 139/SIURB/2019 AV STO AMARO / 
MED.01 NF 2845 09/10/2020 

2.973,10  D 20.415,60  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 141/SIURB/2019 AV STO AMARO / 
MED.01 NF 2847 09/10/2020 1.440,12  D 18.975,48  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/AV STO AMARO/ NF 2627 09/10/2020 5.722,24  D 13.253,24  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/ AV STO AMARO/ NF 2626 09/10/2020 815,61  D 12.437,63  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/MED 01 CT 143 AV STO 
AMARO/ NF 2610 09/10/2020 

1.440,12  D 10.997,51  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/MED 01 AV STO AMARO/ NF 
2609 09/10/2020 

1.728,14  D 9.269,37  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019 MED 01CT 141 /AV STO 
AMARO/ NF 2621 09/10/2020 

4.152,30  D 5.117,07  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019 MED 01 CT 140 /AV STO 
AMARO/ NF 2614 09/10/2020 

1.440,12  D 3.676,95  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO /SIURB/2019/ MED 01AV STO AMARO/ NF 
2608 09/10/2020 

2.973,10  D 703,85  C 

ENVIO TEV Transferência para a 2873-006-12-6, ref. NF´s 2845, 2846, 2847, 
2848, 2849, 2850, 2852, 2853, 2873, 2608, 2609, 2610, 2614, 2621, 2626, 
2627 e 2727. 09/10/2020 

703,85  D 0  C 

TRX CT INV 13/10/2020 161.043,20  C 161.043,20  C 

DESAPROPRIACAO SP OBRAS - BOULEVARD SANTO AMARO, NLP 
208.492 de 07/10/20 13/10/2020 

161.043,20  D 0  C 

Desapropriação Santo Amaro-Em 09/10/2020 a Agência efetuou um 
pagto. em duplicidade à SP Obras e não foi efetuado o pagamento à SP 
Urbanismo ref. NFS-2854 no valor líquido de R$ 5.722,24,  apesar da NLP 
207.203 estar com data de pagamento. A SP Obras devolveu o valor que 
foi duplicado em 14/10/2020 14/10/2020 

5.722,24  C 5.722,24  C 

Desapropriação Santo Amaro-Processo SEI Nº 6021.2020/0012880-5-PA 
nº 2016-0.082.634-9-Processo Judicial nº 1021074-75.2016.8.26.0053   22/10/2020 

25.260,94  C 30.983,18  C 

 APL FUNDO  23/10/2020 25.260,94  D 5.722,24  C 

TRX CT INV 26/10/2020 581.594,56  C 587.316,80  C 
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DESAPROPRIACAO SP OBRAS - BOULEVARD SANTO AMARO, 215.685 
de 21/10/2020 26/10/2020 

581.594,56  D 5.722,24  C 

TRX CT INV 27/10/2020 11.919.516,30  C 11.925.238,54  C 

DESAPROPRIACAO SP OBRAS - BOULEVARD SANTO AMARO, 216.843 
de 22/10/2020 27/10/2020 

11.919.516,30  D 5.722,24  C 

APL FUNDO  06/11/2020 
5.722,24   

D  
0   C  

TRX CT INV 10/11/2020 5.722,24   
C  5.722,24   C  

Taxa de ADM. SP Obras_Desapropriação Santo Amaro-Em 09/10/2020, 
pagto. em duplicidade à SP Obras e não foi efetuado o pagamento à SP 
Urbanismo ref. NFS-2854 no valor líquido de R$ 5.722,24,  apesar da NLP 
207.203 estar com data de pagamento. A SP Obras devolveu o valor que foi 
duplicado em 14/10/2020.  10/11/2020 

5.722,24  D 0  C 

TRX CT INV 17/11/2020 7.344.226,22  C 7.344.226,22  C 

DESAPROPRIACAO - MELHORAMENTO -BOULEVARD SANTO AMARO, 
NLP 233.213 de 12/11/2020 17/11/2020 

7.344.226,22  D 0  C 

TRX CT INV 18/11/2020 6.464,19  C 6.464,19  C 

EST DB TED 18/11/2020 1.569,24  C 8.033,43  C 

EST DB TED 18/11/2020 46,8  C 8.080,23  C 

EST DB TED 18/11/2020 1.569,25  C 9.649,48  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SOUZA COMPEC NF1061 18/11/2020 1.569,24  D 8.080,24  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SOUZA COMPEC NF1061 18/11/2020 46,8  D 8.033,44  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SOUZA COMPEC NF1062 18/11/2020 46,8  D 7.986,64  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SOUZA COMPEC NF1062 18/11/2020 1.569,25  D 6.417,39  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF3325 18/11/2020 1.569,24  D 4.848,15  C 

CT 082/SIURB/2019-SE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF3325 18/11/2020 46,8  D 4.801,35  C 

CT 082/SIURB/2019-RE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF3326 18/11/2020 46,81  D 4.754,54  C 

CT 082/SIURB/2019-RE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF3326 18/11/2020 1.569,25  D 3.185,29  C 

TED estornada conforme acima em 18/11/20 19/11/2020 1.569,25  D 1.616,04  C 

TED estornada conforme acima em 18/11/20 19/11/2020 1.569,24  D 46,8  C 

TED estornada conforme acima em 18/11/20 19/11/2020 46,8  D 0  C 

TRX CT INV 23/11/2020 2.085.932,85  C 2.085.932,85  C 

DESAPROPRIACAO - MELHORAMENTO -BOULEVARD SANTO AMARO 
NLP 235.128 e 235.162 de 17/11/2020 23/11/2020 

2.085.932,85  D 0  C 

TRX CT INV 25/11/2020 88.422,73  C 88.422,73  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO / CT 017/2016 SEHAB/ HIS MED.11/ NF 
2871 25/11/2020 

3.850,27  D 84.572,46  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO / CT 015/2019 SEHAB/ HIS COLISEU 
MED.06/ NF 2870 25/11/2020 

5.366,76  D 79.205,70  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO / CT 015/2019 SEHAB/ HIS COLISEU 
MED.03/ NF 2869 25/11/2020 

4.048,02  D 75.157,68  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO / CT 017/2016 SEHAB/ HIS MED.45/ NF 
2868  25/11/2020 

7.851,50  D 67.306,18  C 

TAXA  ADM 3% SP Obras/ CB 087/ MED.11/ NF 2637 25/11/2020 32.989,92  D 34.316,26  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO MELHORAMENTO 
AV SANTO AMARO NF 2861 25/11/2020 

           
32.989,92  

  
D  1.326,34   C  

ENVIO TEV-Transferência para 2873-006-12-6-IR ref.NF´s 
2861,05868,05869,02870 e 2871. 25/11/2020 

             
1.326,34  

  
D  0   C  

TRX CT INV 02/12/2020 43.508,90  C 43.508,90  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SOUZA COMPEC ENGENHARIA, NF 1064 02/12/2020 630,07  D 42.878,83  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SCOPUS CONSTRUTORA LTDA, NF 3340 02/12/2020 630,07  D 42.248,76  C 
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OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SOUZA COMPEC ENGENHARIA, NF 1064 02/12/2020 21.124,38  D 21.124,38  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SCOPUS CONSTRUTORA LTDA MED 11 NF 
3340 02/12/2020 

21.124,38  D 0  C 

TRX CT INV 03/12/2020 133.629,34  C 133.629,34  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SOUZA COMPEC ENGENHARIA MED 12 NF 
1070 03/12/2020 

1.935,16  D 131.694,18  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SCOPUS CONSTRUTORA LTDA NF 3360 03/12/2020 1.935,16  D 129.759,02  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SOUZA COMPEC ENGENHARIA MED 12 NF 
1070 03/12/2020 

64.879,51  D 64.879,51  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019 SCOPUS CONSTRUTORA LTDA MED 12NF 
3360 03/12/2020 64.879,51  D 0  C 

TRX CT INV 04/12/2020 759.729,24  C 759.729,24  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO NF  2874 04/12/2020 374.166,65  D 385.562,59  C 

TAXA  ADM 3% SP Obras/ NF 2650 04/12/2020 374.166,65  D 11.395,94  C 

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF das NF´s 2650 e 
2874 11.665,94 04/12/2020 

11.395,94  D 0  C 

TRX CT INV 07/12/2020 33.160,10  C 33.160,10  C 

TAXA ADM BANCO DO BRASIL, NLP 250489 de 01/12/2020 07/12/2020 32.662,70  D 497,4  C 

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF da NLP 174992 
de 01/12/2020 07/12/2020 

497,4  D 0  C 

TRX CT INV 09/12/2020 139,71  C 139,71  C 

DESAPROPRIACAO - BOULEVARD SANTO AMARO, NLP 253.625 de 
04/12/2020 09/12/2020 

139,71  D 0  C 

TRX CT INV 14/12/2020 9.076.932,24  C 9.076.932,24  C 

DESAPROPRIACAO - BOULEVARD SANTO AMARO, NLP´s 256.656, 
256.633, 256.778, 256.385, 256.287, 256.728, 256.771, 256.595, 259.749, 
256.551, 256.355 e 256.408 09/12/2020 14/12/2020 

8.972.712,08  D 104.220,16  C 

DESAPROPRIACAO - BOULEVARD SANTO AMARO MPEC, NLP 256.855 
de 09/12/2020 14/12/2020 

26.419,24  D 77.800,92  C 

OBRA CT 006/SIURB/2016 SE/ SOUZA COMPEC, NF 017 14/12/2020 77.800,92  D 0  C 

TRX CT INV 17/12/2020 34.932,64  C 34.932,64  C 

OBRA CT 006/SIURB/2016 SE/ SOUZA COMPEC, NF 020 17/12/2020 8.855,23  D 26.077,41  C 

OBRA CT 006/SIURB/2016 SE/ SOUZA COMPEC, NF 020 17/12/2020 26.077,41  D 0  C 

TRX CT INV 22/12/2020 110.734,71  C 110.734,71  C 

EST DB TED 22/12/2020 95,51  C 110.830,22  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO, NF 2895  22/12/2020 2.883,96  D 107.946,26  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO, 2893 22/12/2020 7.324,91  D 100.621,35  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO, NF 2891  22/12/2020 3.948,75  D 96.672,60  C 

TAXA ADM 3% SP OBRAS NF 2625 22/12/2020 1.285,69  D 95.386,91  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2888  22/12/2020 95,51  D 95.291,40  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2889 22/12/2020 95,51  D 95.195,89  C 

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO NF 2892  22/12/2020 93.439,37  D 1.756,52  C 

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF das NF´s 2888 a 
2893 e 2895 22/12/2020 

1.661,01  D 95,51  C 

TRX CT INV 23/12/2020 119.145,41  C 119.240,92  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2611 23/12/2020 95,51  D 119.145,41  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2701 23/12/2020 2.883,96  D 116.261,45  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2612 23/12/2020 95,51  D 116.165,94  C 

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2890 23/12/2020 1.285,69  D 114.880,25  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2644  23/12/2020 3.948,75  D 110.931,50  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2680 23/12/2020 540,21  D 110.391,29  C 

TAXA ADM 3% SP OBRAS NF 2681  23/12/2020 4.943,61  D 105.447,68  C 
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TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2682 23/12/2020 8.081,13  D 97.366,55  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2683 23/12/2020 6.752,63  D 90.613,92  C 

ENVIO TED- Estorno do dia anterior 23/12/2020 95,51  D 90.518,41  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2685  23/12/2020 2.674,90  D 87.843,51  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2694 23/12/2020 5.366,76  D 82.476,75  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2687  23/12/2020 3.850,27  D 78.626,48  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2688 23/12/2020 11.648,03  D 66.978,45  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2689 23/12/2020 18.280,35  D 48.698,10  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2690 23/12/2020 22.425,82  D 26.272,28  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2691 23/12/2020 4.048,02  D 22.224,26  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2692 23/12/2020 7.832,14  D 14.392,12  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2693 23/12/2020 5.670,51  D 8.721,61  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2699  23/12/2020 6.934,45  D 1.787,16  C 

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF das NF´s2611, 
2612, 2625, 2644, de 2680 a 2694 e 2701 23/12/2020 

1.787,16  D 0  C 

TRX CT INV 28/12/2020 120.093,25  C 120.093,25  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2699 28/12/2020 7.851,50  D 112.241,75  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2699  28/12/2020 6.173,67  D 106.068,08  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2698 28/12/2020 2.318,76  D 103.749,32  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2697 28/12/2020 1.183,64  D 102.565,68  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2696  28/12/2020 7.324,91  D 95.240,77  C 

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2695  28/12/2020 93.439,37  D 1.801,40  C 

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF das NF´sda 2695 
a 2700 28/12/2020 

1.801,40  D 0  C 

TRX CT INV 30/12/2020 37.388,14  C 37.388,14  C 

OBRA CT 082/SIURB/2019/NF 1076 SOUZA COMPEC  30/12/2020 541,43  D 36.846,71  C 

OBRA CT 082/SIURB/2019/NF 1076 SOUZA COMPEC  30/12/2020 18.152,64  D 18.694,07  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019/ NF 3379 SCOPUS CONSTRUTORA 30/12/2020 541,43  D 18.152,64  C 

OBRA CT 082/ SIURB/ 2019/ NF 3379 SCOPUS CONSTRUTORA 30/12/2020 18.152,64  D 0  C 

SALDO       0,00  C  

 
 
 
6.1.3 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 001270-7 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.4 Conta: METRO REURBANIZAÇÃO vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta corrente 003 – 144-6 
 
Não houve movimentação no período 
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6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Faria Lima 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no trimestre (R$) 

6.2.1 Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 5.055.124,15  

6.2.2 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 32.718.607,79  

6.2.3 
Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 R$ 0,00  

6.2.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 

R$ 0,00  

6.2.5 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 0,00  

6.2.6 Conta: Mêtro vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

  Total Aplicado no trimestre R$ 37.773.731,94  

 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima (Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor) 
 
 

Item Especificação Saldo Bruto em 31/12/2020 (R$) 

6.3.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000702-0 

R$ 0,00  

6.3.2 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001270-9 

R$ 5.606,19  

6.3.3 Conta: Metrô vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

6.3.4 
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 

 
404.100.541,13 

6.3.5 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 

R$ 1.606.914.132,73  

6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 

R$ 0,00  

6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 R$ 0,00  

6.3.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 0,00  

  Saldo Bruto total de investimentos         2.011.020.280,05  
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6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S nº 279/2016 e 220/2018) 
 
 Sem movimentação  
 

Data do Evento Conta de Desvinculação Valor  

  TOTAL ACUMULADO R$ 56.766.777,53  

Sem movimento de desvinculação no período.  
 
 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 

 

Item Especificação Saldo Bruto em  
31/12/2020 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.603.317.208,37  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2020 R$ 2.011.020.280,05  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2020 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 3.090.964.734,65  

5 Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa, transferido 
para a conta METRO Ag. 2873 022-19-5 R$ 60.000.000,00  

(1 + 2 + 3)  
- (4 + 5) 

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2020 R$ 463.372.753,77  

 
 
7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Faria Lima         

 

Especificação Total Desembolsado até 
30/09/2020  (R$) 

Total Desembolsado  
TRIMESTRE ATUAL (R$)  

Total Desembolsado até 
31/12/2020 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 1.015.090.673,00  R$ 5.149.067,82  R$ 1.020.239.740,82  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) 

R$ 140.971.609,42  R$ 0,00  R$ 140.971.609,42  

Desapropriações R$ 283.122.010,03  R$ 31.039.903,98  R$ 314.161.914,01  

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico 
Social - DIAGONAL R$ 34.139.053,58  R$ 261.500,00  R$ 34.400.553,58  
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Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

R$ 57.431.357,46  R$ 1.226.372,82  R$ 58.657.730,28  

Taxa de Coordenação de Colocação 
(Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81  R$ 0,00  R$ 13.472.072,81  

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) R$ 5.598.253,64  R$ 0,00  R$ 5.598.253,64  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 14.118.738,94  R$ 26.464,68  R$ 14.145.203,62  

Serviços e Consultorias (Comunicação, 
Jurídica) 

R$ 639.594,28  R$ 0,00  R$ 639.594,28  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) R$ 997.873,21  R$ 32.662,70  R$ 1.030.535,91  

Total Acumulado R$ 1.565.581.236,37  R$ 37.735.972,00  R$ 1.603.317.208,37  

 
 
8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 

despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 

 
8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar 

a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição 
Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP obras 
(ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 
401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na 
Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras. 
 
OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima) 

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do próximo relatório trimestral (2021) 
serão apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).   

 
 
É o que temos a relatar. 
 
 
ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Faria Lima na Caixa Econômica Federal 
 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0019-3 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0027-4 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1270-7 – SP OBRAS  
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