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Sao Paulo, 13 de novembro de 2020.

Relatorio Consolidado da Operacdao Urbana Consorciada Faria Lima
Anexo ao Oficio n® 884/2020 - Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP

Sinopse: Relatério de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através da emisséo
publica de Certificados de Potencial Adicional de Construcao - CEPAC, no periodo
de 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020.
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informacdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencdes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagéo, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligacéo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7  Implantagao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriacoes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias



CAIXA

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 78/2020

3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagéo Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicdo de CEPAC
32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/41

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.
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3.5 52 Distribuicao

52 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 05/12/2019 1.636.893.000,00
Total 1.636.893.000,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC Valor Arrecadado (R$)
12 Distribuicéo 59.213.000,00

22 Distribuigéo 417.974.158,60

32 Distribuigao 711.692.915,00

42 Distribuigdo 265.191.661,00

52 Distribuigéo 1.636.893.000,00

Total 3.090.964.734,60

4 Intervengdes executadas na area da Operagdo Urbana Consorciada Faria Lima com

recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho (Tunel Max Feffer)
Contratada: CBPO Engenharia Ltda
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
Contrato: n? 0122301000, celebrado em 19/09/20083.
Ordem de Servigo: 25/09/2003.
Situacao da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37

4.2 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
Contratada: Construtora Queiroz Galvao S.A.
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
Contrato: n® 012301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servigo: 25/09/2003.
Situacao da obra: Concluida
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4.3

4.3.1

43.2

4.3.3

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43

Enterramento das redes aéreas de telecomunicacao, energia elétrica, iluminagéo, etc na
area das intervencoes

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizacdo com a rede
subterranea nas Avenidas Reboucas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e
Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana).

Contratada: Consdécio Concremat, Engevix, Tekhnites.

Contrato: n® 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n® 015/SMSP/2003

Ordem de Servico: 18/06/2004

Situagao da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)
01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87

Adaptacao das Redes elétrica e de telecomunicacées das passagens de desnivel,
remocao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demolicdo da infra-estrutura da passarela, demolicdo e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalacao de plataforma de 6nibus, instalacéo e
adaptacao de passarela para o Passa Rapido:

Contratada: Araguaia Engenharia Ltda.

Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A.

Contrato: n® 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n? 002/SMSP/COGEL/2003

Ordem de Servigo: 28/06/2004.

Situagao da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO

(R$)
01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90

Periodo de
Referéncia

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Reboucas e Cidade Jardim:

Contratada: AES Eletropaulo

Contrato: Diversos

Ordem de Servico: Diversas

Situacao da obra: Concluida
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Valor Atestado

Periodo de
. Acumulado - PO
Referéncia (R$)

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12

4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso
Contratada: Emparsanco S.A.
Contrato: n® 0023301000, celebrado em 19/09/2003
Ordem de Servico: 20/09/2003.
Situacao da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO
Referéncia (R$)
01/09/01 a 31/12/04 R$ 3.141.904,30

4.5 CQObras e servicos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminacdo publica e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de
Carvalho e Olimpiadas

Contratada: SOEBE Construcoes e Pavimentacao Ltda.

Contrato: n® 0143601000, celebrado em 20/06/2007

Ordem de Servico: 20/06/2007.

Situacao da obra: Concluida

. . Valor Atestado Acumulado - PO  Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/04/08 a 31/08/08 3.969.464,29 659.151,92 4.628.616,21

4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tuneis Sebastidao
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentagédo, Drenagem, Paisagismo,
lluminacao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagdo da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras.

Contratada: Construgdes e Comércio Camargo Corréa S/A.

Contrato: n® 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos
n° 34, de 23/11/2007, e n° 35, de 28/01/2008

Ordem de Servico: 01/02/2008.

Situacao do contrato: Suspenso
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Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68 6.812.600,95 48.024.733,63

4.7 Prestacéo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisao e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacido de
equipamentos e veiculos para execucado das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizagcdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacao Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consécio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servigo: 01/05/2008.

Situacao do contrato: Suspenso

. ~ . Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96 1.986.475,15 8.445.793,11

4.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto
funcional da Intervencao e a elaboracao do Projeto Preliminar.

Contratada: Promon Engenharia Ltda.

Contrato: n® 0033705000, celebrado em 18/02/2004
Ordem de Servigo: 01/03/2004.

Situacao da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 1.045.416,68

4.9 Prestagdo de servigos especializados de engenharia para a adequacao de projetos
executivos e assessoria técnica para construcao do Boulevard Juscelino Kubitschek.
Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.

Contrato: n® 0286703000, celebrado em 14/03/2008
Ordem de Servigo: 14/03/2008.
Situacao da obra: Concluida



‘ CAIXA fl. 8/41
‘ ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 78/2020

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/04/08 a 30/09/08 96.540,00

4.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — elaboracao de projeto executivo e execugao de
obras e servicos
Contratada: Consorcio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora)
Contrato: n? 055301000, celebrado em 12/07/2004
Ordem de Servico: 01/08/2007.
Situagao da obra: Concluido

, .. Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado
P Ref
eriodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89 57.201.854,45 135.886.535,34

411 Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacédo, supervisao e controle tecnolégico das obras e servicos
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de equipamentos e
veiculos para execucdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batata e da execucao das
Passagens em desnivel e estacdo de transferéncia de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na
regido de cruzamento com as avenidas Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

Contratada: Consércio LENC - EPT

Contrato: n® 0255301001, celebrado em 24/09/2004

Ordem de Servico: 24/09/2004.

Situacao da obra: Concluida

Valor Atestado Acumulado - PO  Reajuste Acumulado Total Atestado Acumulado

(R$) (R$) (R$)

Periodo de Referéncia

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50

' As medicdes do periodo de 01/11/04 a 31/03/06 referem-se apoio operacional as atividades de gerenciamento,
fiscalizacdo, supervisao e controle tecnoldgico das obras das passagens em desnivel da Av. Brig. Faria Lima na regiao
de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

2 As medigbes do periodo de 01/01/08 a 31/03/09 referem-se apoio operacional as atividades de gerenciamento,
fiscalizacao, supervisdo e controle tecnologico das obras da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

412 Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacao, supervisdao e controle tecnologico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacao de
equipamentos e veiculos para execug¢ao da Reconversao Urbana do Largo da Batata.

Contratada: Consoércio LENC - EPT

Contrato: n2 0047901000, celebrado em 24/08/2009
Ordem de Servigo: 01/09/2009.

Situacao da obra: Concluido
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. Al Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/09/09 a 31/17/14 12.320.156,44 1.077.543,51 13.397.699,95

Contrato concluido conforme informado no OF ACC-101/2015 de 27/07/15.

4.13 Habitacao de Interesse Social e urbanizacao de Favelas.
4.13.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.
Contratada: Consoércio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construcdes e Comércio)
Contrato: SEHAB n® 010/2010, celebrado em 28/09/2010
Ordem de Servico: 29/09/2010.
Situacao da obra: Concluido
. . Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
29/09/10 a 31/11/13 182.933.442,44 14.313.350,65  197.283.820,26
4.13.2 Execucao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas — Urbanizagdo da Quadra A
Oeste e Praca com Centro Comunitario da Favela Real Parque — 22 etapa e obras do
Conjunto Habitacional Prover — 3 Rs, no ambito da Coordenadoria da Habitagao — HABI e
pelo Departamento de Regularizacdo de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB.
Contratada: Consoércio SEHAB (Construtora OAS e Constran Constru¢des e Comércio)
Contrato: SEHAB n? 008/2013, celebrado em 13/09/2013
Ordem de Servigo: 30/09/2013.
Situacdo da obra: Paralisada
Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
05/12/13 a
0302113 01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90
07/03/14 a
28101115 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79
13/03/15 a
26102116 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35
29/03/16 a
21102117 01/01/16 a 31/12/16 15.102.476,48 2.048.499,06 17.150.975,54
09/08/17 a
1911217 01/01/17 a 31/09/17 2.415.795,12 679.321,58 3.095.116,70
Total Acumulado 99.038.903,66 8.177.373,63 107.226.190,28

Nao foram apresentadas medi¢coes desde Setembro de 2017

4.13.3

Execucao de obras de construcdo de empreendimento habitacional de interesse social e de
uso misto no &mbito da OUC Faria Lima (Coliseu)

Contratada: Consércio LEMAM-HABITEM

Contrato: 015/2019 SEHAB, assinado em 23/08/2019

Ordem de Servigo: 28/01/2020
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Situacao da obra: Em andamento

fl.10/41

eiastta:) ::: Periodo de Referéncia Valor At(t;?;\do - PO Re(e::i‘g)ste Total (,:‘t$e)stado
18/05/2020 28/01/20 a 31/01/20 328.182,74 65.997,54 394.180,28
22/05/2020 01/02/20 a 29/02/20 515.048,27 103.576,21 618.624,48
23/07/2020 01/03/20 a 31/03/20 758.910,85 0,00 758.910,85
Total Acumulado 1.602.141,86 169.573,75 1.771.715,61

4.14 Implantagdo da Linha 4 — Amarela do METRO, no ambito da Operagdo Urbana

Consorciada Faria Lima

Contratada: Consércio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez,

Alstom)

Contratos: Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sao
Paulo — METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagao celebrado em 30/09/2008 entre

Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO e a EMURB.

Ordem de Servico: 22/12/2008.
Situacao da obra: Concluido

Data da Periodo de Valor Atestado - PO

Vistoria Referéncia (R$)
10/02/2011 22/12/08 a 31/03/09 R$ 21.920.280,70
10/02/2011 01/04/09 a 31/07/09 R$ 20.432.967,57
10/02/2011 01/08/09 a 31/01/10 R$ 26.514.767,05
10/02/2011 01/02/10 a 31/03/10 R$ 22.450.975,12
10/02/2011 01/04/10 a 31/07/10 R$ 24.796.008,42
06/09/2012 01/08/10 a 30/09/10 R$ 5.792.816,23
02/12/2014 out/10 a dez/11 (*) R$ 78.193.912,18
13/04/2015 out/10 adez/11 (*) R$ 1.250.974,04

Total Acumulado

R$ 201.352.701,31

Total Liberado

R$ 200.000.000,00

(*) medigao desse periodo incluida em razao do aditamento do Convénio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia

do Metropolitano de SP.

Escopo do Convénio entre MetroSP e PMSP soma R$200 milhdes, sem identificar as intervengdes especificas. Valores das

obras atestadas concluem esse escopo.

415 Desapropriacdes

4.15.1 Execucado de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.
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fl. 11/41

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacao

(R$)

Intervencgao

15/09/2009
15/09/2009
28/10/2009

28/10/2009
21/10/2010
23/10/2010
22/06/2012
27/08/2014
27/08/2014
31/07/2015
30/05/2019

PA — diversos — DAF 878
PA — diversos — DAF 888

PA 2009-0.225.652-8 — DAF 984

PA — diversos — DDG 129

PA 2009-0.206.304-5 — DDG 111
PA 2009-0.206.314-2 — DDG 122

PA 2010-0.070.292-4
PA 2010-0.070.274-6 comp.
PA 2010-0.070.277-0 comp.
PA 2010-0.070.269-0 comp.
0018645-65.2010.8.26.0053

R$ 3.186.707,15
R$ 3.718.230,69
R$ 76.583,74

R$ 3.518,31
R$ 433.915,17
R$ 106.336,06
R$ 285.515,93
R$ 231.288,76
R$ 324.580,26

R$ 1.022,06
(R$ 1.117,24)

HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque

HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque

R$ 8.366.580,89

4.15.2 Reconversao Urbana do Largo da Batata

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacao

(R$)

Intervencgao

28/03/2008
28/03/2008
28/03/2008
18/04/2008
22/04/2008
23/04/2008
29/04/2008
29/04/2008
28/05/2008
28/07/2008
22/08/2008
26/08/2008
25/09/2008
25/09/2008
07/10/2008
16/10/2008
29/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
27/11/2008
24/12/2008
29/01/2009

PA 2003-0.230.000-3 — DAF 275
PA 2003-0.125.454-7 — DAF 275
PA 2003-0.125.447-4 — DAF 275

PA diversos — DAF 340

PA diversos — DAF 355

PA diversos — DAF 275
PA — diversos — DAF 381
PA —diversos — DAF 384
PA — diversos — DAF 459

PA 2003-0.125.447-4 — DAF 612
PA 2008-0.095.611-3 — DAF 691

PA — diversos — DAF 692
PA — diversos — DAF 803
PA —diversos — DAF 823
PA — diversos — DAF 875
PA — diversos — DAF 902
PA — diversos — DAF 945
PA — diversos — DAF 950
PA — diversos — DAF 951

PA — diversos — DAF 1067
PA — diversos — DAF 1204
PA — diversos — DAF 089

75.958,34
253.372,54
57.448,46
1.335.100,06
9.773.200,27
447.273,82
5.138.779,02
368.726,68
112.704,38
63.352,14
11.516,80
147.573,27
233.292,44
235.426,58
1.395.408,45
1.527.278,50
431.388,65
1.032.458,26
2.797.050,41
1.726.267,72
340.502,89
2.868.760,22

Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Larga da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata

Reconversao Largo da Batata
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29/01/2009 PA —diversos — DAF 112 125.826,64 Reconversao Largo da Batata
26/02/2009 PA — diversos — DAF 222 15.157,67 Reconversao Largo da Batata
26/02/2009 PA —diversos — DAF 218 247.375,80 Reconversao Largo da Batata
27/03/2009 PA — diversos — DAF 294 21.754,40 Reconversao Largo da Batata
26/03/2009 PA — diversos — DAF 311 10.994,83 Reconversao Largo da Batata
24/04/2009 PA — diversos — DAF 417 732.505,80 Reconversao Largo da Batata
27/04/2009 PA — diversos — DAF 423 14.851,44 Reconversao Largo da Batata
22/06/2009 PA — diversos — DAF 594 131.286,65 Reconversao Largo da Batata
29/06/2009 PA —diversos — DAF 614 378.067,15 Reconversao Largo da Batata
17/06/2009 PA —2008-0.256.575-8 — DAF 670 68.171,03 Reconversao Largo da Batata
31/07/2009 PA —diversos — DAF 716 598.397,69 Reconversao Largo da Batata
26/08/2009 PA —2009-0.103.527-7 — DAF 798 227.128,97 Reconversdo Largo da Batata
30/11/2009 PA — diversos — DAF 1108 862.685,44 Reconversao Largo da Batata
19/02/2010 PA — diversos — DAF 094 208.139,86 Reconversao Largo da Batata
24/02/2010 PA — diversos — DAF 106 1.850.646,85 Reconversao Largo da Batata
24/02/2010 PA — diversos — DAF 105 193.827,62 Reconversao Largo da Batata
25/03/2010 PA — diversos — DAF 176 152.616,96 Reconversao Largo da Batata
25/03/2010 PA — diversos — DAF 177 2.588.837,33 Reconversao Largo da Batata
26/04/2010 PA — diversos — DAF 264 159.001,34 Reconversao Largo da Batata
21/06/2010 PA — diversos — DDG 117 8.335.071,34 Terminal Capri

25/06/2010 PA —diversos — DDG 128 388.763,73 Reconversao Largo da Batata
21/07/2010 PA — diversos — SAF 006 672.321,51 Reconversao Largo da Batata
27/07/2010 PA 2008-0.310.542-4 62.575,46 Reconversao Largo da Batata
27/08/2010 PA 2008-0.310.538-6 18.531,51 Reconversao Largo da Batata
24/09/2010 PA 2008-0.310.558-0 91.231,35 Reconversao Largo da Batata
25/10/2010 PA 2008-0.257.386-6 — DDG 111/10 292.479,42 Reconversao Largo da Batata
23/11/2010 PA 2008-0.310.566-1 — DDG 121/10 123.486,23 Reconversao Largo da Batata
20/04/2011 PA 2009-0.229.237-2 comp. 7.299.592,08 Terminal Capri

10/05/2011 PA 2008-0.256.581-2 2.458.869,92 Reconversao Largo da Batata
20/10/2011 PA 2010-0.336.346-2 1.505.881,72 Reconversao Largo da Batata
20/10/2011 PA 2010-0.336.319-5 5.358.474,16 Reconversao Largo da Batata
27/06/2012 PA 2009-0.088.487-4 40.939,67 Reconversao Largo da Batata
07/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp. 1.895.931,26 Reconversao Largo da Batata
26/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp. 13.461,11 Reconverséo Largo da Batata
11/12/2012 PA 2011-0.338.741-0 comp. 126.339,21 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.252.979-2 comp. 356.520,05 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.253.011-1 comp. 61.095,47 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.253.018-9 comp. 59.332,11 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.338.700-2 comp. 389.096,90 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.338.709-6 comp. 117.675,61 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.338.789-4 comp. 24.490,20 Reconversao Largo da Batata
18/12/2012 PA 2011-0.258.492-0 comp. 26.019,89 Reconversao Largo da Batata
07/02/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversao Largo da Batata

22/02/2013 PA 2011-0.253.008-1 comp. 721.228,42 Reconverséo Largo da Batata
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18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
09/04/2013
09/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
27/05/2013
27/05/2013
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019

PA 2011-0.252.959-8 comp.
PA 2011-0.258.482-3 comp.
PA 2011-0.258.486-6 comp.
PA 2011-0.338.797-5 comp.
PA 2011-0.258.502-1 comp.
PA 2011-0.252.997-0 comp.
PA 2011-0.253.004-9 comp.
PA 2011-0.338.539-5 comp.
PA 2011-0.258.497-1 comp.
PA 2011-0.253.004-9 comp.
PA 2011-0.252.997-0 comp.
2016-0.107.609-2
2016-0.107.609-3
2016-0.107.609-4

471.743,76
79.755,86
112.034,41
109.498,08
46.302,11
10.988,63
30.694,72
210.617,98
51.329,61
30.753,55
11.009,69
206.762,96

fl. 13/41

Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata
Reconversao Largo da Batata

Reconversao Largo da Batata

1.116,52
1.600,67

Reconversao Largo da Batata

Reconversao Largo da Batata

Total Acumulado

70.820.032,36

4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Data do Evento Numero do Processo / Oficio Valor da Desapropriacao (R$)

Intervencao

29/04/08
31/10/08
06/11/08
17/11/08
28/11/08
05/12/08
09/12/08
29/01/09
26/02/09
26/02/09
18/03/09
26/03/09
24/04/09
27/04/09
19/05/09
28/05/09
22/06/09
26/06/09
26/06/09
28/07/09
26/08/09
27/08/09

PA 2002-0242.397-9 — DAF 382

PA — diversos — DAF 951
PA — diversos — DAF 983
PA — diversos — DAF 1000
PA — diversos — DAF 1058
PA — diversos — DAF 1106
PA — diversos — DAF 1135
PA — diversos — DAF 090
PA — diversos — DAF 223
PA — diversos — DAF 219
PA — diversos — DAF 293
PA — diversos — DAF 312
PA — diversos — DAF 416
PA — diversos — DAF 422
PA — diversos — DAF 491
PA — diversos — DAF 520
PA — diversos — DAF 595
PA — diversos — DAF 601
PA — diversos — DAF 693
PA — diversos — DAF 693
PA — diversos — DAF 797
PA — diversos — DAF 804

15.872.685,74
1.745.534,58
2.140.599,66
867.925,18
4.223.576,38
5.157.038,33
1.084.277,40
130.814,28
16.086,43
202.120,98
2.946,56
246.383,54
1.746.149,35
816.672,21
16.004,75
2.302.720,67
82.580,30
942.129,45
11.256,16
146.447,83
61.236,55
25.666,73

Prolongamento Hélio Pellegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Haroldo Veloso
Funchal X Haroldo Veloso
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23/10/09 PA — diversos — DAF 973 21.408,78
26/10/09 PA — diversos — DAF 979 67.263,13

Funchal X Haroldo Veloso
Funchal X Haroldo Veloso

Total Acumulado (R$) 37.929.524,97

Nao foram apresentadas solicitagdes desde Nov/2009

4.15.4 Implantagdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros

%3?n?3 Namero g;)icl?gocesso : Desap\r,:g:iraggo (R$) Intervengao
22/05/12 PA 2010-0.336.319-5 R$ 4.703.930,27 Implantagao da rea Verd - Largo
Total Acumulado (R$) R$ 4.703.930,27
Nao foram apresentadas solicitagdes de liberacdo desde Jun/2012
4.15.5 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
Data do Evento Numero do Processo / Oficio Valor da D?F?g)p ropriagao Intervengao

23/04/2012 PA 2011-0.252.993-8 R$ 129.774,03 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
23/04/2012 PA 2011-0.253.023-5 R$ 228.472,74 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
30/04/2012 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
30/04/2012 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
30/04/2012 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
30/04/2012 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
14/05/2012 PA 2011-0.252.972-5 R$ 118.135,11 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
14/05/2012 PA 2011-0.252.979-2 R$ 125.659,85 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.482-3 R$ 62.372,45 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.486-6 R$ 164.927,21 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.539-5 R$ 434.433,72 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.700-2 R$ 355.443,34 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.709-6 R$ 132.235,95 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.741-0 R$ 152.274,55 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.789-4 R$ 132.502,41 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.338.797-5 R$ 101.504,35 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.489-0 R$ 76.776,52 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.492-0 R$ 76.587,74 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.497-1 R$ 76.688,19 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
18/05/2012 PA 2011-0.258.502-1 R$ 76.394,37 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
24/05/2012 PA 2011-0.253.004-9 R$ 190.735,92 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
28/05/2012 PA 2011-0.253.011-1 R$ 95.145,92 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
12/06/2012 PA 2011-0.252.959-8 R$ 183.441,21 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
25/06/2012 PA 2011-0.253.008-1 R$ 698.426,82 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros

Total Acumulado

R$ 3.611.932,40
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4.15.6 Implantacdo da Ligagao Viaria entre as Ruas Butantd e Amaro Cavalheiro

Data do v .. Valor da Desapropriacéo
Evento NuUmero do Processo / Oficio (RS)

Intervengao

19/06/13 PA 2011-0.217.783-7 854.846,08 Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro
19/06/13 PA 2011-0.217.786-1 1.204.825,65 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
19/06/13 PA 2011-0.217.781-0 676.261,89 Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro
22/07/13 PA 2011-0.215.933-2 1.947.652,09 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2011-0.258.489-0 comp. 22.337,42 Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27 Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro
23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47 Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39 Ligagéo Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60 Ligagéo Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00 Ligagéo Viaria Amaro Cavalheiro
17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27 Ligacéo Viaria Amaro Cavalheiro
Total Acumulado (R$) 7.493.350,70

Nao foram apresentadas solicitagdes de libera¢do desde Abr/2016

4.15.7 HIS Favela Coliseu

Valor da Desapropriagcao

Intervencgao

Data do Evento Numero do Processo / Oficio (R$)
24/12/2015 1000368-08.2015.8.26.0053 R$ 1.235.020,51
24/12/2015 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 17.131.276,86
07/06/2019 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 66.962,90

HIS — Favela Coliseu
HIS — Favela Coliseu
HIS — Favela Coliseu

Total Acumulado R$ 18.433.260,27

4.15.8 Melhoramentos da Av. Santo Amaro

Nota explicativa:

No relatério Consolidado da Operagdo Urbana Consorciada Faria Lima 4° trimestre de 2016
apresentamos um total acumulado desembolsado em desapropriacdo para a intervencao
denominada “Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 116.139.296,52.

Entretanto equivocadamente o valor aferido para o periodo relativo ao 4° trimestre 2016
considerou também o valor acumulado ja desembolsado no trimestre anterior. Sendo assim o
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valor a ser apresentado como acumulado até o 4° trimestre 2016 deveria ser de R$
60.743.042,23.

Tendo em vista que o equivoco foi detectado neste momento e o esclarecimento apresentado
acima efetuamos as corregcoes necessarias neste relatério referente ao 4° trimestre de 2018
descontando o valor de R$ 55.396.254,29 ficando assim com um total acumulado atual para o
item “4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 98.793.155,67.

Valor da Desapropriacao

Data do Evento Numero do Processo / Oficio (R$) Intervengao
05/08/2016 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/2016 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1016992-98.2016 1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 197.599,37 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 209.582,91 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 492.992,53 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020071-85.2016.8.26.0053 394.392,14 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 279.562,46 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020275-32.2016.8.26.0053 1.096.219,95 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020277-02.2016.8.26.0053 435.671,74 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 99.413,42 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.573,57 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020073-55.2016.8.26.0053 214.902,62 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020075-25.2016.8.26.0053 35.189,64 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020072-70.2016.8.26.0053 231.153,04 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020285-76.2016.8.26.0053 155.849,67 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020286-61.2016.8.26.0053 182.091,74 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 220.447,67 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/2016 1020282-24.2016.8.26.0053 451.937,30 Melhoramento Av Santo Amaro

11/08/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 1.007.691,93 Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016

1020070-03.2016.8.26.0053
1020296-08.2016.8.26.0053
1020304-82.2016.8.26.0053
1020306-52.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020280-54.2016.8.26.0053
1020281-39.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1021634-17.2016.8.26.0053
1021635-02.2016.8.26.0053
1022186-79.2016.8.26.0053
1022187-64.2016.8.26.0053
1021628-10.2016.8.26.0053
1022182-42.2016.8.26.0053
1022183-27.2016.8.26.0053
1022184-12.2016.8.26.0053
1022189-34.2016.8.26.0053
1022188-49.2016.8.26.0053
1022179-87.2016.8.26.0053
1021958-07.2016.8.26.0053
1021633-32.2016.8.26.0053
1021632-47.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1021957-22.2016.8.26.0053
1021119-79.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1021131-93.2016.8.26.0053
1021074-75.2016.8.26.0053
1021082-52.2016.8.26.0053
1022180-72.2016.8.26.0053
1021962-44.2016.8.26.0053
1022769-64.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1022425-83.2016.8.26.0053
1022426-68.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1022421-46.2016.8.26.0053
1022422-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1022181-57.2016.8.26.0053
1022423-16.2016.8.26.0053
1022424-98.2016.8.26.0053
1022185-94.2016.8.26.0053
1021960-74.2016.8.26.0053
1021959-89.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053

163.978,48
2.504.585,09
836.568,82
2.007.234,17
45.059,64
32.692,66
30.588,19
28.792,21
111.116,73
48.574,22
48.574,22
49.977,26
463.987,39
889.256,08
916.238,27
418.978,10
704.582,35
407.463,25
619.564,70
1.110.285,66
694.380,81
168.354,49
1.173.148,97
60.333,24
68.885,11
14.318,93
15.817,42
38.352,79
344.196,17
354.464,31
1.613.646,84
283.098,24
260.464,06
289.521,45
429.085,47
1.058.558,31
527.952,46
438.763,60
362.231,37
348.223,41
696.435,21
1.053.387,13
221.979,94
1.261.451,86
21.367,23
529.781,97
1.064.651,05
446.676,45
282.512,46
22.649,07
16.752,40
351.618,44
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Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/2016
11/08/2016
18/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
29/09/2016

29/09/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
13/09/2018
25/09/2018
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018

30/10/2018

19/11/2018
19/02/2019
19/02/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
30/04/2019

1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1031359-302016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1017938-70.2016.8.26.0053
1018656-67.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053

1026596-83.2016.8.26.0053
1020079-62.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1017873-75.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1026593-31.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053
1020292-68.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020293-53.2016.8.26.0053
1020295-23.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020275-32.2016.8.26.0053
1018430-91.2018.8.26.0053
1018336-46.2018.8.26.0053

1018428-24.2018.8.26.0053

2016-0.231.717-4 1018437-
83.2018.8.26.0053

1018333-91.2018.8.26.0053
1018346-90.2018.8.26.0053
1018407-48.2018.8.26.0053
1018349-45.2018.8.26.0053
1018401-41.2018.8.26.0053
1018342-53.2018.8.26.0053
1018413-55.2018.8.26.0053
1018422-17.2018.8.26.0053
1017866-83.2016.8.26.0053
1022769.64.2016.8.26.0053

364.270,85
644.469,26
223.236,97
8.231,76
82.614,82
958.299,46
8.168,37

399.913,04
325.438,50
360.516,73
1.027.783,10
85.684,01
360.377,80
582.118,42
21.650,85
126.245,41
48.928,56
372.218,53
981.161,76
113.886,48
327.614,76
251.105,61
77.473,99
97.005,83
187.577,60
2.884.364,04
33.191.862,96
101.207,13
323.535,41
112.791,52

440.674,10

995.678,28
404.345,81
615.509,57
516.106,77
639.620,41
368.695,91
355.708,53
447.628,36
1.321.478,54
2.069.465,91

fl. 18/41
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Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
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30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 388.092,69 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 10118355-52.2018.8.26.0053 211.485,22 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 623.598,33 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 409.659,55 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 451.075,09 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018413-552018.8.26.0053 338.293,48 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 371.534,87 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 644.545,49 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 108349-45.2018.8.26.0053 520.080,80 Melhoramento Av Santo Amaro
30/04/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.331.653,13 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/2019 101.7873-75.2016.8.26.0053 100.470,01 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/2019 1020073-55.2016.8.26.0053 879,95 Melhoramento Av Santo Amaro
30/05/2019 1034345-54.20168.26.0053 166.082,03 Melhoramento Av Santo Amaro
27/06/2019 1028398.19.2016.8.26.0053 69.796,86 Melhoramento Av Santo Amaro
27/06/2019 1021074-75.2016.8.26.0053 402.942,33 Melhoramento Av Santo Amaro
28/06/2019 1021635-02.2016.8.26.0053 147.512,78 Melhoramento Av Santo Amaro
28/06/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 279.756,89 Melhoramento Av Santo Amaro
14/08/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 453.533,56 Melhoramento Av Santo Amaro
14/08/2019 1018355-52.2018.8.26.0053 113.815,65 Melhoramento Av Santo Amaro
14/10/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 1.124.635,78 Melhoramento Av Santo Amaro
14/10/2019 1026593-31.2016.8.26.0053 85.584,33 Melhoramento Av Santo Amaro
14/10/2019 1027066-17.2016.8.26.0053 1.481.468,21 Melhoramento Av Santo Amaro
05/11/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 20.377,91 Melhoramento Av Santo Amaro
20/02/2020 2015-0.011.227-1 97.941,71 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1022188-49.2016.8.26.0053 85.134,63 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1031359-302016.8.26.0053 150.148,71 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 7910.2020/0000107-0 3.016.672,39 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1021959-89.2016.8.26.0053 578.889,29 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1022186-79.2016.8.26.0053 505.019,96 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1022422-31.2016.8.26.0053 1.186.047,03 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1020304-82.2016.8.26.0053 1.066.230,46 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1016992-98.2016 2.127.234,87 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1026594-16.2016.8.26.0053 790.569,82 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1021131-93.2016.8.26.0053 3.037.032,09 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1021628-10.2016.8.26.0053 2.798.413,46 Melhoramento Av Santo Amaro
08/04/2020 1026592-46.2016.8.26.0053 434.775,22 Melhoramento Av Santo Amaro
17/04/2020 1022187-64.2016.8.26.0053 388.023,09 Melhoramento Av Santo Amaro
11/05/2020 022189-34.2016.8.26.0053 12.939,03 Melhoramento Av Santo Amaro
12/06/2020 1016984-24.2016 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro

15/06/2020 1016984-24.2016.8.26.0053 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro
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23/06/2020 1020306-52.2016.8.26.0053 7.130.079,54 Melhoramento Av Santo Amaro
23/07/2020 1018084-72.2020.8.26.0053 27.601,10 Melhoramento Av Santo Amaro
04/08/2020 1027076-61.2016.8.26.0053 103.465,31 Melhoramento Av Santo Amaro
04/08/2020 1021628-10.2016.8.26.0053 75.657,14 Melhoramento Av Santo Amaro
14/08/2020 1018085-57.2020.8.26.0053 14.523,58 Melhoramento Av Santo Amaro
27/08/2020 1021632-47.2016.8.26.0053 49.262,46 Melhoramento Av Santo Amaro
14/09/2020 1021131-93.2016.8.26.0053 1.066.977,13 Melhoramento Av Santo Amaro
15/09/2020 1021632-47.2016.8.26.0053 177,34 Melhoramento Av Santo Amaro
Total Acumulado 140.200.167,02

4.15.9 — Conservagao e Melhoramento de Logradouro Publico Av. Faria Lima

Data do Evento NUmero do Processo / Oficio Valor da D?;g)pmprlagao Intervengio

Conservagéao e melhoramento de Logadouro

19/02/2019 1046202-97.2016.8.26.0053 206.762,96 P
Puablico

Total Acumulado 206.762,96

416 Reconversao Urbana — Largo da Batata — Fase Il
Contratada: Consércio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e
CONSTRUBASE Engenharia Ltda.
Contratos: Contrato 178/SIURB/2011.
Ordem de Servigo: 08/12/2011.
Situacao da obra: Concluida

. . Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
08/12/11 a 31/03/14 182.892.228,57 4.632.569,34 187.524.797,91

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao periodo SET/13, constava langamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a
maior que o realizado.

4.17 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sao Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervengdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacado Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicagédo dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericédo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
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prestacao de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n®
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitacao

Contratada Consércio DOMUS
Contrato n?2 002/2010SEHAB

3?513) gg Periodo de Referéncia Valor At((le:g)ado - PO Reaiuste( |:(:$I:))esconto Valor(ll-:\‘t$e)stado
A 01/07/12 a 31/12/12 R$ 738.515,03 R$ 80.525,05 R$ 828.040,08
VA 01/01/13 a 31/12/13 RS$ 1.583.004,33 R$ 213.674,74 RS 1.658.557,35
Oggl’ggfsa 01/01/14 a 31/12/14 R$ 1.349.436,21 R$ 255.284,48 R$ 1.604.720,69
e 01/01/15 a 31/12/15 RS$ 1.418.589,64 R$ 338.210,36 RS 1.756.800,00
20/06/2016 01/01/16 a 31/01/16 R$ 115.549,85 R$ 30.840,25 R$ 146.390,10
02/08/2016 01/02/16 a 29/02/16 R$ 115.459,78 R$ 30.816,21 RS$ 146.275,99

Nao foram apresentadas medi¢des desde o 4° Trimestre de 2016
Total Acumulado RS$ 5.200.893,25 R$ 939.890,96 RS 6.140.784,21

Nao foram apresentadas solicitagdes de liberacdo desde Set/2016

4.17.2 Gerenciamento Social

4.17.2.1 Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestao de Negocios Ltda

Au?g:?z g;éo Periodo de Referéncia Valor At(t;;sf;\do - PO Re(e::{"g)ste Vanr(ARt$e)stado
12293212; 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42
119 4%1213 4a 01/01/13 a 31/12/13 2.639.679,69 0,00 2.639.679,69
ogé(/)ggfsa 01/01/14 a 31/12/14 2.542.927,65 0,00 2.542.927,65
117 é%‘gf 6a 01/01/15 a 31/12/15 3.356.660,64 0,00 3.356.660,64
03;(73916; 01/01/16 a 31/12/16 4.735.931,58 0,00 4.735.931,58
127.1%;217; 01/01/17 a 31/12/17 4.538.221,34 0,00 4.538.221,34
13(/5(/)32189&‘ 01/01/18 a 31/12/18 2.193.540,84 0,00 2.193.540,84
02/05/19 a 01/01/19 a 31/10/19 743.490,86 0,00 743.490,86

30/12/19
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Total Acumulado R$ 22.068.604,02 R$ 0,00 R$ 22.068.604,02

4.17.2.2 Contratada COBRAPE Empreendimentos e Gestao de Negdcios Ltda

Dat? da~ Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizacao (R$) (R$) (R$)

21/02/2020 01/10/19 a 31/10/19 11.291,00 0,00 11.291,00
21/02/2020 01/11/19 a 30/11/19 223.958,49 0,00 223.958,49
09/03/2020 01/12/19 a 31/12/19 224.550,20 0,00 224.550,20
02/07/2020 01/05/20 a 31/05/20 167.296,40 0,00 167.296,40
08/07/2020 01/06/20 a 30/06/20 273.473,15 0,00 273.473,15
10/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 228.515,38 0,00 228.515,38
07/08/2020 01/05/20 a 31/05/20 234.668,30 0,00 234.668,30
07/08/2020 01/06/20 a 30/06/20 90.521,02 0,00 90.521,02

Total Acumulado R$ 1.454.273,94 R$ 0,00 R$ 1.454.273,94

4.17.3 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Parque
Contratada Consoércio Bureau
Contrato n?2 018/2016/SEHAB

eiast:) (rji: Periodo de Referéncia Valor At(%?)ado - PO Reaiuste( §$I:))esconto Valor(lét$e)stado
26/05/2017 01/12/16 a 31/12/17 R$ 18.304,19 R$ 0,00 R$ 18.304,19
01/09/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 134.000,00 R$ 0,00 R$ 134.000,00
04/09/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 128.821,17 R$ 5.178,61 R$ 133.999,78
04/09/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 128.821,19 R$ 5.178,61 R$ 133.999,80
04/09/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 128.821,15 R$ 5.178,61 R$ 133.999,76
09/09/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 104.998,61 R$ 4.220,94 R$ 109.219,55
09/09/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 23.823,41 R$ 957,70 R$ 24.781,11
11/03/2020 01/11/20 a 30/11/2020 R$ 14.559,14 R$ 1.413,69 R$ 15.972,83
17/03/2020 01/12/20 a 31/12/2020 R$ 14.228,85 R$ 1.381,62 R$ 15.610,47
03/08/2020 01/02/20 a 29/02/2020 R$ 15.720,51 R$ 2.560,87 R$ 18.281,38

Total Acumulado R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88

4.17.4 Gerenciamento e Fiscalizacao Coliseu
Contratada Consorcio L.A. Falcao/Planal/Sistema Pri
Contrato n?2 017/2016/SEHAB

Data da . AL Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS) (R$)
27/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 28.062,99 1.128,13 29.191,12
27/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 28.062,99 1.128,12 29.191,11
27/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 32.995,11 1.326,40 34.321,51
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 23.000,38
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03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 20.804,00
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 -23.000,38
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 -20.804,00
02/02/2018 01/09/17 a 30/11/17 680.494,50 27.355,84 707.850,34
19/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 142.220,95 5.717,27 147.938,22
08/09/2020 01/02/20 a 29/02/20 34.530,54 5.524,87 40.055,41
10/09/2020 01/03/20 a 31/03/20 67.390,99 10.977,97 78.469,09
10/09/2020 01/04/20 a 30/04/20 179.656,97 29.266,10 208.923,07
Total Acumulado R$ 1.277.638,06 R$ 85.810,44 R$ 1.275.939,87

4.17.5 Aluguel Social

Periodo

Valor Solicitado

Valor Liberado

Valor Liquidado

Valor Utilizado

292 Semestre 2012 1.271.500,00 (1.162.500,00) 1.162.500,00 (1.162.500,00)
12Semestre 2013 2.037.000,00 (905.500,00) 898.500,00 (898.500,00)
29Semestre 2013 1.340.000,00 (1.081.000,00) 975.000,00 (975.000,00)
12Semestre 2014 1.854.000,00 (1.854.000,00) 1.659.500,00 (1.659.500,00)
29Semestre 2014 1.054.500,00 (1.054.500,00) 805.000,00 (805.000,00)
12Semestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.116.500,00 (1.116.500,00)
29Semestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.079.500,00 (1.079.500,00)
12Semestre 2016 1.189.000,00 (1.189.000,00) 1.093.400,00 (1.093.400,00)
29 Semestre 2016 448.000,00 (448.000,00) 151.000,00 (151.000,00)
12 Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 113.000,00 (113.000,00)
29 Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 232.500,00 (231.000,00)
12 Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (237.000,00)
29 Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (233.500,00)
12 Semestre 2019 668.000,00 (668.000,00) 237.000,00 (237.000,00)
29 Semestre 2019 782.400,00 (782.400,00) 359.100,00 (290.300,00)
Total 14.088.400,00 (12.588.900,00) 10.356.500,00 (10.282.700,00)

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizara o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.
Nao foram apresentadas movimentacoes referente a aluguel social no 3° Trimestre de 2020
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4.18 Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagao
Urbana Consorciada Faria Lima.

Contratada: AVAL Servicos de Engenharia e Consultoria S/C Ltda.
Contrato: 0111203000/2012.

Situagao: Concluido

Valor: R$36.000,00

4.19 Implantagéo de Ciclovias

Foram apresentados 6 contratos para implantagédo de ciclovias:
Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82;
Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93;
Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39;
Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48;
Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93;
Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47;

Total de R$54.82.813,02
Situacao: Concluido

O Acompanhamento sera feito como um Unico empreendimento.

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

(R$) (R$) (R$)
15/08/14 31/10/16  11/04/14 a 31/07/16 22.470.756,14 871.587,66 23.342.343,80
4.20 Projeto da Ciclopassarela
. . . Al Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Data da Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
20/01/16 a 01/09/16 01/09/2015 a 30/07/16 2.062.555,73 203.903,63 2.266.459,36

Nao foram apresentadas solicitagdes de liberacao desde Out/2016
4.21 Material Expropriatério
Elaboragao de material expropriatério da Av. Santo Amaro

Contratada GAB Engenharia LTDA
Contrato 078/SIURB/2015

. . . Al Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Data da Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63 0,00 5.254,63
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Total Acumulado (R$) 5.254,63 0,00 5.254,63

Nao foram apresentadas solicitagdes desde Nov/2016

4.22 QObras diversas de melhorias na regiao do entorno do Largo da Batata

4.22.1 Instalagéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3
Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP
Contrato 007/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
06/12/16 01/07/16 a 31/10/16 702.812,03 0,00 702.812,03

Nao houve aferigdes desde Jan/2017

4.22.2 Requalificacdo para conservacdo e manutencdao da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros

Contratada SOEBE Construgéo e Pavimentagao S.A.

Contrato 041/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
30/11/16 a

04/01/17 01/09/16 a 30/11/16 129.680,75 0,00 129.680,75

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.3 Requalificagdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua Pascoal
Bianco — Pinheiros

Contratada SOEBE Construgéo e Pavimentagéo S.A.

Contrato 042/SIURB/2016

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
30/11/16 a

19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 1.999.480,75 0,00 1.999.480,75

Nao houve aferigées desde Dez/2016

4.22.4 Requalificagao para conservagao e manutengao da malha viaria nas Ruas Costa Carvalho,
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros

Contratada SOEBE Construgéo e Pavimentagao S.A.

Contrato 043/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
11/11/16 a

27/01/17 01/09/16 a 30/11/16 785.597,36 0,00 785.597,36

Nao houve aferigbes desde Dez/2016

4.22.5 Requalificagéo para conservagéo e manutengéo da malha vidria na Rua Jo&o Elias Saada,
entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros

Contratada SOEBE Construgéo e Pavimentagao S.A.

Contrato 044/SIURB/2016
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Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
30/11/16 a

19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 172.243,85 0,00 172.243,85

Nao houve aferigdes desde Dez/2016

4.22.6 Prestacao de servicos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundacdes
para a reconversao urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata — Fase Il

Contratada Stracta Engenharia Ltda. — ME

Contrato 055/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37 0,00 8.892,37

Nao houve aferigbes desde Mar/2017

4.22.7 Manutencéao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio
de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 071/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS$) (R$)
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71 0,00 96.950,71

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.8 Manutencéao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio
de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projegdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 072/SIURB/2016

\[l’iasttao:ji: Periodo de Referéncia Valor At(%sg)ado - PO Reajuste(;$[))esconto Valor(gt$e)stado

13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72 0,00 189.987,72

16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99 0,00 164.060,99
Total Acumulado (R$) 354.048,71 0,00 354.048,71

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.9 Manutencao e Readequacao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Contratada Projegdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 073/SIURB/2016

Data da . - Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
02/12/16 a

04/01/17 01/08/16 a 30/11/16 451.110,50 0,00 451.110,50

Nao houve aferigées desde Fev/2017

4.22.10 Manutencédo Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro
Cavalheiro — Pinheiros
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Contratada Projecao Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 074/SIURB/2016

Data da , . Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
11/11/16 a

09/01/17 01/07/16 a 31/10/16 822.705,01 0,00 822.705,01

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.11 Manutencgéo, Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro
Cavalheiro — Pinheiros

Contratada Projegdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 075/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
11/11/16 a

06/01/17 01/08/16 a 30/11/16 596.171,41 0,00 596.171,41

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.12 Manutencédo e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligacao entre
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros

Contratada Projegdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 076/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
11117188 o1/0716 a 31710116 1.008.569,59 0,00 1.008.659,59
06/01/17 o ’ -

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.13 Manutencéo e Readequacéo na calgada da Rua Jodo Elias Saada — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 077/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS$) (R$)
02/12/16 a

06/01/17 01/09/16 a 30/11/16 385.011,56 0,00 385.011,56

Nao houve aferigbes desde Fev/2017

4.22.14 Manutencéao e Readequacéo na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros
Contratada Proje¢do Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 078/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/10/16 335.802,51 0,00 335.802,51

Nao houve aferigdes desde Jan/2017

4.22.15 Execucdo de servicos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho -
Pinheiros
Contratada Projecao Engenharia Paulista de Obras Ltda.
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Contrato 082/SIURB/2016

Data da , P Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64 0,00 69.974,64

Nao houve aferigdes desde Jan/2017

4.23 Corredor de 6nibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino Kubitschek até A.

Contratada Consércio Souza Compec / Coplan
Contrato 006/SIURB/2016

dos Bandeirantes

\I:I)iastta:) ;ii: Periodo de Referéncia Valor At(tle:g)ado - PO Reaiuste( ;$I?esconto Valor(ll-:\‘t$e)stado
13/11/2018 01/08/18 a 31/08/18 R$ 73.958,49 R$ 7.268,71 R$ 81.227,20
17/12/2018 01/09/18 a 30/09/18 R$ 125.932,48 R$ 12.376,77 R$ 138.309,25
05/02/2019 01/10/18 a 30/11/18 R$ 88.453,24 R$ 8.693,27 R$ 97.146,51
12/06/2019 01/03/19 a 31/03/19 R$ 211.688,13 R$ 58.233,50 R$ 269.921,63
17/09/2019 01/06/19 a 30/06/19 R$ 63.700,33 R$ 17.523,39 R$ 81.223,72
24/09/2019 01/07/19 a 30/07/19 R$ 93.257,86 R$ 25.654,40 R$ 118.912,26
19/12/2019 01/09/19 a 30/09/19 R$ 121.309,99 R$ 33.371,29 R$ 154.681,28
06/02/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 354.184,65 R$ 97.433,01 R$ 451.617,66
15/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 212.017,30 R$ 71.995,77 R$ 284.013,07
08/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 135.180,84 R$ 45.904,03 R$ 181.084,87
09/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 143.570,06 R$ 48.752,80 R$ 192.322,86
23/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 R$ 40.471,65 R$ 13.743,16 R$ 54.214,81
24/07/2020 01/05/20 a 31/05/20 R$ 33.241,45 R$ 11.287,96 R$ 44.529,41

Total Acumulado R$ 1.696.966,47 R$ 452.238,06 R$ 2.149.204,53

4.24 Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré

Contratada: ECR Engenharia Ltda

Data da ; P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
13/03/2020 12/12/2018 a 11/01/2019 R$ 53.999,43 R$ 0,00 R$ 53.999,43
Total Acumulado R$ 53.999,43 R$ 0,00 R$ 53.999,43

4.25 Execucao de obras e servicos complementares para adequacdes geométricas do viario,
melhorias de drenagem, acessibilidade e sinalizacédo viaria da rua Eugénio de Medeiros, rua
Butanta, rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro
Reconversao urbana do Largo da Batata Fase 3
Contratada: Consorcio Renovagéao Urbana

\[/)iasttz:) :ji: Periodo de Referéncia Valor At(?;)ado - PO Reaiuste( |<;:$I?esconto Valor(lét$e)stado
07/02/2020 01/09/19 a 31/10/19 R$ 47.696,43 R$ 0,00 R$ 47.696,43
30/04/2020 01/11/19 a 30/11/19 R$ 65.721,57 R$ 1.960,26 R$ 67.681,83
04/05/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 66.530,62 R$ 1.984,40 R$ 68.515,02
05/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 143.013,09 R$ 4.265,64 R$ 147.278,73
22/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 85.111,16 R$ 2.538,61 R$ 87.649,77
23/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 104.320,26 R$ 3.111,55 R$ 107.431,81
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09/07/2020 01/04/20 a 30/04/20 R$ 91.515,09 R$ 2.729,60 R$ 94.244,69
04/08/2020 01/05/20 a 31/05/20 R$ 24.240,08 R$ 723,00 R$ 24.963,08
13/08/2020 01/06/20 a 30/06/20 R$ 22.890,45 R$ 682,74 R$ 23.573,19
Total Acumulado R$ 651.038,75 R$ 17.995,80 R$ 669.034,55

4.26 Elaboracao de projeto executivo e estudos ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb
- Pinheiros/Butantd Reconversao urbana do Largo da Batata Fase 3
Contratada: Consorcio Renovagao Urbana
Contrato n° 114/SIURB/2019

\I:I)iastta:) :ii: Periodo de Referéncia Valor At(tle:g)ado - PO Reaiuste( ;$I2))esconto Valor(ll-:\‘t$e)stado
01/06/2020 04/12/19 a 31/12/19 R$ 11.219,11 R$ 0,00 R$ 11.219,11
17/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 13.514,73 R$ 0,00 R$ 13.514,73

Total Acumulado R$ 24.733,84 R$ 0,00 R$ 24.733,84

4.27 Prestacao de servigos técnicos ambientais para elaboracédo de estudo de passivo
ambiental com a execucao de avaliacdo ambiental preliminar e investigacao
confirmatoéria em imoveis na Av. Santo Amaro

Prestacao de servigos técnicos ambientais para elaboragao de estudo de passivo ambiental com a
execucao de avaliagdo ambiental preliminar e investigacéao
4.27.1  confirmatéria em iméveis na Av. Santo Amaro, n° 749, 1027, 1451-1455, 1461-1469, 1481 e 1543

Contratada: Weber consultoria e engenharia ambiental ltda.
Contrato n° 142/SIURB/19

R$
Valor 10 212.060,66
. . Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Data da Vistoria Referancia (R$) (R$) (R$)
01/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 58.482,00 R$ 0,00 R$ 58.482,00
Total Acumulado R$ 58.482,00 R$ 0,00 R$ 58.482,00

Prestacao de servicos técnicos ambientais para elaboragao de estudo de passivo ambiental com a
4.27.2 execucao de avaliagdo ambiental preliminar e investigagao
confirmatéria em iméveis na Av. Santo Amaro, n° 223, 239, 271, 295, 311 e 800

Contratada: Weber consultoria e engenharia ambiental ltda.
Contrato n® 139/SIURB/19

R$
Valor 10 197.641,55
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4.27.3

4.27.4

4.27.5

. . Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Data da Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/09/2020 05/02/20 a 05/05/20 R$ 100.612,77 R$ 0,00 R$ 100.612,77
Total Acumulado R$ 100.612,77 R$ 0,00 R$ 100.612,77

Prestacao de servicos técnicos ambientais para elaboragéo de estudo de passivo ambiental com a
execucao de avaliagdo ambiental preliminar e investigacédo
confirmatéria em iméveis na Av. Santo Amaro, n° 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, 2116 e 2437

Contratada: Weber consultoria e engenharia ambiental ltda.
Contrato n® 143/SIURB/19

R$
Valor 10 215.705,22
Data da Vistoria Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 48.735,00 R$ 0,00 R$ 48.735,00
Total Acumulado R$ 48.735,00 R$ 0,00 R$ 48.735,00

Prestacado de servigos técnicos ambientais para elaboragao de estudo de passivo ambiental com a
execucao de avaliagdo ambiental preliminar e investigacéao
confirmatoéria em imdveis na Av. Santo Amaro, n° 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455

Contratada: Weber consultoria e engenharia ambiental ltda.
Contrato n® 140/SIURB/19

R$
Valor 10 215.705,22
. . Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Data da Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
02/09/2020 11/03/20 a 30/06/20 R$ 48.735,00 R$ 0,00 R$ 48.735,00
Total Acumulado R$ 48.735,00 R$ 0,00 R$ 48.735,00

Prestacao de servigos técnicos ambientais para elaboragao de estudo de passivo ambiental com a
execucao de avaliagdo ambiental preliminar e investigacéao
confirmatoria em iméveis na Av. Santo Amaro, n° 354, 372, 400, 526, 650 e 1182,

Contratada: Weber consultoria e engenharia ambiental ltda.
Contrato n° 141/SIURB/19

R$
Valor 10 319.542,44
. . Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Data da Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
08/09/2020 05/02/20 a 05/05/20 R$ 140.517,82 R$ 0,00 R$ 140.517,82

Total Acumulado R$ 140.517,82 R$ 0,00 R$ 140.517,82
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5 Total de obras, servicos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

Total Atestado até o Valor Atestado no Total Atestado pela

Item Especificacdo trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)

Passagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim

5.1 (Tanel Max Feffer) 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37
Passagem em Desnivel Faria Lima x Rebougas

52 (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43

534  Enterramento das redes aéreas 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basico e Executivo
Enterramento das redes aéreas

5.3.2 Obras diversas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Enterramento das redes aéreas

5.3.3 Servicos da AES Eletropaulo 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e Implantagao

5.4 de avenida no eixo Funchal X Haroldo Veloso 8.141.904,30 0,00 8.141.904,30
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na

55 diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpiadas 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21
Boulevard Juscelino Kubitschek e ligagao da R.

5.6 Funchal com Av. Brig. Faria lima 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizagdo, Supervisao e

57 Controle Tecnolégico - Boulevard JK 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68

5.9 A,dequagéo de projetos exgcutivos_ e assessoria 96.540,00 0,00 96.540,00
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek

5.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
Apoio ao Gerenciamento - Passagens em Desnivel e

51 Reconversao Urbana do Largo da Batata 6.673.514,50 0,00 6.673.514,50
Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do

5.12 Largo da Batata 13.397.699,95 0,00 13.397.699,95

5.13.1 Eabitagéo de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 197.283.820.26 0,00 197.283.820.26

arque)

5.13.2 E:ggalllt;(a*c)) de Interesse Social - Favela Real Parque 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28
Execucgéo de obras de construgédo de

5.13.3 empreendimento habitacional de interesse social e de 1.012.804,76 758.910,85 1.771.715,61
uso misto no @mbito da OUC Faria Lima (Coliseu)

5.14 Implantagdo da Linha 4 — Amarela do METRO 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
Desapropriagdes - Habitagao de Interesse Social -

5.15.1 Lote 10 (Favela Real Parque) 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89

5.15.2 ggts;gropriagées - Reconversao Urbana do Largo da 70.820.032,36 0,00 70.820.032,36
Desapropriagdes - Prolongamento da Av. Hélio

5.15.3 Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso 37.929.524,97 0,00 87.929.524,97
Desapropriac¢des - Implantagao de Area Verde -

5.15.4 Largo dos Pinheiros 4.703.930,27 0,00 4.703.930,27

5155 'I\D/Iesaproprlagoes - Alargamento Rua Eugénio de 3.611.932,40 0,00 3.611.932,40

edeiros

5.15.6 Desapropriagées - Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70

5.15.7 Desapropriagées - HIS Favela do Coliseu 18.433.260,27 0,00 18.433.260,27

5.15.8 Desapropriagdes - Melhoramentos Av. Santo Amaro 138.862.502,96 1.337.664,06 140.200.167,02
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5159  Desapropriagbes - Conservagao e Melhorias de 206.762,96 0,00 206.762,96
Logadouro Publico Av. Faria Lima
5.16 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase I 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91
5.17.1 Gerenciamento Técnico Habitagao 6.140.784,21 0,00 6.140.784,21
5.17.2.1 Gerenciamento Social DIAGONAL 22.068.604,02 0,00 22.068.604,02
5.17.2.2 Gerenciamento Social COBRAPE 459.799,69 994.474,25 1.454.273,94
5.17.3 Gerenciamento e Fiscalizagdo OUC FARIA LIMA 688.304,19 49.864,68 738.168,88
5.17.4 Gerenciamento e Fiscalizagé@o HIS Coliseu 948.492,30 327.447,57 1.275.939,87
5.17.5  Aluguel Social * 14.435.220,74 0,00 14.435.220,74
5.18 Laudo de Avaliagdo 36.000,00 0,00 36.000,00
5.19 Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80
5.20 Ciclopassarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36
5.21 Material Expropriatério Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63
5.22 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75
5.23 Corredor de 6nibus Santo Amaro 2.050.460,31 98.744,22 2.149.204,53
5.04 CIC|0VIa' trecho entre as Pontes Cidade Universitaria e 53.999,43 0,00 53.999,43
Jaguaré
5.05 g/lelhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 506.253,59 142.780.96 669.034,55
Elaboragao de projeto executivo e estudos
5.6 amb|e_nta|s da Clglopassarela Bernardo Goldfarb - 24.733 84 0.00 24.733 84
Pinheiros/Butanta
Prestacao de servigos técnicos ambientais para
elaboragao de estudo de passivo ambiental com a
execugao de avaliagdo ambiental preliminar e
527 investigacao confirmatéria em iméveis na Av. Sto 0,00 397.082,59 897.082,59
Amaro
Total Acumulado (R$) 1.449.767.012,56 4.106.969,18 1.453.873.981,75
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Consolidacao Bancaria
Movimentagéao das Contas vinculadas a OUC Faria Lima
.1 Conta: PMSP SEHAB — HIS vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3
Higtdrico D,m Valor Saldo
Movimento
TRXCT INV Q7/0712020 170.296,40:C 170.296,40:C
ESTORNO TARIFA 070712020 44 00 :C 170.340,40:C
IRRF COBRAPE MF 17635, 17856, 17657 070712020 2509 45:D 167.830,85:C
CT 01915 SEHAB / MED. 05 02/2020 / COBRAPE; NF 17638/ CT 1M8/1% SEHAB /
MED. 05 02/2020 / COBRAPE; NF 176855 / CT 01919 SEHAB / MED. 05 02/2020/
COBRAPE; NF 17657 070712020 164,786 595:D 3.044 00:C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada {SEHAB, responsavel pela
comprovagao através da prestagio de contas), Descongelamento
JunhaolJulho 2020 NLP 132.752 de 02/07/2020 Q710712020 3.000,00:D 44,00 IC
DOC/TED PE 070712020 22,00 D 2200 iC
DOCJTED PE 070712020 2200 D 0,00:iC
DEVOL TED conforme envio na linha abai<o. 08/0712020 3.000,00:C 3.000,00:C
ENVIO TED 13072020 3.000,00:D 0,00:C
TRX CT INV 150712020 501,988 53:C 501.988,53:C
CT 01918 SEHAB / MED. 07 04/2020 / COBRAPE; NF 17647 / CT 018/1% SEHAB /
WED. 07 042020 / COBRAPE; NF 17545 / CT 01915 SEHAB / MED. 07 042020/
COBRAPE; NF 17550 150712020 225.087 85:D 275.900,88:C
CT 01919 SEHAB / MED. 06 03/2020 / COBRAPE; NF 17543 / CT 015/1% SEHAB /
WMED. 06 032020 / COBRAPE; NF 17658/ CT 0199 SEHAB / MED. 06 03/2020 /
COBRAPE; NF 176559 150712020 268.37105:D 7.528 83.C
IRRF COBRAPE MF 17643,17658, 17655 4102, 10 / IRRF COBRAPE NF 17547,
176849 17550 3427 73 150772020 7.52883.D 0.00:C
TRX CT INV 29/0712020 131.500,00:C 131.500,00:C
Atendimento Social — programa de habitagio - aluguel social -
Documentacdo ndo apresentada (SEHAB, responsavel pela
comprovagio atraves da prestagio de contas), CICLO AGOSTO 2020 NLP
147.628 de 24/07/2020 29/0712020 131.500,00:D 0,00 C
TRX CT INV 310712020 758.910,85:C 758.910,85:C
CT 01515 SEHAB / MED. 03 03/2020 / LEMAM MF 4815 NF 817721 83 3072020 680 252 44:0 586858,41.C
CT 015M% SEHAB / MED. 03 03/2020 / HABITEM NF 5 122,188 29 31072020 53.558 41:D 0.00:C
TRXCT INV 14082020 18.281,38: C 18.281,38: C
PRE STA[;J?\D SERVICOS / CT 18M6-SEHAB / MED.42/ TUW SUD BUREAU NF 6164 14/08/2020 252245 D 1575852 C
PRE STA[;J?\CI SERVICOS / CT 18M6-SEHAB / MED.42/ TUW SUD BUREAU NF 6163 14/08/2020 15484700 D 27422 C
ENVIO TEV-IRRF NFs 5183 e 5164 14/08/2020 27422/ D - e
TRX CT INV 26/08/2020 500,00 ; C 500,00 ; C
Atendimento Social — programa de habitagdo - aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (SEHAB, responsavel pela
comprovagio através da prestacio de contas), CICLO AGOSTO 2020 NLP
166.554 de 19/08/2020 281082020 50000 : D - C
TRX CT INV 2710812020 128.000,00: C 128.000,00: C
Atendimento Social - programa de habitagdo - aluguel social -
Documentagdo ndc apresentada (SEHAB, responsavel pela
comprovagio através da prestagio de contas), CICLO AGOSTO 2020 NLP
171.368 de 24/08/2020 21082020 128.000,00: D o:c
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TRXCT INV 28/08/2020 325.189,32; C 325.189,32; C
PRE STA[;.E\O SERVICOS / CT 191 9/MED &/ COBRAPE NFs 17733 e 17735 28082020 29.163.20: D 23802612 C
PRE STA[;‘.E\D SERVICOS / CT 191 S/MED &/ COBRAPE NFs 17733 e 17735 28082020 231148 281 D 437784 C
ENWIO TEV-IRRF- PRESTACAOQ SERWVICOS / CT 19M1S/MED & COBRAPE MFs
17733, 17735, 17827 e 17828 28082020 4877 24: D 0iC
TRXCT INV 100812020 2.103.393,64; C 2.103.393,64; C
TRANSFERENCL: DE WALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM
CUMPRIMENTO AQ DECRETO MUNICIPAL n® 5732002016 e a PORTARIA n®
2172015, I0&2020 2103.39384; D 0 C
TRXCT INV 09/09/2020 1.000,00 : C 1.000,00: C
Atendimento Social - programa de habitagio - aluguel social -
Documentagdo ndc apresentada (SEHAB, responsavel pela
comprovagio atraves da prestagio de contas), remanescentes
zet/2020 NLP 182.697 de 03/09/2020 0S/0%2020 1.00000 : D 0:C
TRXCT INV 231092020 287.39216 : C 287,392,116 C
PRESTACAQ SERVICOS / CT 017/SEHAB-16-/ MED.44/MF 58554 BUREAU
WVERITAS DO BRASIL 2302020 15.05009 ;: D 27234207 C
PRE STA[;‘.E\D SERVICOS / CT 01718~/ MED 44/NF 188338 LA FALCAO BAUNER 2302020 720877 ;D 285.13530; C
PRESTACAD SERVICOS [/ CT 017/11&6-/ MED.44/NF 3769 PLANAL ENGENHARLA
LTDA 23092020 576542 :D 259,369 &8: C
PRESTACAQD SERVICOS / CT 017/16-/ MED.42/NF 58045 BUREAU VERITAS DO
BRASIL 202020 5145 :D 258318358 C
PRE STA[;.E\O SERVICOS / CT 017016~/ MED 43/NF 58044 BUREAU VERITAS DO
BRASIL 2302020 564543 : D 253367296 C
PRE STA[;J?\D SERVICOS / CT 017016~/ MED.41/NF 188001-LA FALCAQ BAUNER 2302020 2465 :D 25364831 C
PRE STA[;J?\O SERVICOS / CT 01718~/ MED.43/NF 188002 LA FALCAO BAUNER 2302020 2703320 250,944 00 C
PRE STA[;.E\O SERVICOS / CT 01716~/ MED 43/NF 188003 LA FALCAO BAUNER 2302020 16.59503 ;| D 234 349 95 C
PRESTACAQ SERVICOS / CT 017/16-/ MED 43/NF 3722 PLANAL ENGENHARILA
LTDA 2302020 1973 i D 23433023 C
PRESTACAD SERVICOS / CT 01716~/ MED.43NF 3726 PLANAL ENGENHARLA
LTDA 23092020 2162656 : D 232187 5T C
PRESTACAQD SERVICOS [ CT 017716+ MED.43/NF 3724 BUREAL VERITAS DO
BRASIL 202020 1327803 :D 218891 54: C
PRESTACAD SERVICOS [ CT 017716+ MED.44/NF 58553 BUREAL VERITAS DO
BRASIL 2302020 9238860 : D 12650284 C
PRE STA[;E\D SERVICOS / CT 017016~/ MED.44/NF 188335 LA FALCAD BAUNER | Z3/08/2020 2424053 i D 8226241 C
PRESTACAD SERVICOS [/ CT 017184 MED.44/NF 3758 PLANAL ENGENHARLA
LTDA 2302020 3530242 D 46.86099: C
PRESTACAD SERVICOS / CT 017716~ MED.43NF 58043 BUREALU VERITAS DO
BRASIL 2302020 3465581 i D 12214 18{ C
ENVIO TEV-IRRF REF. NF=s n.® 18001, 188002, 188003, 188335, 188335, 3768,
3789 58553, 58554, 58043, 53044 58045 3724 3725 e 3722 2302020 1221418 ;| D 0 C
TRXCT INV 24/09/2020 4005541 : C 40.05541: C
PRESTACAD SERVICOS [ CT 017716+ MED.42/NF 58041 BUREAL VERITAS DO
BRASIL 2402020 2817 i D 21424 C
PRESTA[;.E\O SERVICOS [ CT 0M7/H8- MED.42/NF 58040 BUREAL VERITAS DO
BRA 24092020 17757 32D 19456 92: C
PRE STA[;J?\O SERVICOS [ CT 017M16-f MED 42/NF 187982 LA FALCAO BAUNER 241052020 1.365050 i D 18.096 42 C
PRE STA[;.E\O SERVICOS / CT 01716~/ MED 42/NF 187981 LA FALCAO BAUNER 2402020 250315 i D 950327 C
PRESTACAD SERVICOS [/ CT 017116/ MED.42MNF 3710 PLANAL ENGENHARLA
LTDA 2402020 1.08840 | D 23504 87 C
PRESTACAD SERVICOS / CT 017/116- MED.42ZMNF 3708 PLANAL ENGENHARLA
LTDA 2402020 6380252 i D 170235 C
ENVIO TEV-IRRF REF. NFs n.® 187981, 187932, 3709, 3710, 58040 e 53041 2402020 170235 i D 0:c
TRXCT INV 29/09/2020 129.000,00 : C 129.000,00: C
Atendimento Social — programa de habitagdo - aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (SEHAB, responsavel pela
comprovagdo através da prestagdo de contas), remanescentes
set/2020 NLP 182.697 de 03/09/2020 290092020 12500000 I D o cC
SALDO 0,00 C
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6.1.2 Conta: PMSP SMDU vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econbmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4

Histdrico Data Movimento Valor Saldo

TRX CT INV 03/07/2020 17112643 : C 17112643 : C
PRESTACAD SERVICOS SPURBANISMO / CT 0541435000 / MED. 04 A
06/2018 ND 434 DE 28/11/2018 11737 98 / PRESTACAQ SERVICOS
SPURBANISMO / CT 0541435000 / MED. 07 A 09/2013 ND 437 DE
28/M1/2018 141850 40 / PRESTACAD SERVICOS SPURBANISMO / CT

0541435000/ MED. 10 A 1272018 ND 452 DE 10/04/2019 17528,05 03007/2020 17112643 1 D 0,00; C
TRXCTINV 16/07/2020 2207357 | C 2207367 i C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 01M®201% SEHAB / MED. 05/ COBRAPE

NF 2300 180772020 454381 D 1712886 : C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 082/SIURB/2015 / MED. 07 / SOUZA

COMPEC/SCOPUS NF 2755 16/07/2020 37481 : D 1385535 C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 082/SIURB/2019 ¢/ MED. 06 / SOULA

COMPEC/SCOPUS NF 2758 180772020 255005 : D 11.36530 : C
TAXA ADM 3% SPURBANISKMO / CT D006/SIURB/2016 AV STO AMARD /

WMED. 12/ S0UZ4 COMPEC/COPLAN NF 2787 16/07/2020 568314 : D 5.688216 | C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 008/SIURB/2016 AV 3TO AMARD /

MED. 11/ S0OUZA COMPEC/COPLAN NF 2756 160772020 535106 : D 33110 C

IRRF SPURBAMNISMO NF 2796 81,49/ IRRF SPURBANISMO NF 2797 85,55/
IRRF SPURBAMNISMO NF 2788 35,44 / IRRF SPURBANISMO NF 2759 48,34/

IRRF SPURBAMNISMO NF 2800 75,28 16/07/2020 33110 : D 0,00: C
TRXCT INV 1710712020 195,081,568 : C 195.081,58 : C
CT 08272019 SIURB RE / MED. 07 0372020 / S0UZA COMPEC NF 1031

55.331,96 17072020 1.555,78 : D 189352580 : C
CT 08272019 SIURB RE / MED. 07 0372020 / SCOPUS NF 3292 55.331,95 17072020 1.555,78 : D 191.897002 : C
CT 08272019 SIURB SE / MED. 07 0372020 / SOUZA COMPEC NF 1031

55.331,96 ATI0TI2020 5218012 : D 13880990 i C
CT 08272019 SIURB RE / MED. 06 0272020 / SCOPUS NF 3288 45.440,93 ATI0TI2020 126931 : D 13854058 i C
CT 082/2015 SIURB SE / MED. 06 0272020/ SO0UZA COMPEC NF 1030

45,440 54 170712020 4255558 1 D 55.98501 | C
CT 08272019 SIURB RE / MED. 06 0272020 / 30UZA COMPEC NF 1030

45,440 94 17072020 128930 : D 9471571 i C
CT 08272019 SIURB SE / MED. 06 0272020 / SCOPUS NF 3288 45.440,93 17072020 4255558 : D 5216013 : C
CT 08272019 SIURB SE / MED. 07 0372020 / SCOPUS NF 3292 55.331,95 17072020 5218013 : D 0,00: C
TRXCT INV 3110712020 115.3681,59 : C 115.381,59 | C
CT 08272019/5IURB RE / MED. 08 04/2020 / SOUZA COMPEC NF 1039,CT

082/201%SIUREB SE / MED. 08 042020 / S0OUZA COMPEC NF 1039 3100772020 127118 : D 11411040 i C
CT 08272015 SIURB RE / MED. 08 0472020 / SCOPUS NF 3258 31/07/2020 127115 : D 11283521 : C
CT 08272019 SIURB SE / MED. 08 0472020 / SCOPUS NF 3298 310072020 4251905 D 7022016 i C
CT 08272019/SIURB SE / MED. 08 04/2020 / SOUZA COMPEC NF 1039 310072020 4251906 : D Zre010: C
DESAPROPRIACAD SP OBRAS AV 5TO AMARD / PROCESS0O 1018084~

72.2020.8.26.0053 3100772020 2780110 : D 0,00 C
TRXCT INV 04/08/2020 13.514,73: C 1351473 C
CT 114/ SIURB/Z2019 SEf AMBIENTE BRASIL ENGENHARLA WF 6675 04/08/2020 1.66400: D 1185073 C
CT 114/ SIURB/2019 SE/ FARES E ASSOCIADOS ENGENHARLA NF 0768 04/08/2020 11.64501: D 20272 C
ENVIO TEW-IRRF NFs 6675 e 0768 04/08/2020 20272: D 000: C
CRED TEV 12/08/2020 591548: C 591545 : C
APL FUNDO 13/08/2020 5.91548: D - C
TRX CT INV 13/08/2020 59.149,03: C 5914903 : C
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TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/SIURBMS - LARGO DA BATATA /MED.

08/ NF 2553 130872020 2583591 D 5655512: C
TAXA ADM 3% SP OBRAS /CT 082/SIURBMS - LARGO DA BATATA / MED.

07/ NF 2582 134082020 2.17481: D 53.380,51 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/5IURBMS - LARGO DA BATATA / MED.

06/ NF 2591 130872020 259005: D 5079045 : C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 008/SIURBMS - AV 5TO AMARO / MED. 12/

NF 2563 130872020 5568314: D 4510732 : C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPROPRIACAQ AV STO AMARD 28/0T NF

2502 130872020 353.85903; D 6238,29: C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 008/SIURBMS - AV 5TO AMARO / MED. 11/

NF 2587 130872020 535106: D 88723 C
ENVIO TEV-IRRF NFs 2567, 25688 2591 2582 2593 e 2502 130872020 88723: D - C
TRX CT INV 18/08/2020 98.744,22: C 98.744,22 1 C
CT DOG/SIURBIZ016 RE/ S0UZA COMPEC NFO1 S 18/08/2020 1374316 D 85001,06: C
CT 008/SIURBIZ016 SE/ SOUZA COMPEC NFO15 1800872020 4047185 D 4452541 : C
CT 008/SIURB/2016 SE/ SOUZA COMPEC NFO16 18/08/2020 11.28795: D 3324145 : C
CT 0068/SIURBIZ2016 SE/ SOUZA COMPEC NFO16 1800872020 33.24145: D - C
TRX CT INV 19/08/2020 57.154,00; C 57154,00; C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPRO PRU:\QE\D AN STO AMARD 28/07 NF

2602 150872020 35.859,03;: D 18284897 : C
TAXA ADMN 3% SPURBANISKO / CT 01%/2019 SEHAB/ MED. 7/ NF 2806 15/08:2020 6575263 D 1153234 : C
TAXA ADM 3% SP OBRAS /CT 082/SIURBMS - LARGO DA BATATA / MED.

08/ NF 2805 150872020 259391: D 893343 : C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 0192019 SEHABY HIS MED.S HIS / NF

2804 10872020 208113: D 85730 C
ENVIO TEV-IRRF NF= 2804, 2805, 2806 e 2807 194082020 a573: D - C
TRX CT INV 21108/2020 179122 45: C 17912245 : C
DESAPROPRIACAD 5P OBRAS AV S5TO AMARO PROCESSO 1027075-

61.2016.8.26 0053-NLPs 166217 e 106.234 de 18/08/2020 de 18/08/2020 20872020 17912245: D - C
TRX CT INV 31008/2020 8.451.841,69; C 8.451.841,69: C
TRANSFERENCIA DE WALORES PARA A PREF. DE SAO0 PAULO EM

CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n® 57 330/2016 e a PORTARLA n®

21712015, 30872020 8437318311 D 1452358 C
DESAPROPRIACAD 3P O0OBRAS AV S5TO  AMARO  PROCESSO

7910.2020.0000107-0  1018085-57 2020.8.26.0053, HNLP 173716 de

26/08120 10872020 1452358 D 0: C
TRX CT INV 04109/2020 2496308 1 C 2496308 : C
CT 082/SIURB/2019-5E) SOUZA COMPEC NF1055 010972020 38150 D 24501 58: C
CT 082/5IURB/2019-5E) S0UZA COMPEC NF1055 01092020 1212004 : D 1248154 : C
CT 082/S5IURB/2019-5E/ SCOPUS CONSTRUTORA NF 3320 01092020 35150 : D 1212004; C
CT 082/5IURB/2019-5E/ SCOPUS CONSTRUTORA NF 3320 010972020 1212004 : D - C
TRX CT INV 04109/2020 2357319 ¢ C 2357319 C
CT 082/SIURB/2019-5E) SOUZA COMPEC NF1058 04/09/2020 34137 D 23282 C
CT 082/5IURBI2019-5E) S0UZA COMPEC NF1058 04/09/2020 11.44522 : D 11786,60; C
CT 082/5IURB/2019-RE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF 3327 04/09/2020 34137 : D 1144523 : C
CT 082/SIURB/Z20M19-RE/ SCOPUS CONSTRUTORA NF 3327 04/092020 1144523 : D 0,00: C
TRX CT INV 11/09/2020 43.39229 : C 43.39229 : C
DEVOL TED 11/09/2020 737,66 | C 4412995 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/2019 SIURB/MED10 NF 2833 LARGO

DA BATATA 1140972020 69659 . D 4343336 : C
ENWIO TED devolvida conforme linha acima 110972020 73768 D 42595 70: C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 008/ SIURB/ME/ MED14 NF 2606 11092020 131584 : D 4137985 : C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 008/SIURBMS MED13  NF 2828 110972020 150204 : D 3g97TiTe2; C
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TaxXA ADM 3% SP OBRAS / CT 114/SIURBHMWCICLO PASSARELA -
PINHEIROS/BUTATA MED.2/ NF 2825 110972020 39936 | D 3937846 C
TAXA ADW 3% SP OBRAS / CT 114 SIURB/2019 MEDH NF 2824 11/09/2020 33152 D 3804694 C
ENVIO TED dewvolvida conforme linha acima 110872020 73786 D 3830828 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS 7 CT 0822019 SIUABMEDT0 NF 2833 LARGO
DA BATATA 110972020 696559 : D 3761269 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS J CT 082/2019 SIURBMED 9 NF 2832 LARGO
DA BATATA 110972020 73766 D IEATS03 . C
TAXA ADW 3% SP OBRAS / CT 0132019 SEHAB/MED 9 NF 2831 110972020 267490 i D 3420013 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 0192019 SEHAB/MED 8 NF 2830 110972020 603845 i D J7I26568  C
TaXA ADM 3% SP OBRAS / CT 006/SIURB/ME MED14 NF 2829 AV SANTO
AMARD 110972020 131584 | D 2504984; C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 008/SIURBAE MED13 NF 2828 AV SANTO
AMARD 110972020 160204 : D 2434780 C
TaXA ADM 3% SP OBRAS / CT 018M6 SEHAB/MHIS COLISEU MED 42 NF
2827 11/09/2020 54021 D 2380759 C
TAXA ADW 3% SP OBRAS / CT 114/SIURB/201%/MEDZ NF 2599 11/09/2020 39936 . D 2340823 C
TAXA ADW 3% SP OBRAS/ CT 114 SIURB/2019 MEDH NF 2824 110972020 33152 D 2307671 C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 01518 SEHABMIS COLISEU MED 3 NF 2826:  11/09/2020 2242582 D 65039 . C
ENVIO TEV- IRRF NFs n.° 2824, 2825, 2828, 2629, 2832, 2833, 2565, 2599,
2826, 2827, 2603, 2830, 2831, 2607 & 2613 110972020 85089 i D 0,00 C
TRX CT INV 21/09/2020 132353490 | C 132353490 C
CT 13%SIURB/2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1383 21/09/2020 17.96366 | D 1305571,24 C
CT 13%/SIURB/2015-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA ANMBIENTAL
NF 1381 210902020 1968763 D 128588361 C
CT 13%SIURB2Z2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1350 21/09/2020 1871300 { D 126717061 C
CT 140/SIURB/2015-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA ANMBIENTAL
NF 1334 210952020 950020 ;: D 12575685981 C
CT 140SIURBS2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 21/09/2020 960080 | D 124796801 C
CT 13%/SIURB/2015-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA ANMBENTAL
NF 1364 2100952020 2250731 ; D 122545170 C
CT 13%/SIURB/2019-SE/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
NF 13582 21/09/2020 2023198 D 120522972 C
CT 140/5IURB/2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1335 210852020 50080 : D 1189562892 . C
CT 140/SIURB/2019-SE/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA ANMBIENTAL
NF 1387 21/09/2020 960020 i D 118602812 C
CT 140/SIURB/Z2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1333 2100852020 580080 : D 1176842732 . C
CT 142/SIURB/2019-SE/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA ANMBIENTAL
NF 1385 21/09/2020 960020 i D 116682652 C
CT 142/SIURB/2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1386 21/09/2020 960080 | D 115722572 | ¢
ENWVID TEV-IRRF NFs n.® 1380, 1361, 1362, 1363, 1364, 1384, 1385, 1385,
1387, 1388, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 372, 1373, 1374 &
1375 210852020 384839 : D 115337733 C
CT 142/SIURB/Z019-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
NF 1357 22/09/2020 960020 ! D 114377653 | C
CT 142/SIURB/2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 13838 220802020 580080 : D 113417573 C
CT 142/SIURB/Z019-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
NF 1358 22/09/2020 960020 { D 112457493 | C
DESAPROPRIACAD SP OBRAS AW S5TO AMARO-BOULEWVARD SANTO
AMARD, NLP 190.295 de 16/09/2020 22092020 1.066.97013 | D 57604,80 C
CT 142/SIURB/Z015-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
NF 1370 22108902020 950030 : D 4300400 : C
CT 143SURBZ2019-5E/ WEBER CONSULTORLA E ENGENHARLA AMBIENTAL
NF 1371 22092020 960080 | D 38403 20) C
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CT 143/SIURB/2018-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARLS AMBIENTAL

MF 1372 22082020 560080 : D 2o.60240 : C
CT 143/SIURB/20159-5E/ WEBER COMSULTORIA E ENGENHARLS AMBIENTAL

MF 1373 220972020 560050 : D 18201,60: C
CT 143/5IURB/2015-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARLA AMBIENTAL

MF 1374 Z2/09/2020 580080 : D 580080 ; C
CT 143/SIURB/2018-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARLS AMBIENTAL

MF 1373 22082020 560080 : D 0,00 C
TRX CT INV 23/09/2020 140.517,82 | C 140.517,82 : C
IRRF WEBER CONSULTORLA E EHGENHARIA AMBIENTAL NF 1358 230572020 1504451 ¢ D 12147331: C
CT 141/SIURB/Z2018-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGEN 2309/2020 1934274 : D 10213057 ¢ C
CT 141/5IURB/2015-5E/ WEBER COMSULTORIA E ENGENHARLA AMBIENTAL

MF 23/05/2020 2181015 : D 80320,42; C
CT 141/SIURB/2018-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARLS AMBIENTAL

MF 1401 23082020 2481860 : D s0.00182: C
CT 141/SIURB/20159-5E/ WEBER CONSULTORIA E ENGENHARLS AMBIENTAL

MF 1400 2309/2020 3120282 : D 2428890 C
CT 141/5IURB/2015-5E/ WEBER COMSULTORIA E ENGENHARLA AMBIENTAL

MF 1355 23/05/2020 2219118 : D 210774 C
EMVIO TEV-IRRF REF. NFs n.® 13583, 1395, 1400, 1401, 1402 & 1403 23082020 210774 . D 0,00 C
TRX CT INV 24/09/2020 49.439,80 | C 4943980 : C
DESAPROPRIACAD SP OBRAS - BOULEVARD SANTO AMARO TRECHO

24, NLP 153.355 de 21/08/2020 24/08/2020 4543580 : D 0,00 C
SALDO 0,00| C

6.1.3 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 001270-7

N&o houve movimentagao no periodo

6.1.4 Conta: METRO REURBANIZACAO vinculada @ OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta corrente 003 — 144-6

N&o houve movimentagéo no periodo

6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana
Consorciada Faria Lima

Valor Desembolsado no

Item Especificacao trimestre (RS)

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima

6.2.1 R$ 2.473.045,46

622 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 10.951.513,12
6.03 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
- Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Poupancga 022 - 0019-5 ’
6.0.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
- Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 ’
6.2.5 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
- Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 ’
6.2.6 Conta: Métro vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00

Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6

Total Aplicado no trimestre R$ 13.424.558,58
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6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada
Faria Lima (Valores sujeitos a tributagdo, conforme legislagdo em vigor)

e o Saldo Bruto em
Item Especificacao

30/09/2020 (R$)
6.3.1 Conta: SP Urbanismo vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 ’
6.3.0 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 001270-9 ’
6.3.3 Conta: Metrd vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 ’
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada a OUC Faria Lima
634 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 407.125.966,05
Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima
635 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 1.631.488.082,71
6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Poupancga 022 - 0019-5 ’
6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada a OUC Faria Lima R$ 0,00
e Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 ’
Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima
6.3.8 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 5.584,89
Saldo Bruto total de investimentos R$ 2.038.619.633,65

6.3.1 DESVINCULACAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n° 279/2016 e
220/2018)

Sem movimentagao

Data do Evento Conta de Desvinculagao Valor
31/08/2020 2873.006.19-3 R$ 2.103.393,64
31/08/2020 2873.006.27-4 R$ 8.437.318,11

Total de Valores referentes a desvinculagéo de receitas R$ 10.540.711,75

TOTAL ACUMULADO R$ 56.766.777,53




CAIXA fl. 40/41
ECONOMICA

FEDERAL

CAIXA

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 78/2020

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

ltem Especificacdo Saldo Bruto em

30/09/2020 (R$)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.565.581.236,37
2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2020 R$ 2.038.619.633,65
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2020 R$ 0,00
4 Total arrecadado nas Distribui¢cdes (Publica e Privada) de CEPAC R$ 3.090.964.734,65
5 ot amocadaso com avenda de Owaga Onerosa kaSende g g0.000000.00
( 2'42:5)3) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2020 R$ 453.236.135,37

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total .
. ~ Total Desembolsado Total Desembolsado até
Especificagao Dese"(‘ggsa“ TRIMESTRE ATUAL (R$) 30/09/2020 (R$)
) I, R$
Obras e Servigos (CEPAC - Leilao Publico) 1.012.171.895,70 R$ 2.918.777,30 R$ 1.015.090.673,00
Obras e Servigos (CEPAC - Colocagdo Privada) R$ 140.971.609,42 R$ 0,00 R$ 140.971.609,42

Desapropriagoes
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social
- DIAGONAL

Taxas de Administragéo e Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)

Taxa de Coordenagao de Colocagao (Banco do
Brasil)

Taxa de Analise e Acompanhamento de Obras
(CAIXA)

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF,

R$ 281.784.352,97

R$ 33.746.053,58

R$ 57.258.230,57

R$ 13.472.072,81

R$ 5.427.127,21

R$ 1.337.657,06

R$ 393.000,00

R$ 173.126,89

R$ 0,00

R$ 171.126,43

R$ 283.122.010,03

R$ 34.139.053,58

R$ 57.431.357,46

R$ 13.472.072,81

R$ 5.598.253,64

ISS, IRRF, INSS) R$ 14.094.935,79 R$ 23.803,15 R$ 14.118.738,94
Servigos e Consultorias (Comunicagao, Juridica) R$ 639.594,28 R$ 0,00 R$ 639.594,28
Despesas Diversas (Publicagdo de Editais,

Taxas de Registro, Escrituragédo de Titulos) R$ 997.873,21 R$ 0,00 R$ 997.873,21
Total Acumulado R$ R$ 5.017.490,83 R$ 1.565.581.236,37

1.560.563.745,54

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.
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8.1 As obras e servigcos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBSERVACAO: Em relagao a remuneragdo da SP Urbanismo de R$ 5.915,48, paga em junho
pela Faria Lima, mas pertinente a Agua Espraiada e regularizada em Agosto, informamos que
para a devida regularizagédo, langamos a débito na Agua Espraiada e a crédito na Faria Lima,
tendo em vista que em Junho ja havia sido langado a débito na Faria Lima.

E o que temos a relatar.

ANEXO |
Extratos dos Investimentos vinculados a OUC Faria Lima na Caixa Econémica Federal
- Banco 104 - Ag 2873 - c¢/c 006 - 0019-3 — PMSP / SEHAB / HIS

- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0027-4 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 003 — 1270-7 — SP OBRAS
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