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 São Paulo, 13 de Agosto de 2020. 

 
 
 Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
Anexo ao Ofício nº 629/2020 - Gerência Executiva Governo São Paulo/SP  
 

  
 Sinopse:  Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período 

de 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020.   
  
Destinatário:  São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.   
  

   
    

                 
  
  
  LEILA YOSHIDA 
Assistente  Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP 
   
  
 BRUNO KENJI UENO Coordenador de Filial S.E. 
Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 
 Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A  1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das 
informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP 
Urbanismo.  

2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das intervenções abaixo: 
 2.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho;   2.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e 
Eusébio Matoso;  

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na área das intervenções;  
2.4 Interligação do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligação das ruas Funchal e Haroldo Veloso; 
 2.5 Reconversão Urbana do Largo da Batata;  
2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;  
2.7 Implantação de sistema de transporte coletivo;  
2.8 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;  2.9 Desapropriações; 
 2.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II; 
 2.11 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;  
2.12 Laudo de Avaliação de Imóveis.  
2.13 Implantação de Ciclovias   
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:  
3.1 1ª Distribuição de CEPAC  

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 
1º Leilão Público 27-dez-04 10.000.100,00 
Colocação Privada 29-dez-04 27.490.100,00 
Colocação Privada 7-dez-05 3.621.200,00 
Colocação Privada 27-dez-05 2.836.900,00 
Colocação Privada 28-dez-05 4.297.700,00 
Colocação Privada 24-jan-06 6.840.900,00 
Colocação Privada 15-fev-06 1.124.200,00 
2º Leilão Público 11-out-06 3.001.900,00 
Total 

  59.213.000,00 
 3.2 2ª Distribuição de CEPAC 

 
2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 
1º Leilão Público 17-out-07 194.346.767,30 
Colocação Privada 20-dez-07 90.448.809,42 
2º Leilão Público 12-mar-08 128.866.781,88 
Colocação Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00 
Total   417.974.158,60  3.3 3ª Distribuição de CEPAC 

 
3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 
1º Leilão Público 5-fev-09 94.540.400,00 
2º Leilão Público 5-mar-09 2.608.515,00 
3º Leilão Público 22-out-09 252.000.000,00 
4º Leilão Público 26-mai-10 362.544.000,00 
Total   711.692.915,00  3.4  4ª Distribuição de CEPAC 

 
 

 * Valor retificado conforme solicitação via mensagem eletrônica da SP Urbanismo em 14/05/2018.   
 
 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 
1º Leilão Público 27-nov-15 185.604.773,19 
2º Leilão Público 29-ago-16 15.707.079,05 
3º Leilão Público * 14-set-17 63.879.808,81 
Total   265.191.661,05 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

3.5    5ª Distribuição  
5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 
1º Leilão Público 05/12/2019 1.636.893.000,00 
Total   1.636.893.000,00 

 
3.6     Total Arrecadado  

Resumo das Distribuições de CEPAC   Valor Arrecadado (R$) 
1ª Distribuição  59.213.000,00 
2ª Distribuição  417.974.158,60 
3ª Distribuição  711.692.915,00 
4ª Distribuição  265.191.661,00 
5ª Distribuição  1.636.893.000,00 
Total   3.090.964.734,60 

 
 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.  
4.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho (Túnel Max Feffer) 
 Contratada: CBPO Engenharia Ltda 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.  Contrato: nº 0122301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003.  Situação da obra: Concluída 
 
  
  
 
 4.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello)  Contratada: Construtora Queiroz Galvão S.A. 
 Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.  Contrato: nº 012301000, celebrado em 19/09/2003. 
 Ordem de Serviço: 25/09/2003.  Situação da obra: Concluída 
 
 
 
 
 

Período de Referencia Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 
01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37 
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Período de Referencia Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43 
  4.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 

área das intervenções 
 
4.3.1 Projeto básico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilização com a rede subterrânea nas Avenidas Rebouças, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e 

Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Paraná). 
 Contratada: Consócio Concremat, Engevix, Tekhnites.  Contrato: nº 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de Preços nº 015/SMSP/2003 
 Ordem de Serviço: 18/06/2004  Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 
01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87 

 
4.3.2 Adaptação das Redes elétrica e de telecomunicações das passagens de desnível, remoção de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping 

Eldorado, demolição da infra-estrutura da passarela, demolição e adaptação do canteiro central e também do sistema viário para a instalação de plataforma de ônibus, instalação e adaptação de passarela para o Passa Rápido: 
 Contratada: Araguaia Engenharia Ltda. 
 Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A.  Contrato: nº 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de 

Preços nº 002/SMSP/COGEL/2003  Ordem de Serviço: 28/06/2004. 
 Situação da obra: Concluída 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e Cidade Jardim: 
 Contratada: AES Eletropaulo  Contrato: Diversos 
 Ordem de Serviço: Diversas  Situação da obra: Concluída 
 
 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 
01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90  
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Período de 
Referência 

Valor Atestado 
Acumulado - P0 

(R$) 
01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12  

 
 
4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 
 Contratada: Emparsanco S.A.  Contrato: nº 0023301000, celebrado em 19/09/2003 
 Ordem de Serviço: 20/09/2003.  Situação da obra: Concluída 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

01/09/01 a 31/12/04 R$ 3.141.904,30  
  4.5 Obras e serviços de pavimentação, drenagem, paisagismo, iluminação pública e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpíadas  Contratada: SOEBE Construções e Pavimentação Ltda. 
 Contrato: nº 0143601000, celebrado em 20/06/2007  Ordem de Serviço: 20/06/2007. 
 Situação da obra: Concluída 
 
Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  

(R$) 
Reajuste Acumulado  

(R$) 
Total Atestado Acumulado 

(R$) 

01/04/08 a 31/08/08  3.969.464,29   659.151,92   4.628.616,21  
 4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os túneis Sebastião Camargo/Jânio Quadros e a R. Atílio Innocenti, e Pavimentação, Drenagem, Paisagismo, 

Iluminação Pública e Infraestrutura no Sistema Viário de ligação da R. Funchal com a Av. Brig. Faria Lima na confluência com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de Carvalho, Olimpíadas e Fiandeiras. 
 Contratada: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A.  Contrato: nº 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos nº 34, de 23/11/2007, e nº 35, de 28/01/2008 
 Ordem de Serviço: 01/02/2008.  Situação do contrato: Suspenso 
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Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado 
(R$) 

Total Atestado Acumulado 
(R$) 

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68  6.812.600,95  48.024.733,63  
 
4.7  Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 

equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.  Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 
 Ordem de Serviço: 01/05/2008.  Situação do contrato: Suspenso 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  
(R$) 

Reajuste Acumulado 
(R$) 

Total Atestado Acumulado  
(R$) 

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96  1.986.475,15  8.445.793,11  
 4.8  Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliação do Projeto 

funcional da Intervenção e a elaboração do Projeto Preliminar. 
 Contratada: Promon Engenharia Ltda.  Contrato: nº 0033705000, celebrado em 18/02/2004 
 Ordem de Serviço: 01/03/2004.  Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/09/04 a 30/09/04  1.045.416,68  
 
4.9 Prestação de serviços especializados de engenharia para a adequação de projetos 

executivos e assessoria técnica para construção do Boulevard Juscelino Kubitschek.  
 Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.  Contrato: nº 0286703000, celebrado em 14/03/2008 
 Ordem de Serviço: 14/03/2008.  Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0 (R$) 

01/04/08 a 30/09/08  96.540,00  
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4.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – elaboração de projeto executivo e execução de obras e serviços 
 Contratada: Consórcio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora)  Contrato: nº 055301000, celebrado em 12/07/2004  Ordem de Serviço: 01/08/2007. 
 Situação da obra: Concluído 
 
Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  

(R$) 
Reajuste Acumulado 

(R$) 
Total Atestado Acumulado 

(R$) 

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89  57.201.854,45  135.886.535,34  
 4.11 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e 
veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata e da execução das Passagens em desnível e estação de transferência de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na 
região de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.  Contratada: Consórcio LENC - EPT 
 Contrato: nº 0255301001, celebrado em 24/09/2004  Ordem de Serviço: 24/09/2004.  Situação da obra: Concluída 
 
Período de Referência Valor Atestado Acumulado - P0  

(R$) 
Reajuste Acumulado  

(R$) 
Total Atestado Acumulado  

(R$) 

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90  R$ 682.636,60  R$ 6.673.514,50  
 

 ¹ As medições do período de 01/11/04 à 31/03/06 referem-se apoio operacional às atividades de gerenciamento, 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras das passagens em desnível da Av. Brig. Faria Lima na região 
de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim. 

 ² As medições do período de 01/01/08 à 31/03/09 referem-se apoio operacional às atividades de gerenciamento, 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras da Reconversão Urbana do Largo da Batata. 

 4.12 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata.   

 Contratada: Consórcio LENC - EPT  Contrato: nº 0047901000, celebrado em 24/08/2009 
 Ordem de Serviço: 01/09/2009.  Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/09 a 31/17/14 12.320.156,44  1.077.543,51  13.397.699,95 
Contrato concluído conforme informado no OF ACC-101/2015 de 27/07/15. 
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4.13 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 
 
4.13.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 
 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio)  Contrato: SEHAB nº 010/2010, celebrado em 28/09/2010  Ordem de Serviço: 29/09/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

29/09/10 a 31/11/13 182.933.442,44 14.313.350,65 197.283.820,26 
 4.13.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas – Urbanização da Quadra A 

Oeste e Praça com Centro Comunitário da Favela Real Parque – 2ª etapa e obras do Conjunto Habitacional Prover – 3 Rs, no âmbito da Coordenadoria da Habitação – HABI e pelo Departamento de Regularização de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB. 
 Contratada: Consórcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construções e Comércio) 
 Contrato: SEHAB nº 008/2013, celebrado em 13/09/2013  Ordem de Serviço: 30/09/2013. 
 Situação da obra: Paralisada 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste (R$) Total Atestado  (R$) 
05/12/13 a 
03/02/13 01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90 

07/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79 

13/03/15 a 26/02/16 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35 
29/03/16 a 21/02/17 01/01/16 a 31/12/16 15.102.476,48 2.048.499,06 17.150.975,54 
09/08/17 a 19/12/17 01/01/17 a 31/09/17 2.415.795,12 679.321,58 3.095.116,70 

Total Acumulado 99.038.903,66 8.177.373,63 107.226.190,28 
Não foram apresentadas medições desde Setembro de 2017 

 
4.13.3 Execução de obras de construção de empreendimento habitacional de interesse social e de uso misto no âmbito da OUC Faria Lima (Coliseu) 
 Contratada: Consórcio LEMAM-HABITEM 
  Contrato: 015/2019 SEHAB, assinado em 23/08/2019  Ordem de Serviço: 28/01/2020 
 Situação da obra: Em andamento 
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Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste (R$) Total Atestado  (R$) 
18/05/2020 28/01/20 a 31/01/20 328.182,74 65.997,54 394.180,28 
22/05/2020 01/02/20 a 29/02/20 515.048,27 103.576,21 618.624,48 

Total Acumulado 843.231,01 169.573,75 1.012.804,76 
 
 4.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO, no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
 Contratada: Consórcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, 

Alstom)  Contratos: Convênio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO e a EMURB; e Termo de Cooperação celebrado em 30/09/2008 entre 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO e a EMURB.  Ordem de Serviço: 22/12/2008. 

 Situação da obra: Concluído 
 
 Data da 

Vistoria 
Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$)  

 10/02/2011 22/12/08 a 31/03/09 R$ 21.920.280,70   
 10/02/2011 01/04/09 a 31/07/09 R$ 20.432.967,57   
 10/02/2011 01/08/09 a 31/01/10 R$ 26.514.767,05   
 10/02/2011 01/02/10 a 31/03/10 R$ 22.450.975,12   
 10/02/2011 01/04/10 a 31/07/10 R$ 24.796.008,42   
 06/09/2012 01/08/10 a 30/09/10 R$ 5.792.816,23   
 02/12/2014 out/10 a dez/11 (*) R$ 78.193.912,18   
 13/04/2015 out/10 a dez/11 (*) R$ 1.250.974,04   

 Total Acumulado R$ 201.352.701,31   

 Total Liberado R$ 200.000.000,00  
 

(*) medição desse período incluída em razão do aditamento do Convênio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia 
do Metropolitano de SP. 
Escopo do Convênio entre MetrôSP e PMSP soma R$200 milhões, sem identificar as intervenções específicas. Valores das obras atestadas concluem esse escopo.  4.15 Desapropriações 
 
4.15.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real 

Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação (R$) Intervenção 
15/09/2009 PA – diversos – DAF 878 R$ 3.186.707,15  HIS – Real Parque 
15/09/2009 PA – diversos – DAF 888 R$ 3.718.230,69  HIS – Real Parque 
28/10/2009 PA 2009-0.225.652-8 – DAF 984 R$ 76.583,74  HIS – Real Parque 
28/10/2009 PA – diversos – DDG 129 R$ 3.518,31  HIS – Real Parque 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

21/10/2010 PA 2009-0.206.304-5 – DDG 111 R$ 433.915,17  HIS – Real Parque 
23/10/2010 PA 2009-0.206.314-2 – DDG 122 R$ 106.336,06  HIS – Real Parque 
22/06/2012 PA 2010-0.070.292-4 R$ 285.515,93  HIS – Real Parque 
27/08/2014 PA 2010-0.070.274-6 comp. R$ 231.288,76  HIS – Real Parque 
27/08/2014 PA 2010-0.070.277-0 comp. R$ 324.580,26  HIS – Real Parque 
31/07/2015 PA 2010-0.070.269-0 comp. R$ 1.022,06  HIS – Real Parque 
30/05/2019 0018645-65.2010.8.26.0053 (R$ 1.117,24) HIS – Real Parque 

  R$ 8.366.580,89    
 4.15.2 Reconversão Urbana do Largo da Batata 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação (R$) Intervenção 
28/03/2008 PA 2003-0.230.000-3 – DAF 275 75.958,34 Reconversão Largo da Batata 
28/03/2008 PA 2003-0.125.454-7 – DAF 275 253.372,54 Reconversão Largo da Batata 
28/03/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 275 57.448,46 Reconversão Largo da Batata 
18/04/2008 PA diversos – DAF 340 1.335.100,06 Reconversão Largo da Batata 
22/04/2008 PA diversos – DAF 355 9.773.200,27 Reconversão Largo da Batata 
23/04/2008 PA diversos – DAF 275 447.273,82 Reconversão Largo da Batata 
29/04/2008 PA – diversos – DAF 381 5.138.779,02 Reconversão Largo da Batata 
29/04/2008 PA – diversos – DAF 384 368.726,68 Reconversão Largo da Batata 
28/05/2008 PA – diversos – DAF 459 112.704,38 Reconversão Largo da Batata 
28/07/2008 PA 2003-0.125.447-4 – DAF 612 63.352,14 Reconversão Largo da Batata 
22/08/2008 PA 2008-0.095.611-3 – DAF 691 11.516,80 Reconversão Larga da Batata 
26/08/2008 PA – diversos – DAF 692 147.573,27 Reconversão Largo da Batata 
25/09/2008 PA – diversos – DAF 803 233.292,44 Reconversão Largo da Batata 
25/09/2008 PA – diversos – DAF 823 235.426,58 Reconversão Largo da Batata 
07/10/2008 PA – diversos – DAF 875 1.395.408,45 Reconversão Largo da Batata 
16/10/2008 PA – diversos – DAF 902 1.527.278,50 Reconversão Largo da Batata 
29/10/2008 PA – diversos – DAF 945 431.388,65 Reconversão Largo da Batata 
31/10/2008 PA – diversos – DAF 950 1.032.458,26 Reconversão Largo da Batata 
31/10/2008 PA – diversos – DAF 951 2.797.050,41 Reconversão Largo da Batata 
27/11/2008 PA – diversos – DAF 1067 1.726.267,72 Reconversão Largo da Batata 
24/12/2008 PA – diversos – DAF 1204 340.502,89 Reconversão Largo da Batata 
29/01/2009 PA – diversos – DAF 089 2.868.760,22 Reconversão Largo da Batata 
29/01/2009 PA – diversos – DAF 112 125.826,64 Reconversão Largo da Batata 
26/02/2009 PA – diversos – DAF 222 15.157,67 Reconversão Largo da Batata 
26/02/2009 PA – diversos – DAF 218 247.375,80 Reconversão Largo da Batata 
27/03/2009 PA – diversos – DAF 294 21.754,40 Reconversão Largo da Batata 
26/03/2009 PA – diversos – DAF 311 10.994,83 Reconversão Largo da Batata 
24/04/2009 PA – diversos – DAF 417 732.505,80 Reconversão Largo da Batata 
27/04/2009 PA – diversos – DAF 423 14.851,44 Reconversão Largo da Batata 
22/06/2009 PA – diversos – DAF 594 131.286,65 Reconversão Largo da Batata 
29/06/2009 PA – diversos – DAF 614 378.067,15 Reconversão Largo da Batata 
17/06/2009 PA – 2008-0.256.575-8 – DAF 670 68.171,03 Reconversão Largo da Batata 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

31/07/2009 PA – diversos – DAF 716 598.397,69 Reconversão Largo da Batata 
26/08/2009 PA – 2009-0.103.527-7 – DAF 798 227.128,97 Reconversão Largo da Batata 
30/11/2009 PA – diversos – DAF 1108 862.685,44 Reconversão Largo da Batata 
19/02/2010 PA – diversos – DAF 094 208.139,86 Reconversão Largo da Batata 
24/02/2010 PA – diversos – DAF 106 1.850.646,85 Reconversão Largo da Batata 
24/02/2010 PA – diversos – DAF 105 193.827,62 Reconversão Largo da Batata 
25/03/2010 PA – diversos – DAF 176 152.616,96 Reconversão Largo da Batata 
25/03/2010 PA – diversos – DAF 177 2.588.837,33 Reconversão Largo da Batata 
26/04/2010 PA – diversos – DAF 264 159.001,34 Reconversão Largo da Batata 
21/06/2010 PA – diversos – DDG 117 8.335.071,34 Terminal Capri 
25/06/2010 PA – diversos – DDG 128 388.763,73 Reconversão Largo da Batata 
21/07/2010 PA – diversos – SAF 006 672.321,51 Reconversão Largo da Batata 
27/07/2010 PA 2008-0.310.542-4  62.575,46 Reconversão Largo da Batata 
27/08/2010 PA 2008-0.310.538-6 18.531,51 Reconversão Largo da Batata 
24/09/2010 PA 2008-0.310.558-0 91.231,35 Reconversão Largo da Batata 
25/10/2010 PA 2008-0.257.386-6 – DDG 111/10 292.479,42 Reconversão Largo da Batata 
23/11/2010 PA 2008-0.310.566-1 – DDG 121/10 123.486,23 Reconversão Largo da Batata 
20/04/2011 PA 2009-0.229.237-2 comp. 7.299.592,08 Terminal Capri 
10/05/2011 PA 2008-0.256.581-2 2.458.869,92 Reconversão Largo da Batata 
20/10/2011 PA 2010-0.336.346-2 1.505.881,72 Reconversão Largo da Batata 
20/10/2011 PA 2010-0.336.319-5 5.358.474,16 Reconversão Largo da Batata 
27/06/2012 PA 2009-0.088.487-4 40.939,67 Reconversão Largo da Batata 
07/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  1.895.931,26 Reconversão Largo da Batata 
26/11/2012 PA 2010-0.336.346-2 comp.  13.461,11 Reconversão Largo da Batata 
11/12/2012 PA 2011-0.338.741-0 comp. 126.339,21 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.252.979-2 comp. 356.520,05 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.253.011-1 comp. 61.095,47 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.253.018-9 comp. 59.332,11 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.338.700-2 comp. 389.096,90 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.338.709-6 comp. 117.675,61 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.338.789-4 comp. 24.490,20 Reconversão Largo da Batata 
18/12/2012 PA 2011-0.258.492-0 comp. 26.019,89 Reconversão Largo da Batata 
07/02/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 
22/02/2013 PA 2011-0.253.008-1 comp. 721.228,42 Reconversão Largo da Batata 
18/03/2013 PA 2011-0.252.959-8 comp. 471.743,76 Reconversão Largo da Batata 
18/03/2013 PA 2011-0.258.482-3 comp. 79.755,86 Reconversão Largo da Batata 
18/03/2013 PA 2011-0.258.486-6 comp. 112.034,41 Reconversão Largo da Batata 
18/03/2013 PA 2011-0.338.797-5 comp. 109.498,08 Reconversão Largo da Batata 
19/03/2013 PA 2011-0.258.502-1 comp. 46.302,11 Reconversão Largo da Batata 
09/04/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 10.988,63 Reconversão Largo da Batata 
09/04/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.694,72 Reconversão Largo da Batata 
26/04/2013 PA 2011-0.338.539-5 comp. 210.617,98 Reconversão Largo da Batata 
26/04/2013 PA 2011-0.258.497-1 comp. 51.329,61 Reconversão Largo da Batata 
27/05/2013 PA 2011-0.253.004-9 comp. 30.753,55 Reconversão Largo da Batata 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

27/05/2013 PA 2011-0.252.997-0 comp. 11.009,69 Reconversão Largo da Batata 
30/05/2019 2016-0.107.609-2 206.762,96 Reconversão Largo da Batata 
30/05/2019 2016-0.107.609-3 1.116,52 Reconversão Largo da Batata 
30/05/2019 2016-0.107.609-4 1.600,67 Reconversão Largo da Batata 

Total Acumulado 70.820.032,36   
  4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo 
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 

 
Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação (R$) Intervenção 

29/04/08 PA 2002-0242.397-9 – DAF 382 15.872.685,74 Prolongamento Hélio Pellegrino 
31/10/08 PA – diversos – DAF 951 1.745.534,58 Prolongamento Helio Pelegrino 
06/11/08 PA – diversos – DAF 983 2.140.599,66 Prolongamento Helio Pelegrino 
17/11/08 PA – diversos – DAF 1000 867.925,18 Prolongamento Helio Pelegrino 
28/11/08 PA – diversos – DAF 1058 4.223.576,38 Funchal X Hélio Pellegrino 
05/12/08 PA – diversos – DAF 1106 5.157.038,33 Funchal X Hélio Pellegrino 
09/12/08 PA – diversos – DAF 1135 1.084.277,40 Funchal X Hélio Pellegrino 
29/01/09 PA – diversos – DAF 090 130.814,28 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/02/09 PA – diversos – DAF 223 16.086,43 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/02/09 PA – diversos – DAF 219 202.120,98 Funchal X Hélio Pellegrino 
18/03/09 PA – diversos – DAF 293 2.946,56 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/03/09 PA – diversos – DAF 312 246.383,54 Funchal X Hélio Pellegrino 
24/04/09 PA – diversos – DAF 416 1.746.149,35 Funchal X Hélio Pellegrino 
27/04/09 PA – diversos – DAF 422 816.672,21 Funchal X Hélio Pellegrino 
19/05/09 PA – diversos – DAF 491 16.004,75 Funchal X Hélio Pellegrino 
28/05/09 PA – diversos – DAF 520 2.302.720,67 Funchal X Hélio Pellegrino 
22/06/09 PA – diversos – DAF 595 82.580,30 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/06/09 PA – diversos – DAF 601 942.129,45 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/06/09 PA – diversos – DAF 693 11.256,16 Funchal X Hélio Pellegrino 
28/07/09 PA – diversos – DAF 693 146.447,83 Funchal X Hélio Pellegrino 
26/08/09 PA – diversos – DAF 797 61.236,55 Funchal X Haroldo Veloso 
27/08/09 PA – diversos – DAF 804 25.666,73 Funchal X Haroldo Veloso 
23/10/09 PA – diversos – DAF 973 21.408,78 Funchal X Haroldo Veloso 
26/10/09 PA – diversos – DAF 979 67.263,13 Funchal X Haroldo Veloso 

Total Acumulado (R$) 37.929.524,97   
Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2009 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.15.4 Implantação de Área Verde - Largo dos Pinheiros 
 

Data do 
Evento 

Número do Processo / 
Ofício 

Valor da 
Desapropriação (R$) Intervenção 

22/05/12 PA 2010-0.336.319-5 R$ 4.703.930,27  Implantação de Área Verde - Largo 
Pinheiros 

Total Acumulado (R$) R$ 4.703.930,27    
Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Jun/2012 
 4.15.5 Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

23/04/2012 PA 2011-0.252.993-8 R$ 129.774,03  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
23/04/2012 PA 2011-0.253.023-5 R$ 228.472,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
30/04/2012   Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
14/05/2012 PA 2011-0.252.972-5 R$ 118.135,11  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
14/05/2012 PA 2011-0.252.979-2 R$ 125.659,85  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.482-3 R$ 62.372,45  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.486-6 R$ 164.927,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.539-5 R$ 434.433,72  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.700-2 R$ 355.443,34  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.709-6 R$ 132.235,95  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.741-0 R$ 152.274,55  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.789-4 R$ 132.502,41  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.338.797-5 R$ 101.504,35  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.489-0 R$ 76.776,52  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.492-0 R$ 76.587,74  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.497-1 R$ 76.688,19  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
18/05/2012 PA 2011-0.258.502-1 R$ 76.394,37  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
24/05/2012 PA 2011-0.253.004-9 R$ 190.735,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
28/05/2012 PA 2011-0.253.011-1 R$ 95.145,92  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
12/06/2012 PA 2011-0.252.959-8 R$ 183.441,21  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 
25/06/2012 PA 2011-0.253.008-1 R$ 698.426,82  Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 

Total Acumulado R$ 3.611.932,40    
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.15.6 Implantação da Ligação Viária entre as Ruas Butantã e Amaro Cavalheiro 
 

Data do 
Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 
19/06/13 PA 2011-0.217.783-7 854.846,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
19/06/13 PA 2011-0.217.786-1 1.204.825,65  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
19/06/13 PA 2011-0.217.781-0 676.261,89  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
22/07/13 PA 2011-0.215.933-2 1.947.652,09  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
19/09/13 PA 2011-0.258.489-0 comp. 22.337,42  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 
17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27  Ligação Viária Amaro Cavalheiro 

Total Acumulado (R$) 7.493.350,70    
Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Abr/2016 
 
4.15.7 HIS Favela Coliseu 
 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 
(R$) Intervenção 

24/12/2015 1000368-08.2015.8.26.0053 R$ 1.235.020,51  HIS – Favela Coliseu 
24/12/2015 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 17.131.276,86  HIS – Favela Coliseu 
07/06/2019 1000022-57.2015.8.26.0053 R$ 66.962,90  HIS – Favela Coliseu 

Total Acumulado R$ 18.433.260,27    
 

 
4.15.8 Melhoramentos da Av. Santo Amaro 
 Nota explicativa:  
No relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 4° trimestre de 2016 apresentamos um total acumulado desembolsado em desapropriação para a intervenção 
denominada “Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 116.139.296,52.   Entretanto equivocadamente o valor aferido para o período relativo ao 4° trimestre 2016 
considerou também o valor acumulado já desembolsado no trimestre anterior. Sendo assim o valor a ser apresentado como acumulado até o 4° trimestre 2016 deveria ser de R$ 
60.743.042,23.  Tendo em vista que o equívoco foi detectado neste momento e o esclarecimento apresentado 
acima efetuamos as correções necessárias neste relatório referente ao 4° trimestre de 2018 descontando o valor de R$ 55.396.254,29 ficando assim com um total acumulado atual para o 
item “4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro” no valor de R$ 98.793.155,67. 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação (R$) Intervenção 
05/08/2016 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro  
09/08/2016 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1016992-98.2016  1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 197.599,37 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 209.582,91 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 492.992,53 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020071-85.2016.8.26.0053 394.392,14 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 279.562,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020275-32.2016.8.26.0053 1.096.219,95 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020277-02.2016.8.26.0053 435.671,74 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 99.413,42 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.573,57 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020073-55.2016.8.26.0053 214.902,62 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020075-25.2016.8.26.0053 35.189,64 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020072-70.2016.8.26.0053 231.153,04 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020285-76.2016.8.26.0053 155.849,67 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020286-61.2016.8.26.0053 182.091,74 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 220.447,67 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020282-24.2016.8.26.0053 451.937,30 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 1.007.691,93 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020070-03.2016.8.26.0053 163.978,48 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020296-08.2016.8.26.0053 2.504.585,09 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020304-82.2016.8.26.0053 836.568,82 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020306-52.2016.8.26.0053 2.007.234,17 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 45.059,64 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020279-69.2016.8.26.0053 32.692,66 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020280-54.2016.8.26.0053 30.588,19 Melhoramento Av Santo Amaro  
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11/08/2016 1020281-39.2016.8.26.0053 28.792,21 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 111.116,73 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 48.574,22 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1020074-40.2016.8.26.0053 49.977,26 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021634-17.2016.8.26.0053 463.987,39 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021635-02.2016.8.26.0053 889.256,08 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022186-79.2016.8.26.0053 916.238,27 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022187-64.2016.8.26.0053 418.978,10 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021628-10.2016.8.26.0053 704.582,35 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022182-42.2016.8.26.0053 407.463,25 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022183-27.2016.8.26.0053 619.564,70 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022184-12.2016.8.26.0053 1.110.285,66 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022189-34.2016.8.26.0053 694.380,81 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022188-49.2016.8.26.0053 168.354,49 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022179-87.2016.8.26.0053 1.173.148,97 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021958-07.2016.8.26.0053 60.333,24 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021633-32.2016.8.26.0053 68.885,11 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021632-47.2016.8.26.0053 14.318,93 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 15.817,42 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021957-22.2016.8.26.0053 38.352,79 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021119-79.2016.8.26.0053 344.196,17 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 354.464,31 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021131-93.2016.8.26.0053 1.613.646,84 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021074-75.2016.8.26.0053 283.098,24 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021082-52.2016.8.26.0053 260.464,06 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022180-72.2016.8.26.0053 289.521,45 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021962-44.2016.8.26.0053 429.085,47 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022769-64.2016.8.26.0053 1.058.558,31 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 527.952,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022425-83.2016.8.26.0053 438.763,60 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022426-68.2016.8.26.0053 362.231,37 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 348.223,41 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022421-46.2016.8.26.0053 696.435,21 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022422-31.2016.8.26.0053 1.053.387,13 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 221.979,94 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022181-57.2016.8.26.0053 1.261.451,86 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022423-16.2016.8.26.0053 21.367,23 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022424-98.2016.8.26.0053 529.781,97 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1022185-94.2016.8.26.0053 1.064.651,05 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021960-74.2016.8.26.0053 446.676,45 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021959-89.2016.8.26.0053 282.512,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 22.649,07 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 16.752,40 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 351.618,44 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 364.270,85 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/08/2016 1021629-92.2016.8.26.0053 644.469,26 Melhoramento Av Santo Amaro  
18/08/2016 1031359-302016.8.26.0053 223.236,97 Melhoramento Av Santo Amaro  
01/09/2016 1020283-09.2016.8.26.0053 8.231,76 Melhoramento Av Santo Amaro  
01/09/2016 1017938-70.2016.8.26.0053 82.614,82 Melhoramento Av Santo Amaro  
01/09/2016 1018656-67.2016.8.26.0053 958.299,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
29/09/2016 1021631-62.2016.8.26.0053 8.168,37 Melhoramento Av Santo Amaro  



 CAIXA                                                                                                                                                                        fl.   
 ECONÔMICA  FEDERAL  
 
Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 19/2020 R02 
 
 

Rubrica 

18/35

 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

29/09/2016 1026596-83.2016.8.26.0053 399.913,04 Melhoramento Av Santo Amaro  
28/10/2016 1020079-62.2016.8.26.0053 325.438,50 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1020288-31.2016.8.26.0053 360.516,73 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1022427-53.2016.8.26.0053 1.027.783,10 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1021630-77.2016.8.26.0053 85.684,01 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1017873-75.2016.8.26.0053 360.377,80 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1022428-38.2016.8.26.0053 582.118,42 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1021956-37.2016.8.26.0053 21.650,85 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 126.245,41 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1020076-10.2016.8.26.0053 48.928,56 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1021961-59.2016.8.26.0053 372.218,53 Melhoramento Av Santo Amaro  
31/10/2016 1021126-71.2016.8.26.0053 981.161,76 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1026593-31.2016.8.26.0053 113.886,48 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1020276-17.2016.8.26.0053 327.614,76 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1020292-68.2016.8.26.0053 251.105,61 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1020278-84.2016.8.26.0053 77.473,99 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1020293-53.2016.8.26.0053 97.005,83 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/11/2016 1020295-23.2016.8.26.0053 187.577,60 Melhoramento Av Santo Amaro  
13/09/2018 1020279-69.2016.8.26.0053 2.884.364,04 Melhoramento Av Santo Amaro  
25/09/2018 1020275-32.2016.8.26.0053 33.191.862,96 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/10/2018 1018430-91.2018.8.26.0053 101.207,13 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/10/2018 1018336-46.2018.8.26.0053 323.535,41 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/10/2018 1018428-24.2018.8.26.0053 112.791,52 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/10/2018 2016-0.231.717-4 1018437-

83.2018.8.26.0053 440.674,10 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/11/2018 1018333-91.2018.8.26.0053 995.678,28 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/02/2019 1018346-90.2018.8.26.0053 404.345,81 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/02/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 615.509,57 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1018349-45.2018.8.26.0053 516.106,77 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 639.620,41 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 368.695,91 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1018413-55.2018.8.26.0053 355.708,53 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 447.628,36 Melhoramento Av Santo Amaro  
19/03/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.321.478,54 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1022769.64.2016.8.26.0053 2.069.465,91 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 388.092,69 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 10118355-52.2018.8.26.0053 211.485,22 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018407-48.2018.8.26.0053 623.598,33 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018397-04.2018.8.26.0053 409.659,55 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018422-17.2018.8.26.0053 451.075,09 Melhoramento Av Santo Amaro  
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30/04/2019 1018413-552018.8.26.0053 338.293,48 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018342-53.2018.8.26.0053 371.534,87 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1018401-41.2018.8.26.0053 644.545,49 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 108349-45.2018.8.26.0053 520.080,80 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/04/2019 1017866-83.2016.8.26.0053 1.331.653,13 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/05/2019 101.7873-75.2016.8.26.0053 100.470,01 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/05/2019 1020073-55.2016.8.26.0053 879,95 Melhoramento Av Santo Amaro  
30/05/2019 1034345-54.20168.26.0053 166.082,03 Melhoramento Av Santo Amaro  
27/06/2019 1028398.19.2016.8.26.0053 69.796,86 Melhoramento Av Santo Amaro  
27/06/2019 1021074-75.2016.8.26.0053 402.942,33 Melhoramento Av Santo Amaro  
28/06/2019 1021635-02.2016.8.26.0053 147.512,78 Melhoramento Av Santo Amaro  
28/06/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 279.756,89 Melhoramento Av Santo Amaro  
14/08/2019 1017868-53.2016.8.26.0053 453.533,56 Melhoramento Av Santo Amaro  
14/08/2019 1018355-52.2018.8.26.0053 113.815,65 Melhoramento Av Santo Amaro  
14/10/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 1.124.635,78 Melhoramento Av Santo Amaro  
14/10/2019 1026593-31.2016.8.26.0053 85.584,33 Melhoramento Av Santo Amaro  
14/10/2019 1027066-17.2016.8.26.0053 1.481.468,21 Melhoramento Av Santo Amaro  
05/11/2019 1021956-37.2016.8.26.0053 20.377,91 Melhoramento Av Santo Amaro  
20/02/2020 2015-0.011.227-1 97.941,71 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1022188-49.2016.8.26.0053 85.134,63 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1031359-302016.8.26.0053 150.148,71 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 7910.2020/0000107-0 3.016.672,39 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1021959-89.2016.8.26.0053 578.889,29 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1022186-79.2016.8.26.0053 505.019,96 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1022422-31.2016.8.26.0053 1.186.047,03 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1020304-82.2016.8.26.0053 1.066.230,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1016992-98.2016  2.127.234,87 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1026594-16.2016.8.26.0053 790.569,82 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1021131-93.2016.8.26.0053 3.037.032,09 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1021628-10.2016.8.26.0053 2.798.413,46 Melhoramento Av Santo Amaro  
08/04/2020 1026592-46.2016.8.26.0053 434.775,22 Melhoramento Av Santo Amaro  
17/04/2020 1022187-64.2016.8.26.0053 388.023,09 Melhoramento Av Santo Amaro  
11/05/2020 022189-34.2016.8.26.0053 12.939,03 Melhoramento Av Santo Amaro  
12/06/2020 1016984-24.2016 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro  
15/06/2020 1016984-24.2016.8.26.0053 94.380,62 Melhoramento Av Santo Amaro  
23/06/2020 1020306-52.2016.8.26.0053 7.130.079,54 Melhoramento Av Santo Amaro  

Total Acumulado 138.862.502,96   
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4.15.9 – Conservação e Melhoramento de Logradouro Público Av. Faria Lima 
Data do Evento Número do Processo / Ofício Valor da Desapropriação 

(R$) Intervenção 

19/02/2019 1046202-97.2016.8.26.0053 206.762,96 Conservação e melhoramento de Logadouro 
Público 

Total Acumulado 206.762,96   
 
4.16 Reconversão Urbana – Largo da Batata – Fase II 
 Contratada: Consórcio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e 

CONSTRUBASE Engenharia Ltda.  Contratos: Contrato 178/SIURB/2011. 
 Ordem de Serviço: 08/12/2011.  Situação da obra: Concluída 
 

Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

08/12/11 a 31/03/14 182.892.228,57  4.632.569,34  187.524.797,91  
Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao período SET/13, constava lançamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a 
maior que o realizado.  
 4.17 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 
 
Considerando a ATA da 14ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com 
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CAIXA procedeu 
as aferições das ações supra citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.  
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
 Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços. 
 A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012 com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência 
destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o ofício nº 002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovação total das despesas de 
Aluguel Social.  
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4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação  
Contratada Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010SEHAB 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste e Desconto (R$) Valor Atestado  (R$) 
31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 738.515,03  R$ 89.525,05  R$ 828.040,08  

04/06/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.583.004,33  R$ 213.674,74  R$ 1.658.557,35  

08/04/14 a 26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 1.349.436,21  R$ 255.284,48  R$ 1.604.720,69  
05/05/15 a 
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.418.589,64  R$ 338.210,36  R$ 1.756.800,00  

20/06/2016 01/01/16 a 31/01/16 R$ 115.549,85  R$ 30.840,25  R$ 146.390,10  
02/08/2016 01/02/16 a 29/02/16 R$ 115.459,78  R$ 30.816,21  R$ 146.275,99  

Não foram apresentadas medições desde o 4° Trimestre de 2016 
Total Acumulado R$ 5.200.893,25  R$ 939.890,96  R$ 6.140.784,21  

Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Set/2016  4.17.2 Gerenciamento Social 
 4.17.2.1 Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 

 
Data da Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste (R$) Valor Atestado  (R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42 

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 2.639.679,69 0,00 2.639.679,69 

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 2.542.927,65 0,00 2.542.927,65 

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 3.356.660,64 0,00 3.356.660,64 

06/06/16 a 
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 4.735.931,58 0,00 4.735.931,58 

17/08/17 a 
21/02/18 01/01/17 a 31/12/17 4.538.221,34 0,00 4.538.221,34 

16/05/18 a 
06/02/19 01/01/18 a 31/12/18 2.193.540,84 0,00 2.193.540,84 

02/05/19 a 
30/12/19 01/01/19 a 31/10/19 743.490,86 0,00 743.490,86 

Total Acumulado R$ 22.068.604,02  R$ 0,00  R$ 22.068.604,02  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.17.2.2 Contratada COBRAPE Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda  
Data da 

Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

21/02/2020 01/10/19 a 31/10/19 11.291,00 0,00 11.291,00 
21/02/2020 01/11/19 a 30/11/19 223.958,49 0,00 223.958,49 
09/03/2020 01/12/19 a 31/12/19 224.550,20 0,00 224.550,20 

Total Acumulado R$ 459.799,69  R$ 0,00  R$ 459.799,69  
  4.17.3 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque 
Contratada Consórcio Bureau Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste e Desconto (R$) Valor Atestado  (R$) 
26/05/2017 01/12/16 a 31/12/17 R$ 18.304,19  R$ 0,00  R$ 18.304,19  
01/09/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 134.000,00  R$ 0,00  R$ 134.000,00  
04/09/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 128.821,17  R$ 5.178,61  R$ 133.999,78  
04/09/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 128.821,19  R$ 5.178,61  R$ 133.999,80  
04/09/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 128.821,15  R$ 5.178,61  R$ 133.999,76  
09/09/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 104.998,61  R$ 4.220,94  R$ 109.219,55  
09/09/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 23.823,41  R$ 957,70  R$ 24.781,11  

Total Acumulado R$ 667.589,72  R$ 20.714,47  R$ 688.304,19  
Não foram apresentadas medições desde o Setembro de 2017 

 4.17.4 Gerenciamento e Fiscalização Coliseu Contratada Consórcio L.A. Falcão/Planal/Sistema Pri 
Contrato nº 017/2016/SEHAB  

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
27/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 28.062,99 1.128,13 29.191,12 
27/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 28.062,99 1.128,12 29.191,11 
27/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 32.995,11 1.326,40 34.321,51 
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 23.000,38 
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 20.804,00 
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 22.111,51 888,87 -23.000,38 
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 20.000,00 804,00 -20.804,00 
02/02/2018 01/09/17 a 30/11/17 680.494,50 27.355,84 707.850,34 
19/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 142.220,95 5.717,27 147.938,22 

Total Acumulado R$ 996.059,56  R$ 40.041,50  R$ 948.492,30  
Não foram apresentadas medições desde o 2° Trimestre de 2018 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.17.5 Aluguel Social  
Período Valor Solicitado Valor Liberado Valor Liquidado Valor Utilizado 

2º Semestre 2012 1.271.500,00 (1.162.500,00) 1.162.500,00 (1.162.500,00) 
1ºSemestre 2013 2.037.000,00 (905.500,00) 898.500,00 (898.500,00) 
2ºSemestre 2013 1.340.000,00 (1.081.000,00) 975.000,00 (975.000,00) 
1ºSemestre 2014 1.854.000,00 (1.854.000,00) 1.659.500,00 (1.659.500,00) 
2ºSemestre 2014 1.054.500,00 (1.054.500,00) 805.000,00 (805.000,00) 
1ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.116.500,00 (1.116.500,00) 
2ºSemestre 2015 1.254.000,00 (1.254.000,00) 1.079.500,00 (1.079.500,00) 
1ºSemestre 2016 1.189.000,00 (1.189.000,00) 1.093.400,00 (1.093.400,00) 
2º Semestre 2016 448.000,00 (448.000,00) 151.000,00 (151.000,00) 
1º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 113.000,00 (113.000,00) 
2º Semestre 2017 231.000,00 (231.000,00) 232.500,00 (231.000,00) 
1º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 
2º Semestre 2018 237.000,00 (237.000,00) 237.000,00 (233.500,00) 
1º Semestre 2019 668.000,00 (668.000,00) 237.000,00 (237.000,00) 
2º Semestre 2019 782.400,00 (782.400,00) 359.100,00 (290.300,00) 

Total 14.088.400,00 (12.588.900,00) 10.356.500,00 (10.282.700,00) 
 
 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
 4.18 Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 
  Contratada: AVAL Serviços de Engenharia e Consultoria S/C Ltda.  Contrato: 0111203000/2012. 
 Situação: Concluído 
 Valor: R$36.000,00  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.19 Implantação de Ciclovias 
 Foram apresentados 6 contratos para implantação de ciclovias: 
 Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82;  Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93; 
 Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39;  Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48;  Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93; 
 Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47;    Total de R$54.82.813,02 
 Situação: Concluído 
 
O Acompanhamento será feito como um único empreendimento. 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

15/08/14 31/10/16 11/04/14 a 31/07/16 22.470.756,14 871.587,66 23.342.343,80 
  4.20 Projeto da Ciclopassarela 

 
Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 
20/01/16 a 01/09/16 01/09/2015 a 30/07/16 2.062.555,73  203.903,63  2.266.459,36  
Não foram apresentadas solicitações de liberação desde Out/2016 
 
4.21 Material Expropriatório  
 
Elaboração de material expropriatório da Av. Santo Amaro 
Contratada GAB Engenharia LTDA 
Contrato 078/SIURB/2015 
 
Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63  0,00  5.254,63  

Total Acumulado (R$) 5.254,63  0,00  5.254,63  
Não foram apresentadas solicitações desde Nov/2016 
 4.22 Obras diversas de melhorias na região do entorno do Largo da Batata  
4.22.1 Instalação e Implantação de Mobiliário Largo da Batata Fase 3 Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP Contrato 007/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
06/12/16 01/07/16 a 31/10/16 702.812,03  0,00  702.812,03  

Não houve aferições desde Jan/2017  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.22.2 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua Eugênio de Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. Contrato 041/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
30/11/16 a 
04/01/17 01/09/16 a 30/11/16 129.680,75  0,00  129.680,75  

Não houve aferições desde Fev/2017 
 4.22.3 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Amaro 
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantã e a Rua Pascoal Bianco – Pinheiros 
Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. Contrato 042/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
30/11/16 a 
19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 1.999.480,75  0,00  1.999.480,75  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 4.22.4 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Costa Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. 
Contrato 043/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
11/11/16 a 
27/01/17 01/09/16 a 30/11/16 785.597,36  0,00  785.597,36  

Não houve aferições desde Dez/2016 
 4.22.5 Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua João Elias Saada, 

entre as ruas Ferreira de Araújo e Padre Carvalho – Pinheiros Contratada SOEBE Construção e Pavimentação S.A. Contrato 044/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
30/11/16 a 
19/01/17 01/09/16 a 30/11/16 172.243,85 0,00  172.243,85 

Não houve aferições desde Dez/2016 
 4.22.6 Prestação de serviços técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundações para a reconversão urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata – Fase III 
Contratada Stracta Engenharia Ltda. – ME Contrato 055/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37  0,00  8.892,37  

Não houve aferições desde Mar/2017  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

 4.22.7 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio 
de Medeiros – Pinheiros Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 071/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71  0,00  96.950,71  

Não houve aferições desde Fev/2017  
4.22.8 Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Eugênio de Medeiros – Pinheiros Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 072/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72  0,00  189.987,72  
16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99  0,00  164.060,99  

Total Acumulado (R$) 354.048,71  0,00  354.048,71  
Não houve aferições desde Fev/2017  4.22.9 Manutenção e Readequação ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 073/SIURB/2016  

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
02/12/16 a 
04/01/17 01/08/16 a 30/11/16 451.110,50  0,00  451.110,50  

Não houve aferições desde Fev/2017  4.22.10 Manutenção Readequação e Acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Amaro Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 074/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
11/11/16 a 
09/01/17 01/07/16 a 31/10/16 822.705,01  0,00  822.705,01  

Não houve aferições desde Fev/2017   
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.22.11 Manutenção, Readequação e Acessibilidade no passeio público localizado à Rua Amaro Cavalheiro – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 075/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
11/11/16 a 
06/01/17 01/08/16 a 30/11/16 596.171,41  0,00  596.171,41  

Não houve aferições desde Fev/2017  4.22.12 Manutenção e Readequação e Acessibilidade (passeio público) na Rua de ligação entre 
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantã – Pinheiros Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 076/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
11/11/16 a 
06/01/17 01/07/16 a 31/10/16 1.008.569,59  0,00  1.008.659,59  

Não houve aferições desde Fev/2017  4.22.13 Manutenção e Readequação na calçada da Rua João Elias Saada – Pinheiros Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 
Contrato 077/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
02/12/16 a 
06/01/17  01/09/16 a 30/11/16 385.011,56  0,00  385.011,56  

Não houve aferições desde Fev/2017  4.22.14 Manutenção e Readequação na calçada da Rua Costa Carvalho – Pinheiros 
Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 078/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
 02/12/16 01/09/16 a 30/10/16 335.802,51  0,00  335.802,51  

Não houve aferições desde Jan/2017  4.22.15 Execução de serviços de readequação na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - 
Pinheiros Contratada Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. Contrato 082/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64  0,00  69.974,64  

Não houve aferições desde Jan/2017   



 CAIXA                                                                                                                                                                        fl.   
 ECONÔMICA  FEDERAL  
 
Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 19/2020 R02 
 
 

Rubrica 

28/35

 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.23 Corredor de ônibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino Kubitschek até A. dos Bandeirantes Contratada Consórcio Souza Compec / Coplan 
Contrato 006/SIURB/2016 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
13/11/2018 01/08/18 a 31/08/18 R$ 73.958,49  R$ 7.268,71  R$ 81.227,20  
17/12/2018 01/09/18 a 30/09/18 R$ 125.932,48  R$ 12.376,77  R$ 138.309,25  
05/02/2019 01/10/18 a 30/11/18 R$ 88.453,24  R$ 8.693,27  R$ 97.146,51  
12/06/2019 01/03/19 a 31/03/19 R$ 211.688,13  R$ 58.233,50  R$ 269.921,63  
17/09/2019 01/06/19 a 30/06/19 R$ 63.700,33  R$ 17.523,39  R$ 81.223,72  
24/09/2019 01/07/19 a 30/07/19 R$ 93.257,86  R$ 25.654,40  R$ 118.912,26  
19/12/2019 01/09/19 a 30/09/19 R$ 121.309,99  R$ 33.371,29  R$ 154.681,28  
06/02/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 354.184,65  R$ 97.433,01  R$ 451.617,66  
15/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 212.017,30  R$ 71.995,77  R$ 284.013,07  
08/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 135.180,84  R$ 45.904,03  R$ 181.084,87  
09/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 143.570,06  R$ 48.752,80  R$ 192.322,86  

Total Acumulado R$ 1.623.253,37  R$ 427.206,94  R$ 2.050.460,31  
 4.24 Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Contratada: ECR Engenharia Ltda 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 
13/03/2020 12/12/2018 a 11/01/2019 R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43  

Total Acumulado R$ 53.999,43  R$ 0,00  R$ 53.999,43  
 4.25 Execução de obras e serviços complementares para adequações geométricas do viário, 

melhorias de drenagem, acessibilidade e sinalização viária da rua Eugênio de Medeiros, rua Butantã, rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro 
 Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3  Contratada: Consórcio Renovação Urbana 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 
07/02/2020 01/09/19 a 31/10/19 R$ 47.696,43  R$ 0,00  R$ 47.696,43  
30/04/2020 01/11/19 a 30/11/19 R$ 65.721,57  R$ 1.960,26  R$ 67.681,83  
04/05/2020 01/12/19 a 31/12/19 R$ 66.530,62  R$ 1.984,40  R$ 68.515,02  
05/05/2020 01/01/20 a 31/01/20 R$ 143.013,09  R$ 4.265,64  R$ 147.278,73  
22/06/2020 01/02/20 a 29/02/20 R$ 85.111,16  R$ 2.538,61  R$ 87.649,77  
23/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 104.320,26  R$ 3.111,55  R$ 107.431,81  

Total Acumulado R$ 512.393,13  R$ 13.860,46  R$ 526.253,59  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

4.26 Elaboração de projeto executivo e estudos ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - Pinheiros/Butantã Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3 
Contratada: Consórcio Renovação Urbana Contrato n° 114/SIURB/2019  

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  (R$) Reajuste e Desconto (R$) Valor Atestado  (R$) 
01/06/2020 04/12/19 a 31/12/19 R$ 11.219,11  R$ 0,00  R$ 11.219,11  
17/06/2020 01/03/20 a 31/03/20 R$ 13.514,73  R$ 0,00  R$ 13.514,73  

Total Acumulado R$ 24.733,84  R$ 0,00  R$ 24.733,84  
 5  Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA  
Item Especificação Total Atestado até o 

trimestre anterior 
Valor Atestado no 

trimestre (R$) 
Total Atestado pela 

CAIXA (R$) 
5.1 Passagem em Desnível Faria Lima x Cidade Jardim  

(Túnel Max Feffer) 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37 

5.2 Passagem em Desnível Faria Lima x Rebouças (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43 

5.3.1 Enterramento das redes aéreas 
Projeto Básico e Executivo 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87 

5.3.2 Enterramento das redes aéreas 
Obras diversas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90 

5.3.3 Enterramento das redes aéreas 
Serviços da AES Eletropaulo 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12 

5.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e Implantação de avenida no eixo Funchal X Haroldo Veloso 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30 

5.5 Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na 
diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpíadas 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21 

5.6 Boulevard Juscelino Kubitschek e ligação da R. 
Funchal com Av. Brig. Faria lima 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63 

5.7 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecnológico - Boulevard JK 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11 

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68 

5.9 Adequação de projetos executivos e assessoria 
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek 96.540,00 0,00 96.540,00 

5.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata 135.856.535,34 29.999,99 135.886.535,34 

5.11 Apoio ao Gerenciamento - Passagens em Desnível e 
Reconversão Urbana do Largo da Batata 6.673.514,50 0,00 6.673.514,50 

5.12 Apoio ao Gerenciamento - Reconversão Urbana do Largo da Batata  13.397.699,95 0,00 13.397.699,95 

5.13.1 Habitação de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 
Parque) 197.283.820,26 0,00 197.283.820,26 

5.13.2 Habitação de Interesse Social - Favela Real Parque 
Fase II (*) 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28 

5.13.3 
Execução de obras de construção de 
empreendimento habitacional de interesse social e de 
uso misto no âmbito da OUC Faria Lima (Coliseu) 

0,00 1.012.804,76 1.012.804,76 

5.14 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO 200.101.727,27 1.250.974,04 201.352.701,31 

5.15.1 Desapropriações - Habitação de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real Parque) 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

5.15.2 Desapropriações - Reconversão Urbana do Largo da Batata 70.820.032,36 0,00 70.820.032,36 

5.15.3 Desapropriações - Prolongamento da Av. Hélio 
Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso 37.929.524,97 0,00 37.929.524,97 

5.15.4 Desapropriações - Implantação de Área Verde - 
Largo dos Pinheiros 4.703.930,27 0,00 4.703.930,27 

5.15.5 Desapropriações - Alargamento Rua Eugênio de 
Medeiros 0,00 3.611.932,40 3.611.932,40 

5.15.6 Desapropriações - Ligação Viária Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70 

5.15.7 Desapropriações - HIS Favela do Coliseu 18.433.260,27 0,00 18.433.260,27 

5.15.8 Desapropriações - Melhoramentos Av. Santo Amaro  115.366.532,13 23.495.970,83 138.862.502,96 

5.15.9 Desapropriações - Conservação e Melhorias de 
Logadouro Público Av. Faria Lima 206.762,96 0,00 206.762,96 

5.16 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91 

5.17.1 Gerenciamento Técnico Habitação 5.994.508,22 146.275,99 6.140.784,21 

5.17.2.1 Gerenciamento Social DIAGONAL 22.068.604,02 0,00 22.068.604,02 

5.17.2.2 Gerenciamento Social COBRAPE 0,00 459.799,69 459.799,69 

5.17.3 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque II 688.304,19 0,00 688.304,19 

5.17.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Coliseu 948.492,30 0,00 948.492,30 

5.17.5 Aluguel Social * 14.435.220,74 0,00 14.435.220,74 

5.18 Laudo de Avaliação 36.000,00 0,00 36.000,00 

5.19 Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80 

5.20 Ciclopassarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36 

5.21 Material Expropriatório Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63 

5.22 Melhoria região do entorno do Largo da Batata 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75 

5.23 Corredor de ônibus Santo Amaro 1.393.039,51 657.420,80 2.050.460,31 

5.24 Ciclovia trecho entre as Pontes Cidade Universitária e 
Jaguaré 53.999,43 0,00 53.999,43 

5.25 Melhoria região do entorno do Largo da Batata Fase 
3 47.696,43 478.557,16 526.253,59 

5.26 
Elaboração de projeto executivo e estudos ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - 
Pinheiros/Butantã 0,00 24.733,84 24.733,84 

Total Acumulado (R$) 1.418.598.543,06 31.168.469,51 1.449.767.012,56 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

6 Consolidação Bancária  
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Faria Lima  6.1.1 Conta: PMSP SEHAB – HIS vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal   Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 
 

Histórico Data 
Movimento Valor Saldo

TRX CT INV 29/04/2020 132.900,00         C 148.510,47            C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação 
não apresentada ( SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação 
de contas), NLP 79129 de 24/04/2020 29/04/2020 132.900,00         D 15.610,47              C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 18/16-SEHAB / MED.40 12/2019 / TUV SUD BUREAU 14.015,42; PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 18/16-SEHAB / MED.40 12/2019 REAJUSTE / TUV SUD BUREAU 1.360,9006/05/2020 15.376,32           D 234,15                   C
  CRED TED  14/05/2020 1.800,00             C 2.034,15                C
  APL FUNDO 19/05/2020 1.800,00             D 234,15                   C
TRX CT INV 26/05/2020 394.180,28         C 394.414,43            C
OBRA COLISEU / CT 15/19-SEHAB / MED.01 01/2020 / HABITEM 26/05/2020 51.243,44           D 343.170,99            C
OBRA COLISEU / CT 15/19-SEHAB / MED.01 01/2020 / LEMAM 26/05/2020 342.936,84         D 234,15                   C
TRX CT INV 29/05/2020 129.000,00         C 129.234,15            C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada ( SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), CICLO JUN/2020 NLP 100517 de 26/05/202029/05/2020 129.000,00         D 234,15                   C
TRX CT INV 01/06/2020 618.624,48  C 618.858,63  C
DEVOLUCAO AUXILIO ALUGUEL REAL PARQUE / 03/2020 / RENEIDE MARIA DOS SANTOS, VERA LUCIA VALBUENO e MACIEL DA SILVA FRANÇA01/06/2020 3.900,00  C 622.758,63  C
OBRA COLISEU / CT 015/19 SEHAB / MED. 02 02/2020 / HABITEM NF 4 01/06/2020 80.421,18  D 542.337,45  C
OBRA COLISEU / CT 015/19 SEHAB / MED. 02 02/2020 / LEMAM NF 4570 01/06/2020 538.203,30  D 4.134,15  C
  APL FUNDO 03/06/2020 3.900,00  D 234,15  C
TRX CT INV 05/06/2020 500,00  C 734,15  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada ( SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), REMANESCENTE JUNHO 2020 NLP 109.823 de 02/06/202005/06/2020 500,00  D 234,15  C
  APL FUNDO 17/06/2020 234,15  D 0,00  C
TRX CT INV 17/06/2020 2.500,00  C 2.500,00  C
  APL FUNDO 24/06/2020 1.000,00  D 1.500,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada ( SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), DESCONGELAMENTO JUNHO 2020 NLP 115.777 de 12/06/202024/06/2020 1.500,00  D 0,00  C
TRX CT INV 29/06/2020 129.300,00  C 129.300,00  C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada ( SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), CICLO JUL/2020 NLP 124.424 de 24/06/202029/06/2020 129.300,00  D 0,00  C
SALDO 0,00   6.1.2  Conta: PMSP SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal   Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

Histórico Data Movimento Valor Saldo
TRX CT INV 01/04/2020 44.232,01                 C 44.232,01                 C
TAXA ADM SPOBRAS 3% / CT 082/SIURB/19 / MED 1 09/2019 / SOUZA COMPEC-SCOPUS; NF 2529 938,10; TAXA ADM SPOBRAS 3% / CT 082/SIURB/19 / MED 2 10/2019 / SOUZA COMPEC-SCOPUS; NF 2530 471,32; TAXA ADM SPOBRAS 3% / CT 006/SIURB/16 / MED 9 12/2019 / SOUZA COMPEC-COPLAN; NF 2532 13.345,3001/04/2020 14.754,72                 D 29.477,29                 C
TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 006/SIURB/16 / MED 9 / SOUZA COMPEC-COPLAN; NF 2721 13.345,30; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 019/SEHAB/19 / MED 1 / COBRAPE; NF 2724 333,65; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 019/SEHAB/19 / MED 2 / COBRAPE; NF 2725 6.617,97; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 019/SEHAB/19 / MED 3 / COBRAPE; NF 2728 6.635,46; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 082/SIURB/19 / MED 1 / SOUZA COMPEC-SCOPUS; NF 2730 938,10; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 082/SIURB/19 / MED 2 / SOUZA COMPEC-SCOPUS; NF 2731 471,32; TAXA ADM SPURBANISMO 3% / CT 018/SEHAB/16 HIS / MED 39 / BUREAU ; NF 2735 471,99.01/04/2020 28.813,79                 D 663,50                      C
TRX CT INV 09/04/2020 53.999,43                 C 54.662,93                 C
PROCESSO 6012.2018/0000356-2 / CICLOVIA CID. UNIVERSITARIA / MED. 12/12/2018 A 10/01/2019 / ECR ENGENHARIA; NF 315309/04/2020 53.189,44                 D 1.473,49                   C
IRRF NF 3153 09/04/2020 809,99                      D 663,50                      C
TRX CT INV 14/04/2020 97.941,71                 C 98.605,21                 C
DESAPROPRIAÇÃO AV STO AMARO / SPOBRAS / NLP 70984 de 08/04/2020 31.633,11; DESAPROPRIAÇÃO AV STO AMARO / SPOBRAS / NLP 70975 de 29/05/2020 31.466,48; DESAPROPRIAÇÃO AV STO AMARO / SPOBRAS / NLP 71037 de 08/04/2020 34.842,1214/04/2020 97.941,71                 D 663,50                      C
TRX CT INV 29/04/2020 15.776.167,93          C 15.776.831,43          C
DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79094 de 24/04/2020 2.798.413,46; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79105 de 24/04/2020 1.066.230,46; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79128 de 24/04/2020 2.127.234,87; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79144 de 24/04/2020 3.037.032,09; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79160 de 24/04/2020 790.569,82; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79167 de 24/04/2020 150.148,71; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79179 de 24/04/2020 578.889,29; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79193 de 24/04/2020 3.016.672,39; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79204 de 24/04/2020 434.775,22; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 79223 de 24/04/2020 85.134,63; DESAPROPRIAÇÃO BOULEVARD STO AMARO / TRIBUNAL DA JUSTIÇA / NLP 7929/04/2020 15.776.167,93          D 663,50                      C
TRX CT INV 04/05/2020 388.023,09               C 388.686,59               C
DESAPROPRIAÇÃO BOULEVART STO AMARO / Marli de Carvalho Giglio e Gilberto Giglio / PROCESSO 1022187-64.2016.8.26.005304/05/2020 388.023,09               D 663,50                      C
TRX CT INV 26/05/2020 136.196,85               C 136.860,35               C
OBRA / CT 082/SIURB/2019 - SE / MED. 03 11/2019 / SCOPUS; NF 3264 32.860,78; OBRA / CT 082/SIURB/2019 - RE / MED. 03 11/2019 / SCOPUS; NF 3264 980,1326/05/2020 33.840,91                 D 103.019,44               C
OBRA / CT 82/SIURB/19 SE / MED. 03 11/2019 / SOUZA COMPEC; NF 1002 32.860,79; OBRA / CT 82/SIURB/19 RE / MED. 03 11/2019 / SOUZA COMPEC; NF 1002 980,1326/05/2020 33.840,92                 D 69.178,52                 C
OBRA / CT 82/SIURB/19 SE / MED. 04 12/2019 / SOUZA COMPEC; NF 1004 33.265,31; OBRA / CT 82/SIURB/19 RE / MED. 04 12/2019 / SOUZA COMPEC; NF 1004 992,2026/05/2020 34.257,51                 D 34.921,01                 C
OBRA / CT 082/SIURB/2019 - SE / MED. 04 12/2019 / SCOPUS; NF 3266 33.265,31; OBRA / CT 082/SIURB/2019 - RE / MED. 04 12/2019 / SCOPUS; NF 3266 992,2027/05/2020 34.257,51                 D 663,50                      C
TRX CT INV 29/05/2020 1.220.948,08            C 1.221.611,58            C
OBRA / CT 082/SIURB/2019 - SE / MED. 05 01/2020 / SOUZA COMPEC; NF 1020 71.506,55; OBRA /CT 082/SIURB/2019 - RE / MED. 05 01/2020 / SOUZA COMPEC; NF 1020 2.132,8229/05/2020 73.639,36                 D 1.147.972,22            C
OBRA / CT 082/SIURB/2019 - SE / MED.05 01/2020 / SCOPUS; NF 3274 71.506,54; OBRA / CT 082/SIURB/2019 - SE / MED. 05 01/2020 / SCOPUS; NF 3274 2.132,8229/05/2020 73.639,36                 D 1.074.332,86            C
TRX CT INV 02/06/2020 306.147,16  C 1.380.480,02  C
ELABORACAO PROJETO / CT 006/SIURB/2016 RE /  MED. 10 01/2020 / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 1202/06/2020 71.995,77  D 1.308.484,25  C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/SIURB/2019 / MED. 03 11/2019 / SOUZA COMPEC-SCOPUS NF 2552 1999,99 / TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/SIURB/2019 / MED. 04 12/2019 / SOUZA COMPEC-SCOPUS NF 2553 2024,6202/06/2020 4.024,61  D 1.304.459,64  C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 018/2016 SEHAB/ MED. 40 HIS / NF 2742 461,29 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 061/SM-SUB/COGEL-2018 / MED. 01 / NF 2743 1595,68 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / AUXILIO ALUGUEL 2º SEMESTRE 2019 NF 2758 11695,89 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 082/SIURB/2019 / MED. 03 / SOUZA COMPEC-SCOPUS NF 2763 1999,99 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 082/SIURB/2019 / MED. 04 / SOUZA COMPEC-SCOPUS NF 2764 2024,6202/06/2020 17.777,47  D 1.286.682,17  C
ELABORACAO PROJETO / CT 006/SIURB/2016 SE /  MED. 10 01/2020 / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 1202/06/2020 212.017,30  D 1.074.664,87  C
IRRF SP OBRAS NF 2552 30,46 / IRRF SP OBRAS NF 2553 30,83 / IRRF SPURBANISMO NF 2742 7,02 / IRRF SPURBANISMO NF 2743 24,30 / IRRF SPURBANISMO NF 2758 178,11 / IRRF SPURBANISMO NF 2763 30,46 / IRRF SPURBANISMO NF 2553 30,8302/06/2020 332,01  D 1.074.332,86  C
TRX CT INV 03/06/2020 159.630,30  C 1.233.963,16  C
PRESTACAO SERVICO SPURBANISMO / CT 0541435000 / MED. 10 A 11/2019 / ND 502 de 28/05/202003/06/2020 13.015,08  D 1.220.948,08  C
DESAPROPRIACAO / EXPROPRIADO Maria Heloisa Giobbi e Carlos Giobbi / PROCESSO 1022189-34.2016.8.26.005303/06/2020 1.220.948,08  D 0,00  C
TRX CT INV 09/06/2020 36,00  C 36,00  C
DESAPROPRIACAO / EXPROPRIADO Maria Heloisa Giobbi e Carlos Giobbi / PROCESSO 1022189-34.2016.8.26.005309/06/2020 36,00  D 0,00  C
TRX CT INV 17/06/2020 181.084,87  C 181.084,87  C
ELABORACAO DE PROJETO / CT 006/SIURB/2016 SE / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 13 135180,84 / ELABORACAO DE PROJETO / CT 006/SIURB/2016 RE / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 13 45904,0317/06/2020 181.084,87  D 0  C
TRX CT INV 23/06/2020 823.805,83  C 823.805,83  C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 006/SIURB/2016 / MED. 10 / SOUZA COMPEC-COPLAN / NF 2779 8392,58 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 015/2019/SEHAB / MED. 01 HIS COLISEU / LEMAN-HABITEM / NF 2780 11648,03 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 015/2019/SEHAB / MED. 02 HIS COLISEU / LEMAN-HABITEM / NF 2781 18280,35 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 082/SIURB/19 / MED. 05 / SOUZA COMPEC-SCOPUS / NF 2782 4352,08 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / DESAPROPRIACAO AV STO AMARO / NF 2785 469079,94 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / DESAPROPRIACAO AV STO AMARO / NF 2786 11466,08 / TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 1101730200 / MED. 22 / HEDGDE VIGILANCIA NF 2770 5826,7523/06/2020 529.045,81  D 294.760,02  C
DESAPROPRIACAO BOULEVARD STO AMARO / Onze de Janeiro Empreendimentos e Participações Ltda / PROCESSO 1016984-24.201623/06/2020 94.380,62  D 200.379,40  C
ELABORACAO PROJETO / CT 006/SIURB/2016 - SE / MED. 12 03/2020 / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 14 143570,06 / ELABORACAO PROJETO / CT 006/SIURB/2016 - RE / MED. 12 03/2020 / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 14 48752,8023/06/2020 192.322,86  D 8.056,54  C
IRRF SPURBANISMO NF 2770 88,73 / IRRF SPURBANISMO NF 2779 127,81 / IRRF SPURBANISMO NF 2780 177,38 / IRRF SPURBANISMO NF 2781 278,38 / IRRF SPURBANISMO NF 2782 66,28 / IRRF SPURBANISMO NF 2785 7143,35 / IRRF SPURBANISMO NF 2786 174,6123/06/2020 8.056,54  D 0,00  C
TRX CT INV 26/06/2020 500.802,73  C 500.802,73  C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 006/SIURB/2016 / MED. 10 01/2020 / SOUZA COMPEC-COPLAN NF 2560 8392,58 / TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 082/SIURB/2019 / MED. 05 01/2020 / CONSORCIO RENOVAÇÃO URBANA -SOUZA COMPEC-SCOPUS NF 2562 4352,08 / TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO AV STO AMARO 04/2020 NF 2576 469079,94 / TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO AV STO AMARO 05/2020 NF 2577 11466,0826/06/2020 493.290,68  D 7.512,05  C
IRRF SP OBRAS NF 2560 127,81 / IRRF SP OBRAS NF 2562 66,28 / IRRF SP OBRAS NF 2576 7143,35 / IRRF SP OBRAS NF 2577 174,6126/06/2020 7.512,05  D 0,00  C
SALDO 0,00   6.1.3 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima  Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 001270-7  
Não houve movimentação no período  
 6.1.4 Conta: METRO REURBANIZAÇÃO vinculada à OUC Faria Lima  Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta corrente 003 – 144-6  
Não houve movimentação no período        
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6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no trimestre (R$) 
6.2.1 Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 

Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 1.417.481,08  

6.2.2 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 19.689.015,99  

6.2.3 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 R$ 0,00  

6.2.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 R$ 0,00  

6.2.5 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 0,00  

6.2.6 Conta: Mêtro vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

  Total Aplicado no trimestre R$ 21.106.497,07  
  
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima (Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor) 
 

 
Item Especificação Saldo Bruto em 30/06/2020 (R$) 

6.3.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000702-0 R$ 0,00  

6.3.2 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001270-9 R$ 0,00  

6.3.3 Conta: Metrô vinculada à OUC Faria Lima Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 R$ 0,00  

6.3.4 Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 R$ 410.367.528,45  

6.3.5 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 R$ 1.637.038.882,22  

6.3.6 Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 R$ 0,00  

6.3.7 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 R$ 0,00  

6.3.8 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 R$ 5.566,48  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 2.047.411.977,15  
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6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S nº 279/2016 e 
220/2018) 

  Sem movimentação  
 

  TOTAL ACUMULADO R$ 46.226.065,78  
 6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
30/06/2020 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.560.563.745,55  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2020 R$ 2.047.411.977,15  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/06/2020 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 3.090.964.734,65  

5 Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa, transferido 
para a conta METRO Ag. 2873 022-19-5 R$ 60.000.000,00  

(1 + 2 + 3)  
- (4 + 5) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/06/2020 R$ 457.010.988,05  

  7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Faria Lima         
 

Especificação Total Desembolsado 
 (R$) 

Total 
Desembolsado  

TRIMESTRE ATUAL (R$)  
Total Desembolsado até 

30/06/2020  (R$) 
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 1.010.202.818,25  R$ 1.969.077,45  R$ 1.012.171.895,70  
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) R$ 140.971.609,42  R$ 0,00  R$ 140.971.609,42  
Desapropriações R$ 264.206.855,54  R$ 17.577.497,43  R$ 281.784.352,97  
Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL R$ 33.356.753,58  R$ 389.300,00  R$ 33.746.053,58  
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) R$ 56.170.523,49  R$ 1.087.707,08  R$ 57.258.230,57  
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81  R$ 0,00  R$ 13.472.072,81  
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) R$ 5.414.112,13  R$ 13.015,08  R$ 5.427.127,21  
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, 
INSS) R$ 14.078.225,20  R$ 16.710,59  R$ 14.094.935,79  
Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica) R$ 639.594,28  R$ 0,00  R$ 639.594,28  
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, 
Escrituração de Títulos) R$ 944.683,77  R$ 53.189,44  R$ 997.873,21  
Total Acumulado R$ 1.539.457.248,47  R$ 21.106.497,07  R$ 1.560.563.745,54  
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 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. 

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira.  8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar 
a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP 
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas: 

  Com relação a tarifa da CAIXA, o débito na conta da operação urbana ainda não foi efetuado por questões relacionadas a mudança do sistema de cobrança na CAIXA Econômica Federal. Mudanças essas que até o momento do fechamento deste relatório inviabilizaram a movimentação.  
  

 É o que temos a relatar.  
 
ANEXO I  Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Faria Lima na Caixa Econômica Federal 
 - Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0019-3 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0027-4 – PMSP / SMDU - Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1270-7 – SP OBRAS  
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