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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 
 

Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, bem como 
acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das 
informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao 
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às 
intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP 
Urbanismo. 

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de 

CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e 

Nove de Julho;  
 
2.2 Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e 

Eusébio Matoso; 
 
2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicação, energia elétrica, iluminação, etc na 

área das intervenções; 
 
2.4 Interligação do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligação das ruas Funchal 

e Haroldo Veloso; 
 
2.5 Reconversão Urbana do Largo da Batata; 
 
2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek; 
 
2.7 Implantação de sistema de transporte coletivo; 
 
2.8 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.9 Desapropriações; 
 
2.10 Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase II; 
 
2.11 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social; 
 
2.12 Laudo de Avaliação de Imóveis. 
 
2.13 Implantação de Ciclovias 
 
 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
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3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 27-dez-04 10.000.100,00 

Colocação Privada 29-dez-04 27.490.100,00 

Colocação Privada 7-dez-05 3.621.200,00 

Colocação Privada 27-dez-05 2.836.900,00 

Colocação Privada 28-dez-05 4.297.700,00 

Colocação Privada 24-jan-06 6.840.900,00 

Colocação Privada 15-fev-06 1.124.200,00 

2º Leilão Público 11-out-06 3.001.900,00 

Total 
  59.213.000,00 

 

3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 17-out-07 194.346.767,30 

Colocação Privada 20-dez-07 90.448.809,42 

2º Leilão Público 12-mar-08 128.866.781,88 

Colocação Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00 

Total   417.974.158,60 

 

3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 5-fev-09 94.540.400,00 

2º Leilão Público 5-mar-09 2.608.515,00 

3º Leilão Público 22-out-09 252.000.000,00 

4º Leilão Público 26-mai-10 362.544.000,00 

Total   711.692.915,00 

 

3.4  4ª Distribuição de CEPAC 
 
 

 * Valor retificado conforme solicitação via mensagem eletrônica da SP Urbanismo em 14/05/2018. 

 

3.5    5ª Distribuição 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 05/12/2019 1.636.893.000,00 

Total   1.636.893.000,00 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$) 

1º Leilão Público 27-nov-15 185.604.773,19 

2º Leilão Público 29-ago-16 15.707.079,05 

3º Leilão Público * 14-set-17 63.879.808,81 

Total   265.191.661,05 
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3.6     Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC   Valor Arrecadado (R$) 

1ª Distribuição  59.213.000,00 

2ª Distribuição  417.974.158,60 

3ª Distribuição  711.692.915,00 

4ª Distribuição  265.191.661,00 

5ª Distribuição  1.636.893.000,00 

Total   3.090.964.734,60 
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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas 
pela equipe técnica. 

4.1 CONTRATOS EM EXECUÇÃO 

Valor Mês ref Valor Mês ref Valor Mês ref

28/01/2020 6.288.218,62R$    -R$              1.885.207,22R$  702.177,61R$  8.875.603,45R$    

Total med 543.737,21R$       702.177,61R$    

Io 530.630,64R$       685.251,89R$    

Reajuste 13.106,57R$          16.925,72R$      

Total med 1.341.470,01R$    

Io 1.309.134,40R$    

Reajuste 32.335,61R$          

1.891.839,12R$    142.624,72R$  43.170,71R$       -R$              2.077.634,55R$    

Total med 142.624,72R$    43.170,71R$          -R$                  

Io 142.624,72R$    43.170,71R$          

Reajuste

Gerenciamento e Fiscalização Coliseu 01/02/2017 1.996.907,58R$    214.766,42R$  -R$                 -R$              2.211.674,00R$    

Total med 214.766,42R$    -R$                      -R$                  

Io 184.681,77R$    

Reajuste 30.084,65R$      

01/12/2020 -R$                  -R$              57.014,82R$       -R$              57.014,82R$        

Total med -R$                  57.014,82R$          -R$                  

Io 49.028,14R$          

Reajuste 7.986,68R$            

01/08/2018 2.288.357,33R$    -R$              532.514,43R$     -R$              2.820.871,76R$    

Total med -R$                  532.514,43R$       -R$                  

Io 397.524,91R$       

Reajuste 134.989,52R$       

Corredor de ônibus Santo Amaro - Trecho Av. Juscelino 

Kubitschek até A. dos Bandeirantes

006/SIURB 

2016

Consórcio Souza 

Compec / Coplan

out/20

Gerenciamento e Fiscalização HIS 010/2020-

SEHAB

Consórcio SLP 

(Sondotécnica 

Engenharia de Solo, 

LBR Engenharia e 

Consultoria e 

Planservi 

dez/20

017/2016 

SEHAB

Consórcio L.A. 

Falcão/Planal/Sistema 

Pri
set/20

Gerenciamento Social 019/2019 

SEHAB

COBRAPE 

Empreendimentos 

e Gestão de 

Negócios Ltda

01/10/2019

nov/20 dez/20

nov/20

Total atestado 

acumulado

Execução de obras de construção de empreendimento 

habitacional de interesse social e de uso misto no âmbito 

da OUC Faria Lima (Coliseu)

015/2019 

SEHAB

Consórcio 

LEMAM-HABITEM

out/20 dez/20

Descrição Contrato Contratada
Início da 

execução

Valor atestado 

anterior

Valor atestado no trimestre

jan/21 fev/21 mar/21Item

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.1
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Valor Mês ref Valor Mês ref Valor Mês ref

12/12/2018 53.999,43R$        -R$              -R$                 -R$              53.999,43R$        

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

07/02/2020 883.560,93R$       -R$              -R$                 -R$              883.560,93R$       

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

04/12/2019 24.733,84R$        -R$              74.578,04R$       -R$              99.311,88R$        

Total med -R$                  38.329,64R$          -R$                  

Io 38.329,64R$          

Reajuste -R$                      

Total med -R$                  36.248,40R$          -R$                  

Io 36.248,40R$          

Reajuste -R$                      

11/03/2020 58.482,00R$        -R$              -R$                 -R$              58.482,00R$        

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

05/02/2020 100.612,77R$       -R$              -R$                 -R$              100.612,77R$       

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

Total atestado 

acumulado

Descrição Contrato Contratada
Início da 

execução

Valor atestado 

anterior

Valor atestado no trimestre

jan/21 fev/21 mar/21

nov/20

Elaboração de projeto executivo e estudos ambientais da 

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - Pinheiros/Butantã 

Reconversão urbana do Largo da Batata Fase 3

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 223, 239, 

271, 295, 311 e 800

139/SIURB 

2019

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

out/20

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 749, 1027, 

1451-1455, 1461-1469, 1481 e 1543

142/SIURB 

2019

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

114/SIURB 

2019

Consórcio 

Renovação Urbana

Execução de obras e serviçospara adequações  viário, 

drenagem, acessibilidade e sinalização viária da rua 

Eugênio de Medeiros, rua Butantã, rua Costa Carvalho, rua 

Amaro Cavalheiro

Consórcio 

Renovação Urbana

Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitária e Jaguaré ECR Engenharia 

Ltda
4.1.6

4.1.7

Item

4.1.8

4.1.9

4.1.10
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Valor Mês ref Valor Mês ref Valor Mês ref

11/03/2020 48.735,00R$        -R$              -R$                 -R$              48.735,00R$        

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

11/03/2020 48.735,00R$        -R$              -R$                 -R$              48.735,00R$        

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

05/02/2020 140.517,82R$       -R$              -R$                 -R$              140.517,82R$       

Total med -R$                  -R$                      -R$                  

Io

Reajuste

06/05/2020 -R$                  -R$              101.955,63R$     -R$              101.955,63R$       

Total med -R$                  101.955,63R$       -R$                  

Io 101.955,63R$       

Reajuste -R$                      

04/12/2020 -R$                  -R$              -R$                 33.569,69R$    33.569,69R$        

Total med -R$                  -R$                      33.569,69R$      

Io 33.569,69R$      

Reajuste -R$                  

Item Descrição Contrato Contratada
Início da 

execução

Valor atestado 

anterior

Valor atestado no trimestre

jan/21 fev/21 mar/21 Total atestado 

acumulado

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis no Largo de Pinheiros n 111

106/SIURB 

2020

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis no Largo de Pinheiros n 11

015/SIURB 

2020

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 354, 372, 

400, 526, 650 e 1182

141/SIURB 

2019

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 1703, 

1707, 2169, 2189 e 2455

140/SIURB 

2019

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

Prestação de serviços técnicos ambientais para estudo de 

passivo com avaliação preliminar e investigação

confirmatória em imóveis na Av. Santo Amaro, n° 1860, 

1862, 1865, 1994, 2093, 2116 e 2437

143/SIURB 

2019

Weber consultoria e 

engenharia ambiental 

ltda.

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15
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4.2 CONTRATOS CONCLUÍDOS 

Item Descrição Contrato Contratada
Início da 

Execução

Término da 

Execução
Valor Io total atestado

Reajuste total 

atestado
Valor total atestado

4.2.1
Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e

Nove de Julho (Túnel Max Feffer)
0122301000

CBPO Engenharia 

Ltda
25/09/2003 30/09/2004 77.431.463,37R$     

4.2.2
Cruzamento em desnível da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebouças e

Eusébio Matoso (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
012301000

Construtora Queiroz 

Galvão S.A
25/09/2003 30/09/2004 43.073.388,43R$     

4.2.3

Projeto básico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilização com a

rede subterrânea nas Avenidas Rebouças, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de

Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Paraná)

0128409000

Consócio 

Concremat, Engevix, 

Tekhnites

18/06/2004 30/09/2004 2.689.331,87R$        

4.2.4

Adaptação das Redes elétrica e de telecomunicações das passagens de desnível,

remoção de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping

Eldorado, demolição da infra-estrutura da passarela, demolição e adaptação do canteiro

central e também do sistema viário para a instalação de plataforma de ônibus, instalação

e adaptação de passarela para o Passa Rápido:

0145409000
Araguaia Engenharia 

Ltda
28/06/2004 30/09/2004 25.180.826,90R$     

4.2.5
Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,

Rebouças e Cidade Jardim:
Diversas NE AES Eletropaulo 01/01/2004 30/09/2004 14.257.204,12R$     

4.2.6
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo

formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso
0023301000 Emparsanco S.A. 20/09/2003 31/12/2004 3.141.904,30R$        

4.2.7

Obras e serviços de pavimentação, drenagem, paisagismo, iluminação pública e infra-

estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas

Gomes de Carvalho e Olimpíada

0143601000
SOEBE Construções 

e Pavimentação Ltda
20/06/2007 31/08/2008 3.969.464,29R$         659.151,92R$        4.628.616,21R$        

4.2.8

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os túneis Sebastião

Camargo/Jânio Quadros e a R. Atílio Innocenti, e Pavimentação, Drenagem, Paisagismo,

Iluminação Pública e Infraestrutura no Sistema Viário de ligação da R. Funchal com a Av.

Brig. Faria Lima na confluência com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de

Carvalho, Olimpíadas e Fiandeiras

005701000

 Construções e 

Comércio Camargo 

Corrêa S/A

01/02/2008 30/11/2010 41.212.132,68R$       6.812.600,95R$     48.024.733,63R$     

4.2.9

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o 

cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliação do Projeto

funcional da Intervenção e a elaboração do Projeto Preliminar

0033705000
Promon Engenharia 

Ltda
01/03/2004 30/09/2004 1.045.416,68R$        

4.2.10
Prestação de serviços especializados de engenharia para a adequação de projetos

executivos e assessoria técnica para construção do Boulevard Juscelino Kubitschek.
0286703000

Maubertec 

Engenharia e 

Projetos Ltda

14/03/2008 30/09/2008 96.540,00R$             
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Descrição Contrato Contratada
Início da 

Execução

Término da 

Execução
Valor Io total atestado

Reajuste total 

atestado
Valor total atestado

4.2.11

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e

serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de

equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros

(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da

Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

0255301003
Consócio Falcão 

Bauer - Ductor.
01/05/2008 31/12/2010 6.459.317,96R$         1.986.475,15R$     8.445.793,11R$        

4.2.12
Reconversão Urbana do Largo da Batata – elaboração de projeto executivo e execução

de obras e serviços
055301000

Consórcio Pinheiros 

(Carioca Engenharia 

e Construbase 

Construtora)

01/08/2007 12/12/2010 78.684.680,89R$       57.201.854,45R$   135.886.535,34R$   

4.2.13

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e

serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de

equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata e

da execução das Passagens em desnível e estação de transferência de passageiros da

Av. Brig. Faria Lima na região de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio

Matoso e Cidade Jardim.

0255301001
Consórcio LENC - 

EPT
24/09/2004 31/03/2009 5.990.877,90R$         682.636,60R$        6.673.514,50R$        

4.2.14

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e

serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de

equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata.

0047901000 Consórcio LENC - EP 01/09/2009 31/07/2014 12.320.156,44R$       1.077.543,51R$     13.397.699,95R$     

4.2.15
Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real

Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.
010/2010/SEHAB

Consórcio SEHAB - 

Construtora OAS e 

Constran 

Construções e 

Comércio

29/09/2010 31/11/13 182.933.442,44R$    14.350.377,80R$   197.283.820,24R$   

4.2.16
Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real

Parque Fase II), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.
008/2013/SEHAB

Consórcio SEHAB - 

Construtora OAS e 

Constran 

Construções e 

Comércio

30/09/2013 31/9/2017 99.046.640,93R$       8.179.549,35R$     107.226.190,28R$   
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Descrição Contrato Contratada
Início da 

Execução

Término da 

Execução
Valor Io total atestado

Reajuste total 

atestado
Valor total atestado

4.2.17

Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO, no âmbito da Operação Urbana

Consorciada Faria Lima

Convênio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo –

METRO e a EMURB; e Termo de Cooperação celebrado em 30/09/2008 entre

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO e a EMURB

Convênio 

0262880101

Consórcio Via 

Amarela (Odebrecht, 

OAS, Queiroz Galvão, 

Andrade Gutierrez, 

Alstom)

22/12/2008 30/12/2011 201.352.701,31R$   

4.2.18 Reconversão Urbana – Largo da Batata – Fase II 178/SIURB/2011

Consórcio Largo da 

Batata - Carioca 

Christiani - Nielsen 

Engenharia S/A e 

CONSTRUBASE 

Engenharia Ltda

08/12/2011 31/03/2014 182.892.228,57R$    4.632.569,34R$     187.524.797,91R$   

4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitação 002/2010SEHAB Consórcio DOMUS 01/07/2012 29/02/2016 5.200.893,20R$         939.890,96R$        6.140.784,16R$        

4.2.20 Gerenciamento Social

Diagonal 

Empreendimentos e 

Gestão de Negócios 

Ltda

01/07/2012 31/10/2019 22.068.604,02R$       -R$                       22.068.604,02R$     

4.2.21 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque 018/2016/SEHAB Consórcio Bureau 01/12/2016 29/02/2020 712.098,22R$            26.070,66R$           738.168,88R$           

4.2.22
Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operação

Urbana Consorciada Faria Lima.
0111203000

AVAL Serviços de 

Engenharia e 

Consultoria S/C Ltda

36.000,00R$               36.000,00R$             
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Descrição Contrato Contratada
Início da 

Execução

Término da 

Execução
Valor Io total atestado

Reajuste total 

atestado
Valor total atestado

4.2.23 Implantação de Ciclovias

05/SMSP/COGEL/

2014

06/SMSP/COGEL/

2014

07/SMSP/COGEL/

2014

08/SMSP/COGEL/

2014

09/SMSP/COGEL/

2014

10/SMSP/COGEL/

2014

JOFEGE 15/08/2014 31/10/2016 22.470.756,14R$       871.587,66R$        23.342.343,80R$     

4.2.24 Projeto da Ciclopassarela 05000000 01/09/2015 30/07/2016 2.062.555,73R$         203.903,63R$        2.266.459,36R$        

4.2.25 Material Expropriatório 078/SIURB/2015
GAB Engenharia 

LTDA
01/04/2016 30/04/2016 5.254,63R$                 -R$                       5.254,63R$                

4.2.26 Instalação e Implantação de Mobiliário Largo da Batata Fase 3 007/SIURB/2016

Delta Industria e 

Comércio de Mob. 

Urb. Ltda. EPP

01/07/2016 31/10/2016 702.812,03R$            -R$                       702.812,03R$           

4.2.27
Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua Eugênio de

Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros
041/SIURB/2016

SOEBE Construção e 

Pavimentação S.A
01/09/2016 30/11/2016 129.680,75R$            129.680,75R$           

4.2.28

Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Amaro

Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantã e a Rua

Pascoal Bianco – Pinheiros

042/SIURB/2016
SOEBE Construção e 

Pavimentação S.A
01/09/2016 30/11/2016 1.999.480,75R$         1.999.480,75R$        

4.2.29
Requalificação para conservação e manutenção da malha viária nas Ruas Costa

Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros
043/SIURB/2016

SOEBE Construção e 

Pavimentação S.A.
01/09/2016 30/11/2016 785.597,36R$            785.597,36R$           

4.2.30
Requalificação para conservação e manutenção da malha viária na Rua João Elias

Saada, entre as ruas Ferreira de Araújo e Padre Carvalho – Pinheiros
044/SIURB/2016

SOEBE Construção e 

Pavimentação S.A.
01/09/2016 30/11/2016 172.243,85R$            172.243,85R$           

4.2.31

Prestação de serviços técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de

fundações para a reconversão urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata –

Fase III

055/SIURB/2016
Stracta Engenharia 

Ltda. – ME
01/09/2016 30/11/2016 8.892,37R$                 8.892,37R$                
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Descrição Contrato Contratada
Início da 

Execução

Término da 

Execução
Valor Io total atestado

Reajuste total 

atestado
Valor total atestado

4.2.32
Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua

Eugênio de Medeiros – Pinheiros
071/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda.

01/11/2016 30/11/2016 96.950,71R$               96.950,71R$             

4.2.33
Manutenção, readequação e acessibilidade no passeio público, localizado à Rua

Eugênio de Medeiros – Pinheiros
072/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda

01/10/2016 30/11/2016 354.048,71R$            354.048,71R$           

4.2.34 Manutenção e Readequação ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb – Pinheiros 073/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda

01/08/2016 30/11/2016 451.110,50R$            451.110,50R$           

4.2.35
Manutenção Readequação e Acessibilidade no passeio público, localizado à Rua Amaro

Cavalheiro – Pinheiros
074/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda.

01/07/2016 31/10/2016 822.705,01R$            822.705,01R$           

4.2.36
Manutenção, Readequação e Acessibilidade no passeio público localizado à Rua Amaro

Cavalheiro – Pinheiros
075/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda

01/08/2016 30/11/2016 596.171,41R$            596.171,41R$           

4.2.37
Manutenção e Readequação e Acessibilidade (passeio público) na Rua de ligação entre

as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantã – Pinheiros
076/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda.

01/07/2016 31/10/2016 1.008.659,59R$         1.008.659,59R$        

4.2.38 Manutenção e Readequação na calçada da Rua João Elias Saada – Pinheiros 077/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda

01/09/2016 31/10/2016 385.011,56R$            385.011,56R$           

4.2.39 Manutenção e Readequação na calçada da Rua Costa Carvalho – Pinheiros 078/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda.

01/09/2016 31/10/2016 335.802,51R$            335.802,51R$           

4.2.40
Execução de serviços de readequação na rede de dutos da Rua Costa Carvalho -

Pinheiros
082/SIURB/2016

Projeção Engenharia 

Paulista de Obras 

Ltda

01/10/2016 31/10/2016 69.974,64R$               69.974,64R$             
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4.3 DESAPROPRIAÇÕES 

Valor Processo Valor Processo Valor Processo

8.366.580,89R$          -R$                -R$                -R$                8.366.580,89R$           

Reconversão Urbana do Largo da Batata

70.820.032,36R$        -R$                -R$                -R$                70.820.032,36R$         

37.929.524,97R$        -R$                -R$                -R$                37.929.524,97R$         

4.703.930,27R$          -R$                -R$                -R$                4.703.930,27R$           

3.611.932,40R$          -R$                -R$                -R$                3.611.932,40R$           

7.493.350,70R$          -R$                -R$                -R$                7.493.350,70R$           

18.433.260,27R$        -R$                -R$                -R$                18.433.260,27R$         

R$ 164.135.252,40 -R$                -R$                -R$                164.135.252,40R$       

206.762,96R$             -R$                -R$                -R$                206.762,96R$              

4.3.7

4.3.9

4.3.4

4.3.6

4.3.8

I tem

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.5

Implantação da Ligação Viária entre as Ruas Butantã 

e Amaro Cavalheir

HIS Favela Coliseu

Melhoramentos da Av. Santo Amaro

Conservação e Melhoramento de Logradouro Público 

Av. Faria Lima

Descrição

Favela Real Parque

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação 

de avenida duplicada no eixo formado pela Rua 

Funchal e Rua Haroldo VelosoImplantação de Área Verde - Largo dos Pinheiros

Total atestado acumulado

Alargamento Rua Eugênio de Medeiros

Valor atestado anterior

Valor atestado no trimestre

jan/21 fev/21 mar/21

 
 
OBSERVAÇÃO: Não houveram liberações referentes a pagamentos de desapropriações no 1º Trimestre de 2021 na OUC Faria Lima 
 
 
4.4 ALUGUEL SOCIAL 

Valor Processo Valor Processo Valor Processo

Solicitado 14.435.220,74R$    1.608.000,00R$  -R$                -R$                16.043.220,74R$    

1.608.000,00R$    Favela Coliseu

Total atestado 

acumulado

Descrição
Valor acumulado 

anterior

Valor atestado no trimestre

jan/21 fev/21 mar/21
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4.5 FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS 

Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 

 
Considerando a ATA da 14ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria 
de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com 
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CAIXA procedeu 
as aferições das ações supra citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida 
pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
 
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012 
com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência 
destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o ofício nº 
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovação total das despesas de 
Aluguel Social. 
 

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e 
ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
Não foram apresentadas movimentações referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020 
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5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA 
 

Item Especificação 

Item no 
Resumo 
relatório 
antigo 

Total Atestado 
até o trimestre 

anterior 

Valor Atestado 
no trimestre 

(R$) 

Total Atestado 
pela CAIXA (R$) 

5.1 CONTRATOS EM EXECUÇÃO   13.824.699,44 3.787.579,29 17.612.278,73 

5.1.1 

Execução de obras de construção de 
empreendimento habitacional de interesse social 
e de uso misto no âmbito da OUC Faria Lima 
(Coliseu) 

5.13.3 6.288.218,62 2.587.384,83 8.875.603,45 

5.1.2 Gerenciamento Social COBRAPE 5.17.2.2 1.891.839,12 185.795,43 2.077.634,55 

5.1.3 Gerenciamento e Fiscalização Coliseu 5.17.4 1.996.907,58 214.766,42 2.211.674,00 

5.1.4 Gerenciamento e fiscalização - HIS / SLP-S2 5.17.5 0,00 57.014,82 57.014,82 

5.1.5 Corredor de ônibus Santo Amaro 5.23 2.288.357,33 532.514,43 2.820.871,76 

5.1.6 
Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitária 
e Jaguaré 

5,24 53.999,43 0,00 53.999,43 

5.1.7 
Melhoria região do entorno do Largo da Batata 
Fase 3 

5.25 883.560,93 0,00 883.560,93 

5.1.8 
Elaboração de projeto executivo e estudos 
ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb 
- Pinheiros/Butantã  

5.26 24.733,84 74.578,04 99.311,88 

5.1.9 Prestação de serviços técnicos ambientais 
5.27 + 
5.28 

397.082,59 135.525,32 532.607,91 

5.2 CONTRATOS CONCLUÍDOS   1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75 

5.2.1 
Passagem em Desnível Faria Lima x Cidade 
Jardim  
(Túnel Max Feffer) 

5.1 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37 

5.2.2 
Passagem em Desnível Faria Lima x Rebouças 
(Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 

5.2 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43 

5.2.3 
Enterramento das redes aéreas 
Projeto Básico e Executivo 

5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87 

5.2.4 
Enterramento das redes aéreas 
Obras diversas 

5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90 

5.2.5 
Enterramento das redes aéreas 
Serviços da AES Eletropaulo 

5.3.3 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12 

5.2.6 
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e 
Implantação de avenida no eixo Funchal X 
Haroldo Veloso 

5.4 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30 

5.2.7 
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, 
na diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e 
Olimpíadas 

5.5 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21 

5.2.8 
Boulevard Juscelino Kubitschek e ligação da R. 
Funchal com Av. Brig. Faria lima 

5.6 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63 

5.2.9 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 5.8 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68 

5.2.10 
Adequação de projetos executivos e assessoria 
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek 

5.9 96.540,00 0,00 96.540,00 

5.2.11 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, 
Supervisão e Controle Tecnológico - Boulevard 
JK 

5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11 

5.2.12 Reconversão Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34 

5.2.13 
Apoio ao Gerenciamento - Passagens em 
Desnível e Reconversão Urbana do Largo da 
Batata 

5.11 6.673.514,50 0,00 6.673.514,50 

5.2.14 
Apoio ao Gerenciamento - Reconversão Urbana 
do Largo da Batata  

5.12 13.397.699,95 0,00 13.397.699,95 

5.2.15 
Habitação de Interesse Social - Lote 10 (Favela 
Real Parque) 

5.13.1 197.283.820,24 0,00 197.283.820,24 

5.2.16 
Habitação de Interesse Social - Favela Real 
Parque Fase II (*) 

5.13.2 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28 

5.2.17 Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31 
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Item Especificação 

Item no 
Resumo 
relatório 
antigo 

Total Atestado 
até o trimestre 

anterior 

Valor Atestado 
no trimestre 

(R$) 

Total Atestado 
pela CAIXA (R$) 

5.2.18 
Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase 
II 

5.16 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91 

5.2.19 Gerenciamento Técnico Habitação 5.17.1 6.140.784,16 0,00 6.140.784,16 

5.2.20 Gerenciamento Social DIAGONAL 5.17.2.1 22.068.604,02 0,00 22.068.604,02 

5.2.21 Gerenciamento e Fiscalização HIS Real Parque 5.17.3 738.168,88 0,00 738.168,88 

5.2.22 
Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e 
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria 
Lima. 

5.18 36.000,00 0,00 36.000,00 

5.2.23 Implantação de Ciclovias 5.19 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80 

5.2.24 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36 

5.2.25 Material Expropriatório  5.21 5.254,63 0,00 5.254,63 

5.2.26 
Melhoria região do entorno do Largo da Batata 
(obras concluídas de 4.2.26 a 4.2.40) 

5.22 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75 

5.3 DESAPROPRIAÇÕES   315.700.627,22 0,00 315.700.627,22 

5.3.1 Favela Real Parque 5.15.1 8.366.580,89 0,00 8.366.580,89 

5.3.2 Reconversão Urbana do Largo da Batata 5.15.2 70.820.032,36 0,00 70.820.032,36 

5.3.3 
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e 
implantação de avenida duplicada no eixo 
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso 

5.15.3 37.929.524,97 0,00 37.929.524,97 

5.3.4 Implantação de Área Verde - Largo dos Pinheiros 5.15.4 4.703.930,27 0,00 4.703.930,27 

5.3.5 Alargamento Rua Eugênio de Medeiros 5.15.5 3.611.932,40 0,00 3.611.932,40 

5.3.6 
Implantação da Ligação Viária entre as Ruas 
Butantã e Amaro Cavalheir 

5.15.6 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70 

5.3.7 HIS Favela Coliseu 5.15.7 18.433.260,27 0,00 18.433.260,27 

5.3.8 Melhoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 164.135.252,40 0,00 164.135.252,40 

5.3.9 
Conservação e Melhoramento de Logradouro 
Público Av. Faria Lima 

5.15.9 206.762,96 0,00 206.762,96 

5.4 ALUGUEL SOCIAL 5.17.6 14.435.220,74 1.608.000,00 16.043.220,74 

Total Acumulado (R$)   1.483.837.782,15 5.395.579,29 1.489.233.361,44 
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6 Consolidação Bancária 
 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Faria Lima 
 
6.1.1 Conta: PMSP SEHAB – HIS vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 
Histórico Data 

Movimento
Valor Saldo

TRX CT INV 06/01/2021           590.720,23  C            590.720,23  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/NF 60864 BUREAU VERITAS 06/01/2021 19.072,53  D            571.647,70  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/NF 60864 BUREAU VERITAS 06/01/2021 1.290,26  D            570.357,44  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-NF 190.129 LA FALCAO BAUNER 06/01/2021 9.132,93  D            561.224,51  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF3890 PLANAL ENGENHARIA LTDA 06/01/2021 7.306,35  D            553.918,16  C

CT 015/19 SEHAB / LEMAM HABITEM/SERVIÇOS/ NF 18 06/01/2021 7.226,01  D            546.692,15  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF 60864 BUREAU VERITAS 06/01/2021 115.790,97  D            430.901,18  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF 190.128 LA FALCAO BAUNER 06/01/2021 56.064,66  D            374.836,52  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF 3889 PLANAL ENGENHARIA LTDA 06/01/2021 44.851,73  D            329.984,79  C

CT 015/19 SEHAB / LEMAM HABITEM/SERVIÇOS/ NF 17 06/01/2021 318.732,41  D             11.252,38  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou NLṔ s

60864/60866/190128/190129/3889/3890

06/01/2021             3.971,43  D              7.280,95  C

TRX CT INV 14/01/2021           190.503,73  C            197.784,68  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF BUREAU VERITAS DO BRASIL LTDA 14/01/2021 13.723,23  D            184.061,45  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF BUREAU VERITAS DO BRASIL LTDA 14/01/2021 84.243,31  D             99.818,14  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / REAJUSTE / CT 017/16-/NF 190.448 LA FALCAO BAUER 14/01/2021 6.571,41  D             93.246,73  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/NF 190.446 LA FALCAO BAUER 14/01/2021 40.340,14  D             52.906,59  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / REAJUSTE / CT 017/16-/ NF 3939 PLANAL ENGENHARIA 14/01/2021 5.257,12  D             47.649,47  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / REAJUSTE / CT 017/16-/ NF 3938 LA FALCAO BAUER 14/01/2021 32.272,11  D             15.377,36  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS /REAJUSTE/ CT 017/16-/ NF62760 BUREAU VERITAS 14/01/2021 8.096,41  D              7.280,95  C

TRX CT INV 18/01/2021           214.766,42  C            222.047,37  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS /REAJUSTE/ CT 017/16/ NF62760 BUREAU VERITAS 18/01/2021 15.471,03  D            206.576,34  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/NF 191.718 LA FALCAO BAUER 18/01/2021 7.408,34  D            199.168,00  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / REAJUSTE / CT 017/16-/NF 4023PLANAL ENGENHARIA 18/01/2021 5.926,68  D            193.241,32  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF BUREAU VERITAS DO BRASIL LTDA 18/01/2021 94.972,61  D             98.268,71  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-/ NF 191.717 LA FALCAO BAUER 18/01/2021 45.477,88  D             52.790,83  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 017/16-//NF 4022 PLANAL ENGENHARIA 18/01/2021 36.382,30  D             16.408,53  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou NLṔ s

62759/62760/4022/4023/191717/191718

18/01/2021             9.127,58  D              7.280,95  C

TRX CT INV 21/01/2021           142.624,72  C            149.905,67  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 019/19-/NF18429 COBRAPE 21/01/2021 5.869,26  D            144.036,41  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT 019/19-/NF18428 COBRAPE 21/01/2021 134.616,09  D              9.420,32  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou NLṔ s

18428/18429

21/01/2021             2.139,37  D              7.280,95  C

TRX CT INV 26/01/2021         1.015.870,92  C          1.023.151,87  C

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO

DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 217/2019. 

26/01/2021 1.015.870,92  D              7.280,95  C

TRX CT INV 09/02/2021             6.000,00  C             13.280,95  C

  DEVOL TED 09/02/2021             6.000,00  C             19.280,95  C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não

apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas),

remanescentes de jan e fev/21

09/02/2021             6.000,00  D             13.280,95  C

TRX CT INV 12/02/2021            43.170,71  C             56.451,66  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 15/ NF 18569 /COBRAPE 12/02/2021             1.776,56  D             54.675,10  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 15/ NF 18568 /COBRAPE 12/02/2021            40.746,59  D             13.928,51  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou NLṔ s

18568/18569

12/02/2021               647,56  D             13.280,95  C

TRX CT INV 19/02/2021           130.296,53  C            143.577,48  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 11/ NF 18.114 /COBRAPE 19/02/2021             1.286,48  D            142.291,00  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 11/ NF 18.114 /COBRAPE 19/02/2021             4.075,46  D            138.215,54  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 11/ NF 18.111 /COBRAPE 19/02/2021            59.742,22  D             78.473,32  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 11/ NF 18.111 /COBRAPE 19/02/2021            63.237,93  D             15.235,39  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou NLṔ s18111/

18114

19/02/2021             1.954,44  D             13.280,95  C
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Histórico Data 

Movimento
Valor Saldo

TRX CT INV 23/02/2021           641.333,12  C            654.614,07  C

EST DB TED 23/02/2021             8.092,86  C            662.706,93  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT015/19/MED 10 NF 21 CONSORCIO LEMAM HABITEM 23/02/2021           535.644,35  D            127.062,58  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT015/19/MED 10 NF 22 CONSORCIO LEMAM HABITEM 23/02/2021             8.092,86  D            118.969,72  C

ENVIO TED ESTORNADO 23/02/2021             8.092,86  D            110.876,86  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 10 NF 18007/COBRAPE 23/02/2021             3.887,52  D            106.989,34  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 10 NF 18001 /COBRAPE 23/02/2021             3.853,83  D            103.135,51  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 11/ NF 18.114 /COBRAPE 23/02/2021            11.295,77  D             91.839,74  C

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / CT019/19/MED 10 NF 17922 /COBRAPE 23/02/2021            77.094,85  D             14.744,89  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou

NLṔ s17922/18001/18007

23/02/2021             1.463,94  D             13.280,95  C

TRX CT INV 25/02/2021           131.000,00  C            144.280,95  C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não

apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas),

ciclo março NLP 35437 de 22/02/2021O TED 

25/02/2021           131.000,00  D             13.280,95  C

TRX CT INV 03/03/2021         1.341.470,01  C          1.354.750,96  C

CT 015/19 SEHAB / MED. 11/ LEMAM HABITEM NF 23 03/03/2021         1.309.134,40  D             45.616,56  C

CT 015/19 SEHAB / MED. 11/ LEMAM HABITEM NF 24 REAJUSTE 04/03/2021            32.335,61  D             13.280,95  C

TRX CT INV 08/03/2021            57.014,82  C             70.295,77  C

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CT  010/2020 NF 18649 08/03/2021             2.360,06  D             67.935,71  C

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CT  010/2020 08/03/2021            14.487,81  D             53.447,90  C

PLANSERVI ENGENHARIA LTDA  CT 010/2020 NF 17424 08/03/2021             1.966,72  D             51.481,18  C

PLANSERVI ENGENHARIA LTDA  CT 010/2020 NF17423 08/03/2021            12.073,18  D             39.408,00  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONDOTECNICA ENGENHARIA  CT 010/2020 NF 3322 08/03/2021             3.540,10  D             35.867,90  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONDOTECNICA ENGENHARIA  CT 010/2020 NF 3321 08/03/2021            21.731,72  D             14.136,18  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref, IRRF NF´s ou

NLṔ s3321,3322,18648,18649,17423 e 17424

09/03/2021               855,23  D             13.280,95  C

DEVOL TED 10/03/2021             6.000,00  C             19.280,95  C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não

apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas),

remanescentes de jan e fev/21

10/03/2021             6.000,00  D             13.280,95  C

 ENVIO TED devolvida conforme acima 12/03/2021             6.000,00  D              7.280,95  C

TRX CT INV 15/03/2021           702.177,61  C            709.458,56  C

CT 015/19 SEHAB / MED. 11/ LEMAM HABITEM NF 28 15/03/2021           685.251,89  D             24.206,67  C

CT 015/19 SEHAB /LEMAM HABITEM NF 27 15/03/2021            16.925,72  D              7.280,95  C

TRX CT INV 16/03/2021             1.000,00  C              8.280,95  C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não

apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas),

remanescentes de FEV e MAR /21

16/03/2021             1.000,00  D              7.280,95  C

TRX CT INV 25/03/2021           131.000,00  C            138.280,95  C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não

apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas),

ciclo abril

26/03/2021           131.000,00  D              7.280,95  C

SALDO 0,00  C  
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6.1.2  Conta: PMSP SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 
Histórico Data 

Movimento
Valor Saldo

TRX CT INV 19/01/2021 329.981,09  C 329.981,09  C

TAXA  ADM 3% SP URBANISMO NF 2916 CT 082/SIURB/2019

19/01/2021 1.104,82  D 328.876,27  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2915 CT

019/SEHAB/2019

19/01/2021 5.765,81  D 323.110,46  C

TAXA  ADM 3% SP URBANISMO NF 2918 DESAPROPRIAÇÃO

19/01/2021 278.661,20  D 44.449,26  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2914 CT

019/SEHAB/2019

19/01/2021 4.280,29  D 40.168,97  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2913 CT

015/SEHAB/2019

19/01/2021 148,88  D 40.020,09  C

TAXA  ADM 3% SP URBANISMO NF 2912 CT 015/2019 19/01/2021 9.632,07  D 30.388,02  C

TAXA  ADM 3% SP URBANISMO NF 2919 CT 017/2016 19/01/2021 7.823,71  D 22.564,31  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2873 CT

015/SEHAB/2019

19/01/2021 1.032,26  D 21.532,05  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2873 CT

015/SEHAB/2019

19/01/2021 3.079,70  D 18.452,35  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2873 CT

015/SEHAB/2019

19/01/2021 5.670,51  D 12.781,84  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2872 CT

015/SEHAB/2019

19/01/2021 7.832,14  D 4.949,70  C

ENVIO TEV Transferência para a PMSP 2873.003-12-6, ref,

IRRF NF´s

2413,2418,2423,2425,2432,2433,2435,2436,2444,2428 e

2430

19/01/2021 4.949,70  D 0  C

TRX CT INV 26/01/2021 4.054.860,41  C 4.054.860,41  C

TRANF. DE VALORES PARA A PREF DE SP EM

CUMPRIMENTO AO DEC MUNICIPAL 57380/2016 PORTARIA

156 DE 26/08/2020

26/01/2021 4.054.860,41  D 0  C

TRX CT INV 11/02/2021 641.015,84  C 641.015,84  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2901  DESAPROPRIAÇÃO 11/02/2021 278.661,20  D 362.354,64  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2899 CT 019/SEHAB/2019 11/02/2021 9.632,07  D 352.722,57  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2896 CT 019/SEHAB/2019 11/02/2021 4.214,56  D 348.508,01  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2898 CT 019/SEHAB/2019 11/02/2021 5.765,81  D 342.742,20  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2897 CT 019/SEHAB/2019 11/02/2021 4.280,29  D 338.461,91  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2895 CT 017/SEHAB/2016 11/02/2021 6.346,35  D 332.115,56  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2894 CT 017/SEHAB/2016 11/02/2021 5.629,38  D 326.486,18  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2893 CT 017/SEHAB/2016 11/02/2021 7.823,71  D 318.662,47  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2827 ALUGUEL SOCIAL 11/02/2021 43.899,48  D 274.762,99  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS NF 2769 DESAPROPRIAÇÃO 11/02/2021 265.147,77  D 9.615,22  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das 

NF´s2769,2827,2893,2895,2896,2897,2899,2894,29012898

11/02/2021 9.615,22  D 0  C

TRX CT INV 18/02/2021 101.955,63  C 101.955,63  C

OBRA CT 015/SIURB/2020/NF 1434 WEBER CONSULTORIA E

ENG AMBIENTAL LTDA 

18/02/2021 100.426,30  D 1.529,33  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NF´s1434

18/02/2021 1.529,33  D 0  C
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Histórico Data 

Movimento
Valor Saldo

TRX CT INV 19/02/2021 330.190,39  C 330.190,39  C

TAXA ADM 3% SP URBANISMO NF 2924

DESAPROPRIAÇÃO

19/02/2021 265.147,77  D 65.042,62  C

TAXA  ADM 3% SP URBANISMO  AUXILIO ALUGUEL 2930 19/02/2021 43.899,48  D 21.143,14  C

TAXA ADM 3% SP URBANISMO CT 019/2019 SEHAB HIS

NF2937

19/02/2021 4.214,56  D 16.928,58  C

TAXA ADM 3% SP URBANISMO CT 017/2016 SEHAB HIS

NF2936

19/02/2021 6.346,35  D 10.582,23  C

TAXA ADM 3% SP URBANISMO CT 019/2019 SEHAB HIS

NF2934

19/02/2021 5.629,38  D 4.952,85  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NF´s 2924,2936,2937,2934,2930

19/02/2021 4.952,85  D 0  C

TRX CT INV 26/02/2021 532.514,43  C 532.514,43  C

OBRA CT 006/ SIURB/ 2016 SOUZA COMPEC ENGENHARIA

NF 21

26/02/2021 397.524,91  D 134.989,52  C

OBRA CT 006/ SIURB/ 2016 SOUZA COMPEC ENGENHARIA

NF 21

26/02/2021 134.989,52  D 0  C

TRX CT INV 03/03/2021 36.642,34  C 36.642,34  C

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO NF 2942 CT 006/SIURB/2016

03/03/2021 15.735,80  D 20.906,54  C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO NF 2941 CT

015/SEHAB/2019 HIS COLISEU

03/03/2021 16.068,42  D 4.838,12  C

TAXA  ADM 3% SPURBANISMO NF 2939 CT 015/SIURB/2020

03/03/2021 3.012,79  D 1.825,33  C

TAXA ADM 3% SP URBANISMO CT 019/2019 SEHAB HIS

NF2938

03/03/2021 1.275,69  D 549,64  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NF´s 2938,2939,2941 e 2942

04/03/2021 549,64  D 0  C

TRX CT INV 09/03/2021 36.641,34  C 36.641,34  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS CT 06/SIURB/2016  NF2902 09/03/2021 15.735,80  D 20.905,54  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS  CT 015/SEHAB/19  NF2916 09/03/2021 16.067,44  D 4.838,10  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS CT 015/SIURB/2020  NF2647 09/03/2021 3.012,79  D 1.825,31  C

TAXA  ADM 3% SP OBRAS  CT 019/SEHAB/19  NF2903  09/03/2021 1.275,69  D 549,62  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NF´s 2647,2902,2916,2903

09/03/2021 549,62  D 0  C

TRX CT INV 15/03/2021 337.410,45  C 337.410,45  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTRATO 12/2019 SMDU 

15/03/2021 315.478,77  D 21.931,68  C

DEB.AUTOR. 15/03/2021 0,02  D 21.931,66  C

TRX CT INV 17/03/2021 5  C 21.936,66  C

TRX CT INV 18/03/2021 6.709,98  C 28.646,64  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCO BRASILTAXA

REMUNERATÓRIAS DO CEPAC MESES NOV E DEZ DE 202

18/03/2021 6.609,33  D 22.037,31  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NLP 51710

18/03/2021 100,65  D 21.936,66  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NLP39361 e 39360

19/03/2021 21.931,68  D 4,98  C

APL FUNDO 23/03/2021 4,98  D 0  C  
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Histórico Data 

Movimento
Valor Saldo

TRX CT INV 25/03/2021 171.482,12  C 171.482,12  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CT 064/SIURB /2020 NF 1480 25/03/2021 43.118,51  D 128.363,61  C

ENVIO TEV-Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF

das NF´s 817,1480,14816902 

25/03/2021 2.572,22  D 125.791,39  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA

CT 114/SIURB/ 2019 SE NF 6902

26/03/2021 4.719,34  D 121.072,05  C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARES E ASSOCIADOS

ENGENHARIA LTDA  CT 114/SIURB /2019 NF 817 

26/03/2021 33.035,36  D 88.036,69  C

PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS WEBER CONSULTORIA E

ENGENHARIA CT 065 /SIURB /2020 NF 1481

26/03/2021 88.036,69  D 0  C

SALDO 0,00  C 
 

 
6.1.3 Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 001270-7 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.4 Conta: METRO REURBANIZAÇÃO vinculada à OUC Faria Lima 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta corrente 003 – 144-6 

CONTA ENCERRADA 
 
Não houve movimentação no período 
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6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima 
 

Item Especificação 
Valor Desembolsado no 
trimestre (R$) 

6.2.1 
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 

R$ 5.321.574,26 

6.2.2 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 

R$ 6.534.187,44 

6.2.3 
Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 

R$ 0,00 

6.2.4 
Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 

R$ 0,00 

6.2.5 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 

R$ 0,00 

6.2.6 
Conta: Mêtro vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 

R$ 0,00 

 Total Aplicado no trimestre R$ 11.855.761,70 

 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima (Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor) 

 

Item Especificação 
Saldo Bruto em 
31/03/2021 (R$) 

6.3.1 
Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000702-0 

R$ 0,00  

6.3.2 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001270-9 

R$ 5.629,79  

6.3.3 
Conta: Metrô vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 144-6 

R$ 0,00  

6.3.4 
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0019-3 

R$ 400.451.982,24  

6.3.5 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0027-4 

R$ 1.607.085.164,69  

6.3.6 
Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0019-5 

R$ 0,00  

6.3.7 
Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0023-1 

R$ 0,00  

6.3.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Faria Lima 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001270-7 

R$ 0,00  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 2.007.542.776,72  
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6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S nº 279/2016 e 
220/2018) 

 
  

Data do Evento Conta de Desvinculação Valor  

26/01/2021 2873.006.19-3 1.015.870,92 

26/01/2021 2873.006.27-4 4.054.860,41 

  Total de Valores referentes à desvinculação de receitas R$ 5.070.731,33  

  TOTAL ACUMULADO R$ 61.837.508,86  

 
 

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
6.5  

Item Especificação 
Saldo Bruto em  
31/03/2021 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.610.157.548,95  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2021 R$ 2.007.542.776,72  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/2021 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 3.090.964.734,65  

5 
Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa, transferido 
para a conta METRO Ag. 2873 022-19-5 

R$ 60.000.000,00  

(1 + 2 + 3)  
- (4 + 5) 

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/03/2021 R$ 466.735.591,02  
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7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Faria Lima         

 

Especificação 
Total 

Desembolsado 
 (R$) 

Total 
Desembolsado  

TRIMESTRE 
ATUAL (R$)  

Total Desembolsado 
até 31/03/2021 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 
R$ 

1.020.239.740,82  
R$ 4.567.274,92  R$ 1.024.807.015,74  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) R$ 140.971.609,42  R$ 0,00  R$ 140.971.609,42  

Desapropriações R$ 314.161.914,01  R$ 0,00  R$ 314.161.914,01  

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL R$ 34.400.553,58  R$ 535.997,21  R$ 34.936.550,79  

Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP 
Urbanismo e SP Obras) 

R$ 58.657.730,28  R$ 1.353.853,97  R$ 60.011.584,25  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) R$ 13.472.072,81  R$ 0,00  R$ 13.472.072,81  

Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) R$ 5.598.253,64  R$ 315.478,79  R$ 5.913.732,43  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 14.145.203,62  R$ 61.126,36  R$ 14.206.329,98  

Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica) R$ 639.594,28  R$ 0,00  R$ 639.594,28  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, 
Escrituração de Títulos) 

R$ 1.030.535,91  R$ 6.609,33  R$ 1.037.145,24  

Total Acumulado 
R$ 

1.603.317.208,37  
R$ 6.840.340,58  R$ 1.610.157.548,95  

 
 
8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 

despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 

 
8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar 

a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição 
Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP 
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução 
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e 
na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
8.2 Informamos que as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras. 
 
OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima) 

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do próximo relatório trimestral (2021) 
serão apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).   

 
 
É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Faria Lima na Caixa Econômica Federal 
 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0019-3 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0027-4 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1270-7 – SP OBRAS  
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