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EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Portaria SGM nº 42 de 10 de março de 2023 designa na qualidade de 
suplente, como representante da Secretaria Municipal de Habitação, 
a senhora DANIELA TUNES ZILIO; 

 Portaria SGM nº 64 de 12 de abril de 2023 designa na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria de Governo Municipal, as senhoras LIGIA PALMA DE 
BARROS LATORRE LOBO e NEIVA TREVISAN; 

 Portaria SGM nº 66 de 13 de abril de 2023 designa na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes do 
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, a 
senhora CRISTINA WEHBA e o senhor MARCELO FONSECA IGNATIOS; 

 Portaria SGM nº 70 de 13 de abril de 2023 designa na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor 
BRUNO GABRIEL DE MESQUITA e a senhora MARIA CAROLINA 
LANDGRAF SCARAMELLI; 

 Portaria SGM nº 90 de 19 de maio de 2023 designa na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, o senhor DAWTON 
ROBERTO BATISTA GAIA e a senhora DENISE MARIA SALIBA DIAS 
GOMES;

III. Leitura e Aprovação da ata da 55ª Reunião Ordinária (07/03/2023)  
do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III.  Andamento das intervenções:
a. Detalhamento das Ações: 

▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e 

Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; Largo da 

Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum (Bernardo 
Goldfarb); Prolongamento da Avenida Faria Lima e alça de 
ligação à Av. dos Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS Panorama e 
Real Parque;

IV. Informes.
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RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

Mínimo

NÃO RESIDENCIAL

Máximo
RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL RESIDENCIAL  NÃO RESIDENCIAL 141,02 0,00

HELIO PELEGRINO 292.445,00 182.505,00 254.239,15 158.301,27 1.100,50 -3.464,09 38.205,85 24.203,73 -               -                  0,00 0,00

FARIA LIMA 288.190,00 73.715,00 170.036,75 73.714,26 2.211,00 0,00 118.153,25 0,74 -               -                  0,00 0,00

PINHEIROS 286.695,00 96.600,00 146.445,55 96.599,98 0,00 0,00 140.249,45 0,02 -               -                  0,00 0,00

OLIMPÍADAS 190.440,00 95.565,00 84.043,96 89.664,69 0,00 0,00 106.396,04 5.900,31 -               -                  

total 1.057.770,00 448.385,00 654.765,41 418.280,20 3.311,50 -3.464,09 403.004,59 30.104,80

(*) Sa ldo ca lculado com base no l imite de estoque l íquido disponibi l i zado pelo Artigo 6° e Tabela  2 da  Lei  13.769/04.

Estoque GERAL (aprovado 

pela 11.732/95)
2.250.000,00 ACA  USO E PARÂMETROS LEILOADO 664.030

Estoque consumido Lei 

11.732/95 (*)
940.000,00 HÉLIO PELEGRINO 266.085 33.269 COLOCAÇÃO PRIVADA 117.452

LIMITE DE ESTOQUE - Leis 

13.769/04 e 13.871/04 (**)
1.310.000,00 FARIA LIMA 199.360 13.377 CONVERTIDO (774.123)                        

Estoque Consumido Lei 

11.732/95 (***)
244.719,95          PINHEIROS 93.446 14.827 EM CIRCULAÇÃO 7.359

Estoque Consumido Lei 

13.769/04 e Lei 13.871/04
1.065.291,62          OLIMPÍADAS 147.927 5.832 CEPAC - Total 1.000.000

SALDO ESTOQUE 

GERAL DISPONÍVEL
-11,57 SUB-TOTAL 706.818 67.305 CEPAC - Saldo 218.518

Estoque em análise -152,59 TOTAL

(*) Estoque consumido até a  aprovação da lei  13.769/04 

ACA  USO E PARÂMETROS

HÉLIO PELEGRINO 4.926 0

(*) + (***)  Es toque tota l  consumido pela  Lei .11.732/95 = 1.184.719,95 FARIA LIMA 9.621 2.073

PINHEIROS 2.415 2.343

OLIMPÍADAS 174 0
TOTAL 17.136 4.416

Obs: Verificar no site o detalhamento das desvinculações, com as 

respectivas datas de desvinculação, para observância do estabelecido no 

Decreto nº 53.094/2012, artigo 37, parágrafos § 4º e § 5º e Portaria nº 

74/2012/SMDU.G

SETORES

LIMITE  DE ESTOQUE (m²) PARA EFEITO 

DE OFERTA DE CEPAC 
SETORES

CEPAC CONVERTIDO RESUMO DE CEPAC

774.123

(***) Estoque consumido após  a  Lei  13.769/04

(**) Estoque Líquido a  ser uti l i zado conforme Artigo 6o. e Tabela  2 da  Lei  13.769/04

CEPAC ANÁLISE 

CEPAC DESVINCULADO

PROPOSTAS PENDENTE POR 

INSUFICIÊNCIA DE ESTOQUE

141,02

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Lei 13.769/04, alterada pelas leis 13.871/04, 15.519/11 e 16.248/15 
Posição em 22/05/2023

CONTROLE DE ESTOQUES DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO ADICIONAL (ACA)

SETORES

ESTOQUE MÁXIMO  (m²) PREVISTO PARA 

SETORES
ESTOQUE CONSUMIDO (m²) ESTOQUE EM ANÁLISE (m²)

SALDO DE ESTOQUE MÁXIMO  (m²) PREVISTO 

PARA SETORES

SALDO ESTOQUE GERAL DISPONÍVEL PARA OPERAÇÃO 

URBANA (*)

-11,57

ÁREA ADICIONAL  USO E PARÂMETROS



Quantidade

650.000             

(367.290)            

313.460             

(313.460)            

(2.500)                2.750.000,00       

(269.284)            296.212.400,00   

1.515                 

12.441               

350.000             

(150.000)            165.000.000,00   

(103.318)            

109.123             

OFERTA PÚBLICA E COLOCAÇÃO PRIVADA - 1ª DISTRIBUIÇÃO: 367.290 CEPACs / Autorizado em 26/10/2004

Data Ofertados Colocado Saldo em 

CEPAC

Preço Mínimo 

R$

Preço 

Realizado R$

Arrecadado R$ Consolidado

Ano R$

1º Leilão 27/12/2004 90.000               9.091                     358.199             1.100               1.100               10.000.100         

 Colocação 

Privada 
29/12/2004 -                      24.991                  333.208             -                        1.100               27.490.100         

 Colocação 

Privada 
07/12/2005 -                      3.292                     329.916             -                        1.100               3.621.200            

 Colocação 

Privada 
27/12/2005 -                      2.579                     327.337             -                        1.100               2.836.900            

 Colocação 

Privada 
28/12/2005 -                      3.907                     323.430             -                        1.100               4.297.700            

 Colocação 

Privada 
24/01/2006 -                      6.219                     317.211             -                        1.100               6.840.900            

 Colocação 

Privada 
15/02/2006 -                      1.022                     316.189             -                        1.100               1.124.200            

 2º Leilão 11/10/2006 10.000               2.729                     313.460             1.100               1.100               3.001.900            

                   -                  53.830           313.460 59.213.000       

OFERTA PÚBLICA E COLOCAÇÃO PRIVADA - 2ª DISTRIBUIÇÃO: 313.460 CEPACs / Autorizado em 28/09/2007

Data Ofertados Colocado Saldo em 

CEPAC

Preço Mínimo 

R$

Preço 

Realizado R$

Arrecadado R$ Consolidado

Ano R$

1º Leilão 17/10/2007 156.730             156.730                156.730             1.225               1.240               194.346.767       

 Colocação

Privada 
20/12/2007 -                      72.942                  83.788               -                        1.240               90.448.809         

2008 2º Leilão 12/03/2008 83.788               83.788                  -                      1.300               1.538,01          128.866.782       128.866.782              

                   -                313.460                    -        413.662.359 

COLOCAÇÕES PRIVADAS - PROGRAMA

Data Colocado
Preço Realizado 

R$

Arrecadado R$ Consolidado

Ano R$

2008
 Colocação 

Privada 
21/10/08 2.500                 1.724,72               4.311.800          4.311.800       

                  2.500           4.311.800 

OFERTA PÚBLICA E COLOCAÇÃO PRIVADA - 3ª DISTRIBUIÇÃO: 269.284 CEPACs / Autorizado em 17/12/2008

Data Ofertados Colocado Saldo em 

CEPAC

Preço Mínimo 

R$

Preço 

Realizado R$

Arrecadado R$ Consolidado

Ano R$

1º Leilão 05/02/2009 100.000             55.612                  213.672             1.700               1.700,00          94.540.400         

2º Leilão 05/03/2009 30.000               1.521                     212.151             1.715               1.715,00          2.608.515            

3º Leilão 22/10/2009 120.000             120.000                92.151               1.850               2.100,00          252.000.000       

2010 4º Leilão 26/05/2010 92.151               90.636                  1.515                  2.170               4.000,00          362.544.000       362.544.000         

                   -                267.769               1.515      711.692.915 

OFERTA PÚBLICA E COLOCAÇÃO PRIVADA - 4ª DISTRIBUIÇÃO: 150.000 CEPACs / Autorizado em 12/11/2015

Data Ofertados Colocado Saldo em 

CEPAC

Preço Mínimo Preço 

Realizado

R$ Consolidado

Ano

2015 1º Leilão 27/11/2015 50.000               28.419                  121.581             6.531,01          6.531,01          185.604.773       185.604.773         

2016 2º Leilão 29/08/2016 30.000               2.405                     119.176             6.531,01          6.531,01          15.707.079         15.707.079           

2017 3º Leilão 14/09/2017 45.000               9.781                     109.395             6.531,01          6.531,01          63.879.809         63.879.809           

          125.000                40.605           109.395      265.191.661        265.191.661 

OFERTA PÚBLICA E COLOCAÇÃO PRIVADA - 5ª DISTRIBUIÇÃO: 160.000 CEPACs / Autorizado em 04/11/2019

Data Ofertados Colocado Saldo em 

CEPAC

Preço Mínimo Preço 

Realizado

R$ Consolidado

Ano

2019 1º Leilão 05/12/2019 93.000               93.000                  67.000               6.531,01          17.601,00       1.636.893.000    1.636.893.000     

2019 2º Leilão 14/10/2021 12.154               10.318                  56.682               17.601,00       17.601,00       181.607.118       181.607.118         

          105.154              103.318           123.682    1.818.500.118 

QUADRO RESUMO - DISTRIBUIÇÃO DE CEPACs QUADRO RESUMO - QUANTITATIVO DE CEPACs

Quantidade Arrecadado 

Total R$

Quantidade Arrecadado Total 

R$

1ª Distribuição - 26/10/2004 53.830                59.213.000       Leiloado 664.030               3.131.600.243     

2ª Distribuição - 28/09/2007 313.460             413.662.359     Colocação Privada 117.452               140.971.609         

3ª Distribuição - 17/12/2008 267.769             711.692.915                    781.482       3.272.571.853 

4ª Distribuição - 12/11/2015 40.605                265.191.661                   (787.381)

5ª Distribuição - 04/11/2019 103.318             1.818.500.118                    (5.899)

Total Distribuições 778.982             3.268.260.053              1.000.000 
650.000 - Lei 13.769/2004

350.000 - Lei 15.519/2011

Colocação Privada - Programa 117.452             140.971.609                    218.518 

              896.434 3.409.231.662  

CEPAC - Total

CEPAC - Saldo

Total Colocado

Total

DISTRIBUIÇÃO - AUTORIZAÇÃO 

CVM
DESCRIÇÃO

Total Colocado

Convertido

Em Circulação

10.755.800                

2006 10.967.000                

Total

Leilão/

Colocação Privada

2007 284.795.577              

Total

Colocação Privada

Total

Leilão

2009 349.148.915         

Total

Leilão/

Colocação Privada

Total

Leilão/

Colocação Privada

4ª Distribuição (17/12/2008)

5ª Distribuição

Saldo Final

Leilão/

Colocação Privada

2004

2005

37.490.200                

2ª Distribuição (28/09/2007)

Colocação Privada (21/10/2008)

3ª Distribuição (17/12/2008)

Saldo da 3ª Distribuição

Saldo

Limite Adicional (Lei 15.519/2011)

Saldo da 1ª Emissão

HISTÓRICO DE LEILÕES - OUC FARIA LIMA

POSIÇÃO EM 01/03/2023

PROGRAMA

Movimentação

CEPAC Autorizado (Lei 13.769/2004)

1ª Distribuição (23/10/2004)

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Lei 13.769/04 alterada pela Lei 13.871/04, 15.519/11 e 16.248/15

Histórico dos Leilões
Posição em 28/02/2023
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Lei 13.769/04 alterada pela Lei 13.871/04, 15.519/11 e 16.248/15

Histórico dos Leilões
Posição em 28/02/2023



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I.  Processos em andamento - 22/05/2023

SETOR Interessado SEI
Data de início 

PA
Solicitação Etapa

Hélio 
Pelegrino

OR SP 29 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA

7810.2022/0001828-2 15/12/2022 Vinculação de CEPACs Deferido

Faria Lima 2509 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO FII E ADM PMV LTD

7810.2022/0001829-0 16/12/2022 Vinculação de CEPACs Analise

Hélio 
Pelegrino

OR SP 29 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA

7810.2023/000147-0
27/01/2023 

AS 20:31
Vinculação de CEPACs Indeferido

Faria Lima 2509 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO FII E ADM PMV LTD

7810.2023/000148-9
27/01/2023 

AS 20:44
Vinculação de CEPACs Analise

Hélio 
Pelegrino

INDIAROBA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

7810.2023/000273-6 23/02/2023 Vinculação de CEPACs indeferido

Hélio 
Pelegrino

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A – MARCELO 
AGUIAR FASANO E OUTROS

7810.2023/000286-8 27/02/2023 Alteração de Certidão Analise

Hélio 
Pelegrino

OR SP 29 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO LTDA

7810.2023/000355-4 07/03/2023 Vinculação de CEPACs Análise



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II.a. QUADRO FINANCEIRO (Até Março/2023);

Receitas 4.693.369.712    
Outorga Onerosa 465.321.921               

Leilão de CEPAC 3.132.656.303            

CEPAC - Colocação Privada 140.971.609               

Outras Entradas 18.008.619                  

Receita Financeira Líquida 1.127.283.722            
 Desvinculação de Receitas - Decreto 

57.380/2016 (13/out/16) e 

Portarias

30% das receitas liquidas financeiras

-190.872.462

Despesas 2.084.270.592    

Saldo Financeiro 2.609.099.120    

 EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22

 EXECUTADO

Acumulado até 

Mar/23

(A) 

 Evolução 

em relação 

ao período 

anterior 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 1.710.430.988 1.710.430.988   -                     -                        1.710.430.988  

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO 359.617.525    373.839.604      14.222.079     683.570.550      1.057.410.154  

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS -                      -                        -                     491.916.591      491.916.591      

2.070.048.513 2.084.270.592   14.222.079     1.175.487.141  3.259.757.733  

Total Investimento 2.084.270.592   100,00%

Total Auxílio Aluguel 15.506.200         0,74%



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II.a. QUADRO FINANCEIRO (Até Março/2023);

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO

 EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22

 EXECUTADO

Acumulado até 

Mar/23

(A) 

 Evolução em 

relação ao 

período anterior 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

359.617.525             373.839.604                14.222.079          683.570.550      1.057.410.154 
Largo da Batata 3 16.062.994                 16.062.994                    -                          97.000.978           113.063.972       

Etapa 2 16.062.994                        16.062.994                            -                                 97.000.978                113.063.972           

Diversas ruas (Eugenio, Amaro, Pascoal, Butantã, Costa) - Obra 982.614                              982.614                                  -                                 25.017.386                26.000.000              

Diversas ruas (Eugenio, Amaro, Pascoal, Butantã, Costa) - Enterramento da rede -                                        -                                            -                                 30.318.624                30.318.624              

Acesso ao terminal, cabine de força e caixa d'água CPTM, desmontagem de -                                        -                                            -                                 35.600.000                35.600.000              

Passivo Ambiental (1 e 2) -                                        -                                            -                                 4.900.000                  4.900.000                

Desapropriações 15.080.380                        15.080.380                            -                                 1.164.968                  16.245.348              

HIS 79.211.939                 85.570.162                    6.358.223              276.903.968         362.474.130       

Obras HIS 25.241.195                        29.746.232                            4.505.037                    226.383.988             256.130.220           

Real Parque - Quadra Poliesportiva -                                        -                                            -                                 317.200                      317.200                    

Coliseu 25.052.202                        29.557.240                            4.505.037                    15.682.760                45.240.000              

Passarela HIS Panorama e Real Parque 173.020                              173.020                                  -                                 72.000.000                72.173.020              

Panorama 15.973                                 15.973                                    -                                 138.384.027             138.400.000           

Desapropriações HIS -                                        -                                            -                                 33.000.000                33.000.000              

Panorama -                                        -                                            -                                 27.100.000                27.100.000              

Conclusão das ações expropriatórias -                                        -                                            -                                 5.900.000                  5.900.000                

Gerenciamento HIS 38.977.544                        40.317.730                            1.340.186                    15.931.494                56.249.224              

Gerenciamento técnico 11.447.359                        11.656.223                            208.864                        13.532.632                25.188.856              

Trabalho Social 27.530.185                        28.661.507                            1.131.321                    2.398.862                  31.060.368              

Auxílio aluguel 14.993.200                        15.506.200                            513.000                        1.588.486                  17.094.686              



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II.a. QUADRO FINANCEIRO (Até Março/2023);

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO

 EXECUTADO

Acumulado até 

Dez/22

 EXECUTADO

Acumulado até 

Mar/23

(A) 

 Evolução em 

relação ao 

período anterior 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

359.617.525             373.839.604                14.222.079          683.570.550      1.057.410.154 

Boulevard Juscelino Kubitscheck - Fase 2 -                                -                                   -                          71.700.000           71.700.000         

Novos Estudos e Projetos -                                        -                                            -                                 8.500.000                  8.500.000                

Obras -                                        -                                            -                                 63.200.000                63.200.000              

Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro 172.407.893               179.566.120                  7.158.227              146.282.291         325.848.410       

Estudos, Planos e Projetos 4.266.771                           4.266.771                              -                                 48.518                         4.315.289                

Projetos Executivo, Obras e Serviços 4.308.013                           6.706.338                              2.398.325                    88.978.373                95.684.711              

Eletropaulo-Enterramento de redes -                                        -                                            -                                 45.000.000                45.000.000              

Desapropriações 163.833.109                      168.593.010                         4.759.902                    6.255.400                  174.848.410           

Fiscalização de Obra -                                        -                                            -                                 6.000.000                  6.000.000                

Gerenciamento Técnico -                                        -                                            -                                 -                                -                              

Ciclovia 2.723.134                    3.086.294                      363.160                  45.294.736           48.381.030         

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb e Eusébio Matoso 2.669.134                           3.032.295                              363.160                        40.954.736                43.987.030              

Projeto executivo Transposições Cicloviárias 53.999                                 53.999                                    -                                 0-                                    53.999                       

Transposição cicloviária  - Ponte Cidade Universitária -                                        -                                            -                                 1.408.738                  1.408.738                

Transposição cicloviária  - Ponte Jaguaré -                                        -                                            -                                 2.931.262                  2.931.262                

Estudo Iniciais Proj. Requalificação de Espaços Públicos -                                -                                   -                          358.178                358.178               

Taxas de Administração/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, 

Outros Agentes)
89.211.566                 89.554.035                    342.469                  46.030.399           135.584.434       



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
▪ Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 

Atualizado 22/05/2023

 PLOA  LOA  LOA 

Cronogramas 

 RESERVA  EMPENHO  PAGO 

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3006.1.169.44903900.08 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Intervenções no Sistema Viário 31.736.334         31.736.334         31.231.737         -                        -                        -                        

29.50.15.451.3009.5.100.44903900.08 2.533.334           2.533.334           -                        -                        -                        -                        

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb 

(Projetos e ambiental)

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Ciclopassarela Panorama

(Projetos e ambiental)

2.533.334           2.533.334           -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3009.5.100.44905100.08 29.202.000         29.202.000         31.231.737         -                        -                        -                        

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb  

(Obras e ambiental)

29.200.000         29.200.000         31.231.737         -                        -                        -                        

Ciclopassarela Panorama

(Alteamento de Rede)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Ciclopassarela Panorama

(Obras e ambiental)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3009.5.100.44906100.08 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Ciclopassarela Panorama

(Desapropriações)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Desenvolvimento de Estudos, Projetos  e Instrumentos de 

Políticas Urbanas

13.468.104         13.468.104         12.412.164         12.412.164         12.412.164         -                        

29.50.15.451.3022.1.241.44903900.08 6.734.052           6.734.052           6.206.082           6.206.082           6.206.082           -                        

Remuneração SP Obras - Execução 6.206.022           6.206.022           6.206.082           6.206.082           6.206.082           -                        

Remuneração SP Obras - Leilão 528.030               528.030               -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3022.1.241.44913900.08 6.734.052           6.734.052           6.206.082           6.206.082           6.206.082           -                        

Remuneração SP Urbanismo - Execução 6.206.022           6.206.022           6.206.082           6.206.082           6.206.082           -                        

Remuneração SP Urbanismo - Leilão 528.030               528.030               -                        -                        -                        -                        



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 

Atualizado 22/05/2023

 PLOA  LOA  LOA 

Cronogramas 

 RESERVA  EMPENHO  PAGO 

Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 42.672.081         41.672.081         115.375.253      73.481.253         981.253               -                        

29.50.15.451.3022.3.350.44903900.08 9.869.081           9.869.081           91.594.000         71.700.000         -                        -                        

Boulevard JK 

(Estudos, projetos básico e executivo)

7.333.333           7.333.333           71.700.000         71.700.000         -                        -                        

Largo da Batata - Fases I e II

(Passivo arqueologia - curadoria)

1.350.000           1.350.000           1.350.000           -                        -                        -                        

Largo da Batata - Fases I e II

(Passivo arqueologia - livro)

25.000                 25.000                 40.000                 -                        -                        -                        

Largo da Batata - Fases I e II

(Passivo contaminação)

1.158.748           1.158.748           14.004.000         -                        -                        -                        

Ligação Faria Lima-Bandeirantes

(Projetos e ambiental)

1.000                   1.000                   4.500.000           -                        -                        -                        

Terminal Pinheiros

(Projetos e ambiental)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3022.3.350.44905100.08 32.002.000         31.002.000         22.981.253         981.253               981.253               -                        

Largo da Batata - Fase III

(Projetos e obras)

10.000.000         10.000.000         22.000.000         -                        -                        -                        

Largo da Batata - Fase III 

(Enterramento de redes)

22.000.000         21.000.000         981.253               981.253               981.253               -                        

Boulevard JK

(Obras e ambiental)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Terminal Pinheiros

(Obra)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.15.451.3022.3.350.44906100.08 801.000               801.000               800.000               800.000               -                        -                        

Largo da Batata Fase III

(Desaproriações)

800.000               800.000               800.000               800.000               -                        -                        

Ligação Faria Lima-Bandeirantes 

(Desapropriação)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 

Atualizado 22/05/2023

 PLOA  LOA  LOA 

Cronogramas 

 RESERVA  EMPENHO  PAGO 

Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações 

Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPACs

3.204.256           3.204.256           2.731.130           572.428               572.428               13.500                 

29.50.15.451.3022.3.662.44903900.08 3.204.256           3.204.256           2.731.130           572.428               572.428               13.500                 

Escrituração CEPAC 53.820                 53.820                 55.895                 55.895                 55.895                 13.500                 

Fiscalização Recursos Aplicados CEPAC 2.675.209           2.675.209           2.675.235           516.533               516.533               -                        

Coordenação, Colocação e Distribuição CEPAC 475.227               475.227               -                        -                        -                        -                        

Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro 96.605.629         87.949.844         156.120.434      143.337.598      83.029.675         4.929.195           

29.50.15.452.3009.5.395.44903900.08 1.000                   1.000                   11.960.000         11.960.000         248.658               -                        

Requalificação Av Santo Amaro 

(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)

1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Requalificação Av Santo Amaro - Serviços Técnicos Ambientais 

para elaboração de estudos de passivo ambiental

-                        -                        360.000               360.000               248.658               -                        

Requalificação Av Santo Amaro 

(Apoio à operação de tráfego)

-                        -                        11.600.000         11.600.000         -                        -                        

29.50.15.452.3009.5.395.44905100.08 76.604.629         67.948.844         124.160.434      111.377.598      77.512.023         -                        

Requalificação Av Santo Amaro 

(Projetos, ambiental, obras e apoio ao tráfego)

51.603.629         37.947.844         71.377.598         71.377.598         71.377.598         -                        

Requalificação Av Santo Amaro 

(Enterramento de redes)

25.000.000         30.000.000         40.000.000         40.000.000         6.134.425           -                        

Requalificação Av Santo Amaro 

(Readequação de imoveis)

1.000                   1.000                   12.782.836         -                        -                        -                        

29.50.15.452.3009.5.395.44906100.08 20.000.000         20.000.000         20.000.000         20.000.000         5.268.994           4.929.195           

Requalificação Av Santo Amaro 

(Desapropriações)

20.000.000         20.000.000         20.000.000         20.000.000         5.268.994           4.929.195           



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 

Atualizado 22/05/2023

 PLOA  LOA  LOA 

Cronogramas 

 RESERVA  EMPENHO  PAGO 

Construção de Unidades Habitacionais 59.757.283         59.757.283         83.712.968         30.275.278         29.901.225         1.750.749           

29.50.16.482.3002.3.354.33904800.08 1.226.000           1.226.000           2.850.000           1.206.000           1.206.000           640.500               

Auxílio Aluguel Coliseu 952.000               952.000               1.206.000           1.206.000           1.206.000           640.500               

AUxílio Aluguel Real Parque -                        -                        1.644.000           -                        -                        -                        

Incluído LOA 274.000               274.000               -                        -                        -                        -                        

29.50.16.482.3002.3.354.44903900.08 15.348.819         15.348.819         4.209.859           2.416.169           2.413.689           -                        

Gerenciamento social  - Coliseu 2.414.074           2.414.074           1.286.228           1.286.228           1.286.228           -                        

Gerenciamento Físico - Coliseu 1.559.181           1.559.181           1.129.941           1.129.941           1.127.461           -                        

Desenvolvimento de Projetos - Panorama 2.891.106           2.891.106           1.660.689           -                        -                        -                        

Gerenciamento Físico - Panorama 477.657               477.657               133.000               -                        -                        -                        

Gerenciamento Social - Panorama (OUCFL) - Pré-projeto 1.276.800           1.276.800           -                        -                        -                        -                        

Real Parque  - 275 famílias remanescentes -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Incluído LOA 6.730.000           6.730.000           -                        -                        -                        -                        

29.50.16.482.3002.3.354.44905100.08 29.008.078         29.008.078         26.653.109         26.653.109         26.281.536         1.110.249           

Obra Coliseu 16.281.536         16.281.536         26.653.109         26.653.109         26.281.536         1.110.249           

Incluído LOA 12.726.542         12.726.542         -                        -                        -                        -                        

29.50.16.482.3002.3.354.44906100.08 14.174.386         14.174.386         50.000.000         -                        -                        -                        

Desapropriação - Reassentamento Panorama 10.000.000         10.000.000         50.000.000         -                        -                        -                        

Incluído LOA 4.174.386           4.174.386           -                        -                        -                        -                        

Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.26.453.3009.3.742.45306500.08 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

29.50.26.785.3009.1.097.44905100.08 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 1.000                   1.000                   -                        -                        -                        -                        

Construção da ciclovia Ponte Cidade Universitária -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Construção da ciclovia Ponte Jaguaré -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Total Geral 247.446.687      237.790.902      401.583.686      260.078.721      126.896.745      6.693.443           



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



COLISEU
Operações Urbanas Faria Lima



Coliseu



Coliseu
DADOS DO CONTRATO / IMPLANTAÇÃO DA OBRA

▪Contrato 015/2019 - SEHAB
▪Prazo de execução: Setembro de 2023
▪Valor de Contrato: R$ 44.299.397,76
▪Data de início (OIS): 28/01/2020
▪Objeto do contrato: Execução de obras de construção de empreendimento habitacional de interesse social e de uso misto, denominado 
Coliseu, no âmbito da operação urbana consorciada Faria Lima.
▪Unidades Habitacionais: 272 Unidades.
▪ Implantação de infraestrutura da Rua Coliseu, sendo: pavimentação / drenagem / esgoto/ energia
* IMPLANTAÇÃO (Vista Geral do Empreendimento):



Coliseu

PREVISÃO DE GASTOS PARA O ANO DE 2023

EDIFICAÇÕES + INFRAESTRUTURA
MEDIDO ATÉ 

DEZ/22
JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 1º SEM

VALOR TOTAL MENSAL R$ 4.831.061,10 R$ 763.214,83 R$ 1.462.649,09 R$ 1.227.986,44 R$ 2.600.264,84 R$ 2.258.791,77 R$ 2.189.698,26 R$ 3.453.850,36

VALOR ACUMULADO R$ 25.145.939,85 R$ 25.909.154,68
R$ 

27.371.803,77
R$ 

28.599.790,21

EDIFICAÇÕES + INFRAESTRUTURA JUL AGO SET TOTAL 2º SEM TOTAL 2023

VALOR TOTAL MENSAL R$ 2.325.839,92 R$ 2.509.315,97 R$ 2.177.372,41 R$ R$ 19.153.457,91

VALOR ACUMULADO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PREVISÃO DE GASTOS PARA O ANO DE 2023

EDIFICAÇÕES + INFRAESTRUTURA 2023

VALOR TOTAL ACUMULADO 2022 R$ 25.145.939,85

VALOR TOTAL DA OBRA R$44.299.397,76

• Valores sem reajustes
• Os percentuais estão calculados de 

acordo com o valor atual do contrato 



Coliseu

EVOLUÇÃO FÍSICA
COLISEU 1 COLISEU 2 COLISEU 3

Evolução Física
Maio/2023

90,85%

Evolução Física
Maio/23

60,07%

Evolução Física
Maio/23

61,38%

Evolução Física (Geral)
Maio/2023

71,43%



Coliseu

FOTOS – SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Revestimento Cerâmico 

(piso)

Revestimento Cerâmico 

(piso)
Vista Geral do Apartamento



Coliseu

FOTOS – SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução da Calçada – 

Coliseu I

Guarita – Coliseu I Entrada de Energia



Coliseu

FOTOS – SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Instalação das Pias Instalação das Janelas Instalação de louças 



Coliseu

FOTOS – APARTAMENTO MODELO

SALA SALA COZINHA



Coliseu

FOTOS – APARTAMENTO MODELO

BANHEIRO DORMITORIO 1 DORMITORIO 2



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



FONTE: SP URBANISMO 

OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA FARIA LIMA 

JARDIM PANORAMA

JUNHO/2023



PLANEJAMENTO PROJETO
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LEPAC - Jardim Panorama -

Cadastramento Arbóreo ** 40 dias ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Topografia - Área de provisão ** 30 dias ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Sondagem Preliminar - Área de provisão 30 dias ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Reconhecimento remoto da área 3 ▒
Vistorias preseciais na área 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Caracterização da área e diagnostico 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Plano de massas área de provisão 4

Plano de massas urbanização 4 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Estudo Desempenho Lumínico 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Estudos fundiários 4

Preparação do edital 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Trâmites internos 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Publicação / assinatura do contrato 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Estudo Preliminar de Urbanização 3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Projeto das edificações (BIM) 18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Plano de Urbanização 4 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Projeto Básico + Executivo Urbanização 16  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒→

1/26

TEMPO 

ESTIMADO 

(MESES)

2021

OBS: Este cronograma é preliminar e depende de acesso livre a área e de confições de segurança com relação a pandemia Covid19.

Legenda: ▒ Adiado (*)  ▒ Adiado (**)   █ Antecipado  █ Ampliação de prazo  █ Finalizado   █ Ações inciais SEHAB   █ Preparação da contratação   █ Ações do contrato

 * COVID19 I ** IMPEDIMENTO PARA ENTRADA NA ÁREA
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JD. PANORAMA - CRONOGRAMA FÍSICO PRELIMINAR PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO

2024

 FASE DE 

PROJETO
 FASE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO 

PROJETO

BASES DE 

TRABALHO

ETAPAS

→ NOV/25

→

10/24



ÁREA DE PROVISÃO
• Zoneamento ZEIS 3;

• Área de, aprox., 11.000m² para provisão 

habitacional;

• Atendimento das 350 famílias do Panorama e 275 do 

Real Parque;

• Decreto de Interesse Social nº61.117, de 8 de março 

de 2022 (processo SEI 6014.2021/0002773-5);

• Levantamento topográfico do terreno e entorno 

finalizado;

• Necessidade de publicação da retificação do 

perímetro do DIS e liberação do recurso solicitado 

para OUCFL para prosseguimento do processo de 

desapropriação em DESAP;

• Estudos de implantação das unidades habitacionais 

(Plano de Massas) elaborado por PROJ aponta ser 

possível a implantação de mais de 650 UHs na área.



ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO

• 3 condomínios;

• Torres com aproximadamente 20 pavimentos

• Áreas de lazer coberto, descoberto e bicicletário;

• Ajuste da largura das ruas do entorno;

• Abertura de 2 vielas (escadarias) ligando a rua 

Armando Petrella à rua Francisco Rebolo;

• Acesso dos condomínios pela rua Armando Petrella;



VISTORIAS PRESENCIAIS NA ÁREA 
• Mapeamento das vielas;

• Coleta de informações sobre soleiras negativas e 

caimento/escoamento das vielas (àgua pluvial e 

esgoto);

• Avaliação das condições gerais de salubridade;

• Identificação das construções e acessos mais 

precários;

• Atualização da planta da área;

• Coleta de informações sobre as áreas vazias no 

interior e na borda do Jardim Panorama;

• Avaliação de situações específicas, como 

construções sobre as vielas, com muitos pavimentos 

e com interferência na rede elétrica.



REVISÃO DOS DADOS PRELIMINARES

Remoções

•Número de domicílios estimadas no Jardim Panorama antes do arrolamento: 700

•Número de selos arrolados em 2023: 1091 (incluindo comércios)

•Número de famílias indicadas no P.A. sobre a “área dos eucaliptos” para remoção: 264

•Número de selos arrolados na mesma área em 2023: 422 (necessita de refinamento pois parte dos selos está fora desse 

perímetro)

•Contagem das construções precárias (madeira) em 2019 fora da “área dos eucaliptos”: 77

•Contagem das construções precárias (madeira) em 2023 fora da “área dos eucaliptos”: Em processamento

TOTAL DE REMOÇÕES ESTIMADAS INCIALMENTE: 350

A ATUALIZAÇÃO DO TOTAL DE REMOÇÕES ESTIMADAS DEPENDE DA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

E DO PLANO DE MASSAS DA URBANIZAÇÃO.



PERÍMETRO ZEIS 3 E JARDIM PANORAMA



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA FARIA LIMA

COLISEU

JUNHO/2023



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.

ÁREA / 
TIPOLOGIA 

MÊS/ANO ATIVIDADES QUANTIDADE

COLISEU - I
MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Apoio e participação nas reuniões do Grupo de 
Gestão da OUCFL

01 – Apresentação elaborada

Monitoramento do Auxílio Aluguel 272 – Famílias

Atendimento as famílias para encaminhar situações 
relativas ao Auxilio Aluguel (orientações, reativação 
de ciclo, troca de titularidade, atualização cadastral, 
previsão de entrega do Condomínio, e inclusão em 

AA)

266 – Atendimentos as famílias

Plantão Social por meio de atendimento telefônico 
e aplicativo WhatsApp  / Plantão Presencial, 

semanalmente, por meio de agendamento prévio.

63 – Plantões - Atendimento diário de segunda a sexta no 
período de 09:00 às 16:00, com 1 hora de intervalo para 

almoço da equipe social
13 – Plantão Social Presencial – Semanalmente às 

quartas-feiras no período das 9:30 a 12:00 e 13:30 a 
15:00



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

COLISEU - 1 MÊS/ANO ATIVIDADES QUANTIDADE

COLISEU - I

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Reunião Conselho Gestor da ZEIS 3- Coliseu 
Poder Público e Sociedade Civil

(Meses ímpares)

02- Reuniões

11 – Conselheiros Sociedade Civil presente

11 – Conselheiros Poder Público presente

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Visita de acompanhamento as obras do 
Coliseu

30.03.2023

01- Visita
07 – Lideranças/moradores/ 10 representantes por visita

2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul
6 – Representantes da Gerenciadora Social
1 – Representantes da Gerenciadora Física

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Reunião de obras com Supervisão da SEHAB 
/ DTS Sul, gerenciadora física e gerenciadora 

social

2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul
3 – Representantes da Gerenciadora Social
1 – Representantes da Gerenciadora física

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

COLISEU - 1 MÊS/ANO ATIVIDADES QUANTIDADE

COLISEU - I

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Atualização cadastral (faltantes)
22.03.2023 e 19 a 23.05.2023

07 – Atendimentos as famílias

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

1ª e 2ª Reunião sobre previsão orçamentária 
Condomínio Coliseu I

18 e 25.04.2023

101 – Famílias participaram

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Visita monitorada ao Condomínio Coliseu I
26 e 27.04.2023

96  – Titulares participaram
1 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

4 – Representantes da Gerenciadora Social
1 – Representantes da Gerenciadora Física

1– Representantes da Construtora

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

COLISEU - 1 MÊS/ANO ATIVIDADES QUANTIDADE

COLISEU - I

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Reunião de escolha da unidade habitacional 
Condomínio Coliseu I - 02.05.2023

104 – Titulares participaram
4 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

7 – Representantes da Gerenciadora Social

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Assembleia Ordinária de Instalação do 
Condomínio - Coliseu I - 09.05.2023

73 – Titulares participaram
2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

5 – Representantes da Gerenciadora Social

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Acompanhamento Assinatura do Termo de 
Permissão de Uso – TPU

15 a 23.05.2023

98 – Titulares assinaram
3 – Representantes de SEHAB / DSR Sul
2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

3 – Representantes da Gerenciadora Social

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

COLISEU - 1 MÊS/ANO ATIVIDADES QUANTIDADE

COLISEU - I

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Reunião para planejamento do Trabalho 
Social Condomínio Coliseu I, II e III – 

29.05.2023

01 – Reunião
2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

2 – Representantes da Gerenciadora Social

COLISEU - I
MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Relatórios Mensais
Os Relatórios com a descrição das atividades executadas são 

entregues mensalmente para SPUrbanismo e uma cópia é 
encaminhada para SEHAB/CTS/DTS-Sul.

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

21.03.2023 – 8ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor de ZEIS 3



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

23.05.2023 – 9ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor de ZEIS 3



30.03.2023 – Visita de acompanhamento as obras do Coliseu com Supervisão da SEHAB / DTS Sul, lideranças e moradores da área.

DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU



30.03.2023 – Reunião de obras com Supervisão da SEHAB / DTS Sul, gerenciadora física e gerenciadora social

DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

22.03 e 19 a 23.05.2023 – Atualização cadastral



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

18.04.2023 - 1ª Reunião sobre previsão orçamentária Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

25.04.2023 - 2ª Reunião sobre previsão orçamentária Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

26 e 27.04.2023 – Visita monitorada ao Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

02.05.2023 – Reunião de escolha de unidade habitacional Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

02.05.2023 – Reunião de escolha de unidade habitacional Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

09.05.2023 – Assembleia Ordinária de Instalação do Condomínio Coliseu I



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

15 a 23.05.2023 - Acompanhamento Assinatura do Termo de Permissão de Uso – TPU



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – COLISEU

29.05.2023 – Reunião para planejamento do Trabalho Social – Condomínios: Coliseu I, II e III



DTS-SUL – PLANEJAMENTO TRABALHO SOCIAL – COLISEU

Jl/22



DTS-SUL – PLANEJAMENTO TRABALHO SOCIAL – COLISEU

Jl/22



OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA FARIA LIMA

PANORAMA

JUNHO/2023



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – PANORAMA – TIPOLOGIA 1 

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.

MÊS/ANO ATIVIDADES DESCRIÇÃO

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Acompanhamento - Vôo de drone 
para reconhecimento de área – 

29.03.2023

4 – Lideranças da área
2 – Representantes da Secretaria de Segurança Urbana

3 – Representantes de SEHAB / DTS Sul
5 – Representantes da Gerenciadora Social

Ações de divulgação à população 
sobre a instalação e funcionamento 

do Plantão Social

1.000 –  Comunicados
4 – Representantes da Gerenciadora Social

Atendimento e orientação aos 
moradores no Plantão Social

101 – Atendimento as famílias
1 – Representantes da Gerenciadora Social



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – PANORAMA – TIPOLOGIA 1 

Tipologia 1– Trabalho Social associado em território definido associado a obras em execução/a executar pela SEHAB.

MÊS/ANO ATIVIDADES DESCRIÇÃO

MARÇO/23
ABRIL/23
MAIO/23

Mobilizar famílias e indivíduos para 
participação em todas as atividades 

(através de contato telefônico, 
panfletos, cartazes, convites ou 

meios digitais)

2.500 – Mobilizações (2ª e 3ª visitas)
4 – Representantes da Gerenciadora Social

Acompanhamento da 
Selagem/Arrolamento e Cadastro 

pela equipe social

1.091 – Imóveis
2 – Representantes de SEHAB / DTS Sul

3 – Representantes de SEHAB / DTS PROJ
4 – Representantes da Gerenciadora Social



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – JARDIM PANORAMA

29.03.2023 – Acompanhamento - Vôo de drone para reconhecimento de área

Divulgação do Plantão Social



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – JARDIM PANORAMA

Acompanhamento da Selagem e Arrolamento pela equipe social - abril e maio de 2023



DTS-SUL – TRABALHO SOCIAL REALIZADO NO TRIMESTRE – QUADRO FINANCEIRO GERAL

MÊS/ANO MEDIÇÃO

Março/23 R$ 116.408,54

Abril/23 R$ 88.128,23

Maio/23 R$ 288.930,61

TOTAL (serviços) R$ 493.467,38

Reajuste R$  61.288,65

Total geral R$ 554.756,03



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.



Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Trânsito - SMT



ATUALIZAÇÃO

Obras das transposições  cicloviárias : 

▪ Ponte Cidade Universitária  

▪ Ponte Jaguaré



Tabelas de estipêndio  

   R$1.478.899,27

Situação da estrutura: Finalizada



Movimento de terra  R$   10.549,99

Demolições    R$ 120.873,28

Locação de obra   R$      9.642,26



Guias e sarjetas   R$   46.694,85

Pavimento ciclovia   R$ 636.443,09

Pavimento Flexível   R$              0,00

Fresagem e Recomposição R$    35.202,98



Construção e Drenagem  R$  203.300,66

Desvios do Viário   R$  127.074,94

Acessibilidade    R$       4.892,20

Limpeza de Obra   R$     44.727,42



Tabelas de estipêndio

R$ 588.647,60

SITUAÇÃO ATUAL : aguardando definição 

de projeto.



Movimento de terra  R$   22.381,66

Demolições    R$   54.210,67

Locação de obra   R$     7.801,88



Guias e sarjetas   R$   39.790,62

Pavimento ciclovia   R$ 199.084,48

Pavimento Flexível   R$              0,00

Fresagem e Recomposição R$    19.263,85



Construção e Drenagem  R$       4.517,86

Desvios do Viário   R$   101.636,38

Acessibilidade    R$       5.494,66

Limpeza de Obra   R$     38.740,07



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;

III. Andamento das intervenções:
Detalhamento das Ações: 
▪ HIS Coliseu; 
▪ HIS Panorama; 
▪ Trabalho Social realizado no período; 
▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.
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O B R A S
▪ Abertura das Ruas Egito e Rua A para tráfego e retorno dos transportes coletivos.
▪ Executada a adutora da SABESP no canteiro central - em fase de teste.
▪ Execução de base e sub-base para o pavimento rígido (corredor de Ônibus) entre as estacas 1039 a 1054.
▪ Demolição do imóvel 880 da Av. Santo Amaro.
▪ Aguardando emissão e assinatura de Ordem de serviço para implementação do novo PDDT.

I N T E R F E R Ê N C I A S
▪ Assinado contrato com ENEL para primeiro trecho.

P R O J E T O
▪ Projetos em fase final, de forma compatível com avanço da obra.

A M B I E N TA L
▪ LAI vigente desde 09/02/19. Renovação do TCA em 11/02/22 com vigência de 12 meses. Informe à SVMA sobre início do manejo arbóreo a partir de 02/06/22. Em relação as áreas 

contaminadas, o Trecho 1 está 90% liberado (exceto 2 imóveis), e o Trecho 2 está em investigação.

T E R R I T Ó R I O
▪ Desapropriações em andamento com IP de 53/53 imóveis dos T1 e T3, e de 22/63 imóveis do T2. Em tratativas com os expropriados para término das adequações de benfeitorias 

desapropriadas parcialmente no T1.

AV. SANTO AMARO
MELHORAMENTO URBANÍSTICO



AV. SANTO AMARO
MELHORAMENTO URBANÍSTICO



AV. SANTO AMARO
MELHORAMENTO URBANÍSTICO



▪ Contrato 082/SIURB/19 em andamento (retomado) desde 03/12/21; 

▪ SPObras prevê início da obras da ENEL para liberar frentes de obra e mitigar os atrasos de forma geral. Os orçamentos estão sendo atualizados e totalizam, até o momento 

R$ 28,8 mi.

▪ Projetos em fase final (80% aprovados).

LARGO DA BATATA
FASE 3

▪ Contaminação: concluídas investigações com material protocolado na CETESB. Elaboração do material para contratação da remediação.

▪ Arqueologia – Fase I: IPHAN manifestou-se favorável à proposta de publicação do livro. Termo de Referência concluído, cotações concluídas. Valor: R$ 49.940,00 – data base 

jan/23. Tramitando contratação direta (7910.2023/0000979-3). Escopo:

▪ Revisão e finalização do livro técnico “Pinheiros: Arqueologia, História e Arquitetura, deixando o produto pronto para impressão.

▪ Finalização da curadoria dos bens arqueológicos levantados na Primeira Etapa do Programa de Monitoramento e Gestão do Patrimônio Histórico e Arqueológico do 

Projeto de Reconversão Urbana do Largo da Batata.

▪ Não inclui a publicação – será contratada apartadamente na sequência.

▪ Arqueologia – Fase II: prevista curadoria. Material em elaboração para publicação de edital para contratação do serviço.

FASES 1 E 2



CICLOPASSARELA
JORNALISTA ERIKA SALLUM (BERNARDO 

GOLDFARB)

▪ Licitação em curso. Fase de análise comercial. 

▪ Outorga emitida.

▪ TCA – comunique-se respondido.

▪ Orçamento obra: R$ 43.947.097,91





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros:
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2022 - Restos a Pagar;
c. Execução Orçamentária 2023;
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▪ HIS Coliseu; 
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▪ Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade 

Universitária e Jaguaré; 
▪ Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 

Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika 
Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes;

▪ Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS 
Panorama e Real Parque;

IV. Informes.
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