ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO EXECUTIVA DA OPERAGAO URBANA
CENTRO, REALIZADA EM 05/02/2003, NA SALA DE TREINAMENTO DA EMURB NA
RUA LIBERO BADARO 504, 15° ANDAR

PRESENTES

EMURB

MARCOS QUEIROGA BARRETO - Diretor de Desenvolvimento, em exercicio e coordenador
suplente da Comissdo Executiva da Operagao Urbana Centro

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES

1. Associagao Viva o Centro

MARCO ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA — representante titular
2. Secretaria Municipal de Habitagao - SEHAB

HELENA MENNA BARRETO - representante titular

3. ASSOBESP

ROSELY CARMONA — representante suplente

4. SECOVI

EDUARDO DELLA MANNA - representante titular

5.SEMPLA

MARCIA HALLULI MENNEH- representante suplente

6. ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

NELSON F. KHEIRALLAH — representante suplente

7. MOVIMENTO DEFENDA SAO PAULO

REGINA MONTEIRO - representante titular

8. CENTRO GASPAR GARCIA

REGINA- representante suplente

9.SINDICATO DOS BANCARIOS

THOMAS EDSON BOTELHO FRAGA - representante suplente
10. INSTITUTO DE ENGENHARIA

EDSON JOSE ALVES ANTUNES - representante suplente
11.SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

JOSE ROBERTO PINHEIRO - representante titular

12. INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

ROSA MARIA PUCHALA - representante titular

TAMBEM PRESENTES

e Técnicos da EMURB:

Arg®.s : RUBENS REIS; ENEIDA HECK e ROSALIA R. B. IAMAMURA
Eng.° : ANTONIO JOSE ZAGATTO

Nesta 472 reunido ordinaria da Comissdo Executiva foram tratados e definidos os seguintes assuntos
e encaminhamentos:

1. EXPEDIENTE : APROVAGAO DA ATA DA 92 REUNIAO EXTRAORDINARIA

Foram apresentadas algumas ressalvas a ata da 9% reuniao extraordinaria, para as quais foram
consideradas as seguintes corregdes e insergdes, que passaram a constar desta ata em negrito e
italico:

1.1. Ao trecho do item 2.1., constante da pagina 2 :
(....) “com relagdo 2 intervengdo urbana da Praga do Patriarca ha um pedido de aditamento do
contrato do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, responsavel pelo projeto, no valor de R$ 19.200,00,

por servigos de acompanhamento e adequagdo do projeto a obra. Apos apresentagdo da justificativa



do aditamento, Marcos Barreto colocou o pedido em votagdo, o qual foi aprovado pela Comissao, da
qual Helena Menna Barreto se absteve.”

1.2. Ao trecho do item 2.2., constante dos 1° e 2° paragrafos, pagina 2 :

“Varios membros presentes pediram esclarecimentos sobre os valores citados, e apds a
apresentacdo das respectivas justificativas, a Comissdo Executiva reiterou que nio deverio ser
alocados recursos da Operagdo Urbana Centro em agOes nao aprovadas por ela. A Comissao
ratificou a verba de R$ 80.000.00 para o pagamento do projeto do Corredor Cultural, conforme
deliberagdo ocorrida na 8* Reunido Extraordinaria. Ainda, a Comissdo Executiva considerou
que o valor de R$ 152.675,93 (Erédito antecipado a EMURB pela conta vinculada da Operagdo
Urbana Centro), referente ao gerenciamento das obras do Quadrilatero, devera ser debitado
em obras e servigos realizados pela EMURB, desde que, previamente aprovados pela
Comissao Executiva. Marco Anténio Ramos (...)".

1.3. Ao trecho do item 2.3., constante da pagina 3 :

“Kheirallah propés a aprovagio pela Comissdo de uma verba inicial de R$ 300.000,00, e que
somados aos R$ 80.000,00 ja aprovados para o desenvolvimento de projeto, montam o total de
R$ 380.000,00, proposta que foi aprovada (...). Marcos Barreto esclareceu que no total de US$
167 milhées obtidos para a Agéncia de Desenvolvimento da Area, US$ 100 milhées serdo
financiados através do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e US$ 67 milhoes,
como contrapartida da PMSP. Também serdo contabilizados como contrapartida os
investimentos publicos e privados realizados no Centro, 1 ano e meio antes da data oficial da

aprovacgdo do financiamento”.

2. ORDEM DO DIA

Marcos Barreto sugeriu que a ordem dos assuntos pautados fosse invertida, os quais passaram a ser

discutidos na seguinte seqiiéncia:

2.1. APRESENTAGAO DO POSICIONAMENTO SOBRE A CONTRATAGAO DO TERMO DE
REFERENCIA PARA O CENSO DE CORTIGOS

Rubens Reis informou que o contrato foi assinado com a FUPAM. Foi constituida uma subcomissao
com o objetivo de, por um lado, discutir os critérios técnicos a serem adotados pela FUPAM no
desenvolvimento do trabalho, e por outro lado, manter a Comissdo Executiva informada sobre essa
questdo. Como representantes foram indicados: Helena Menna Barreto, Regina Monteiro e Tomas
Fraga. Helena Menna Barreto falou da existéncia de um pré termo, anteriormente, proposto e
aprovado pela Comissdo, o qual devera ser discutido pela subcomissdo. Também, a Comissao
Executiva devera receber da EMURB cépias desse documento, antes da préxima reunido ordinaria,
marcada para o dia 12/03, pf.



2.2. APRESENTACAO DO 7° RELATORIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DA
OPERAGCAOQ URBANA CENTRO
Foi apresentada & Comissdo Executiva uma minuta do 7° relatério semestral referente ao periodo de

maio de 2002 a janeiro de 2003, para a qual nao houve ressalvas.

2.3. COMUNICADO DO GRUPO DE TRABALHO DE AVALIAGAO DO PROJETO DO CORREDOR
CULTURAL

Foi apresentada a ata da reunido realizada na EMURB no dia 29/01, pp, sobre o projeto do Corredor
Cultural. Rosely Carmona, représentante da Comissao Executiva nesse grupo de trabalho de
avaliagao do projeto e Anténio José Zagatto, superintendente geral da Associagao Viva ( que também
participou da referida reunido) relataram as principais questdes discutidas sobre os projetos
integrantes do Corredor Cultural: Praga Ramos, Xavier de Toledo e Praga Dom José Gaspar.
Basicamente, foram levantadas algumas questdes, tais como por exemplo, sobre: os critérios do
alargamento e raios de curvatura adotados no projeto das calgadas; o material especificado para o
piso; a questdo de iluminagdo que implica no remanejamento e retirada dos postes “Sao Paulo
Antigo”. Também, foram considerados os seguintes pontos: a ndo inclus@o no projeto de um
tratamento a ser dado a passagem em subsolo da Xavier de Toledo, em frente ao Shopping Light, e a
ndo adogao de galerias técnicas.
Marcos Barreto explicou a situagao atual de interrupgdo das obras no entorno do Teatro Municipal, as
quais deverdo ser retomadas por outra empreiteira, ressaltando que, no momento, essa interrupgao
estaria a possibilitar algumas adequagdes ao projeto, que poderdo ser contempladas dentro de uma
nova licitagdo. Também, relatou sobre as possibilidades da EMURB utilizar recursos financeiros da
Operagdo Urbana ou de outra fonte para a conclusdo dessas obras. Rosalia lamamura prestou
esclarecimentos sobre alguns pontos mais polémicos do projeto, lembrando que para o mesmo foram
adotadas referéncias fornecidas pela SMT/Secretaria Municipal de Transportes, tal como a diretriz de
reduzir o nimero de &nibus, em um tergo. Portanto, o objetivo basico do projeto era dar um nivel
diferenciado ao local, realgando a calgada, através de seu alargamento e do rebaixamento do asfalto
do leito da via para resolver os problemas de drenagem.

Nesta 472 reunido da Comissdo Executiva, de modo geral, a discusséo sobre o projeto do Corredor

Cultural abordou os seguintes itens:

a. Problemas considerados ndo resolvidos pelo projeto: a nova localizagdo das paradas de énibus
(que gera desinformagdo aos usuérios de transportes), a necessidade do alargamento de
calgadas, a remogao dos camelds e o congestionamento de pedestres;

b. Pontos frageis do projeto: a falta de visdo do conjunto e de vulto do projeto, a falta de consenso
entre os orgdos envolvidos na aprovagdo do projeto (CET, ILUME, CONPRESP e
CONDEPHAAT) e, a falta de esclarecimentos aos questionamentos por ele suscitados;

c. Aprovacao de projeto e obra: o hiato entre a aprovagao de diretrizes do projeto pela Comissao e a
aprovagdo de solugdes de projeto (previamente, ndo discutidas e sem o consenso da Comissao);

d. Critérios adotados no projeto e a situagdo da obra do entorno do Teatro Municipal: a execugao

parcial do novo piso (em granito), a boa conservagdo do piso atual (em basalto), os acertos e



nivelamentos propostos e desnecessarios, os critérios adotados para definigao dos alargamentos
ou recuos das calcadas existentes (retorno ao alinhamento original, 1911), o material (ladrilho
hidraulico branco) e o remanejamento dos postes antigos;
e. Necessidade do projeto ser revisto para que seja reavaliada a utilizagdo de recursos, visando a
reducao de seus custos.
Marco Barreto propds uma reunido em carater emergencial para a tomada de decisdo sobre o
encaminhamento da obra, que devera envolver a revisdo da proposta, a aprovagdo de novas
diretrizes, além de uma avaliagdo do aspecto juridico da questdo. Foi marcada uma reunido para o
dia seguinte, quinta feira 06/02,

A préxima reunido ordinaria da Comissdo Executiva foi marcada para o dia 12/03/2003, e a seguir

esta 472 reunido ordinaria foi encerrada.
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