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SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE HABITACAO SAO PAULO CENTRO
Praga da Sé n® 111 — CEP 01001-001 — Sao0 Paulo — SP

OF SEH SP Centro N2 018/2023

Sao Paulo, 15 de maio de 2023

Ao Conselho Municipal de Habitag3o de S30 Paulo

Ementa: Programa Crédito Solid4rio com Recursos do Fundo de
Desenvolvimento Social — FDS no Ambito do Sistema Financeiro da
Habitagdo — SFH — Condominio Conquista — 27 UH - Cooperativa dos
Catadores Auténomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitaveis -
COOPAMARE - Solicitago de Aprovagdo para Antecipagdo de 4%, para cada
etapa de liberagdo, do valor Aportado pela COHAB/SP em 08/03/2023.

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,

1 Proposta

1.1 Submetemos 4 analise desse Conselho Municipal de Habitagio a proposta de antecipacgdo de
liberagdo dos recursos aportados pela COHAB/SP em 08/03/2023, até o limite de 4% para
cada etapa, visando melhorar a velocidade da execugdo de obra do Condominio
Conquista, até a sua conclusio. A gestdo dos recursos antecipados esti sob a
responsabilidade da Cooperativa dos Catadores Autbnomos de Papel, Aparas e Materiais
Reaproveitdveis — COOPAMARE.

2. Justificativa

2.1 Necessidade do Antecipacdo de Recursos
A antecipacgdo dos recursos foi solicitada pela Entidade Organizadora com a justificativa de
retomar a obra do empreendimento Condominio Conquista. Atualmente, a obra encontra-se

paralisada, pois a EO n3o possui reservas para adquirir insumos para obra.

A ultima medigdo realizada pela engenharia da Caixa no empreendimento Conquista, aferiu o
percentual acumulado de 70,92% de obra executada.

O aporte de recursos foi realizado pela COHAB/SP, em 08/03/2023, no valor de
R$2.030.721,00 para ajustar o or¢camento do empreendimento, tendo em vista o aumento
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dos custos da construgdo civil no periodo de 2021/2022, conforme demonstrado pela tabela
SINAP.

2.4 Encaminhamos anexo a esse voto, para subsidiar vossa anélise, a documentac3o relacionada
abaixo:

%+ Cronograma Fisico Financeiro
% Parecer GIHABSP

3 Voto

3.1 Diante do exposto e considerando a necessidade de conclusdo da obra do Residencial
Conquista, levamos para deliberagdo desse Conselho, solicitamos concordincia com o
pedido de antecipagdo de recursos no limite de 4% para cada etapa de liberago. que ora
se formaliza, contando por certo, com a sua aprovac3o.

Assinado de forma digital
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RODRIGO MENDES ROMAO
Membro Titular do CMH
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